

ที่ นร (กwp) ๑๔๐๗/๔๖๒๒

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอรื้อการปรับลดค่าเสาเข็มตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย
ของจังหวัดตรัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตรัง ที่ นร ๑๔๒๐ (สว.ตง)/๘๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕


ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตรังแจ้งว่า ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัง-ทองคำไม้ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย พร้อมถมดินบริเวณอาคารชุดพักอาศัยและบริเวณแนว-ก่อสร้าง ซึ่งในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการจังหวัดตรังได้ทำการทดสอบพื้นดิน ณ สถานที่ก่อสร้าง ปรากฏว่า สามารถใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็มอัดแรงมีค่ารับน้ำหนักปลอดภัยที่ขนาดเสาเข็มความยาว ๑๖ เมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานและปรับลดค่างานตอกเสาเข็มเป็นจำนวนเงิน ๑๐๖,๘๑๗ บาท เนื่องจากห้างฯ ใช้เสาเข็มความยาวน้อยกว่าที่ระบุตามแบบแปลนและบัญชีรายการวัสดุแนบท้ายสัญญา ต่อมาห้างฯ ขอคืนเงินค่าปรับลดค่างานตอกเสาเข็ม โดยอ้างว่าเป็นสัญญาแบบเหมารวมไม่สามารถปรับลด-ค่างานได้ ซึ่งจังหวัดฯ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างได้มีการกำหนดปริมาณงานไว้ชัดเจนทั้งในแบบแปลนก่อสร้างและเอกสารต่อรองราคาซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เมื่อห้างฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับลดค่างานได้ จังหวัดฯ จึงขอหารือรวม ๒ ประการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๒ กำหนดให้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา หากคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับแล้วเห็นว่า ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาต้องไม่ทำการตรวจรับงานนั้น และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบหรือสั่งการต่อไป ซึ่งหากส่วนราชการเห็นว่า แม้งานที่

ผู้รับจ้างส่งมอบจะไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่ไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ และประสงค์ที่จะรับงานจ้างนั้นไว้ ก็จะต้องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ ก่อน แล้วจึงให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับตามสัญญาที่แก้ไขอย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่แบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาดังกล่าว คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง และเป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างในลักษณะเป็นการจ้างเหมารวมมิได้กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ตรวจรับได้จริง กรณีดังกล่าวถือว่าผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จตามสัญญาจ้างแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และส่วนราชการผู้ว่าจ้างก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างด้วย ดังนั้น กรณีที่จังหวัดฯ หรือครั้งนี้ จังหวัดฯ ก็สมควรที่จะได้พิจารณาให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖