

ที่ นร (กวพ) ๑๔๐๗/ ๖๔๙๒

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖๒ กันยายน ๒๕๔๕

เรื่อง การขอความเป็นธรรมในการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบดมาด – บ้านหนองไผ่
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการ

อ้างถึง หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท ๐๘๒๔/๗๕๒๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕


ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมโยธาธิการได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ร้องเรียนว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบดมาด – บ้านหนองไผ่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ จึงขอขยายระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าว แต่ปรากฏว่ากรมโยธาธิการไม่พิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวให้พร้อมทั้งเรียกค่าปรับ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ เห็นว่าไม่เป็นธรรม จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเป็นธรรมด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่กรมโยธาธิการดำเนินการก่อสร้างถนนโดยมีแนวก่อสร้างทับกับแนวเขตที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปกติกรมโยธาธิการจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง การที่กรมโยธาธิการให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างไปก่อนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ผู้รับจ้างอาจปฏิเสธไม่ดำเนินการก่อสร้างได้ และระยะเวลาที่เสียไปเพื่อรอการอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งอยู่ในเหตุที่จะพิจารณาขยายระยะเวลางดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ (๑) กรณีนี้เมื่อ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า

ในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ได้ยินยอมแก้ไขสัญญา และขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับแต่วันแก้ไขสัญญาโดยมิได้มีการหักทวงกรมโยธาธิการว่า พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างยังมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ประกอบกับเมื่อกรมโยธาธิการได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ รีบเข้าดำเนินการ ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ได้ส่งชุดสำรวจแนวก่อสร้างเข้าไปยังพื้นที่เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ก่อนวันที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนครมีมติอนุมัติให้ใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น หากปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ มิได้มีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างเกี่ยวกับการรออนุมัติให้ใช้พื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ก็จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมโยธาธิการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



12/6/95

(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๕๖