

ที่ นร (กwp) ๑๔๐๗/ ๒๘๖๗

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๔๕

เรื่อง การขอความเป็นธรรมในการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบดมาด – บ้านหนองไผ่
อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ


อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ที่ สศอ.๑๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ร้องเรียนว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ได้ทำสัญญากับกรมโยธาธิการเพื่อทำการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบดมาด – บ้านหนองไผ่ อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ปรากฏว่า กรมโยธาธิการไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ทำการก่อสร้างทั้งหมดให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ได้ เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทเรื่องแนวก่อสร้างถนนทับกับแนวเขตที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมากรมโยธาธิการสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ชะลอการก่อสร้าง และมีคำสั่งหยุดงานจำนวน ๕๗๔ วัน ทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาสัญญาได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ จึงขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง แต่กรมโยธาธิการไม่พิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวให้และแจ้งเรียกค่าปรับ พร้อมทั้งตัดสิทธิในการเสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ เห็นว่า ไม่เป็นธรรมจึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณาไปให้กรมโยธาธิการทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศ.อ.ธุรกิจ ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาได้จากกรมโยธาธิการโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๓ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๕๖