

ที่ นร (กพร) ๑๔๐๗/๘๓๙

สำนักงานกฤษฎีกา
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๖ มกราคม ๒๕๔๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผ่อนผันการขยายสัญญาและงคค่าปรับ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย


อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๔/๑๐๑๓๔ ลงวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๔๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง
และผลการพิจารณา กรณีบริษัท มิตคอมซิทเต็มซ์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผ่อนผันการขยายเวลา
และงคหรือลดค่าปรับต่อคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
และผู้ประกอบการอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามสัญญาซื้อขายอาคารวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งประจำที่แบบ SELF SUPPORT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
และการติดตั้งจำนวน ๒ เสา ที่ศูนย์สื่อสารเขต ๒ จังหวัดชลบุรี และศูนย์สื่อสารเขต ๘ จังหวัดนครสวรรค์
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพิทักษ์ (กพร.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีบริษัท มิตคอมซิทเต็มซ์
จำกัด ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องนั้น ไม่อาจนำมาเป็นเหตุขอขยาย
เวลาทำการตามสัญญา งคหรือลดค่าปรับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิทักษ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ ได้ สำหรับกรณีความล่าช้าในการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกิดจากการที่
บริษัทฯ ต้องรอผลการพิจารณาอนุมัติแบบแผนหนังสือของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ จากกองการ-
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นั้น ปรากฏจากคำชี้แจงของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ว่า การขออนุมัติดังกล่าวเป็นการขออนุมัติแบบที่กองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เคยอนุมัติให้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่ง กพร. เห็นว่า ปัญหาการรอกอยการอนุมัติแบบเป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขของระเบียบฯ ข้อ ๑๓๕ หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 30/1/45

คณะกรรมการว่าด้วยการพิทักษ์

ฝ่ายเลขานุการ

(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๔๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๑๕๕๑ สำนักงานนายกรัฐมนตรี