

ที่ นร (กพร) ๑๔๐๗/ ๘๒๔

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอตราบทผลการพิจารณาผ่อนผันการขยายสัญญาและงคค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตคอมซิทเต็มซ์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท มิตคอมซิทเต็มซ์ จำกัด เลขที่ MOI - C ๔๔/๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท มิตคอมซิทเต็มซ์ จำกัด ขอตราบทผลการพิจารณาผ่อนผันการขยายสัญญาและงคค่าปรับ ตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอื่นกับพระราชกฤษฎีกาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่ นร ๑๔๐๗ (กพร.)/๐๗๕๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพร.) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีบริษัท มิตคอมซิทเต็มซ์ จำกัด ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องนั้น ไม่อาจนำมาเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญา งค หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ ได้ สำหรับกรณีความล่าช้าในการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ต้องรอผลการพิจารณาอนุมัติแบบตามหนังสือของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จากกองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นั้น ปรากฏจากคำชี้แจงของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า การขออนุมัติดังกล่าวเป็นการขออนุมัติตามแบบที่กองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเคยอนุมัติให้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่ง กพร. เห็นว่าปัญหาการรอคอยการอนุมัติแบบนั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขของระเบียบฯ ข้อ ๑๓๕ หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๔๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๕๖