

ที่ นร (กwp) 1305/ 9394

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

15 กันยายน 2540

เรื่อง บริษัท แลมด้า อีคิวไทม์ จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการคิดค่าปรับ
ตามสัญญาจ้าง

เรียน ผู้บัญชาการทหารเรือ

อ้างถึง หนังสือกองทัพอเรือ ค่วนมาก ที่ กท 0500/1748 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กwp) 1305/ 9393

ลงวันที่ 15 กันยายน 2540

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองทัพอเรือได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบริษัท แลมด้า อีคิวไทม์ จำกัด ร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมในการคิดค่าปรับ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 37/งป. 2538 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2538
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) ได้พิจารณาข้อร้องเรียนของบริษัทฯ
เป็นที่ยุติ และได้ตอบชี้แจงให้บริษัทฯ ทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง กwp. เห็นสมควรมีข้อสังเกตประกอบการพิจารณาของกองทัพอเรือ
ด้วยว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่กองทัพอเรือ
รวม 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการ
ตรวจรับไว้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2539 และครั้งที่ 2 ส่งมอบเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2540
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 ซึ่งตามสัญญาจ้าง
ข้อ 5 กำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ และส่งมอบให้กับทางราชการ ประกอบ
กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (5) ได้กำหนดหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้อง -

แต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง
มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม(4).....”
ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จึงไม่สามารถแบ่งแยกการตรวจรับงานเป็นบางรายการตามที่ บริษัทฯ ส่งมอบได้ การที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แยกทำการตรวจรับ ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบ จึงเป็นการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (5)
และข้อกำหนดของสัญญาจ้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


-15 ก.ย. 2540

(นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827

โทรสาร 2827896

ที่ นร (กพ) 1305/ 9393

สำนักงานรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

15 กันยายน 2540

เรื่อง การร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลมด้า อีคิวปีमेंท์ จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท แลมด้า อีคิวปีमेंท์ จำกัด ที่ ตค. 385/40 ลงวันที่ 1 เมษายน 2540

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท แลมด้า อีคิวปีमेंท์ จำกัด ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีกองทัพเรือคิดค่าปรับบริษัทฯ โดยคำนวณจากราคางานทั้งหมดคูณด้วยอัตราค่าปรับ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการคิดค่าปรับดังกล่าวควรคำนวณจากราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบคูณด้วยอัตราค่าปรับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพิทักษ์พิจารณาคีความและวินิจฉัยกรณีดังกล่าวด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 7.1 นั้น เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ส่วนในเรื่องการจัดทำสัญญา กรณีประกวดราคาซื้อหรือจ้างทำของหลายรายการ หากได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดียวกัน ส่วนราชการสามารถที่จะพิจารณาจัดทำสัญญารวมกันหรือแยกทำสัญญาเป็นแต่ละรายการ ได้ การที่กองทัพเรือได้ทำสัญญาจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ กับบริษัท แลมด้า อีคิวปีमेंท์ จำกัด โดยรวมเป็นสัญญาฉบับเดียวกันและกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาวันละ 1,369 บาท เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของกองทัพเรือที่จะกระทำได้ ประกอบกับกรณีนี้ กองทัพเรือ ได้ชี้แจงมาด้วยว่า ในสัญญาดังกล่าวทางราชการต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกันทั้ง 3 รายการ ดังนั้น เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงต้องถูกปรับวันละ 1,369 บาท ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จะพิจารณาแยกปรับในแต่ละรายการตามข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ไม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


-15 ก.ย. 2540

(นางผาณิต นิตินันท์ประภาส)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827

โทรสาร 2827896

บริษัท แลมด้า อีควิปเมนต์ จำกัด
LAMBDA EQUIPMENT CO., LTD.

2563 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 6-D ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทร. 3752027, 3752039 (โทรสาร)
2563 JITT-UTHAI BLDG., 6-D FL., RAMKAMHAENG RD., BANGKOK 10240 TEL. 3752027, 3752039 FAX. (662) 2254998

คำนำ	เลขที่	วันที่	เวลา
5344	4	13-๓๔	

1 เมษายน 2540

ที่ลค. 385/40

เรื่อง ขอบความกรุณาพิจารณาการคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง

เรียน ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 37/งป.2538 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2538

ระหว่างกองทัพเรือ โดยศูนย์ส่งกำลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ กับบริษัทแลมด้า อีควิปเมนต์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนาสัญญาจ้างเลขที่ 37/งป.2538	จำนวน 29 แผ่น
	2. สำเนาใบตรวจรับงาน	จำนวน 2 แผ่น
	3. สำเนาใบส่งของ	จำนวน 2 แผ่น
	4. สำเนานหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับและขอให้ชำระค่าปรับ	จำนวน 1 แผ่น
	5. สำเนาประกวดราคาจ้างเลขที่ 27/38	จำนวน 8 แผ่น

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง บริษัทได้ตกลงซ่อมทำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ BELL-214ST จำนวน 3 รายการ ให้กับกองทัพเรือโดยศูนย์ส่งกำลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,369,000.- บาท โดยมีกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ทางราชการได้อนุมัติให้นำพัสดุออกไปซ่อมทำราชอาณาจักร (ได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2538) ซึ่งกำหนดส่งมอบก็คือภายในวันที่ 6 ม.ค. 2539

บริษัทได้จัดส่งของตามสัญญาดังกล่าวไปซ่อมยังต่างประเทศ และได้ส่งมอบให้ทางราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

- ส่งงานครั้งที่ 1 E.C.U. จำนวน 2 EA เป็นเงิน 766,000 บาท ส่งงานเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2539 ตรวจรับเมื่อ 10 เม.ย. 2539 เลขกำหนดระยะเวลา 29 วัน

- ส่งงานครั้งที่ 2 CAUTION PANEL จำนวน 1 EA และ SCAS. AMP. จำนวน 1 EA เป็นเงิน 603,000 บาท ส่งงานเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2540 ตรวจรับเมื่อ 29 ม.ค. 2540 เลขกำหนดระยะเวลา 375 วัน

โดยเหตุที่ ทางราชการได้คิดค่าปรับในการส่งของล่าช้าตามสัญญาดังกล่าวจากบริษัท เป็นจำนวนเงิน วันละ 1,369.- บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้างทั้งหมด ซึ่งการคิดค่าปรับเช่นนี้ น่าจะเป็นในกรณีที่ส่งของที่ประกอบกันเป็นชุดซึ่งงานดังกล่าวนี้ต้องการผลส่งเรียงของงาน พร้อมกัน ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แต่เนื่องจากของทั้ง 3 รายการดังกล่าวแยกเค็ดขาดจากกัน ไม่ได้ประกอบกันเป็นชุด และสามารถใช้งานได้เป็น

บริษัท แลมด้า อีควิปเมนต์ จำกัด
LAMBDA EQUIPMENT CO., LTD.

2563 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 6-D ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทร. 3752027, 3752039 (โทรสาร)

2563 JITT-UTHAI BLDG., 6-D FL., RAMKAMHAENG RD., BANGKOK 10240 TEL. 3752027, 3752039 FAX. (662) 2254998


-2-


อิสระ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการประกวดราคาข้างครั้งนี้ พิจารณาคัดสินด้วยราคาต่อรายการ และบริษัทที่รับงานจ้างในครั้งนี้ก็มีถึง 5 บริษัทด้วยกัน จึงไม่น่าจะเป็นการที่ทางราชการต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน นอกจากนี้ ในการส่งของครั้งที่ 1 ทางราชการก็ได้ทำการตรวจรับและนำของไปใช้งานก่อนแล้วโดยไม่ต้องรอการส่งมอบของอีก 2 รายการที่เหลือ ดังนั้นการคิดค่าปรับดังกล่าวควรจะเป็น ร้อยละ 0.1 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ดังนี้

ส่งของครั้งที่ 1 ค่าปรับควรจะเป็น 22,214.- บาท $(766,000 \times 0.1\% \times 29 \text{ วัน})$

ส่งของครั้งที่ 1 ค่าปรับควรจะเป็น 226,125.- บาท $(603,000 \times 0.1\% \times 375 \text{ วัน})$

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการคิดค่าปรับดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานรัฐมนตรีต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชษฐ เพ็ชรพลาย)
กรรมการผู้จัดการ