

ที่ นร (กวพ) 1305/ 1818

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๒๘ กุมภาพันธ์ 2543

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการจัดการระบบ LAN ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมพร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ขพ 0033.202/22552 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชุมพรแจ้งว่า จังหวัดชุมพรได้จัดการระบบ LAN พร้อมทำการติดตั้งเพื่อใช้สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมพร จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 1,036,860 บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 22/2542 ลงวันที่ 27 มกราคม 2542 โดยกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 29 เมษายน 2542 ผู้ขายได้ส่งมอบของพร้อมติดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามที่กำหนดในสัญญาเป็นลักษณะดีกว่ามาตรฐาน ต่อมาในวันที่ 4 สิงหาคม 2542 จังหวัดชุมพรได้อนุมัติและแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ให้ตรงตามที่ผู้ขายส่งมอบ จังหวัดชุมพรจึงขอหารือว่า สิ่งของที่ผู้ขายได้ส่งมอบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542 จะรับไว้ใช้งานในราชการได้หรือไม่ กรณีระยะเวลาที่ล่วงเลยสัญญาจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2542 สมควรมีการปรับผู้ขายหรือไม่ และการงดค่าปรับให้แก่ผู้ขายกระทำได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ในหลักการผู้ขายมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบสิ่งของให้ถูกต้องตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี และหากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ราชการ และสมควรรับไว้ใช้ในราชการ หัวหน้าส่วนราชการก็ย่อมจะต้องแก้ไขสัญญา และตกลงเรื่องวันส่งมอบกันใหม่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 136 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับสิ่งของดังกล่าวไว้ใช้ในราชการต่อไป

กรณีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาเห็นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ส่งมอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด แต่มีคุณสมบัติเฉพาะดีกว่า

มาตรฐาน และภายหลังจังหวัดชุมพรได้มีการแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ใหม่ จากยี่ห้อ LASER รุ่น CELERON 300 A/160 CACHE (L1 + L2) RAM 16 MB/2.1 GB จำนวน 12 เครื่อง เป็นยี่ห้อ LASER รุ่น CELERON 333 Mhz. จำนวน 12 เครื่อง ตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 แล้ว แต่มิได้ตกลงเรื่องวันส่งมอบกันใหม่ จึงย่อมต้องถือว่า บริษัทฯ ส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งในวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับโดยปริยาย และไม่อาจถือได้ว่าบริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ จังหวัดชุมพรจะปรับบริษัทฯ มิได้ และเมื่อพิจารณาว่า จังหวัดชุมพรไม่อาจปรับบริษัทฯ ได้แล้ว เรื่องการพิจารณาขอหรือลดค่าปรับให้แก่บริษัทฯ จะกระทำได้อหรือไม่ นั่น จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณา

อนึ่ง กวพ. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า

1. กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผู้ขายส่งของโดยมีรายละเอียด ไม่ตรงตามสัญญาหรือข้อตกลง แต่มีคุณลักษณะที่ดีกว่า และมีความเห็นว่าสมควรรับไว้ใช้ในราชการได้ และจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อน นั้น เนื่องจากตามระเบียบฯ ข้อ 136 ได้กำหนดให้จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาของหัวหน้าส่วนราชการด้วย ดังนั้น ในโอกาสต่อไปขอให้ จังหวัดฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามนัยของระเบียบฯ ข้อ 136 ดังกล่าวด้วย

2. ในการจัดหาคอมพิวเตอร์นั้น กวพ. ได้พิจารณาจัดทำตัวอย่างสัญญาซื้อขาย คอมพิวเตอร์ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว ดังนั้น ในการจัดหา คอมพิวเตอร์ครั้งต่อไป จึงขอให้จังหวัดฯ จัดทำสัญญาให้สอดคล้องกับตัวอย่างสัญญาซื้อขาย คอมพิวเตอร์ที่ กวพ. ได้แจ้งเวียนไว้แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



๒๕ ก.พ. ๕๓

(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896