

คำนำ

~~~~~

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานโดยภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
พฤษภาคม ๒๕๕๖

# สารบัญ

~~~~~

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	๑
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ สปน.	๖
การติดตามผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร	๓๙

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) ซึ่งเป็นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทั้ง ๓ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ รวม ๓ ยุทธศาสตร์ ๑๓ กลยุทธ์ และ ๕๖ โครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานใน สปน. ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สปน. ระยะที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) (ฉบับปรับปรุง) โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ (๑๒ โครงการ) ดังนี้

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบและกลไกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดความรู้ “คู่มือเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค” การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒ โครงการ คือ โครงการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สำหรับอีก ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผน คือ ๑) โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) โครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ ๓) การบรรยายพิเศษแผนงาน / งาน / โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมกลไกของรัฐให้แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๖ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำหรับอีก ๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผน คือ ๑) โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ๓) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ ๔) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ๕) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ (๓๕ โครงการ) ดังนี้

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑ โครงการ คือ โครงการการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับโครงการขับเคลื่อนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๘ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ๗ โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร. ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงการโรงเรียนข้อมูลข่าวสาร และโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ๗ โครงการ ดังกล่าว ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการนัดผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ

๒.๓.๑ แผนงาน : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๙ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑ โครงการ คือ โครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสามารถดำเนินการได้ตามแผน ๘ โครงการ คือ โครงการจัดพิมพ์ภาพโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชวงศ์ โครงการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ โครงการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย โครงการจัดทำวารสารไทย โครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thailand Executive Diary 2014) โครงการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และโครงการจัดทำหนังสือประมวลพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๒.๓.๒ แผนงาน : เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๘ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒ โครงการ คือ โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และโครงการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ และสามารถดำเนินการได้ตามแผน ๓ โครงการ คือ โครงการคัดเลือกครอบครัว โรงเรียน และชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยอย่างประจำปี ๒๕๕๖ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน และโครงการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ สำหรับอีก ๓ โครงการ มีการปรับแผนจึงทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ โครงการสัมมนาเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติ โครงการแปลหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ในหลวงของเรา” เป็นภาษาอังกฤษและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ : จัดงานเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสอันควร

แผนงาน : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผน ทั้ง ๕ โครงการ คือ โครงการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ : แปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน ทั้ง ๒ โครงการ คือ คือ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สำหรับโครงการการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ของสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ แม้โครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ได้ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการ และขอให้จัดทำโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไปแล้ว)

๒.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ : เสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ได้มีมติเห็นชอบให้สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชน จำนวน ๑๖ ชุมชน และมีชุมชนที่ได้รับหนังสือแสดงการจัดให้มีโฉนดชุมชน จำนวน ๑ ชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ (๙ โครงการ) ดังนี้

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ/พนักงานราชการบรรจุใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการอบรมไปแล้วจำนวน ๓ รุ่น และอยู่ระหว่างดำเนินการในรุ่นที่ ๔ - ๕ สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากร และโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : สร้างและให้โอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการสร้างนวัตกรรม

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งนวัตกรรม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและส่งเสริมการใช้ IT ในการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๓ โครงการ คือ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้ง ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศภายใน สปน. โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ สารานุกรมเสรีออนไลน์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM Wiki)

๓.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างค่านิยมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้ง ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการประชุมชี้แจง เรื่องประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และโครงการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ สปน. ในการก้าวเป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้สอดคล้องการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ข้าราชการ สปน. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

๑. การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการของหน่วยงานใน สปน. มีความล่าช้า ทำให้การขับเคลื่อนโครงการตามแผนล่าช้าไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สปน. ดังนั้น ในการดำเนินการของปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรจะต้องเตรียมแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้พร้อมตั้งแต่ปลายปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อให้สามารถจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณใหม่ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการประชุมชี้แจง เรื่องประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และโครงการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ สปน. ในการก้าวเป็นศูนย์กลางการ

ติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทำให้ข้าราชการ สปน. ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และหลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานทั้ง ๒ โครงการ ดังกล่าว ได้มีการประเมินผลโดยทอแบบสอบถาม ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๓ และร้อยละ ๘๓.๐๐ ตามลำดับ (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๘๐.๐๐) ดังนั้น ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบโดย สผก. และ กจท. ควรมีการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้บุคลากรมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

๓. ในภาพรวมการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานใน สปน. รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕๖ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๗ ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๗ และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ สผก. จึงเห็นสมควรประสานและเร่งรัดการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และไม่กระทบต่อผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สปน.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนภารกิจระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์หลัก

๑. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถยกระดับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้กลไกการตรวจราชการและระบบเรื่องราวยิ่งทุกข์ รวมทั้งเสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเอง และจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. องค์กรมีขีดสมรรถนะในการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. พัฒนาระบบและกลไกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๒. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่
๓. ส่งเสริมกลไกของรัฐให้แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ

ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ
๔. จัดงานเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสอันควร
๕. แปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล
๖. เสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๒. สร้างและให้โอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการสร้างนวัตกรรม
๓. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ IT ในการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้
๔. สร้างค่านิยมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมของการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบและกลไกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
มีโครงการที่สำคัญ ๑ โครงการ ได้แก่

โครงการแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับการกำกับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลไกการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

เป้าหมาย

ชุดความรู้ในการปฏิบัติงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค จำนวน ๑ ชุด

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.ก.ก.) ได้ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับการกำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและ
นำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นชุดความรู้คือ “คู่มือเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค” เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กรอบการดำเนินงาน วิธีการ และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในการบริหารและการจัดการใน
ด้านงบประมาณ บุคลากร แผนงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการกำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปทิศทางเดียวกันต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่

แผนงาน : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจราชการให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจ
ราชการในระดับกระทรวง

มีโครงการที่สำคัญ ๕ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพิจารณาและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ (Self Assessment Report) ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผต.นร.) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ Pre-Visit แก่คณะผู้ตรวจราชการสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ ๑๒ เดือน และสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล และเกณฑ์ประเมินผล รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการตรวจราชการ

๒. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) และเยี่ยมชมระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล และรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ ผต.นร. โดยเฉพาะในระดับผลผลิต (Output) ระดับผลลัพธ์ (Outcome) และมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ จำนวน ๑๘ กระทรวง (รวมสำนักนายกรัฐมนตรี)

๓. เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เป้าหมาย

รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการ (สตร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะนี้ ได้มีการจัดทำกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยการประชุมร่วมกันระหว่าง หน.ผต. กระทรวง หน.ผต.นร. และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อทำความเข้าใจและพิจารณาปรับปรุงกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาที่มีความเหมาะสม สตร. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ แทนการจ้างที่ปรึกษา ซึ่ง นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการตามกรอบแนวทางที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

๓. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ส่วนราชการและหน่วยตรวจสอบให้ความสำคัญกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๓๘๐ คน ประกอบด้วย หน.ผต.นร. ผต.นร. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนที่ได้รับการสรรหาใหม่ และเจ้าหน้าที่ สตร. สปน.

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการได้ขอปรับแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ระดับภูมิภาค ๔ ภาค เปลี่ยนเป็นโครงการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โดยจัดสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนที่ได้รับการสรรหาใหม่จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ผลจากการสัมมนาดังกล่าว ทำให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และมีเครือข่ายในการทำงานในพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการสอดส่อง ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเป็นกรอบในการปฏิบัติงานต่อไป

๓. โครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติภารกิจจากรัฐบาล เพื่อให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จ

๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ

๔. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบ

๕. เพื่อเปิดโอกาสให้ ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

จัดสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของ ก.ธ.จ. จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑,๒๗๐ คน

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการได้ขอปรับแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้บูรณาการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ในระดับภูมิภาค ๔ ภาค และโครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของ ก.ธ.จ. เข้าด้วยกัน เพื่อให้ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลและได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันอย่างทั่วถึง ภายใต้ชื่อ “โครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของ ก.ธ.จ. และการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.” สตร. จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน โดยกำหนดจัดการสัมมนาในไตรมาสที่สาม ช่วงเดือนมิถุนายน ขณะนี้ ได้มีการดำเนินการติดต่อประสานงาน วางแผนในการจัดการสัมมนา กำหนดการสัมมนา ประเมินการค่าใช้จ่ายต่างๆ สถานที่จัดสัมมนา และดำเนินการเพื่อหาผู้รับจ้างแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

ในการดำเนินการตามโครงการ ได้กำหนดให้มีการเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย รวมทั้งแสดงปาฐกถาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนกำหนดการที่วางไว้ได้ เนื่องจากต้องรอวาระงานของนายกรัฐมนตรี

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

๑. ต้องดำเนินการสรรหาและประกาศรับรองรายชื่อกรรมการจนแล้วเสร็จทุกจังหวัด จำนวน ๗๖ คณะหรือประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ได้เป็นส่วนใหญ่จึงจะสามารถกำหนดวันที่สัมมนาได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ได้

๒. ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ ๘๐)

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๑. ติดตามและเร่งรัดการประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้การจัดสัมมนาเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖

๒. ใช้กลไกของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนา

๓. จัดทำหนังสือเชิญ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาโดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการสัมมนาให้ ก.ธ.จ. ได้รับทราบ โดยมีวิธีการติดตามประเมินผลจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากแบบตอบรับเป็นระยะๆ ก่อนถึงวันจัดสัมมนา

๔. ติดตามการตอบรับเข้าร่วมสัมมนาอย่างใกล้ชิด ทั้งการส่งจดหมายเชิญและการโทรศัพท์เพื่อติดตามผล

๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาขีดสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจราชการ
๒. เป็นการเตรียมความพร้อมรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของฝ่ายบริหาร และบทบาทของผู้ตรวจราชการในการปฏิบัติงานตรวจราชการในปัจจุบัน
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระหว่างกระทรวง

เป้าหมาย

๑. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ คน
๒. นักบริหารระดับสูงผู้ดำรงตำแหน่ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงาน ก.พ. มาก่อน
๓. ผู้ตรวจราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ รวมทั้งทัศนคติที่เหมาะสมต่องานตรวจราชการ เพื่อเสริมสร้างให้สามารถปฏิบัติงานตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระหว่างกระทรวงด้วยกัน

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรการอบรมแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการระดับกรม ช่วงที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ และประสบการณ์ในการตรวจราชการ โดยเน้นการบรรยายการอภิปราย การศึกษาดูงานภาคเอกชน ช่วงที่ ๓ การศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการในต่างประเทศ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระบบการตรวจราชการของต่างประเทศ โดยนำแนวคิดในการบริหารจัดการของประเทศต้นแบบเทียบเคียงกับประเทศไทย (Benchmarking) และทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการในต่างประเทศ นำมาปรับใช้ในการตรวจราชการ และช่วงที่ ๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการในโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ การฝึกปฏิบัติการตรวจราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตรวจราชการ เพื่อรองรับการตรวจราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถนำแนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking) และทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการในต่างประเทศ มาปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการในประเทศไทย ได้อย่างเป็นระบบและสามารถสะท้อนภาพของการแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานตรวจราชการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมา สปน. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงใช้วิธีเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ทำให้กระทรวงที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่ทั่วถึงทั้งระบบการตรวจราชการ

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจราชการและการพัฒนาระบบการตรวจราชการ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ภาพรวมของการตรวจราชการ มีความเป็นเอกภาพทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับกรม จนถึงระดับกระทรวง จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินภารกิจดังกล่าว โดยให้ สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานตรวจราชการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ระดับกรม และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

๕. การบรรยายพิเศษแผนงาน / งาน / โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง กระบวนการในการดำเนินแผนงาน/งาน/โครงการ ความก้าวหน้าของแผนงาน/งาน/โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินแผนงาน/งาน/โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. เพื่อให้การจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ และประเด็นการตรวจติดตามมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ยังผลให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างเป็นรูปธรรม บังเกิดผลตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะตรวจติดตาม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ ในการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการตรวจติดตาม และการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เป้าหมาย

การบรรยายพิเศษ แผนงาน/งาน/โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล ๒ รอบการตรวจราชการ

ผลการดำเนินงาน

ในรอบการตรวจราชการที่ ๑ ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยเชิญผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง รวมทั้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ การดำเนินการสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจราชการร่วมกันในคราวเดียวกันเรียบร้อยแล้ว ทำให้ไม่ต้องมีการจัดบรรยายพิเศษในรอบการตรวจราชการที่ ๑

สำหรับในรอบการตรวจราชการที่ ๒ จะมีการจัดบรรยายพิเศษตามที่กำหนดในแผนฯ ต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมกลไกของรัฐให้แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

มีโครงการที่สำคัญ ๖ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องรองรับการทำงานของส่วนราชการที่ใช้ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร่วมกัน
๒. เพื่อให้ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์อันประกอบด้วย ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางสายด่วน ๑๑๑๑ ทางเว็บไซต์ ๑๑๑๑ ทางตู้ ปณ.๑๑๑๑ และทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ เป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการส่งและติดตามเรื่องร้องเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย

ร้อยละ ๙๐ ของเรื่องที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐผ่าน สปน. ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ

ผลการดำเนินงาน

ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์บริการประชาชน (สบข.) สามารถดำเนินงานเพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติรวม ๓๑,๙๐๐ เรื่อง จาก ๒๙,๖๖๓ เรื่องคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๙ เป็นไปตามเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้

๒. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร
๓. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนา

เป้าหมาย

จัดอบรมเพื่อการพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๓ หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบข. โดยจัดอบรมให้ เจ้าหน้าที่ ศบข. จำนวน ๓ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ หลักสูตรที่ ๑ อบรมเรื่อง “การให้บริการที่เหนือชั้น” หลักสูตรที่ ๒ อบรมเรื่อง “การประสานความร่วมมือและสานสร้างสัมพันธ์ในองค์กร” และหลักสูตรที่ ๓ “คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์” ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ศบข. มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

๓. โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินการในการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์

๒. เพื่อนำข้อมูลผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ

เป้าหมาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ค่าเป้าหมายที่ระดับ ๕

ผลการดำเนินงาน

ในแผนรอบ ๖ เดือนแรก ศูนย์บริการประชาชนได้ขออนุมัติแผนการสำรวจความพึงพอใจ กำหนดกลุ่มเป้าหมายจากผู้รับบริการทั้ง ๔ ช่องทาง และออกแบบเครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลของผู้รับบริการเพื่อถอดแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป

๔. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ค่าเป้าหมายที่ระดับ ๕

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์บริการประชาชนได้ขออนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการกรณีปัญหาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดให้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ร่วมกันในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิคและวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ จำนวน ๒๓๐ คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามผ่านเกณฑ์การประเมินฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ และแนะนำหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามระเบียบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

เป้าหมาย

มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๓ รายการ

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์บริการประชาชน ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ จัดจ้างโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเงิน ๒๖๓,๑๖๐ บาท เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์สำหรับเผยแพร่ฯ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง และได้ส่งมอบให้ ศบช. จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ๒. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ๓. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐ

ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีโครงการที่สำคัญ ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ปฏิบัติ

เป้าหมาย

จัดทำประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำประกาศ กกถ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ประกาศ กกถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) ประกาศ กกถ. เรื่อง การจัดสรรเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๓) ประกาศ กกถ. เรื่อง การ
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. เร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๗ ง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ในภาพรวม อปท. ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน
๑๐๔,๔๔๔,๘๔๙,๔๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เช่น อาหารเสริม (นม)
อาหารกลางวัน การสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ฯลฯ และ อปท. ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘,๕๐๖,๐๙๐,๖๐๐ ล้านบาท

๒. โครงการขับเคลื่อนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้ อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการบริการสาธารณะ
๓. เพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปรับลดหรือปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน
๔. เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

จัดประชุมชี้แจง อปท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๒๕ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕,๐๐๐ คน

ผลการดำเนินงาน

สกก. อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มีโครงการที่สำคัญ ๘ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใส โดยการใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ
๓. เพื่อเสริมสร้างระบบ กลไก และพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานของรัฐในการบูรณาการการตรวจแนะนำ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ภาคประชาชน

เป้าหมาย

รายงานการศึกษาพร้อมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการนัดผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๒. โครงการพัฒนาวิทยาการเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร. ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เครือข่ายภาคประชาชนที่สมัครใจเป็น “อาสาสมัคร สขร. ชุมชน หรือ อส. สขร. ชุมชน” มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิได้รู้ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการเพียงพอจนสามารถเป็นผู้เผยแพร่และให้คำแนะนำในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้รู้ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

๒. เพื่อให้ “อส. สขร. ชุมชน” เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและเครือข่าย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เห็นผลชัดเจนในการรับความรู้ใหม่ ๆ และเผยแพร่ไปสู่ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

๓. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสด้วยกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

๔. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและความคิดเห็นของ “อส. สขร. ชุมชน” ที่มีต่อสิทธิได้รู้ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

๕. เพื่อให้คณะผู้วิจัยเสนอกระบวนการในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่สมัครใจเป็น “อส. สขร. ชุมชน” ที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

อาสาสมัคร สขร. ชุมชน จำนวน ๙๐๐ คน

ผลการดำเนินงาน

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการนัดผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๓. โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒. เพื่อปรับปรุงข้อมูลภาษาต่างประเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง

๓. เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของประเทศในประชาคมอาเซียน

๔. เพื่อเผยแพร่กฎหมายข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของประเทศไทยในรูปแบบภาษาต่างประเทศให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับทราบและเป็นสากล

๕. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ (ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ GINFO) และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ไปสู่สากล

เป้าหมาย

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงาน

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างการนัดผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๔. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด

๒) เพื่อมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัดที่เหมาะสม

เป้าหมาย

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด จำนวน ๒๐ ชุด

ผลการดำเนินงาน

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างการนัดผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๕. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษากรอบ แนวทาง รูปแบบและวิธีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแก่ประชาชน

๓. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

๔. เพื่อแสวงหาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เป้าหมาย

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ตามโครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล จำนวน ๒๐ ชุด

ผลการดำเนินงาน

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างการนัดผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๖. โครงการโรงเรียนข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างแรงจูงใจ/ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการตามหลักการของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงแนวทางการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปสู่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

๒. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาตระหนักถึงสิทธิเด็กและเยาวชนด้านข้อมูลข่าวสาร และความเป็นอยู่ส่วนบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง

๓. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับความรู้ใหม่ ๆ ไปเผยแพร่สู่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีต่อสิทธิได้รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชนในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

๕. เพื่อให้คณะผู้วิจัยรายงานผลการสะท้อนจิตสำนึกของนักเรียน นิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับสิทธิได้รู้การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย

เครือข่ายนักเรียนในโรงเรียน/ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๙๐๐ คน

ผลการดำเนินงาน

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างการนัดผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๗. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการ และดำเนินกิจการต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. ปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่มีอยู่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้มีการให้บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

๓. ปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะระบบบริหารจัดการและเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้สมบูรณ์ขึ้น

๔. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ เป็นแบบมาตรฐานที่ให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศสามารถนำไปใช้งานได้ เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานรัฐเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ผ่านเว็บไซต์

เป้าหมาย

มีแบบมาตรฐานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการบนเว็บไซต์ที่มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ แบบ

ผลการดำเนินงาน

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างการนัดผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๘. โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาให้ทุกกระทรวงและทุกจังหวัดทั่วประเทศมีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างน้อยกระทรวง/จังหวัดละ ๑ หน่วยงานต้นแบบ

๒. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานของรัฐในทุกกระทรวงและทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างยั่งยืน

๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จากหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม

เป้าหมาย

หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนกลางระดับกระทรวง ๑๕ หน่วยงาน และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ๖๐ หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

สขร. อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ส่วนกลาง (กทม. และปริมณฑล)

กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ

แผนงาน : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ

มีโครงการที่สำคัญ ๙ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจัดพิมพ์ภาพโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชวงศ์

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชวงศ์

เป้าหมาย

ภาพโปสเตอร์แผ่นพับเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ พระองค์

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.) ได้ดำเนินการจัดจ้างพิมพ์ภาพโปสเตอร์แผ่นพับเฉลิมพระเกียรติฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และพระรูป พร้อมคำบรรยายพระราชกรณียกิจ จำนวน ๗ พระองค์ จากสำนักพระราชเลขานุการ

๒. โครงการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหนึ่งของความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้เยาวชนและประชาชนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ในการประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

เป้าหมาย

จัดทำวีดิทัศน์สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน ๙ เรื่อง

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯลฯ แล้วเสร็จ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้ ๑) สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๕) ๒) สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) ๓) สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) ๔) สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (๘ มกราคม ๒๕๕๖) และ ๕) สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๒ เมษายน ๒๕๕๖)

๓. โครงการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ

วัตถุประสงค์

๑. จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่การค้นคว้าอ้างอิงของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
๒. เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับฟังอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

๑. เผยแพร่รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงสดุดีบุคคลสำคัญ ออกอากาศ จำนวน ๔๘ ครั้ง
๒. หนังสือเรื่อง สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๒๕ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดทำบทความสดุดีบุคคลสำคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๖.๔๕ น. จำนวน ๒๖ ครั้ง และอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับหนังสือเรื่อง “สดุดีบุคคลสำคัญ” เล่ม ๒๕

๔. โครงการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ชื่อต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด สรรพคุณทางยา ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยของต้นไม้เหล่านั้น

เป้าหมาย

จัดทำวีดิทัศน์สารคดี เรื่อง พืชพรรณสัญลักษณ์ถิ่นไทย จำนวน ๑๓ ตอน

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย เรื่อง “พืชพรรณสัญลักษณ์ถิ่นไทย” จำนวน ๑๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓ นาที เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๑ - ๐๙.๓๙ น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๕๗ - ๐๙.๐๐ น.

๕. โครงการจัดทำวารสารไทย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ สอช. ทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๒. เพื่อเผยแพร่สาระที่น่ายุเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเน้นสถาบันหลักของชาติ ๔ สถาบัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาระความรู้และสามารถให้ประโยชน์อ้างอิงทางวิชาการได้อีกด้วย

เป้าหมาย

จัดทำวารสารไทย จำนวน ๔ ฉบับๆ ละ ๕,๐๐๐ เล่ม รวม ๒๐,๐๐๐ เล่ม

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดจ้างพิมพ์วารสารไทย ฉบับที่ ๑๒๔ - ๑๒๗ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รวบรวมบทความเพื่อจัดทำต้นฉบับวารสารไทย ฉบับที่ ๑๒๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕) พร้อมทั้งจัดเตรียมภาพประกอบ และนำส่งโรงพิมพ์จัดทำอาร์ตเวิร์ก ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับวารสารไทย ฉบับที่ ๑๒๔

๖. โครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thailand Executive Diary 2014)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในภาพรวม
๒. เพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ในนามรัฐบาลไทยให้แก่ประมุข ผู้นำการเมือง เอกอัครราชทูต นักบริหารระดับสูง ทั้งของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในภาพรวม เกิดทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย
๓. เพื่อส่งเสริมการส่งออก การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เป้าหมาย

จัดพิมพ์สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (Thailand Executive Diary 2014) จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้มอบหมายผู้แทนหน่วยงานจัดทำบทความและภาพประกอบบทความ ที่จะนำเสนอในสมุดบันทึกประจำวันฯ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๗. โครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ สอช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เป้าหมาย

จัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของ สอช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของ สอช. ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม พร้อมทั้งนำส่งเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และผลการดำเนินงานของ สอช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

**๘. โครงการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม**

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

๒. เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจในพระราชจริยวัตร และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรง
วิริยอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความเคารพ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย

ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติด้วยระบบฟิล์มภาพยนตร์ ขนาด ๓๕ มม. จำนวน ๒ เรื่อง
เรื่องละ ๓๐ นาที

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดจ้างสร้างภาพยนตร์สารคดี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
เรียบร้อยแล้ว

๙. โครงการจัดทำหนังสือประมวลพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒. เพื่อประมวลพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่พระราชทานในวาระต่างๆ มาเรียบเรียง และจำแนกเป็นแต่ละด้าน เช่น ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการศึกษา
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสตรี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ฯลฯ

เป้าหมาย

จัดพิมพ์หนังสือประมวลพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน
๑๐,๐๐๐ เล่ม

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ขอพระราชทานพระราชนุญาตจัดทำหนังสือ
ประมวลพระราชโองการและพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอพระราชทานพระราชนุญาต พร้อมนี้ สอช. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แผนงาน : เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
มีโครงการที่สำคัญ ๘ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการคัดเลือกครอบครัว โรงเรียน และชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องวิถีทางประชาธิปไตย และนำมาปฏิบัติในการดำเนินวิถีชีวิตของครอบครัว หรือดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนหรือหมู่บ้าน
๒. เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หรือหมู่บ้านที่นำวิถีประชาธิปไตยมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จในการดำเนินวิถีชีวิต/กิจกรรม เป็นแบบอย่าง

เป้าหมาย

ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ ครอบครัว ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๕ แห่ง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี จำนวน ๖๒ แห่ง

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๖ เสร็จแล้ว จำนวน ๓๙ ครอบครัว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาของครอบครัว เพื่อจัดพิมพ์หนังสือครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๖ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจและใช้จัดนิทรรศการประกอบพิธีมอบรางวัลฯ และเตรียมพิจารณาคัดเลือกชุมชน หรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๖

๒. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านศาสนา
๓. เพื่อรณรงค์การพัฒนาจิตใจ การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระบรมราโชวาท
๔. เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติเพื่อให้สถาบันและองค์กรทางศาสนาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี

ทำเนียบรัฐบาล โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวคันสนีย์ นาคพงศ์) รองประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑,๑๒๗ คน ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ ๑) การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นศาสนิกชนที่ดี ๒) การกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่ององค์อัครศาสนูปถัมภ์ นำชาติร่มเย็น ๓) การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน เด็ก เยาวชน จำนวน ๒๕๓ ราย ๔) การแสดง สัมโมทนิยถา และนาเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ๕) การกล่าวคำปราศรัยและถวาย พระพรชัยมงคล โดยผู้แทนองค์กรศาสนาต่างๆ ๖) การแสดงวิพิธทัศนาจากตัวแทนเยาวชน ๕ ศาสนา และ ๗) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากผู้แทนองค์กรศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓. โครงการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ และสถาบันหลักทั้ง ๔ ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๒. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเป็นเครือข่ายร่วมจัดปฐมนิเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในชาติและความนิยมไทย

เป้าหมาย

จัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศรุ่นที่ ๗๒ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คน

ผลการดำเนินงาน

จัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ ๗๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๑ คน ส่งผลให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันหลักของชาติ และเกิดจิตสำนึกร่วมกันที่จะปกป้องเกียรติภูมิของชาติไทย และเกิดเครือข่ายร่วมดำเนินการจัดปฐมนิเทศกว้างขวางขึ้น

๔. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของ สอช.อย่างแพร่หลาย

๒. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สอช. กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในชุมชนท้องถิ่น และภูมิภาค

เป้าหมาย

บทความด้านเอกลักษณ์ของชาติ หรือประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของ สอช. ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑๒ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๒๑๘๐๙ ๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๒๑๘๒๒ ๓) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๒๑๘๔๔

๕. โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นระดับชาติ ประเภทบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๒. เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุคคล หน่วยงาน

๓. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการที่จะสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากขึ้น

เป้าหมาย

ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖ - ๑๕ ราย

ผลการดำเนินงาน

กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของ ชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ และรวบรวมผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่ ส่งผลงานคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก

๖.โครงการสัมมนาเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของวิทยาการอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ ให้มีความ พร้อมสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิทยาการอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติให้มีคุณภาพ ศักยภาพ และบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

๓. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเป้าหมาย โดยผ่านทางเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติ

๔. เพื่อให้เครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติ กลุ่มวิทยาการเอกลักษณ์ของชาติ มีแนวทางในการ ดำเนินงานที่มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

เป้าหมาย

จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายวิทยาการอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีวิทยาการเอกลักษณ์ ของชาติระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่า ๓๕ จังหวัด

ผลการดำเนินงาน

สอช. ได้ปรับโครงการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายวิทยากรอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ เป็นโครงการสัมมนาเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ให้ สอช. ปรับปรุงบทบาทภารกิจในการสร้างเอกลักษณ์ของชาติใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ และเตรียมจัดทำโครงการเพื่อเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. โครงการแปลหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ในหลวงของเรา”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมความรักความสามัคคีของชาวไทย และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศอย่างอนเอนอนันต์
๒. เพื่อให้ชาวต่างชาติและประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษาได้ทราบถึงพระราชประวัติส่วนพระองค์ พระอัจฉริยภาพ มหากรุณาธิคุณ และข้อมูลเรื่องพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ในหลวงของเรา” ภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีดำริมอบหมาย สอช. จึงได้ขออนุมัติหลักการเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายระพีพันธุ์ สิริวัฒน์) ได้อนุมัติให้โครงการส่งเสริมคนดีศรีสังคม เปลี่ยนเป็นโครงการแปลหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ในหลวงของเรา” เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแผนงานและเตรียมการดำเนินโครงการ

๘. โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดำเนินการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในลักษณะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group)
๒. เพื่อให้มีแนวคิดและทิศทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในมิติใหม่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารและการดำเนินงานของ สอช. ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ แบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือของเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติให้ชัดเจน และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

สรุปข้อคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ อย่างน้อย ๑ ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีดำริมอบหมาย สอช. จึงได้ขออนุมัติหลักการเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์) ได้อนุมัติให้โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเอกลักษณ์ของชาติสำหรับเยาวชน เปลี่ยนเป็น โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ และเตรียมจัดทำโครงการเพื่อเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กลยุทธ์ที่ ๔ : จัดงานเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสอันควร

แผนงาน : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

มีโครงการที่สำคัญ ๕ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

เผยแพร่พระประวัติและพระศาสนกิจของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เป้าหมาย

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรฯ กำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เป้าหมาย

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

ประธานกรรมการยังไม่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเนื่องจากให้รอการมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการก่อน

**๓. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร**

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

เป้าหมาย

สามารถให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ทุน

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนของสำนักอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

**๔. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕**

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานต่างๆ

เป้าหมาย

จำนวนโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๕

**๕. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕**

วัตถุประสงค์

เผยแพร่โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เป้าหมาย

จำนวนโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กลยุทธ์ที่ ๕ : แพลนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล

มีโครงการที่สำคัญตามแผน ๒ โครงการ และมีโครงการสำคัญที่เป็นภารกิจเพิ่มเติมของ สเปน. อีก ๑ โครงการ คือ โครงการการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

๑. การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมระดับนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

๑. โครงการที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ ผ่านการพิจารณาของ สเปน. ร้อยละ ๘๐

๒. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ผลการดำเนินงาน

ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้อนุมัติจัดงาน ๑ ทศวรรษ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

๒. การสัมมนานานาชาติ OTOP “OVOP/OTOP International Seminar” ซึ่งมีรัฐมนตรีจากต่างประเทศให้เกียรติเข้าร่วมงาน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน (H.R.H. Prince Mohamed Bolkiah) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาว (H.E. Dr. Nam Viyaketh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเคนยา (H.E. Mr. Henry K. Kosgey) และเลขาธิการคณะกรรมการ OVOP แห่งชาติของกัมพูชา (H.E. Mr. Koun Thor Son) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๕๕๖ ราย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานส่งเสริม OTOP และผู้ประกอบการจาก ๑๙ ประเทศ จำนวน ๒๑๖ ราย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทย จำนวน ๓๔๐ ราย

๓. มหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากประเทศไทยและต่างประเทศ ยอดจำหน่ายสินค้าภายในงาน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๔,๕๖๗,๕๒๑ บาท และมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานและซื้อสินค้าประมาณ ๙๗๙,๙๒๔ คน กระแสตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการถือว่าอยู่ในระดับที่ดี จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการ OTOP พบว่า ประชาชนผู้เข้าชมงานมีความพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกร้านมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๗

ในส่วนของนักลงทุนนั้น การเปิดตลาดไปยังต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดการนัดหมายเจรจาการค้า ในงาน ๑ ทศวรรษฯ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้นำเข้าจากต่างประเทศจำนวน ๑๑ บริษัท จากประเทศอินเดีย จีน สิงคโปร์ และเยอรมนี เข้าร่วมในการเจรจาการค้าด้วย ซึ่งสินค้าที่ผู้นำเข้าสนใจ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าแฟชั่น ขนมขบเคี้ยวและผลไม้สด (โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้)

๔. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงสู่สากล โดยการจัดทำร้านค้าต้นแบบ OTOP อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกของ OTOP Store ในอนาคต ซึ่งสินค้าที่นำมาจัดแสดงในร้าน ได้ผ่านการพัฒนาด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP ให้ทันสมัย มีคุณค่าและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

วัตถุประสงค์

ติดตามเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี ๒๕๔๘ และปี ๒๕๕๑ และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ที่มีเงินงบประมาณค้างอยู่ในบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ ประมาณ ๓๒๑,๗๔๙,๘๓๔.๘๐ บาท ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนสำหรับเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาดังเงินงบประมาณกลับนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

เป้าหมาย

ร้อยละของจังหวัดที่แจ้งผลการตรวจสอบยอดเงินคงค้างในบัญชีของหมู่บ้านและชุมชน กำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐

ผลการดำเนินงาน

ติดตามเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี ๒๕๔๘ และปี ๒๕๕๑ และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ที่มีเงินงบประมาณค้างอยู่ในบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ ดังนี้

๑. มีหนังสือขอความร่วมมือให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลยอดเงินคงค้างบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ตามโครงการ SML ปี ๒๕๔๘ และปี ๒๕๕๑ และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) เนื่องจากโครงการทั้ง ๓ โครงการดังกล่าวได้ยุติการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ดำเนินโครงการ ซึ่งสาเหตุหลักที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องมาจากการบริหารจัดการของหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ ปัญหาเรื่องร้องเรียน ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินโครงการ เป็นต้น ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คพพ.) ได้เคยมีมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ SML ไว้ว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนใด ที่ยังดำเนินโครงการ SML เติบโตแล้วเสร็จ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และฝ่ายเลขานุการของ คพพ. ในขณะนั้น

ดำเนินการปิดบัญชีและนำเงินงบประมาณส่วนเหลือจ่ายที่เหลืออยู่ในบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน(เงินต้นรวมดอกเบี้ย) ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป (หมายเหตุ เริ่มดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕)

๒. นำผลการดำเนินงานของธนาคารทั้ง ๒ แห่ง (มียอดคงค้างบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ประมาณ ๖๑,๘๐๙ แห่ง เป็นเงิน ๓๒๑,๓๔๙,๘๓๔.๘๐ บาท) มาตรวจสอบกับข้อมูลของกรมการปกครองและมีหนังสือให้ ธนาคารทั้ง ๒ แห่งระงับเบิกจ่ายเงินไว้เพื่อรอการตรวจสอบความถูกต้อง (หมายเหตุ เริ่มดำเนินการต่อเนื่องมาจาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕)

๓. มีหนังสือขอความร่วมมือให้จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสถานะเงินคง ค้างบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ว่าเป็นบัญชีตามกรณี ๑ หรือ ๒ (หมายเหตุ เริ่มดำเนินการต่อเนื่องมาจาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕) ดังนี้

(๑) กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรออกจาก บัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ไปดำเนินโครงการ ตามฉันทามติที่ประชุมประชาคมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ต่อมา มีการนำรายได้ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ผากกลับเข้าในบัญชีเดิม

(๒) กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรออก จากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ ได้เบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีเพื่อไปดำเนินโครงการแล้ว แต่ยังมีเงินเหลือจ่ายอยู่ ในบัญชี (เงินต้นและดอกเบี้ย) และหมดความจำเป็นในการบริหารงบประมาณส่วนที่เหลือ ซึ่งอาจเนื่องมาจากถูก ร้องเรียน หรือ หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ เป็นต้น

๔. นำผลการรายงานของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ มาตรวจสอบและคัดกรองแยกประเภท เพื่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ประมาณ ๖๑,๘๐๙ แห่ง ตามกรณีดังนี้

หากเป็นกรณีที่

(๑) มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการอายัดบัญชี เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน นั้นๆ สามารถ เบิกจ่ายเงินเพื่อไปดำเนินโครงการตามภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่องต่อไป

หากเป็นกรณีที่

(๒) รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาสั่งการให้ สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ดำเนินการปิดบัญชีและนำเงินงบประมาณส่วนเหลือจ่ายที่ เหลืออยู่ในบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ผลการติดตามเงินงบประมาณตามโครงการฯ ในภาพรวมสรุปได้ว่า

๑. ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้มีหนังสือ แจ้งผลการตรวจสอบสถานการณ์เบิกจ่ายเงินของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีเงินงบประมาณโครงการทั้ง ๓ โครงการ ค้างอยู่ในบัญชีที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ธนาคารสาขาทั่วประเทศ อายัดบัญชีไว้ตามที่ สพช. ขอความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว

๒. จังหวัดต่าง ๆ ได้รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูลบัญชีเงินฝากของหมู่บ้าน/ชุมชนว่า เป็นบัญชีตามกรณีที่ (๑) หรือ (๒) จำนวน ๕๘ จังหวัด รวม ๔๕,๔๖๐ หมู่บ้าน/ชุมชน และ สพช. ได้ตรวจสอบข้อมูลของจังหวัดที่ได้จัดส่งมาแล้ว ปรากฏว่า กรณีที่ ๑ มี จำนวน ๖,๒๖๒ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๕๑,๑๘๑,๕๘๘ บาท และ กรณีที่ ๒ มีจำนวน ๓๘,๑๙๘

หมู่บ้าน/ชุมชนงบประมาณ ๑๖๒,๙๘๒,๓๐๐ บาท ทั้งนี้ จังหวัดขอให้ สพข. ดำเนินการแจ้งให้ธนาคารทั้ง ๒ แห่ง ยกเลิกการอายัดบัญชีให้หมู่บ้าน/ชุมชน ตามกรณีที่ ๑ แต่ไม่ได้จัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบเช่น สำเนาบัญชีเงินฝากของหมู่บ้าน/ชุมชน

๓. สพข. ได้จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งให้จังหวัดต่าง ๆ จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบ สำหรับแจ้งให้ธนาคารทั้ง ๒ แห่ง ดำเนินการยกเลิกการอายัดบัญชีให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จำนวน ๕๘ แห่ง

๔. สพข. ได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ธนาคารทั้ง ๒ แห่ง ดำเนินการยกเลิกการอายัดให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ถูกต้องแล้ว จำนวน ๔๓๐ แห่ง งบประมาณ ๙,๗๖๔,๕๔๕.๐๒ บาท

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

โครงการทั้ง ๓ โครงการดังกล่าวได้ยุติการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และ คพพ. ได้มีมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ SML ไว้ว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ไตที่ยังดำเนินโครงการ SML เดิมไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และฝ่ายเลขานุการของ คพพ. ในขณะนั้น ดำเนินการปิดบัญชีและนำเงินงบประมาณส่วนเหลือจ่ายที่เหลืออยู่ในบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

การดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจากโครงการทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว ได้ยุติการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว การประสานงานระหว่างจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีความล่าช้า และหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ดำเนินโครงการ ซึ่งสาเหตุหลักที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องมาจากการบริหารจัดการของหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ ปัญหาเรื่องร้องเรียน ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินโครงการ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๑. ประสานขอความร่วมมือจากธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อ สพข. จะได้ส่งข้อมูลให้จังหวัดอย่างถูกต้อง

๒. ประสานขอความร่วมมือกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสาน กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานในระดับพื้นที่ ให้ดำเนินการและรายงานผลการตรวจสอบภายในเวลาที่กำหนด

๓. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในลุ่มน้ำและเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ สภาพพื้นที่บริเวณน้ำไหลผ่าน แนวทางเตือนภัย แผนงาน โครงการหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยและเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

๒. เพื่อกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย พร้อมทั้งติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในลักษณะ Single Command ในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาดูทกภัย และวางระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดความยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในลุ่มน้ำและเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ สภาพพื้นที่บริเวณน้ำไหลผ่าน รวมทั้งแนวทางเตือนภัยให้แก่หน่วยงานและสาธารณะชน

๒. ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาดูทกภัย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พินฟู และป้องกันความเสียหายจากดูทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการตามงบประมาณเงินกู้ฯ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วบางส่วน (วงเงิน ๓๐,๒๖๙ ล้านบาท) เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังจากวิกฤติดูทกภัย ปี ๒๕๕๔ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาดูทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๓. บริหารแผนงาน รวมทั้ง กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย รวมทั้งปัญหาดูทกภัย

๔. วิเคราะห์ และนำเสนอแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาดูทกภัย และปัญหาดูทกภัย แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

๕. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาดูทกภัย ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาดูทกภัย กนอช. และ กบอ.

๖. ดำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาดูทกภัยของประเทศไทย วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้เสนอแนวคิดฯ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการคัดเลือกภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

กลยุทธ์ที่ ๖ : เสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

มีโครงการที่สำคัญ ๑ โครงการ ได้แก่

โครงการเสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรที่บุกรุกที่ดินของรัฐกับหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ด้วยการอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำกินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เป้าหมาย

๑. จำนวนชุมชนที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) มีมติเห็นชอบให้สำรวจและตรวจสอบในพื้นที่ ปี ๒๕๕๖ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุมชน
๒. จำนวนชุมชนที่ได้รับหนังสือแสดงการจัดให้มีโฉนดชุมชน ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔ ชุมชน

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ได้มีมติเห็นชอบให้สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชน จำนวน ๑๖ ชุมชน จากเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ ชุมชน และมีชุมชนที่ได้รับหนังสือแสดงการจัดให้มีโฉนดชุมชน จำนวน ๑ ชุมชน จากเป้าหมาย จำนวน ๔ ชุมชน

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

๑. รัฐบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบเพื่อกำหนดแนวทางเกี่ยวกับที่ดินทั้งระบบ จึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินรอนแนวทางที่ชัดเจนของรัฐบาล
๒. เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีฐานะทางกฎหมายเป็นเพียงระเบียบ จึงทำให้การปฏิบัติงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้น มีข้อจำกัดบางประการ
๓. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน เช่น กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน เป็นต้น ได้กำหนดให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยการขอเช่าหรือขอสัมปทาน ซึ่งราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐดังกล่าวไม่ยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบที่ดินนั้น

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

๑. บุคลากรในสำนักงานยังไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบในการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ทำให้การบริหารจัดการไม่สะดวกรวดเร็ว
๒. ชุมชนขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ที่มีค่าพิกัดชัดเจน รวมทั้งเอกสารหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อยื่นคำขอดำเนินงานโฉนดชุมชน

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายโฉนดชุมชน เพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างยั่งยืนต่อไป
๒. ควรแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการดำเนินงานโฉนดชุมชนตามกฎหมาย เพื่อเป็นหน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน และนำที่ดินดังกล่าวมาบริหารจัดการให้กับชุมชนตามแนวทางการดำเนินงานโฉนดชุมชนต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มีโครงการที่สำคัญ ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ/พนักงานราชการบรรจุใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย

จัดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ/พนักงานราชการ จำนวน ๑ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างทำหนังสือสอบถามหน่วยงานในสังกัดถึงการเรียกบรรจุข้าราชการใหม่ในสังกัด เพื่อดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากร

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ โดยเฉพาะด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม คุณธรรมจริยธรรม (Integrity) และนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในบริหารงานในหน่วยงานของตนอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรของ สปน. จำนวน ๕ หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการนำเสนออนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สปน. ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖ หลักสูตร โดยจะจัดการอบรมแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

๓. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

เป้าหมาย

ข้าราชการ สปน. ได้รับการอบรมตามเกณฑ์ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ผลการดำเนินงาน

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรที่อยู่ในระดับ Intermediate จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๑๒๐ คน ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรละ ๓๐ ชั่วโมง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ขณะนี้ได้ดำเนินการอบรมไปแล้วจำนวน ๓ รุ่น และอยู่ระหว่างดำเนินการในรุ่นที่ ๔ -๕

กลยุทธ์ที่ ๒ : สร้างและให้โอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการสร้างนวัตกรรม
มีโครงการที่สำคัญ ๑ โครงการ ได้แก่

โครงการ หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. สร้างและให้โอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการสร้างนวัตกรรม
๓. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ IT ในการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้
๔. สร้างค่านิยมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง
๖. สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

เป้าหมาย

ร้อยละ ๖๐ ของหน่วยงานใน สปน. ที่มีการสร้างนวัตกรรมภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานใน สปน. ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดอบรมโครงการ “การสร้างกระบวนการ” ทำให้บุคลากรที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผังกระบวนการทำงาน และการจัดแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานหลักของทุกหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปสู่การทบทวนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้มีความเป็นปัจจุบัน

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและส่งเสริมการใช้ IT ในการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้
มีโครงการที่สำคัญ ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศภายใน สปน.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 สามารถใช้งานระบบสารสนเทศภายใน สปน. ได้

เป้าหมาย

๑. มีโปรแกรมสำเร็จรูป (Freeware) สำหรับการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้โปรแกรม Microsoft Windows 7 ได้รับการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินงาน

มีการศึกษาและคัดเลือกโปรแกรมประยุกต์สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ และขออนุมัติ ร.ปนร. (นายระพีพันธุ์ สิริวัฒน์) ให้ความเห็นชอบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้มีการคัดเลือก พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่คัดเลือก สำหรับเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) และผู้ใช้งานทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน สปน. ยังไม่มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมระบบงานทำให้การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลของบางหน่วยงานอาจยังล่าช้าอยู่บ้าง

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ศทก. ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเป็นรายบุคคล

๒. โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากร สปน. ให้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

เป้าหมาย

มีข้าราชการ สปน. ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอำนวยการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน

ผลการดำเนินงาน

ศทก. ได้ดำเนินการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของ สปน. ประเภทวิชาการ จำนวน ๑๐ รอบ และประเภททั่วไป จำนวน ๒ รอบ ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวมผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น ๒๓๖ คน ปรากฏผลดังนี้ ๑) ผู้ที่มีผลการทดสอบ ผ่านครบถ้วน จำนวน ๙๔ คน ๒) ผู้ที่มีผลการทดสอบ ผ่านบางหลักสูตร จำนวน ๒๓๖ คน ๓) ผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๒๔ คน

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดได้ เนื่องจากติดภารกิจ

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

๓. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ สารานุกรมเสรีออนไลน์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM Wiki)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ สปน. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นหา ศึกษาข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานที่มีอยู่ในตัวบุคลากร สปน. ให้มารวบรวมอยู่ในระบบฐานข้อมูล ผ่านกระบวนการร่วมกันแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ในระบบ OPM Wiki

เป้าหมาย

๑. มีระบบสารานุกรมเสรีออนไลน์ สปน. (OPM Wiki) ๑ ระบบ
๒. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมการใช้ระบบงาน ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน

ผลการดำเนินงาน

ศทก. ได้ดำเนินการศึกษาและคัดเลือกโปรแกรม Free Ware ที่สนับสนุนการจัดการความรู้มาดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้งานของ สปน. มีการติดตั้งโปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว และตั้งค่าที่จำเป็นให้พร้อมใช้งาน และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งาน จัดทำคู่มือในการเขียนบทความในระบบสารานุกรมเสรีออนไลน์ สปน. (OPM Wiki) เสนอ ร.ปnr. (นายระพีพันธุ์ สิริวัฒน์) อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการฝึกอบรม ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างค่านิยมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีโครงการที่สำคัญ ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการประชุมชี้แจง เรื่องประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ คน มีความพร้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปรับตัว ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

ผลการดำเนินงาน

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.) ได้จัดให้มีการบรรยาย รวม ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “ความเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมในอาเซียน” โดยหม่อมราชวงศ์ จักรธร จิตรพงศ์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๕ คน ๒) วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ “การเตรียมการของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยนายพรศิลป์ พัทธินทรตะนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๘ คน และ ๓) วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านพิธีการทูต มารยาทสากล และการจัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อการเตรียมการของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” โดย นายรังสรรค์ ศรีมังกร กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๓ คน การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพร้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๓ (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๘๐.๐๐)

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒. โครงการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ สเปน. ในการก้าวเป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้สอดรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๓. เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสวิเคราะห์สภาพของความเป็นจริงของหน่วยงานนำร่องที่ได้เตรียมการในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถสร้างแผนกลยุทธ์ที่จะบรรลุสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการร่วมกัน

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

ผลการดำเนินงาน

สผก. ได้จัดให้มีการบรรยายดังนี้ ๑) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง เรื่อง “การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอรุณโกศลที่ สเปน. และในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมการบรรเทาภัยพิบัติในกรอบความร่วมมืออาเซียน” โดยนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมอรุณโกศลที่ สเปน. มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น จำนวน ๙๒ คน และ ๒) วันที่ ๒๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ข้าราชการ สเปน. จำนวน ๒๙ คน ได้เดินทางไปจังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน ณ ด้านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และ ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย -ลาว หลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวได้มีการ แบ่งกลุ่มระดมสมองการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการไทย ส่งผลให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๘๐.๐๐)

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ควรจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง