



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำนำ

~~~~~

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้ประมวลสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล สรุปผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานโดยภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ตุลาคม ๒๕๕๔

# สารบัญ

~~~~~

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ สปน.	๑๓
การติดตามผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้าง กำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ	๑๕
หน่วยงานของรัฐ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ค้ำครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม	๓๒
เป็นธรรมและโปร่งใส และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	๖๗
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	๗๙
สรุปผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๑๑๕
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	๑๑๗

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) ซึ่งเป็นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทั้ง ๓ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ รวม ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ กลยุทธ์ และ ๖๙ โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานใน สปน. ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สปน. ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) (ฉบับปรับปรุง : กันยายน ๒๕๕๓) โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้าง กำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ (จำนวน ๘ ตัวชี้วัด) สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และรอผลการประเมินตัวชี้วัด จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑) ร้อยละของความพึงพอใจของเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๗๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๓.๘๓ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งผลต่อประโยชน์สุขของประชาชนในภาพรวม

๒) ร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีระดับบูรณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่ได้รับการตอบสนอง โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๕+B ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๕+B สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม และมีผลสำเร็จจากการนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๓) ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน สปน. ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๙๑ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๔.๕๒ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างดียิ่ง

๔) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๗ ซึ่งข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ การประมวลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๕) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความพร้อมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ๑๒,๐๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณและได้ออนเงินแล้ว จำนวน ๕๐,๕๙๙ หมู่บ้าน/ชุมชน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

๖) ร้อยละของข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการที่คณะรัฐมนตรีรับไว้พิจารณาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละปีงบประมาณ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๙๐ ซึ่งข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ การประมวลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานภาพรวมประจำปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔

๓) ร้อยละของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่ได้รับการอนุมัติสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐.๒๗ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนโดยบรรลุเป้าหมายสูงสุด

๔) ร้อยละของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๙๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ส่งผลให้มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ (๑๑ โครงการ ๒ ภารกิจพื้นฐาน) ดำเนินการสำเร็จตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๙ โครงการ ๒ ภารกิจพื้นฐาน

ระดับกลยุทธ์ และระดับแผนงาน/โครงการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการตรวจราชการให้สอดคล้องรับกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ มีการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการกำกับตรวจสอบ และตรวจราชการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๒ แผนงาน จำนวน ๙ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการ ๗ โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑.๑ แผนงาน : การกำกับ ตรวจสอบ และตรวจราชการ (๕ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โครงการตรวจสอบและประเมินผลราชการกลุ่มจังหวัด ๕ คณะ โครงการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้นำทะเลสาบสงขลา และโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

สำหรับโครงการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในพื้นที่ สำนักตรวจราชการแจ้งว่าโครงการนี้มิใช่เป็นการจัดทำโครงการอบรม สัมมนา แต่เป็นการตรวจติดตามในพื้นที่ จึงขอถอนโครงการดังกล่าวออกจากแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๑.๒ แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการกำกับ ตรวจสอบและตรวจราชการ (๔ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”

สำหรับโครงการบรรยายพิเศษแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการหรือแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักตรวจราชการแจ้งว่าได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการ โดยนำไปรวมอยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพในระบบการตรวจราชการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาระบบและกลไกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีในงานด้านยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (Agenda) และงานกำกับและติดตามการปฏิบัติ

ราชการในภูมิภาค (Area) สำเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความเดือดร้อนของประชาชน ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนไปยังความสำเร็จของกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินภารกิจศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของศูนย์บริการประชาชน บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ มีการบริหารจัดการและดูแลระบบการ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบการ ให้บริการ และส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ : บริหารจัดการโครงการเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามขนาดของประชากรเพื่อดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนด หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศที่เสนอโครงการได้รับการ จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาถึง ร้อยละ ๙๐.๒๗ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งในขั้นตอนต่อไป ควรจะได้มีการติดตามและประเมินผลว่าหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น ได้ดำเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ และประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด

สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สามารถดำเนินการได้ตามแผน

๑.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ : สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่าสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ คือ มีการสนับสนุน งบประมาณเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีการขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจในภาพรวมได้รับการ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินจากภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ ทำให้ชุมชนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้รับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถดำเนินการได้ตามแผน

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : คุ่มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เป็นธรรมและโปร่งใส และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๖ ตัวชี้วัด) สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด สำหรับ อีก ๑ ตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแจ้งว่าไม่ได้เลือกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๑) จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ จำนวน ๑๐๐ หน่วยงาน ซึ่งผลการ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๘๕ หน่วยงาน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) เรื่องอุทธรณ์ของหน่วยงานเป้าหมายที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีมติยกอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๗ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๑๗ สำหรับ ตัวชี้วัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งว่ามีการทำ MOU กับหน่วยงานเป้าหมาย เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ได้เลือกตัวชี้วัดนี้มาเป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓) ร้อยละของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกตัดจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๖๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๑.๖๓ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๔) สัดส่วนของภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนต่อเป้าหมายของแผนการกระจายอำนาจ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของระยะที่ ๒ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๖๕.๗๙ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจของท้องถิ่นเองมากขึ้น

๕) สัดส่วนการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกปี โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๒๖.๑๔ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๒๖.๑๔ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มีการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกปี

๖) สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดบริการสาธารณะได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๔๔.๓๒ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดบริการสาธารณะได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จำนวน ๓,๔๘๑ แห่ง จาก ๗,๘๕๕ แห่ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ (๑๘ โครงการ) ดำเนินการสำเร็จตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑๑ โครงการ มีโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ ๑ โครงการ และไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ จำนวน ๖ โครงการ

ระดับกลยุทธ์ และระดับแผนงาน/โครงการ

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ พัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๒ แผนงาน จำนวน ๕ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการทั้ง ๕ โครงการ บรรลุผลตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อันส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถบริหารจัดการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑.๑ แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม (๔ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ครบทั้ง ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ (ฉบับใหม่) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ อบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๑.๒ แผนงาน : ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายการปฏิบัติงาน (๑ โครงการ)

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน คือ โครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยุชุมชน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิรับรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และหน่วยงานของรัฐเป้าหมายตามแผนได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ครบถ้วน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๒ แผนงาน จำนวน ๑๓ โครงการ พบว่า โครงการบรรลุผลตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ในขณะที่การดำเนินโครงการอีก ๗ โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๒.๒.๑ แผนงาน : พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (๘ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจแนะนำร่วมกับเครือข่ายการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โครงการสัมมนาทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกรณีร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โครงการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค และโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

อย่างไรก็ดีการดำเนินโครงการอีก ๔ โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยสามารถแยกประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเป็น ๒ ประเด็น คือ

(๑) การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน

(๒) การขออนุมัติชะลอโครงการ ๓ โครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการโครงการ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ๑) โครงการสัมมนาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒) โครงการประชุมสัมมนาเรื่องการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ๓) โครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งมุ่งหวังให้มีการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน อาจไม่บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้

๒.๒.๒ แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (๕ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓ ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส

อย่างไรก็ดีการดำเนินโครงการอีก ๓ โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการขออนุมัติชะลอโครงการ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการโครงการ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ๑) โครงการสัมมนาร่วมคณะอนุกรรมการฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒) โครงการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ๓) โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งมุ่งหวังให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน อาจไม่บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานหลักของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางต่างๆ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๘๑.๘๑ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๘ โครงการ จาก ๒๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ (๒๒ โครงการ) ดำเนินการสำเร็จตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑๘ โครงการ และมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ๔ โครงการ

ระดับกลยุทธ์ และระดับแผนงาน/โครงการ

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ ร้อยละของกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ที่จัดทำโดยหน่วยงานหลักของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่างๆ) ร้อยละ ๘๐ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๒ แผนงาน จำนวน ๑๕ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการ ๑๓ โครงการบรรลุผลตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ (ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖)

๓.๑.๑ แผนงาน : จัดทำสื่อเผยแพร่สถาบันพระมหากษัตริย์ (๒ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

สำหรับโครงการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับภาษาไทย “พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราช” พิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสสมโภชเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ ซึ่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติแจ้งว่าได้ประสานและเร่งรัดการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว

๓.๑.๒ แผนงาน : เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (๑๓ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องธงไตรรงค์ อารัง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ โครงการจัดทำวารสารไทย โครงการคัดเลือกครอบครัว โรงเรียนและชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตย

ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ โครงการจัดพิมพ์คู่มือธงไตรรงค์ อารังไทย โครงการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาการจัดทำสาระการเรียนรู้เอกลักษณ์ของชาติ เพื่อบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๑” โครงการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ โครงการจัดทำเอกสารและบทความสวดุบุคคลสำคัญ โครงการส่งเสริมคนดีศรีสังคม และโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

สำหรับ โครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thailand Executive Diary 2012) อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากต้องมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาและภาพประกอบบทความที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพ เพื่อให้มีความถูกต้อง สวยงาม สมพระเกียรติ และมีให้เกิดข้อผิดพลาด

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสอันควร มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ จำนวนโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๑ แผนงาน จำนวน ๗ โครงการ พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มากกว่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่กำหนดไว้จำนวน ๓ โครงการ

แผนงาน : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (๗ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชตรุษศักราชเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โครงการจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเนื่องในโอกาสสมโภชตรุษศักราชเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสสมโภชตรุษศักราชเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเนื่องในโอกาสวันชาติไทย และโครงการสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สำหรับ โครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ โครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีภารกิจงานพระราชพิธีเร่งด่วนอื่นที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สามารถดำเนินโครงการทั้ง ๒ โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยการดำเนินการตามตัวชี้วัดมีคะแนนของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานทุกหมวดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) แสดงให้เห็นว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการดำเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นความเสมอภาค ความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กร รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการนำระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ และเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ (๑๘ โครงการ) ดำเนินการสำเร็จตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ครบทั้ง ๑๘ โครงการ

ระดับกลยุทธ์ และระดับแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พัฒนาระบบบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๓ แผนงาน จำนวน ๑๘ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการทั้ง ๑๘ โครงการบรรลุผลสำเร็จ ส่งผลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

๔.๑.๑ แผนงาน : กำกับดูแลองค์กรที่ดี (๕ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ รวม ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการบริจาคโลหิตของสำนักงานกฤษฎีกา โครงการศูนย์ประสานราชการใส่สะอาด สปน. โครงการศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สปน. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

๔.๑.๒ แผนงาน : พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศ สปน. (๕ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ รวม ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานกฤษฎีกา และสำนักงานปลัดสำนักงานกฤษฎีกา ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) และ โครงการเช่าเครือข่าย Internet ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

๔.๑.๓ แผนงาน : พัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการ (๘ โครงการ)

มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ รวม ๘ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของ กจท. โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการคุ้มครองสิทธิรับรู้ของประชาชน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการสัมมนา “คิดใหม่เพื่ออนาคต ... นักยุทธศาสตร์” และโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลในระบบราชการ

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการโครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในพื้นที่ ซึ่งสำนักตรวจราชการ แจ้งว่า โครงการนี้มิใช่เป็นการจัดทำโครงการอบรม สัมมนาฯ แต่เป็นการตรวจติดตามในพื้นที่ ดังนั้น จึงขอถอนโครงการดังกล่าวออกจากแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักงานกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๒ โครงการบรรยายพิเศษแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและหรือแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักตรวจราชการแจ้งว่าได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการ โดยนำไปรวมอยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพในระบบการตรวจราชการ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการโครงการใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๒.๑ การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายในแผนฯ กำหนดให้มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ หน่วยงานต้นแบบอย่างน้อย ๕๐ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการดำเนินการปรากฏว่ามีจังหวัดที่มีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑๓ จังหวัด ๑๔ หน่วยงาน น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฯ

อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะได้ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ หน่วยงานต้นแบบต่อไป

๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขออนุมัติชะลอโครงการ ๖ โครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ โดยแจ้งว่าจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ๑) โครงการสัมมนาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒) โครงการประชุมสัมมนาเรื่องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓) โครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔) โครงการสัมมนาร่วมคณะกรรมการฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๕) โครงการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ๖) โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ขอปรับงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปจัดทำโครงการอื่นที่มีความเร่งด่วนและสำคัญกว่า อาทิ ขอปรับแผนโดยชะลอการจัดทำโครงการเดิม ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการประชุมสัมมนาเรื่องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และโครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐของ สป. ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นมา อาทิ โครงการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

ส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการโครงการ ดังนี้

๓.๑ โครงการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับภาษาไทย “พลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหाराชา” พิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และโครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thailand Executive Diary 2012) ยังไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ จึงควรต้องประสานและเร่งรัดการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งผลความสำเร็จของการดำเนินงานจะส่งผลให้หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ

๓.๒ โครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และโครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากมีการปฏิบัติงานพระราชพิธีเร่งด่วนอื่นที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผลความสำเร็จของการดำเนินงานจะส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติ เผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างไม่มีเสื่อมคลาย

๔. ในภาพรวมการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานใน สปน. ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๖๙ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๖ สำหรับอีก ๑๓ โครงการ ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรประสานและเร่งรัดการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของโครงการ หรือมีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่อไป



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (Public Sector Focal Driver)

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ
๒. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมของประชาชน มีความเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับและบูรณาการการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๓. สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
๖. สร้างความเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์หลัก

๑. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถยกระดับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้กลไกการตรวจราชการและระบบเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งเสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. องค์กรมีขีดสมรรถนะในการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้าง กำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. พัฒนาระบบการตรวจราชการให้สอดคล้องรับกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
๒. พัฒนาระบบและกลไกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
๓. ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. บริหารจัดการโครงการเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณตามขนาดของประชากรเพื่อดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คຸ້มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เป็นธรรม และโปร่งใส และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ
๒. การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสอันควร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้าง กำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการ ปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ

เป้าประสงค์ :

๑. หน่วยงานของรัฐมีผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
๒. การตรวจราชการเป็นกลไกสำคัญของระบบบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
๓. หน่วยงานของรัฐมีผลการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๕. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถดำเนินงานและประสานบูรณาการแผนงาน งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการตรวจราชการให้สอดคล้องรับกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีแผนงานสำคัญ ๒ แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงาน ๑ : การกำกับ ตรวจสอบและตรวจราชการ
มีโครงการที่สำคัญ ๕ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายดำเนินการ

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่ และการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (วงเงินงบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจสอบภาคประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจราชการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่ การตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และจัดการสัมมนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และนักวิชาการในพื้นที่ ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ๒๒๒ คน ส่งผลให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และกรอบแนวทางในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีเครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการสอดส่อง ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเป็น

กรอบในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีการจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ใช้งบประมาณ ๓,๖๐๘,๓๕๖.๑๓ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๒,๘๙๑,๖๔๓.๘๗ บาท

๒. โครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ๕ คณะ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบงาน/โครงการให้เป็นรูปธรรมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ๕ คณะ

เป้าหมายดำเนินการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) จำนวน ๕ ฉบับ (๕ คณะ) และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๕ ฉบับ (๕ คณะ) (วงเงินงบประมาณ ๖,๒๖๔,๗๒๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการได้ดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕ ฉบับ (๕ คณะ) นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) จำนวน ๕ ฉบับ (๕ คณะ) นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำเดือนรวม ๖๐ ครั้ง (คณะละ ๑๒ ครั้ง) รายงานการตรวจติดตามงาน/โครงการในการสอบทานกรณีพิเศษในพื้นที่ ๒๑ ครั้ง นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนโครงการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มจังหวัดจำนวน ๒ คน และจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผล ๓ ครั้ง ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๕,๘๙๑,๙๗๕ บาท

จากรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ๕ คณะ ทำให้รัฐบาลได้ทราบระบบการตรวจสอบและประเมินผลของจังหวัด รวมทั้งผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ ตามนโยบายรัฐบาลว่าเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร เพื่อที่รัฐบาลจะได้พิจารณาสั่งการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ และหน่วยงานจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

การปรับเปลี่ยนรัฐบาลมีผลต่อการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด (อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด) แต่ละคณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐบาล ทำให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขาดความต่อเนื่องและถูกผลกระทบเนื่องจากมีข้อจำกัดของงบประมาณ รวมทั้งจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจเกิดความสับสน ทั้งนี้ ในช่วงเปลี่ยนรัฐบาลส่งผลกระทบให้การดำเนินงานในเชิงนโยบายมีความล่าช้า เนื่องจากมีวาระที่ต้องรอมติการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน นอกจากนั้น เนื้อหาสาระของรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดระหว่างปีงบประมาณ (รอบ ๖ เดือน) มีไม่มากนักเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และอาจเป็นการสร้างภาระให้จังหวัดเพิ่มขึ้น ในขณะที่จังหวัดต้องจัดทำและส่งเอกสารให้อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำรายงานผลประจำปีงบประมาณอยู่แล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

ผู้จัดทำภาพรวมในประเด็นต่าง ๆ (กรณีสอบทานปกติ : การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การเงิน การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง กรณีสอบทานกรณีพิเศษ : งาน/โครงการที่สำคัญของนโยบายรัฐบาล) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. บางครั้งสรุปความคลาดเคลื่อน เนื่องจากขาดความรู้และทักษะในประเด็นหัวข้อดังกล่าว

นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีงานประจำอื่น ๆ ต้องปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการดำเนินงาน อ.ค.ต.ป. จึงส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๓๗๒,๗๔๕ บาท อย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาอุปสรรคในเชิงนโยบายและเชิงการดำเนินงาน ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญว่า การจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและแน่นอน และควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น และในกรณีการจัดทำภาพรวมตามประเด็นต่าง ๆ ควรให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้น ๆ เป็นผู้จัดทำภาพรวม

สำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดระหว่างปีงบประมาณ (รอบ ๖ เดือน) หากพิจารณาในแง่ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ อาจปรับเปลี่ยนให้จัดทำเฉพาะรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณเพียงรอบเดียว ซึ่งจะเป็นการลดภาระของจังหวัดต่าง ๆ ด้วย

๓. โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จุดมุ่งหมาย

เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายดำเนินการ

๑. รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน ๑ ฉบับ

๒. กำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับภาคประชาชนใน ๓ จังหวัด ภายใต้แผนบูรณาการการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้ครบตามเป้าหมาย ๗ ครั้ง

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสังเกตทดสอบ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ ๘๐

๔. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๓ ครั้ง
(วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ใช้งบประมาณ ๒,๔๒๒,๐๐๑.๗๔ บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑. การกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับภาคประชาชน ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วงเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้เบิกจ่ายเงินงวดครบแล้ว

๒. การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน ๗ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

๓. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยมีข้าราชการที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและสังเกตทดสอบ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐ ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดถึงร้อยละ ๑๕.๑๐

๔. กำกับติดตามและร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ พื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยดำเนินการตามได้ครบถ้วนตามแผน

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๗๗,๙๙๘.๒๖ บาท

๔. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนา เพิ่มทักษะ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงิน/บัญชีของหน่วยงาน งานตรวจสอบภายในหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานหรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

เป้าหมายดำเนินการ

หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต จำนวน ๒๔๐ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต เกิดความตระหนักในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (วงเงินงบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงิน/บัญชีของหน่วยงาน งานตรวจสอบภายในหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน ใช้งบประมาณ ๔๑๑,๘๒๙.๙๗ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

สำนักตรวจราชการได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตตามแผนที่กำหนดไว้ แต่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน และใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๓,๑๗๐.๐๓ บาท

อย่างไรก็ดี การสัมมนาครั้งนี้ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงิน/บัญชีของหน่วยงานงานตรวจสอบภายในหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก ระมัดระวัง และรอบคอบในการดูแลหรือใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

๕. โครงการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในพื้นที่

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้มีการเร่งรัดการดำเนินการ และรายงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในพื้นที่ ตามกำหนดเวลาทุกระยะ ๔ เดือน

เป้าหมายดำเนินการ

จำนวนพื้นที่และจำนวนครั้งในการนำเรื่องเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตที่หน่วยงานที่เสียหายไม่แจ้งผลความคืบหน้า ไปติดตามเรื่องในพื้นที่ โดยประสานขอความอนุเคราะห์จากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องไปติดตามในพื้นที่ หรือฝ่ายติดตามเงินขาดบัญชีและการทุจริตนำเรื่องไปดำเนินการติดตามในพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมาย ๔ ภาค ๆ ละ ๑ ครั้ง (วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการมีหนังสือ ที่ นร ๐๑๑๐/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งว่าโครงการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในพื้นที่ มิใช่เป็นการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาฯ แต่เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายติดตามเงินขาดบัญชีและการทุจริต (ผตง.) จัดทำแผนเพื่อเสนอของบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการนำเรื่องเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ที่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายไม่แจ้งผลความคืบหน้าให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ไปเร่งรัดติดตามในพื้นที่ โดยใช้กลไกของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ผตง. เดินทางไปดำเนินการติดตามฯ ในพื้นที่ ดังนั้น จึงขอถอนโครงการดังกล่าวออกจากแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากสำนักตรวจราชการขอถอนโครงการออกจากแผนปฏิบัติการฯ

**แผนงาน ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการกำกับ ตรวจสอบ และตรวจราชการ
มีโครงการที่สำคัญ ๔ โครงการ ได้แก่**

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจราชการ เพื่อรองรับรูปแบบการตรวจราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

เป้าหมายดำเนินการ

การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ สำหรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน ๔๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๕ คน ใช้งบประมาณ ๒๑,๔๘๕ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีผู้ตรวจราชการเข้ารับการอบรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามสำนักตรวจราชการสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๗๘,๕๑๕ บาท เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสำนักงาน ก.พ. เป็นค่าลงทะเบียน

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเรื่องงานตรวจราชการ รวมทั้งได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายในการประสานงาน เพื่อสนับสนุนงานตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายดำเนินการ

การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๖ คน ใช้งบประมาณ ๑๖,๔๕๐ บาท (สำหรับค่าลงทะเบียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ก.พ.)

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

สำนักตรวจราชการได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่มีผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒๔ คน และโดยที่การดำเนินโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสำนักงาน ก.พ. เป็นค่าลงทะเบียน สำนักตรวจราชการจึงประหยัดงบประมาณได้ถึง ๘๓,๕๕๐ บาท

๓. โครงการบรรยายพิเศษแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและหรือแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการมีความรู้ความเข้าใจแผนงาน/งาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาจัดทำข้อมูล สมมติฐานความเสี่ยง และประเด็นในการตรวจติดตาม เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาแผนงาน/งาน/โครงการให้เกิดการสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

เป้าหมายดำเนินการ

การสรุปการบรรยายพิเศษ และข้อมูลการตรวจติดตามแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและหรือแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ครั้ง (วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการแจ้งว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนการบรรยายพิเศษ โดยนำไปรวมอยู่ในโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการ ซึ่งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

๑. การฝึกอบรมเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสปริงฟีลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

๒. การสัมมนาผู้ตรวจราชการตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PG – Participatory Governance) เมื่อวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

๓. การฝึกอบรมเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

๔. การฝึกอบรมเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรีซ์พาลัส มหานคร กรุงเทพมหานคร

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

โครงการนี้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำนักตรวจราชการได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการบรรยายพิเศษฯ โดยนำไปรวมอยู่ในโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการ

๔. โครงการฝึกอบรมสัมมนา “การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”

จุดมุ่งหมาย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะส่งผลไปยังเป้าหมายคือ ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม

เป้าหมายดำเนินการ

ดำเนินการจัดสัมมนา จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการจากส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ารับการสัมมนา จำนวน ๕๐ คน

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน” จำนวน ๒ ครั้ง คือ

๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอรุณ ไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๕๓ คน

๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจัญญู สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๙ คน

จากการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตอบแบบประเมินผลการสัมมนา หัวข้อ ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรม/สัมมนาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการจัดสัมมนาให้กับผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงได้เจียดจ่ายเงินจากงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังพอมีเหลือจ่าย และได้ดำเนินการจัดการสัมมนาฯ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประหยัดเงินงบประมาณค่าเช่าสถานที่ ทำให้สามารถจัดการสัมมนาฯ ได้ตามแผนฯ และสามารถจัดเพิ่มได้อีก ๑ ครั้ง ซึ่งดำเนินการได้มากกว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ทั้ง ๒ ครั้ง ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๒๘,๔๓๔.๘๕ บาท

ในปีงบประมาณต่อไป ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม/สัมมนาไว้ที่ส่วนกลาง หากส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานใดไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จะได้ขอรับงบประมาณจากส่วนกลางได้

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และสามารถจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพิ่มได้อีก ๑ ครั้ง

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์พัฒนาระบบการตรวจราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ มีการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการกำกับ ตรวจสอบ และตรวจราชการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๒ แผนงาน จำนวน ๙ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการ ๗ โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ยกเว้น ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในพื้นที่ ซึ่งสำนักตรวจราชการ แจ้งว่า โครงการนี้มิใช่เป็นการจัดทำโครงการอบรม สัมมนาฯ แต่เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายติดตามเงินขาดบัญชีและการทุจริต (ผตง.) จัดทำแผนเพื่อเสนอของบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการนำเรื่องเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ที่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายไม่แจ้งผลความคืบหน้าให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ไปเร่งรัดติดตามในพื้นที่ โดยใช้กลไกของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ผตง. เดินทางไปดำเนินการติดตามฯ ในพื้นที่ ดังนั้น จึงขอถอนโครงการดังกล่าวออกจากแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. โครงการบรรยายพิเศษแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและหรือแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักตรวจราชการ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการ โดยนำไปรวมอยู่ในโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการ

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาระบบและกลไกการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

การสนับสนุนการปฏิบัติงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีในงานด้านยุทธศาสตร์โดยเฉพาะด้านนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (Agenda) และงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (Area) สำเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายดำเนินการ

กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (Area) โดยสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๘๐ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค จำนวน ๒๐๘ ครั้ง รวมทั้งพิจารณาถ่วงดุลแผนงาน/โครงการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีให้แก่หน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๔๘๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘๖๙,๖๕๖,๖๐๖ บาท



สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

การดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีในงานด้านยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (Agenda) และงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (Area) สำเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนไปยังความสำเร็จของกลยุทธ์ “พัฒนาระบบและกลไกการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” ได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้มีการบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

เป้าหมายดำเนินการ

๑. การบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยกำหนดให้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนได้รับการพิจารณาดำเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ ๙๑

๒. การฝึกอบรมและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ต้นแบบ โดยกำหนดให้มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ต้นแบบ ๓ ราย

๓. จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑ ครั้ง

๔. กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการกิจศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

๑.๑ จัดจ้างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงินดำเนินการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ การบริหารจัดการระบบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่ประชาชนได้ร้องทุกข์ผ่านช่องทางร้องทุกข์ จำนวน ๘๖,๔๑๙ เรื่อง สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ จำนวน ๘๑,๖๘๒ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

๒. การฝึกอบรมและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ต้นแบบ เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีใจรักการบริการ (Service Mind) และมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ต้นแบบ โดยศูนย์บริการประชาชนได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ต้นแบบ จำนวน ๕ ราย พร้อมทั้งได้ส่งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน” และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ต้นแบบปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ของศูนย์บริการประชาชน รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชนแก่คณะศึกษาดูงานที่มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการประชาชน

๓. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์บริการประชาชนได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๐๙ คน และจากการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมร้อยละ ๘๕.๒๐

๔. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๔.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์บริการประชาชนได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑,๘๘๙ เรื่อง ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๒ ศูนย์บริการประชาชนได้ให้คำปรึกษา/ตอบข้อหารือเรื่องการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กับหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๕๘ โครงการ ซึ่งเป็นการตอบข้อหารือครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา : โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

การดำเนินภารกิจศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของศูนย์บริการประชาชนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ทำให้มีการบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบการให้บริการ และส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งสะท้อนไปยังความสำเร็จของกลยุทธ์ “ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ”

กลยุทธ์ที่ ๔ : บริหารจัดการโครงการเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามขนาดของประชากร เพื่อดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

มีโครงการสำคัญ ๑ โครงการ คือ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

จุดมุ่งหมาย

เพื่อจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน

เป้าหมายดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ (ข้อมูลจากกรมการปกครอง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (วงเงินงบประมาณ ๑๒,๖๕๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มเติมจากโครงการ SML เดิมอีกจำนวนหนึ่ง รวมมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๓๕๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ได้จัดสรรงบประมาณและโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชนไปแล้ว จำนวน รวม ๗๕,๒๗๙ หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๘๖,๒๐๖ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๓๐,๖๙๘,๒๒๑ บาท คิดเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับงบประมาณ ร้อยละ ๙๐.๒๗ (คำนวณจากฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนตามทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง จำนวน ๘๓,๓๙๒ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ) ดังนี้

- ภาคเหนือ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๖,๔๓๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ๑๘,๗๐๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๘๖๖,๘๒๒,๓๔๓ บาท
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๓,๘๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ๓๗,๖๕๔ โครงการ เป็นเงิน ๘,๖๓๒,๕๖๑,๙๕๖ บาท
- ภาคกลาง มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๕,๙๔๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ๑๙,๒๔๕ โครงการ เป็นเงิน ๔,๑๑๘,๐๒๙,๓๙๒ บาท
- ภาคใต้ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘,๙๐๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ๑๐,๒๙๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๔๒๐,๓๘๔,๕๓๐ บาท

- กรุงเทพมหานคร มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ๓๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๙๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท



อย่างไรก็ดี ยังมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๑๗๗ แห่ง โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทำประชาคมเสนอโครงการและผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดแล้ว สพข. ได้ตรวจสอบความถูกต้องรออนุมัติจัดสรรจำนวน ๔๐๒ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๘๗,๙๖๘,๘๗๖ บาท ส่วนอีกจำนวน ๑,๗๗๕ หมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ระหว่างตรวจสอบแก้ไข งบประมาณ ๕๑๖,๑๑๔,๕๑๖ บาท

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาชุมชน ให้ความเข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน มีการสร้างรายได้ และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับงบประมาณมีการพัฒนา และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พึ่งพาตนเองได้

ปัญหา/อุปสรรคเชิงนโยบาย

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ใช้งบประมาณสูง และเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหามาของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้และสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและดำเนินโครงการ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินการในลักษณะการบูรณาการ ทั้งในด้านการบูรณาการงบประมาณที่ลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน การบูรณาการเพื่อร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการดำเนินงาน

๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ได้นำมาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในการดำเนินโครงการ แต่ยังไม่มีการประเมินผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินโครงการนี้ในภาพรวม

๒. โครงการนี้ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนร่วมกันคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการโครงการรวมทั้งการรายงานผล เพื่อให้มีผลวัดได้ และมีผลลัพธ์ที่มีความยั่งยืน และต่อเนื่องไม่สิ้นสุดในคราวเดียว แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยาก ต้องผ่านการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๓. วิธีการจัดสรรงบประมาณตามศักยภาพและขนาดประชากรของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติมในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน แต่อีกด้านหนึ่งยังขาดการสนับสนุนจากชุมชน และการมีจิตสำนึกเพื่อสาธารณะ เป็นต้นว่า การร่วมสมทบแรงงาน การรักษาความสะอาดในชุมชน และสภาพแวดล้อมที่ดี

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามก็ดียังคงมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งได้มีการนำเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

๑. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเชิงนโยบาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันในทุกมิติ ทั้งการบูรณาการในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชนใกล้เคียงกัน นำงบประมาณมารวมกันทำโครงการร่วมกัน) บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมกันดำเนินโครงการ ทั้งชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ตลอดจนการบูรณาการด้านงบประมาณที่ลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

๒. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเชิงการดำเนินการหรือวิธีการทำงาน

๒.๑ สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการประเมินผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนในภาพรวม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

๒.๒ สนับสนุนให้มีอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัดที่มีองค์ประกอบ ทั้งผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เป็นกลไกหลักในการให้คำปรึกษาและการติดตามประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ สนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึก เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม การแบ่งปัน ความร่วมมือร่วมใจ ความรักความสามัคคี และการเข้าร่วมโครงการในการทำงาน เพื่อชุมชนโดยเฉพาะการร่วมสมทบแรงงาน การรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์บริหารจัดการโครงการเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณตามขนาดของประชากรเพื่อดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนด หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศที่เสนอโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาถึง ร้อยละ ๙๐.๒๗ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งในขั้นตอนต่อไป ควรจะมีการติดตามและประเมินผลว่าหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมานนั้น ได้ดำเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ และประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด

กลยุทธ์ที่ ๕ : สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

มีโครงการสำคัญ ๑ โครงการ คือ

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

จุดมุ่งหมาย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพที่มีจุดเด่น และมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมายดำเนินการ

๑. คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอน.ตผ.) สามารถอนุมัติโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอผ่านการกลั่นกรองของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในปีงบประมาณ ร้อยละ ๘๐

๒. แผนยุทธศาสตร์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ แผน
(วงเงินงบประมาณ ๓๐๘,๐๘๕,๔๔๓ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอน.ตผ.) และคณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ ตามที่ กอน.ตผ. แต่งตั้ง

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอผ่านการกลั่นกรองของ สป. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

(๑) การจัดงานศักดิ์ศรีแห่งภูมิปัญญาไทยได้รับพระบารมี : OTOP CITY 2010 วงเงิน ๑๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดงานเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ และฮอลล์ ๑ - ๘ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๘,๕๘๔,๙๒๗ บาท

(๒) การจัดงาน OTOP Select ในงานศักดิ์ศรีแห่งภูมิปัญญาไทยได้รับพระบารมี OTOP CITY 2010 วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดงานเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี มีผู้ประกอบการ OTOP Select จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน ๕๘๐ ราย มียอดจำหน่ายตลอดงาน ๑๐๐.๗ ล้านบาท การจัดเจรจาธุรกิจการค้า มียอดการเจรจาธุรกิจ ๗๒.๓ ล้านบาท ประกอบด้วยยอดที่สั่งซื้อภายในงานทันที ๕๓.๑ ล้านบาท และยอดที่อยู่ระหว่างการเจรจา ๑๙.๒ ล้านบาท

(๓) การประชุมความร่วมมือนานาชาติหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP Summit 2010) ณ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรมส่งเสริมการส่งออก มีการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือนานาชาติผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP Summit 2010) ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว

(๔) การดำเนินการในระยะต่อไป มีโครงการที่จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ คือโครงการจัดงาน OTOP เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจัดขึ้นในชื่อ “โครงการ ๑ ทศวรรษ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดงานประชุมนานาชาติ OTOP และการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดงานดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ กอ.นตผ. จะมีการจัดงาน “โครงการจัดงาน OTOP เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๑๒๙.๕ ล้านบาท และจะขออนุมัติ กอ.นตผ. ในการใช้งบประมาณ จำนวน ๑๘ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานอีกส่วนหนึ่งต่อไป

๒. โครงการที่หน่วยได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐

๓. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีความต่อเนื่อง ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

มีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๔,๔๓๓,๓๐๐ บาท ที่ไม่สามารถขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐๓,๖๕๒,๑๔๓ บาท

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่าสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ คือ มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจในภาพรวมได้รับการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินจากภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ ทำให้ชุมชนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้รับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สรุปผลการประเมินระดับยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) (ฉบับปรับปรุง : กันยายน ๒๕๕๓) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และรอผลการประเมินตัวชี้วัด จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ร้อยละของความพึงพอใจของเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้

ที่ร้อยละ ๗๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๓.๘๓ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งผลต่อประโยชน์สุขของประชาชนในภาพรวม

๒. ร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีระดับบูรณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่ได้รับการตอบสนอง โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๕+B ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๕+B สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม และมีผลสำเร็จจากการนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๓. ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน สปน. ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๙๑ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๔.๕๒ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างดียิ่ง

๔. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๗ ซึ่งข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ การประมวลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๕. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความพร้อมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ๑๒,๐๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณและได้โอนเงินแล้ว จำนวน ๕๐,๕๙๙ หมู่บ้าน/ชุมชน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

๖. ร้อยละของข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการที่คณะรัฐมนตรีรับไว้พิจารณาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละปีงบประมาณ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๙๐ ซึ่งข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ การประมวลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานภาพรวมประจำปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔

๗. ร้อยละของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่ได้รับการอนุมัติสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐.๒๗ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนโดยบรรลุเป้าหมายสูงสุด

๘. ร้อยละของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๙๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ส่งผลให้มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนมากขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ค้ำครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
แบบมีส่วนร่วม เป็นธรรมและโปร่งใส และกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เป้าประสงค์ :

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถบริหารจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนได้รับการค้ำครองสิทธิเสรีภาพ
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบจากการดำเนินการของรัฐ
๔. หน่วยงานของรัฐมีการบริหารราชการที่เป็นธรรมและโปร่งใส แบบมีส่วนร่วม

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแผนงานสำคัญ ๒ แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงาน ๑ : ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม
มีโครงการที่สำคัญ ๔ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน

จุดมุ่งหมาย

เพื่อมีผู้ประสานงานเครือข่ายและเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชนเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้การกระจายอำนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายดำเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน จำนวน ๔ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๒๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน จำนวน ๔ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๘๐ คน ใช้งบประมาณ ๔๔๗,๐๒๐.๔๐ บาท ดังนี้

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน ๒ ครั้ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙๑ คน และ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๘๒ คน

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน ๒ ครั้ง ที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐๑ คน และครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐๖ คน

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าเป้าหมาย ๖๐ คน โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๓๒,๙๗๙.๖๐ บาท จากการดำเนินการโครงการนี้ ผู้ประสานงานเครือข่ายได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขยายเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชนเพิ่มขึ้นในภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน ๓๘๐ คน

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับใหม่)

จุดมุ่งหมาย

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาของการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนำข้อมูลมาเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้ได้กรอบแนวทางการจัดทำแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ จากความคิดเห็นทุกภาคส่วน และได้รับการยกร่างแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับใหม่)

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗๕๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๖๕๔ คน ใช้งบประมาณ ๓๑๓,๐๙๕ บาท ดังนี้

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุม ๘๓ คน

๒. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการกระจายอำนาจฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๙๐ คน

๓. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... จำนวน ๒ ครั้ง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐๑ คน และวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ สำหรับส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘๐ คน

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๔ ครั้ง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒ ครั้ง แต่มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเป้าหมาย ๙๖ คน อย่างไรก็ตาม ได้ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๖,๙๐๕ บาท

จากการดำเนินการโครงการนี้ ทำให้ได้กรอบแนวทางการจัดทำแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการฯ และได้ร่างแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการ (ฉบับใหม่) เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)

๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้กรอบแนวทางการและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเสนอต่อ กกถ. ให้ความเห็นชอบ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในเรื่องของการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ กรมบัญชีกลาง ใช้งบประมาณ ๑๗๕,๓๘๔ บาท มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๑๓ คน ทำให้ได้กรอบแนวทางการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ และ กกถ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ แล้ว

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าเป้าหมายจำนวน ๕๕๓ คน ใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๕,๓๘๔ บาท อย่างไรก็ตามจากการประชุมนี้ทำให้ได้กรอบแนวทางการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานรับการนำส่ง และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ผ่านระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง

๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ อปท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเสนอต่อ กกถ. ให้ความเห็นชอบ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลในรูปของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ อปท. แทน โดยมีการประชุม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ ๒๗ คน รวมทั้งสิ้น ๘๑ คน ใช้งบประมาณ ๕๗,๖๒๕ บาท

จากการดำเนินการข้างต้นทำให้ได้กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นำเสนอ กกถ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๗ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือก อบท. เพื่อรับรางวัลได้ตรวจประเมินผล อบท. เพื่อรับเงินรางวัลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการประกาศผลและจัดสรรเงินรางวัลภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณจำนวน ๙๒,๓๗๕ บาท

ทั้งนี้ สกถ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ โครงการ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แก่

๑. โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับโอนภารกิจของ อบท. สำหรับผู้บริหาร อบท. และเจ้าหน้าที่ อบท. (เพิ่มเติม)

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับโอนภารกิจสำหรับผู้บริหาร อบท. และเจ้าหน้าที่ อบท. ทั่วประเทศ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการรับโอนภารกิจสำหรับผู้บริหาร อบท. จำนวน ๓๓ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการรับโอนภารกิจสำหรับผู้บริหาร อบท. ทั่วประเทศ จำนวน ๓๓ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗,๑๕๖ คน ใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินกันจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔,๙๗๘,๓๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การจัดโครงการฝึกอบรมข้างต้นทำให้ผู้บริหาร อบท. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้อำนาจอนุมัติ อนุญาต ในภารกิจถ่ายโอนได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำไปจัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทน อบท. และสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน ใช้งบประมาณจำนวน ๘๒,๙๑๗ บาท ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปจัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทน อบท. และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กกถ. ทำให้การบังคับใช้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การจัดโครงการอบรมข้างต้นนี้ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำไปจัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทน อบท. และสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคาดหวังว่าการบังคับใช้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ จะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. โครงการคัดเลือก อบท. เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายดำเนินการ

คณะกรรมการคัดเลือก อบท. ๑๑ คณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน อบท. จำนวน ๑๒๐ แห่ง โดยประเมินตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (วงเงินงบประมาณ ๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการคัดเลือก อบท. จำนวน ๑๑ คณะ ลงพื้นที่ออกตรวจประเมิน อบท. ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน ๑๓๗ แห่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ อบท. ใช้งบประมาณ ๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การจัดโครงการนี้ทำให้ อบท. มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้ดี โดยมี อบท. ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๙๘ แห่ง

แผนงาน ๒ : ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายการปฏิบัติงาน

มีโครงการที่สำคัญ ๑ โครงการ ได้แก่

โครงการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยุชุมชน

จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยุ ให้สามารถเป็นสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการกระจายอำนาจสู่ประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้การกระจายอำนาจแก่เครือข่ายวิทยุชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้การกระจายอำนาจแก่เครือข่ายวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๕ คน ใช้งบประมาณ ๑๑๖,๕๗๕ บาท จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทำให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยุชุมชนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทราบเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบท. ในพื้นที่ของตนเอง

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณจำนวน ๓,๔๒๕ บาท โครงการนี้ส่งผลให้เครือข่ายวิทยุชุมชนสามารถเป็นสื่อกลางที่ดีในการช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการกระจายอำนาจสู่ประชาชนในท้องถิ่น และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบท. ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของ อบท. มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ พัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๒ แผนงาน จำนวน ๕ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการทั้ง ๕ โครงการบรรลุผลตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อันส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถบริหารจัดการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีแผนงานสำคัญ ๒ แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงาน ๑ : พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
มีโครงการที่สำคัญ ๘ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการตรวจแนะนำร่วมกับเครือข่ายการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำแนะนำสามารถปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ ได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายดำเนินการ

จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานพร้อมเครือข่าย ๒๐ จังหวัด (วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ออกตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ในหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๖๙ หน่วยงาน และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๔ จังหวัด รวม ๑๑๖ หน่วยงาน ใช้งบประมาณ ๑๘๙,๓๖๗ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณจำนวน ๑๖๐,๖๓๓ บาท โครงการนี้ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการปฏิบัติงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

๒. โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานของรัฐในทุกจังหวัดทั่วประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

เป้าหมายดำเนินการ

มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ หน่วยงานต้นแบบ อย่างน้อย ๕๐ จังหวัด (วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินโครงการ โดยมีหน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ ๕๐ จังหวัด รวมทั้งหมดจำนวน ๙๔ หน่วยงาน ใช้งบประมาณ ๓๔๘,๙๓๖ บาท (มากกว่าวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๙๓๖ บาท)

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑๓ จังหวัด ๑๔ หน่วยงาน โดยจังหวัดที่มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑๓ จังหวัดนี้ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การเป็นเครือข่ายในการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบฯ ในจังหวัด

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

ในการดำเนินโครงการ เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ หน่วยงานต้นแบบ อย่างน้อย ๕๐ จังหวัด

แม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ ๕๐ จังหวัด รวมทั้งหมดจำนวน ๙๔ หน่วยงาน แต่จังหวัดที่มีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพียง ๑๓ จังหวัด ๑๔ หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะได้ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ หน่วยงานต้นแบบต่อไป

๓. โครงการสัมมนาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายดำเนินการ

จำนวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๐๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการโครงการ จึงได้ขออนุมัติชะลอโครงการสัมมนาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. โครงการประชุมสัมมนาเรื่องการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายดำเนินการ

มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณา (วงเงินงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ขออนุมัติปรับแผน เนื่องจากจะต้องนำงบประมาณของโครงการนี้ไปจัดทำโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐของสปป. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป้าหมายตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานของรัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. แทน จึงได้ขออนุมัติชะลอโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการปรับแผน โดยนำงบประมาณของโครงการนี้ไปจัดทำโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะนำโครงการนี้ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕. โครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เป้าหมายดำเนินการ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๐๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ขออนุมัติปรับแผน เนื่องจากจะต้องนำงบประมาณของโครงการนี้ไปจัดทำโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐของสปป. ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป้าหมายตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานของรัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. แทน จึงได้ขออนุมัติชะลอโครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการปรับแผน โดยนำงบประมาณของโครงการนี้ไปจัดทำโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะนำโครงการนี้ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. โครงการสัมมนาทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกรณีร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกรณีร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายดำเนินการ

จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกรณีร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลซิดี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๐๐ คน ใช้งบประมาณ ๔๔,๘๘๘ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดการสัมมนาตามแผนที่กำหนดไว้ แต่มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑๐๐ คน โดยมีงบประมาณเหลืออยู่อีก ๑๑,๐๑๒ บาท อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในกรณีร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๗. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค

จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค

เป้าหมายดำเนินการ

จัดสัมมนาความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๖๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค ดังนี้

- จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๗๗ คน
- จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๘๙ คน
- จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๙๔ คน
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๑๓ คน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น รวม ๓๗๓ คน ใช้งบประมาณ ๒๙๔,๙๔๙.๔๓ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณจำนวน ๑๐๕,๐๕๐.๕๗ บาท โครงการนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

๘. โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายดำเนินการ

จัดโครงการทดสอบโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๑๕๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๔ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๑๕ คน ใช้งบประมาณ ๖,๘๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับการทดสอบมากกว่าเป้าหมาย จำนวน ๖๕ คน โดยประหยัดงบประมาณจำนวน ๓,๒๐๐ บาท

โครงการนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับการทดสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการเพิ่มมากขึ้น

ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ ๔ และ ๕ ของแผนงานนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ขออนุมัติปรับแผน โดยขออนุมัติชะลอโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และโครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากจะต้องนำงบประมาณของทั้ง ๒ โครงการไปจัดทำโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐของ สปน. ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป้าหมายตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานของรัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. แทน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้

โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐของ สปน. ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป้าหมายตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานของรัฐของสำนักงาน ป.ป.ช.

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. รวม ๕๑ หน่วยงาน และหน่วยงานนำร่องสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายดำเนินการ

มีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมโครงการ ๕๑ หน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สปน. ทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานละ ๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ สขร. เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๒ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยขอปรับแผนจากโครงการเดิม ๒ โครงการ คือ โครงการประชุมสัมมนาเรื่องการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และโครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมฯ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด รวม ๓๔๐ คน ใช้งบประมาณ ๗๑,๙๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่ปรับปรุงใหม่ โดยประหยัดงบประมาณจำนวน ๕๘,๑๐๐ บาท ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการนี้จะทำให้ประชาชนสามารถรับทราบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐได้ในมาตรฐานเดียวกัน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐและรัฐบาล ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาลมากขึ้น

แผนงาน ๒ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

มีโครงการที่สำคัญ ๕ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓ ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จุดมุ่งหมาย

เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานครบรอบ ๑๓ ปี พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓ ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๕๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓ ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนพรรคการเมือง และนักวิชาการ จำนวน ๔๐๐ คน ใช้งบประมาณ ๑๕๗,๗๖๕ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และมีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่าเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน โดยประหยัดงบประมาณจำนวน ๔๔๒,๒๓๕ บาท จากการสัมมนา ทำให้ได้ข้อสรุปข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่ายการเมืองและนักวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

๒. โครงการสัมมนาร่วมคณะอนุกรรมการฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกภาพเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการสัมมนาร่วมคณะอนุกรรมการฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๕๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๑๘๗,๕๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการโครงการ จึงได้ขออนุมัติชะลอโครงการสัมมนาร่วมคณะอนุกรรมการฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. โครงการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

เป้าหมายดำเนินการ

จัดโครงการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๒๐๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการโครงการ จึงได้ขออนุมัติชะลอโครงการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ

เป้าหมายดำเนินการ

จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามที่คณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือมอบหมาย (วงเงินงบประมาณ ๑๙,๕๒๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการโครงการ จึงได้ขออนุมัติชะลอโครงการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕. โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส

ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการนี้ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม (โครงการย่อย) คือ โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และโครงการพัฒนาเครือข่ายตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐ เพื่อขยายผลเป็นคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานของรัฐและคณะผู้ตรวจประจำจังหวัด

อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำกิจกรรมเพิ่มเติมอีก ๒ กิจกรรม (โครงการย่อย) คือ โครงการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และ โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

๕.๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เครือข่าย/องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานรัฐและรัฐบาล ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาลมากขึ้น

เป้าหมายดำเนินการ

จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับเครือข่าย/องค์กรภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ (วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาให้กับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวน ๑๑ ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๗๒๒ คน ใช้งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือให้ความรู้แก่ประชาชนภายในชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาลมากขึ้น

๕.๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายตรวจและนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐ เพื่อขยายผลเป็น คณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานของรัฐและคณะผู้ตรวจประจำจังหวัด

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพิ่มมากขึ้น จนสามารถพัฒนาเป็นคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานของรัฐและคณะผู้ตรวจประจำจังหวัดได้

เป้าหมายดำเนินการ

จัดให้มีการประชุมสัมมนาแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อขยายผลเป็นคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานของรัฐและคณะผู้ตรวจประจำจังหวัด (วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (เครือข่ายของหน่วยงานตรวจและนำของรัฐทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นทั่วประเทศ) ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมินหน่วยงานของรัฐและคณะผู้ตรวจประจำจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ จำนวน ๙ ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและรับการอบรม จำนวน ๒๒๐ คน ใช้งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

**๕.๓ โครงการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ

เป้าหมายดำเนินการ

เครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ตามกฎหมาย (วงเงินงบประมาณ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา จำนวน ๑๑ ครั้งทั่วประเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ ได้รู้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๖๔๘ คน ใช้งบประมาณ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมสัมมนาจะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือให้ความรู้สู่ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๕.๔ โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างกว้างขวางยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการทำงานที่โปร่งใสของรัฐบาล

เป้าหมายดำเนินการ

เพื่อให้มีรูปแบบและกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ และมีการติดตามประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใส โดยการใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักความโปร่งใสเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ (วงเงินงบประมาณ ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐแล้วเสร็จ โดยจัดประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๐ กรม ๆ ละ ๓ คน รวมจำนวน ๑๒๐ คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐขององค์กรในระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๐ กรม ๆ ละ ๕ คน รวมจำนวน ๒๐๐ คน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๔ ภูมิภาค รวมจำนวน ๒๐๐ คน และประชาชนผู้รับบริการและเครือข่ายภาคประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑,๐๐๐ คน ใช้งบประมาณ ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถปฏิบัติการในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างกว้างขวาง สามารถยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมทุกภาคส่วน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการทำงานที่โปร่งใสของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิรับรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และหน่วยงานของรัฐเป้าหมายตามแผนได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ครบถ้วน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๒ แผนงาน จำนวน ๑๓ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการ ๖ โครงการบรรลุผลตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ในขณะที่การดำเนินโครงการอีก ๗ โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยสามารถแยกประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเป็น ๒ ประเด็น คือ

๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายในแผนฯ กำหนดให้มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ หน่วยงานต้นแบบอย่างน้อย ๕๐ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการดำเนินการปรากฏว่ามีจังหวัดที่มีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑๓ จังหวัด ๑๔ หน่วยงาน น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฯ

อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะได้ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ หน่วยงานต้นแบบต่อไป

๒. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขออนุมัติชะลอโครงการ ๖ โครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ โดยแจ้งว่าจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ๑) โครงการสัมมนาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒) โครงการประชุมสัมมนาเรื่องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓) โครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตาม มาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔) โครงการสัมมนาร่วมคณะอนุกรรมการฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๕) โครงการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ๖) โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ขอปรับงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปจัดทำโครงการอื่นที่มีความเร่งด่วนและสำคัญกว่า อาทิ ขอปรับแผนโดยชะลอการจัดทำโครงการเดิม ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการประชุมสัมมนาเรื่องการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และโครงการสัมมนาเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐของ สป. ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นมา อาทิ โครงการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

สรุปผลการประเมินระดับยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) จำนวน ๖ ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด สำหรับอีก ๑ ตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแจ้งว่าไม่ได้เลือกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ จำนวน ๑๐๐ หน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๘๕ หน่วยงาน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. เรื่องยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป้าหมายที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีมติยกอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๗ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๑๗ สำหรับตัวชี้วัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งว่ามีการทำ MOU กับหน่วยงานเป้าหมายเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ได้เลือกตัวชี้วัดนี้มาเป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ร้อยละของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๖๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๑.๖๓ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๔. สัดส่วนของภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนต่อเป้าหมายของแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของระยะที่ ๒ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๖๕.๗๙ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจของท้องถิ่นเองมากขึ้น

๕. สัดส่วนการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกปี โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๒๖.๑๔ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๒๖.๑๔ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มีการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกปี

๖. สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดบริการสาธารณะได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๔๔.๓๒ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดบริการสาธารณะได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จำนวน ๓,๔๘๑ แห่ง จาก ๗,๘๕๕ แห่ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

- เป้าประสงค์ :**
๑. ประชาชนมีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ
 ๒. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ มีแผนงานสำคัญ ๒ แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงาน ๑ : การจัดทำสื่อเผยแพร่สถาบันพระมหากษัตริย์
มีโครงการสำคัญ ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับภาษาไทย “พลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราช” พิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ได้ทราบถึงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เป้าหมายดำเนินการ

จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับภาษาไทย “พลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราช” พิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม (วงเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับภาษาไทย “พลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราช” พิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม ใช้งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ ซึ่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แจ้งว่าได้ประสานและเร่งรัดการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม หนังสือเฉลิมพระเกียรติฉบับนี้ก็จะส่งให้ประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ และทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนไทย และดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย

๒. โครงการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

เป้าหมายดำเนินการ

จัดทำวีดิทัศน์สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน ๙ เรื่อง ๙ พระองค์ ได้แก่ วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ความยาวประมาณ ๑๕ นาที เป็นแผ่น DVD จำนวน ๑๐ ชุด และแผ่น VCD จำนวน ๑๐ ชุด (วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน ๙ พระองค์ ใช้งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวาคม ๒๕๕๓)
๒. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)
๓. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (๙ ธันวาคม ๒๕๕๓)
๔. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (๘ มกราคม ๒๕๕๔)
๕. วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน ๒๕๕๔)
๖. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
๗. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
๘. วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
๙. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔)

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน ๙ เรื่อง ๙ พระองค์นี้ ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ และทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยและดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย

แผนงาน ๒ : เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
มีโครงการสำคัญ ๑๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องธงไตรรงค์ ธำรงค์ไทย

จุดมุ่งหมาย

เพื่ออบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของ “ธงชาติไทย” เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ การใช้ การชัก การประดับ การเคารพธงชาติ รวมถึงการร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายดำเนินการ

จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง ธงไตรรงค์ ธำรงค์ไทย จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๒๕๐ คน รวม ๕ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ธงไตรรงค์ ธำรงค์ไทย” จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๒๕๐ คน รวม ๑,๐๐๐ คน ใช้งบประมาณ ๑,๑๕๗,๑๘๕ บาท ดังนี้

ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคเหนือ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เดน จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ ๓ กลุ่มภาคใต้ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ ๔ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๔๒,๘๑๕ บาท

การสัมมนาให้ความรู้เรื่อง ธงไตรรงค์ ธำรงค์ไทย นี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธงชาติไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถนำแนวทางเกี่ยวกับการใช้ การชัก การประดับ และการเคารพธงชาติไทย รวมทั้งการขับร้องเพลงชาติไทยไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๒. โครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thailand Executive Diary 2012)

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์ การลงทุน การส่งออก ฯลฯ รู้และเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศไทย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยในภาพรวม

เป้าหมายดำเนินการ

จัดทำสมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหารฯ ประจำปี ๒๕๕๕ (Thailand Executive Diary 2012) จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม (วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหารฯ ประจำปี ๒๕๕๕ (Thailand Executive Diary 2012) ใช้งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง การจัดทำอาร์ตเวิร์กสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฯ

ทั้งนี้ สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฯ จะทำให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย อาทิ สถาบันพระมหากษัตริย์ สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง การท่องเที่ยว การลงทุน เกียรติภูมิของชาติ สถิติข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีต่อประเทศไทย ทำให้มีความมั่นใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดเนื้อหา และภาพประกอบบทความที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น การจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฯ จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความถูกต้อง สวยงาม สมพระเกียรติ และมีให้เกิดข้อผิดพลาด จึงทำให้การจัดทำหนังสือฯ เสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิเร่งตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของบทความ และประสานขอพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งนำพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ที่เคยจัดพิมพ์ในหนังสือของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติมาใช้ด้วย

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

โครงการดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้เนื้อหาและภาพประกอบบทความที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ มีความถูกต้อง สวยงาม สมพระเกียรติ และมีให้เกิดข้อผิดพลาด ใดๆ ก็ดี คาดว่าจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ของชาติ และทบทวนผลการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในช่วงเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ – ปี ๒๕๕๔) และเพื่อกำหนดแนวทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีแผนการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ที่พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

เป้าหมายดำเนินการ

รายงานผลการทบทวนการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์พร้อมข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ ฉบับ และแผนงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จำนวน ๑ ฉบับ (วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดจ้างศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้จัดทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีแผนการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ใช้งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาตินี้ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่พร้อมที่จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติ

๔. โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในทุกระดับ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

เป้าหมายดำเนินการ

คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖ - ๑๕ ราย (วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑ ราย และจัดแถลงข่าวผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณ ๙๒๔,๕๐๓ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๗๕,๔๙๗ บาท

โครงการนี้ส่งผลให้บุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง มีขวัญและกำลังใจที่จะทำความดีสร้างคุณประโยชน์ต่อไป และประชาชนทั่วไปมีแบบอย่างที่ดี สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

๕. โครงการจัดทำวารสารไทย

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประชุม รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาติ ฯลฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อ้างอิงทางวิชาการและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดทำวารสารไทย ฉบับที่ ๑๑๖-๑๑๙ (๓ เดือน/ฉบับ) จำนวน ๒๘,๐๐๐ ฉบับ (วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดพิมพ์ “วารสารไทย” ฉบับที่ ๑๑๖ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๓) ฉบับที่ ๑๑๗ (ม.ค.-มี.ค.๒๕๕๔) ฉบับที่ ๑๑๘ (เม.ย.-มิ.ย.๒๕๕๔) และฉบับที่ ๑๑๙ (ก.ค.-ต.ค.๒๕๕๔) และเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๘๕๖,๔๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรไว้ จำนวน ๖,๔๐๐ บาท (เจียดจ่ายงบประมาณส่วนเกินจากงบดำเนินงานของสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ)

๖. โครงการคัดเลือกครอบครัว โรงเรียน และชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณครอบครัว โรงเรียน และชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง สำหรับให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้านอื่น ๆ นำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติต่อไป

เป้าหมายดำเนินการ

สรรหาครอบครัว โรงเรียน ชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกเป็นครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ ครอบครัว ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง จำนวน ๗๐ แห่ง และโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง จำนวน ๖๒ แห่ง (วงเงินงบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการโครงการคัดเลือกครอบครัว โรงเรียน และชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ ใช้งบประมาณ ๘๒๔,๓๒๗ บาท รายละเอียดการดำเนินการมีดังนี้

๑. คัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔๔ ครอบครัว และจัดพิธีมอบรางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

๒. คัดเลือกชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๕๒ แห่ง และจัดพิธีมอบรางวัลชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

๓. คัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๑ แห่ง และจัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๔ ครอบครัว และการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๕๙ แห่ง

แต่การคัดเลือกชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๘ แห่ง เนื่องจากจังหวัดส่งผลงานของชุมชนหรือหมู่บ้านเข้าร่วมการพิจารณาไม่ครบทั้ง ๗๖ จังหวัดตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งชุมชนหรือหมู่บ้านที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยกำหนดไว้ ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง

โครงการนี้ใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๔,๓๒๗ บาท (โดยเจียดจ่ายงบประมาณส่วนเกินจากงบดำเนินงานของสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ) อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวส่งผลให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในแง่มุมต่าง ๆ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและหมู่บ้านที่มีการดำเนินวิถีชีวิต/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนอื่น ๆ นำไปประพฤติปฏิบัติสืบไป

๗. โครงการจัดพิมพ์คู่มือธงไตรรงค์ อารังไทย

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติและเพลงชาติไทยในเรื่องของการใช้ การชัก การแสดง การประดับ และการเคารพธงชาติ รวมถึงการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้องให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายดำเนินการ

จัดทำ “คู่มือธงไตรรงค์ อารังไทย” ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติเรื่องธงชาติไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความหมาย และความสำคัญของเพลงชาติไทย จำนวน ๒๕,๐๐๐ เล่ม (วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดพิมพ์ “คู่มือธงไตรรงค์ อารังไทย” จำนวน ๒๕,๐๐๐ เล่ม และเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๙๘,๐๐๐ บาท

โครงการจัดพิมพ์คู่มือธงไตรรงค์ อารังไทยนี้ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธงชาติและเพลงชาติไทยอย่างถูกต้อง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางสังคมในปัจจุบันที่มีความแตกแยกทางความคิดให้กลับสู่สภาวะปกติเช่นเดิม

๘. โครงการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และช่วยกันเผยแพร่อนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทย

เป้าหมายดำเนินการ

จัดทำรายการโทรทัศน์สารคดีเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย ชุด “พฤษภาทศวรรษสัญลักษณ์ไทย” จำนวน ๙ ตอน (วงเงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย ชุด “พฤษภาทศวรรษสัญลักษณ์ไทย” จำนวน ๑๑ ตอน ความยาวตอนละ ๓ นาที เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ใช้งบประมาณ ๖๘๓,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ โดยสามารถจัดทำสารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย ชุด “พฤษภาทศวรรษสัญลักษณ์ไทย” ได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ ตอน อีกทั้งประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

โครงการนี้ส่งผลให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย และช่วยกันเผยแพร่อนุรักษ์เอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย รวมทั้ง ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย มรดกของชาติ ฯลฯ ให้คงอยู่สืบไป

๙. โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษาและพัฒนากิจการศึกษาระการเรียนรู้ เอกลักษณ์ของชาติ เพื่อบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๑

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้แนวคิดวิธีการที่จะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม เพื่อให้เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์ของชาติอย่างถูกต้อง

เป้าหมายดำเนินการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษาและพัฒนากิจการศึกษาระการเรียนรู้เอกลักษณ์ของชาติ เพื่อบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๑” จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๐๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาและพัฒนากิจการศึกษาระการเรียนรู้เอกลักษณ์ของชาติ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรีณิพพาเลศ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒๒๔ คน ใช้งบประมาณ ๒๗๐,๙๑๗ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกินกว่าเป้าหมายจำนวน ๒๔ คน โครงการนี้ใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๐,๙๑๗ บาท (โดยเจียดจ่ายงบประมาณส่วนเกินจากงบดำเนินงานของสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ)

อย่างไรก็ดี โครงการนี้จะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์ของชาติอย่างถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

๑๐. โครงการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ แก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ และสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดจิตสำนึกร่วมกันที่จะปกป้องเกียรติภูมิของชาติไทย

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ จำนวน ๒๐๐ คน (วงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ ๗๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๐๖ คน ใช้งบประมาณ ๖๔๑,๑๙๘ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าเป้าหมายจำนวน ๖ คน และใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๑,๑๙๘ บาท (โดยเจียดจ่ายงบประมาณส่วนเกินจากงบดำเนินงานของสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ)

อย่างไรก็ดี ในภาพรวมแล้วพิจารณาเห็นว่าโครงการนี้ส่งผลให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อชาวต่างประเทศ ทำให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยต่อไป

๑๑. โครงการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเผยแพร่เหตุการณ์และเกียรติคุณของบุคคลสำคัญของชาติที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง

เป้าหมายดำเนินการ

ผลิตรายการวิทยุสดุดีบุคคลสำคัญ จำนวน ๖๐ ครั้ง และจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง สดุดีบุคคลสำคัญ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม (วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดทำบทความสดุดีบุคคลสำคัญและนำเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญต่างๆ รวม ๖๐ ครั้ง และจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๒๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๕๐๐,๒๕๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามก็ดี โครงการนี้ใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๐๐,๒๕๐ บาท (โดยเจียดจ่ายงบประมาณส่วนเกินจากงบดำเนินงานของสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ) แต่ในภาพรวมแล้วพิจารณาเห็นว่าโครงการนี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักประวัติและผลงานบุคคลสำคัญของชาติไทย เกิดความรักและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของชาติที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนานัปการ และยึดถือเป็นแบบอย่างและแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ดี

๑๒. โครงการส่งเสริมคนดีศรีสังคม

จุดมุ่งหมาย

เพื่อส่งเสริมบุคคลที่กระทำความดีหรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมหรือบ้านเมือง เพื่อยกย่องและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้กระทำความดี รวมทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ปลุกจิตสำนึกส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมุ่งมั่นประกอบคุณงามความดี สร้างคุณประโยชน์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

เป้าหมายดำเนินการ

สรรหาบุคคลที่กระทำความดีหรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมหรือบ้านเมือง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีสังคม” ที่เป็น คนไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย จากทุกสาขาอาชีพ จำนวน ๒๐ ราย และจัดพิธีมอบรางวัล (วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่กระทำความดี คัดเลือกและมอบรางวัล “คนดีศรีสังคม” ให้แก่ผู้กระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมือง จำนวน ๓ ครั้ง ใช้งบประมาณ ๑๒๔,๔๑๓ บาท ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔ ราย

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลลภ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๒ ราย

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๑ ราย

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้กระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมือง รวม ๓๗ ราย ซึ่งมากกว่าเป้าหมายถึง ๑๗ ราย และใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๕,๕๘๗ บาท

โครงการนี้ส่งผลให้ประชาชนคนไทยและเยาวชนไทยมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะสร้างสรรค์คุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันจะนำมาซึ่งความสุข ความสมานฉันท์ เอื้ออาทรของคนในชาติและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองต่อไป

๑๓. โครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปีสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

จุดมุ่งหมาย

เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในรอบปีของของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้ผลงานในภาพรวมของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งองค์ความรู้ด้านเอกลักษณ์ของชาติ ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนและประชาชนทั่วไป

เป้าหมายดำเนินการ

จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จำนวน ๘๐๐ เล่ม (วงเงินงบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำปีของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ใช้งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดพิมพ์รายงานประจำปีของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒๐๐ เล่ม โดยเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (โดยเจียดจ่ายงบประมาณส่วนเกินจากงบดำเนินงานของสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ)

อย่างไรก็ดี ในภาพรวมแล้วพิจารณาเห็นว่าโครงการนี้ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งองค์ความรู้ด้านเอกลักษณ์ของชาติ

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ ร้อยละของกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ที่จัดทำโดยหน่วยงานหลักของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่างๆ) ร้อยละ ๘๐ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๒ แผนงาน จำนวน ๑๕ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการ ๑๓ โครงการบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ (ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖) ยกเว้น ๒ โครงการ คือ โครงการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับภาษาไทย “พลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราช” พิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และโครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thailand Executive Diary 2012) ที่ยังไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติจึงควรต้องประสานและเร่งรัดการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งผลความสำเร็จของการดำเนินงานจะส่งผลให้หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ

กลยุทธ์ที่ ๒ : การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสอันควร
มีแผนงานสำคัญ ๑ แผนงาน คือ

แผนงาน : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีโครงการสำคัญ ๗ โครงการ ได้แก่
มีโครงการสำคัญ ๗ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษได้ดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและถนนราชดำเนิน ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๒. โครงการจัดงานจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓

จุดมุ่งหมาย

จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อรณรงค์การพัฒนาจิตใจ ปลุกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

เป้าหมายดำเนินการ

จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑ งาน (วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓ และจัดให้มีการเสวนา เรื่อง “จะใช้ศาสนธรรมนำสู่สันติสุขได้อย่างไร” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ดิ깅สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๖๗๔ คน ใช้งบประมาณ ๒๒๕,๕๓๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๒๔,๔๗๐ บาท

โครงการนี้ส่งผลให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักใน重要性ของการเป็นคนดี ยึดหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพัฒนาจิตใจโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งทำให้ศาสนิกชนทุกศาสนาในประเทศไทยมีความเข้าใจอันดีต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความสันติสุข ไม่มีความขัดแย้งต่อกัน แม้จะนับถือศาสนาต่างกัน

๓. โครงการจัดงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (วงเงินงบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษได้ดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ จัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ จัดงานศาสนพิธี จัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล จัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ จัดงานสโมสรมณีนครเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหรสพสมโภช และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ จัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรส คณะรัฐมนตรี และจัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๔. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทยและธรรมาภิบาลไทยเห็นถึงความสำคัญของวันชาติไทย

เป้าหมายดำเนินการ

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมระดับธงชาติไทย เนื่องในวันชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดปี ๒๕๕๔ (วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

โครงการนี้ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยเกิดความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ภายในชาติ

๕. โครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรัฐบาลและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างศึกษาค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเตรียมการจัดประชุมหารือเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา อย่างไรก็ตามการดำเนินการประชุมหารือเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน เนื่องจากมีภารกิจงานพระราชพิธีที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อย่างไรก็ตามสามารถดำเนินโครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีภารกิจงานพระราชพิธีเร่งด่วนอื่นที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

๖. โครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยรัฐบาลและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างศึกษาค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเตรียมการจัดประชุมหารือเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา อย่างไรก็ตามการดำเนินการประชุมหารือเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน เนื่องจากมีภารกิจงานพระราชพิธีที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อย่างไรก็ตามสามารถดำเนินโครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีภารกิจงานพระราชพิธีเร่งด่วนอื่นที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

๗. โครงการสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรัฐบาลและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป้าหมายดำเนินการ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑ งาน (วงเงินงบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษได้ดำเนินโครงการสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีจัดการประชุมวิชาการสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก จัดทำหนังสือที่ระลึก จัดทำสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ใช้งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสอันควร มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ จำนวนโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๑ แผนงาน จำนวน ๗ โครงการ พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มากกว่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่กำหนดไว้จำนวน ๓ โครงการ อย่างไรก็ตาม ยังมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ๒ โครงการ คือ โครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และโครงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในโอกาสสมโภชมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อันเนื่องมาจากมีการปฏิบัติงานพระราชพิธีเร่งด่วนอื่นที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้น จึงอาจต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผลความสำเร็จของการดำเนินงานจะส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติ เผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างไม่เสื่อมคลาย

สรุปผลการประเมินระดับยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานหลักของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางต่างๆ โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๘๑.๘๑ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๘ โครงการ จาก ๒๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ : องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสูง

ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีแผนงานสำคัญ ๓ แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงาน ๑ : กำกับดูแลองค์กรที่ดี
มีโครงการสำคัญ ๕ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี

จุดมุ่งหมาย

๑. เพื่อให้ได้โลหิตบริจาคจำนวนมากที่สุดจากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ ระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตบริจาคของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตบริจาค มิให้ต้องสูญเสียชีวิต

๒. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความศรัทธา เล็งเห็นประโยชน์ คุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมบริจาคโลหิต

เป้าหมายดำเนินการ

จัดให้มีการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประชาชนทั่วไปเป็นประจำทุก ๆ ๓ เดือน รวม ๔ ครั้งต่อปี ผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๗๐๐ ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ๒๑๐,๐๐๐ ซีซี (วงเงินงบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

กองกลางได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๔ ครั้ง โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท มีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รวม ๔ ครั้ง ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น ๘๘๖ ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน ๒๖๕,๘๐๐ ซีซี

โครงการบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคมในการคุ้มครองสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนผู้เจ็บป่วย ให้มีโลหิตจากการบริจาคอย่างเพียงพอ โดยสภากาชาดไทยสามารถนำไปใช้สำหรับผู้เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ และสามารถแก้ไขภาวะขาดแคลนโลหิตบริจาคของประเทศ

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

กองกลางสามารถจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน ๔ ครั้ง ได้ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ โดยมีผู้บริจาคโลหิต มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑๘๖ ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค มากกว่าเป้าหมายที่

กำหนดไว้ จำนวน ๕๕,๘๐๐ ซีซี ซึ่งส่งผลให้มีโลหิตจากการบริจาคอย่างเพียงพอ โดยสภาภชาชาติไทยสามารถนำไปใช้สำหรับผู้เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ และสามารถแก้ไขภาวะขาดแคลนโลหิตบริจาคของประเทศ

๒. โครงการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จุดมุ่งหมาย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานใสสะอาด

เป้าหมายดำเนินการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ แผน (วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้งบประมาณ ๖,๗๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๓,๓๐๐ บาท

๓. โครงการศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จุดมุ่งหมาย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ

เป้าหมายดำเนินการ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ แผน (วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณทำให้ประหยัดงบประมาณได้ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จุดมุ่งหมาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เป้าหมายดำเนินการ

แผนปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ แผน (วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจัดทำแผนปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีระบบกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

เป้าหมายดำเนินการ

จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๗๐ คน ผู้เข้าร่วมสัมมนามีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๐ และผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๖๐ (วงเงินงบประมาณตามแผน ๑๐๘,๐๐๐ บาท และขออนุมัติใช้งบดำเนินงานเพิ่มเติมอีก ๒๔๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดโครงการสัมมนา “กำหนดทิศทาง สปน. คิดต่างอย่างท้าทาย” เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมี

- การบรรยายพิเศษ ๓ ครั้ง ในวันที่ ๑, ๔ และ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- การศึกษาดูงาน บริษัท ดับเบิลยู (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) และการระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ๗๐ คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๒๓๘,๘๖๓ บาท และมีการวัดผลความพึงพอใจและการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” รวมกับ “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๑

(หมายเหตุ : โครงการนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนา เป็นการระดมความเห็น ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้ แทนการบรรยายให้ความรู้ ทำให้ไม่สามารถวัดผลความรู้โดยการทดสอบก่อนและหลังได้ จึงมีเพียงการวัดผลความพึงพอใจและการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แผนงาน ๒ : พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มีโครงการสำคัญ ๕ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒)

จุดมุ่งหมาย

เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เป้าหมายดำเนินการ

๑. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ ฉบับ

๒. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ ฉบับ
(วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ รวม ๒ ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความพร้อมในการใช้งานของระบบสารสนเทศที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทยด้วยแล้ว ใช้งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

เนื่องจากการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการขอปรับปรุงแก้ไขงานของที่ปรึกษา ซึ่งยังคงมีงานที่ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ ๑) แผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามแผนแม่บทฯ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๒) ข้อกำหนดรายละเอียดการจัดหาระบบสารสนเทศ ปี ๒๕๕๕ และ ๓) แนวทางการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงทำให้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนทั้งโครงการ อย่างไรก็ตาม ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ ได้เร่งรัดการดำเนินงานของที่ปรึกษา ให้ปรับปรุงแก้ไขงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ รวม ๒ ฉบับ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนทั้งโครงการ เนื่องจากยังคงมีงานที่ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้ สปน. ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เร่งรัดการดำเนินงานของที่ปรึกษา ให้ปรับปรุงแก้ไขงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว

๒. โครงการเช่าเครือข่าย Internet

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้บริการ Internet (ISP) และการให้บริการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลระบบสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายดำเนินการ

ระบบ “Internet” ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความพร้อมในการใช้งาน มีข้อขัดข้องไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ (วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถจัดให้มีสัญญาณระบบเครือข่าย Internet ให้บริการหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช้ในการติดต่อราชการ รับ-ส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลเพื่อการปฏิบัติราชการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ระบบ Internet ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความพร้อมในการใช้งาน โดยไม่เกิดความขัดข้องขึ้นระหว่างตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และ ๔. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย

เป้าหมายดำเนินการ

จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ๑๑ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ (วงเงินงบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจ้าง บริษัท ฮีป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เนื่องจากหาผู้รับจ้างได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และได้เริ่มทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ใช้งบประมาณ ๑,๒๑๑,๐๙๕ บาท

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบการใช้งานต่าง ๆ ของศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย และยังเหลืองบประมาณจำนวน ๗๘๖,๙๐๕ บาท

๕. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ฐานข้อมูลของระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ สขร. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และพร้อมปฏิบัติงาน

เป้าหมายดำเนินการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลของระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสาร และการจัดเก็บข้อมูล ร้อยละ ๗๐ (วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ใช้งบประมาณ ๓๙,๐๕๕ บาท โดยฐานข้อมูลของระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ สขร. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและพร้อมปฏิบัติงาน โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลของระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและการจัดเก็บข้อมูล ร้อยละ ๗๐

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๙๔๕ บาท

แผนงาน ๓ : พัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการ

มีโครงการสำคัญ ๘ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีศักยภาพและสมรรถนะในระดับที่คาดหวัง ตอบสนองต่อระบบบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาแนวคิด เพื่อปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดอบรมข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ หลักสูตร โดยข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีผลการประเมินสมรรถนะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต้องเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะตามแผน ร้อยละ ๘๐ (วงเงินงบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ จำนวน ๕ หลักสูตร ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้แก่ ๑) หลักสูตรเทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ ๒) หลักสูตรการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ๓) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง ๔) หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และ ๕) หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการทำงาน มีข้าราชการเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๔๐ คน ใช้งบประมาณ ๒๙,๑๕๐ บาท

ทั้งนี้ มีข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีผลการประเมินสมรรถนะต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะตามแผน ร้อยละ ๑๐๐

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณ ได้จำนวน จำนวน ๙๙,๘๕๐ บาท

๒. โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง”

จุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกองคลังและสำนัก/กองต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ๑ ครั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองคลังและสำนัก/กองต่างๆ จำนวน ๕๐ คน และผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๖๐ (วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

กองคลังได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง เรื่อง “การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง” ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองคลังและสำนัก/กองต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๔๙ คน ใช้งบประมาณ ๒๑๘,๕๓๕ บาท และผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๘๕

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณ ได้จำนวน จำนวน ๑๓๑,๔๖๕ บาท

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เพิ่มศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและ ระเบียบกลาง ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายดำเนินการ

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง และเจ้าหน้าที่ใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๔๑ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๖๐ (วงเงินงบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักกฎหมายและระเบียบกลางได้จัดการสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ยังโตน เฮลธ์ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและระเบียบกลางและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๔๕ คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๒๒,๙๓๙ บาท ผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๑๐๐ และผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีคุณภาพดีเยี่ยมโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๗

จากการสัมมนาทำให้บุคลากรของสำนักกฎหมายและระเบียบกลางและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และทำให้บุคลากรของสำนักกฎหมายและระเบียบกลางและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการประสานงานความร่วมมือที่ดีขึ้นภายในองค์กร

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกินกว่าเป้าหมาย จำนวน ๔ คน แต่ใช้งบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๐๖๑ บาท

๔. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่องการคุ้มครองสิทธิรับรู้ของประชาชน

จุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้ถึงการคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติที่สามารถตอบสนองต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๐ คน และผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๖๐ (วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่องการคุ้มครองสิทธิรับรู้ของประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม กุญบุรี โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๖ คน ใช้งบประมาณ ๑๓๐,๕๔๙.๖๕ บาท โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการนำมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคิดเป็น ร้อยละ ๘๐

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๒๙,๔๕๐.๓๕ บาท

๕. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์

จุดมุ่งหมาย

เพื่อระดมสมองให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนางานเสริมสร้างเอกลักษณ์

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง ให้กับบุคลากรของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จำนวน ๔๐ คน และผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๖๐ (วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ” ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๗ คน ใช้งบประมาณ ๒๔๓,๒๑๙ บาท ผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๑๐๐ และผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีคุณภาพดีเยี่ยม โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓ คน และใช้งบประมาณน้อยกว่าวงประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๖,๗๘๑ บาท

จากการสัมมนา ทำให้มีแนวทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจน พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งบุคลากรของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ ซึ่งสามารถสนับสนุนและพัฒนางานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้เป็นอย่างดี

๖. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพการทำงาน สามารถตอบสนองการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายดำเนินการ

จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๒๐ คน และผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๖๐ (วงเงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักตรวจราชการได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง โดยมีการบรรยายและอภิปราย รวมทั้ง การจัดการศึกษาดูงานโครงการในพื้นที่ร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๙๖ คน ใช้งบประมาณ ๖๙๙,๖๐๑ บาท และผู้เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

สำนักตรวจราชการได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน

จากการสัมมนาครั้งนี้ ทำให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนากระบวนการตรวจราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานตรวจราชการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. โครงการสัมมนา “คิดใหม่ เพื่ออนาคต...นักยุทธศาสตร์”

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่เป็นคลังสมอง (Think Tank) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทำงานขององค์กร

เป้าหมายดำเนินการ

เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน โดยผ่านการวัดผลความรู้ร้อยละ ๖๐ (วงเงินงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษได้จัดโครงการสัมมนา “คิดใหม่ เพื่ออนาคต...นักยุทธศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ B.C. บดินทร์ รีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน ๓๐ คน ใช้งบประมาณ ๑๔๙,๙๒๙ บาท ซึ่งการวัดผลความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่เป็นคลังสมอง (Think Tank) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๑๐๐

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมีผู้เข้าร่วมสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๐ คน และใช้งบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๗๑ บาท

๘. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลในระบบราชการ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนให้มีความพร้อมในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป

เป้าหมายดำเนินการ

จัดการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๖๐ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๖๐ (วงเงินงบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน” ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ ปิซ รัสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๕๕ คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท และผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านการวัดผลความรู้ ร้อยละ ๑๐๐

สรุปการประเมินผลระดับโครงการ

การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมาย ๕ คน และใช้งบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

จากการสัมมนา เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จำนวน ๕๕ คน ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานภาคสนามในหมู่บ้าน/ชุมชน และได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยรวม อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง ก่อให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงาน และเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

สรุปผลการประเมินระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ของความสำเร็จ คือ มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พัฒนาระบบบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้ ๓ แผนงาน จำนวน ๑๘ โครงการ พบว่า การดำเนินโครงการทั้ง ๑๘ โครงการบรรลุผลสำเร็จ ส่งผลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง สะท้อนความสำเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

สรุปผลการประเมินระดับยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยการดำเนินการตามตัวชี้วัดมีคะแนนของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานทุกหมวดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) แสดงให้เห็นว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความเสมอภาค ความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กร รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการนำระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ และเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง



สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน นโยบายความมั่นคงของรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. นโยบายเร่งด่วน

๑.๑ การช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีคำสั่งที่ ๖๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง (คชส.) ขึ้น มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายฯ และกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายฯ ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการช่วยเหลือ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๙๖ ราย รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

อย่างไรก็ดี คชส. ได้ยุติภารกิจตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ และให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระยะยาวต่อไป

๑.๒ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนเป็นโครงการที่มุ่งขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านและชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยการจัดสรรงบประมาณไปยังหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศโดยตรงเพิ่มเติมจากวงเงินงบประมาณที่เคยได้รับการจัดสรรเดิม ซึ่งโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน มีความยั่งยืน คุ้มค่า และได้ผลลัพธ์นั้นควรมีผลต่อเนื่องไม่สิ้นสุดในครั้งเดียว ดังนี้

- เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจนโดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ เช่น ลานกีฬา ลานเอนกประสงค์ แหล่งข่าวสารและการเรียนรู้ ฯลฯ
- เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้และการสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การท่องเที่ยวชุมชน ร้านค้าชุมชน ฯลฯ
- เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาป่า น้ำ และดิน เช่น ปูกลูก ป่าชุมชน การสร้างฝายกั้นน้ำ การใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ

- เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การนวดแผนไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของชุมชนตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ เช่น ระบบประปาชุมชน เป็นต้น

ในด้านงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น สำนักงานงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเหลือจ่ายของโครงการ SML (เดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพข.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำไปดำเนินโครงการรวมเป็นเงินจำนวน ๒๓,๓๕๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒.๑ ผลการดำเนินการ

๑) สพข. ได้จัดสรรงบประมาณและโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชนไปแล้ว รวม ๗๕,๒๗๙ หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๘๖,๒๐๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ โดยประมาณ (คำนวณจากฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนตามทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง จำนวน ๘๓,๓๙๒ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) และได้ยุติการดำเนินโครงการแล้ว แต่ยังมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๑๗๗ แห่ง โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทำประชาคมเสนอโครงการและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัดแล้ว สพข. ได้ตรวจสอบความถูกต้องรอบอนุมัติจัดสรรจำนวน ๔๐๒ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๘๗,๙๖๘,๘๗๖ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนอีกจำนวน ๑,๗๗๕ หมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ระหว่างตรวจสอบแก้ไขใช้งบประมาณ ๕๑๖,๑๑๔,๕๑๖ บาท (ห้าร้อยสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เป็นเงินรวม ๖๐๔,๐๘๓,๓๙๒ บาท (หกร้อยสี่ล้านแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่ง สพข. จะขอรับนโยบายจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน

๒) สำหรับสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นรายภาคเปรียบเทียบในจำนวน ๗๕,๒๗๙ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับจัดสรรเงินไปแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๓๓,๘๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๘,๖๓๒,๕๖๑,๙๕๖ บาท รองลงมาเป็นภาคเหนือ จำนวน ๑๖,๔๓๔ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๓,๘๖๖,๘๒๒,๓๔๓ บาท ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) จำนวน ๑๕,๙๔๖ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๔,๑๑๘,๐๒๙,๓๙๒ บาท ภาคใต้จำนวน ๘,๙๐๘ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๒,๔๒๐,๓๘๔,๕๓๐ บาท และกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓) การบริหารงบประมาณในภาพรวม

๓.๑) ในส่วนของงบประมาณในหมวดงบอุดหนุนได้เบิกจ่ายไปแล้วจนถึงขณะนี้จำนวน ๑๙,๑๓๐,๖๙๘,๒๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) คงเหลือจำนวน ๔,๒๒๕,๙๕๑,๗๗๙ บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

๓.๒) นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้อีกจำนวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ในลักษณะของ “งบประมาณต่อยอด” ซึ่งยังมีได้มีการเบิกจ่าย โดยเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท และของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อีกจำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ขอตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานจะจัดสรรงบประมาณจำนวนนี้ “แบบเฉพาะเจาะจง” ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความยั่งยืน มีผลลัพธ์วัดได้และมีผลงานดี โดยมีแผนจะดำเนินการทันทีภายหลังการจัดสรรงบประมาณให้กับ

หมู่บ้าน/ชุมชนในรอบแรกจากเงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีความก้าวหน้าเป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงินจำนวน ๖,๐๐๐ ล้านบาทนี้กับเงินที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกจำนวน ๔,๒๒๕,๙๕๑,๗๗๙ บาท (หากรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางให้จัดสรรต่อส่วนที่เหลือจำนวน ๒,๑๕๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องใช้เงินประมาณ ๖๐๔,๒๙๗,๑๓๑ บาท ในส่วนนี้ก็จะเหลือ ๓,๖๒๑,๖๕๔,๖๔๘ บาท) เท่ากับยอดคงเหลือรวม ๙,๖๒๑,๖๕๔,๖๔๘ บาท (เก้าพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งจะ เป็นงบเหลือจ่ายสำหรับนำไปดำเนินโครงการ SML ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

๑.๒.๒ ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ SML กับ โครงการชุมชนพอเพียง

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ที่ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในขณะนั้นได้จัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศรวม ๗๘,๐๔๑ แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๔ แห่ง (ส่วนหนึ่งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนนำร่องต้นแบบ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๓๘,๓๖๐ แห่ง และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๓๘,๖๕๗ แห่ง รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๘,๕๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ “แบบปูพรมรอบแรก” ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรของขนาดหมู่บ้านและชุมชน โดย หมู่บ้านขนาดเล็ก (S) ๕๐๐ คน/หมู่บ้านได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้านขนาดกลาง (M) จำนวนประชากรตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ คนได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท และหมู่บ้านขนาดใหญ่ (L) จำนวนประชากรมากกว่า ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุข (จัดสรรงบประมาณตามกรอบแผนงาน/โครงการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขกำหนด) และ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) (ต่อยอดโครงการ SML เดิม) เป็นการจัดสรรงบประมาณ “แบบเฉพาะเจาะจง” ใช้งบประมาณโครงการละประมาณเกือบ ๕,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ตามขนาดประชากร (เล็ก กลาง และ ใหญ่) ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท/แห่ง

๓) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลในขณะนั้นรื้อฟื้นโครงการ SML ขึ้นใหม่ ใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใช้รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการเดียวกับโครงการ SML (เดิม) แม้จะใช้ชื่อโครงการ SML แต่แบ่งขนาดหมู่บ้าน/ชุมชนย่อยออกเป็น ๗ ขนาด พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้มากกว่าที่เคยได้รับการจัดสรรเดิมเริ่มตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน ผลการดำเนินงานใน ๒ รัฐบาล ช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนโดยตรงทั่วประเทศรวม ๖๙,๔๑๑ แห่ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๖,๓๒๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงมีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๙,๙๖๖ แห่ง ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการในรัฐบาลต่อมาได้ดำเนินการสานต่อ โครงการ SML ของปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น การจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน “แบบปูพรมรอบที่ ๒”

๔) โครงการชุมชนพอเพียง เป็นการดำเนินโครงการ “แบบปูพรมรอบที่ ๓” จนถึงขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ได้จัดสรรงบประมาณโดยตรงให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนรวม ๗๕,๒๗๙ แห่ง จำนวน ๘๖,๒๐๘ โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วจำนวน ๑๙,๑๓๐,๖๙๘,๒๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) คณะกรรมการบริหารโครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัดเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่ง คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคม ผู้แทนส่วนราชการหรือภาคราชการเป็นเสียงส่วนน้อย คณะกรรมการบริหารโครงการยังได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว พิจารณากลับกรองโครงการ อนุมัติงบประมาณ ตลอดจนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามฉันทามติของชุมชน เป็นการบริหารจัดการโครงการเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด ทำให้การจัดสรรงบประมาณลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วถึงการดำเนินโครงการมีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ที่สำคัญโครงการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยคณะกรรมการบริหารโครงการนำผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ/งบประมาณของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพช. www.chumchon.go.th เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ เนื่องจากเป็นเงินภาษีของประชาชน

สำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการ จะให้ความสำคัญกับการประเมินตนเองโดยชุมชน หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี หัวใจของความสำเร็จของโครงการนี้อยู่ที่ความไว้วางใจและความไว้วางใจคนในชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง และสร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน

๑.๒.๓ การแก้ปัญหาและประสานความร่วมมือระหว่างโครงการเดิมกับโครงการใหม่

๑) ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชน ของโครงการ SML ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ดำเนินการค้างไว้ ๙,๙๖๖ แห่ง โดยคณะกรรมการบริหารโครงการได้กำหนดไว้ในระเบียบว่า “ชุมชนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเต็มจำนวน สำหรับชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวแล้ว จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพียงกึ่งหนึ่ง”

๒) มีโครงการ SML (เดิม) และ โครงการ SML ปี พ.ศ.๒๕๕๑ บางโครงการที่โอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน หรือ ระบุรหัสหมู่บ้านผิด ทำให้ชุมชนไม่สามารถเบิกเงินจากธนาคารได้ สพช. ได้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัดและธนาคาร จนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้เบิกจ่ายงบประมาณไปดำเนินโครงการต่อไปได้

๓) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเป็นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี นอกจากมีภารกิจที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางคดี ที่เกิดจากโครงการเดิมทั้งโครงการ SML โครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขและโครงการ พพพ. ซึ่งเป็นงานต่อเนื่อง เป็นภารกิจอีกส่วนหนึ่งที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (โดย สพช.) ต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบ

๔) จากการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ต่างๆ พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่ดำเนินการต่อยอดจากโครงการเดิม เช่น ชุมชนเคยได้รับโครงการ SML ก่อสร้างศาลาประชาคม ต่อมา ได้ทำประชาคมเสนอโครงการร้านค้าชุมชนจากโครงการชุมชนพอเพียง โดยชุมชนดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของศาลาประชาคมมาจัดทำเป็นร้านค้าชุมชน หรือกรณีบางชุมชนได้รับงบประมาณจากโครงการ SML ไปจัดทำโครงการโรงสีชุมชน ภายหลังชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการชุมชนพอเพียงไปก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตรและก่อสร้างยุ้งฉาง เป็นต้น เป็นการบูรณาการงบประมาณ เพิ่มมูลค่าของโครงการทำให้โครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๑.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น ซึ่งมีผลการดำเนินการที่สำคัญและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรต.) ๒) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของกลุ่มสมัชชาคนจน ๓) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ๔) คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และ ๕) คณะกรรมการศึกษาแก้ไขปัญหาด้านเอกสิทธิ์ในที่ดินทำกินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า ๑๓ นิคมสหกรณ์

๑.๔ การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากสถานการณ์อุทกภัยและ วาตภัยในปี ๒๕๕๓ และสถานการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่มและคลื่นเขายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ปี ๒๕๕๔

ในช่วงเวลาดังแต่กลางปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – กลางปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและคลื่นเขายฝั่งเกิดขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศ ในลักษณะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและรุนแรง ทำให้ประชาชนได้รับความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน และพื้นที่การประกอบอาชีพ รวมทั้งสิ่ง สาธารณประโยชน์ของทางราชการเสียหายเป็นจำนวนมาก

รัฐบาลจึงได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งฟื้นฟูสิ่ง ที่เสียหาย เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร่งด่วน โดยที่สถานการณ์มีความรุนแรง หากปล่อยให้หน่วยงาน ต่างๆ ดำเนินการตามการปฏิบัติงานปกติ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ และการช่วยเหลือล่าช้า ไม่ทั่วถึง และไม่เป็นธรรมได้ รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เรียกโดยย่อว่า “คชอ.” โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และองค์กรเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี หน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแนวทางปฏิบัติ และส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยขึ้น เรียกโดยย่อว่า “ศชอ.” ภายใต้การอำนวยการของ คชอ. มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เป็นประธาน ภายใน ศชอ. มีผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสานการปฏิบัติหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จึงถือว่า ศชอ. เป็นหน่วยงาน ปฏิบัติ ศชอ. เป็นองค์กรกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงาน

๑.๔.๑ ผลการดำเนินงาน

การทำหน้าที่ของ คชอ. และ ศชอ. ดำเนินงานอย่างครบวงจร ใน ๓ ระยะ ดังนี้

๑) **ก่อนเกิดภัย** ในสถานการณ์ภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ศชอ. ซึ่งมาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม อุตุวิทยามหาวิทยาลัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ ศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หน่วยทหารทุกเหล่าทัพ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน และ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อราษฎรที่ใด อย่างไร รวมทั้งจะ คาดการณ์ล่วงหน้า ๑ – ๒ วัน และออกประกาศเตือนภัยในเชิงบูรณาการเป็นประจำทุกวัน (ในช่วงที่เกิดภัย)

๒) **ระหว่างเกิดภัย** จะเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่ผู้ประสบภัยพิบัติ ร้องขอความช่วยเหลือ อย่างเช่น ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๑๑๑๑ และหมายเลขของหน่วยงานอื่นๆ และแจ้ง ประสาน มาที่ ศชอ. โดย ศชอ. จะติดต่อหน่วยงานในระดับพื้นที่ทำการช่วยเหลือในทันที หากเกินกำลัง ความสามารถ ก็จะประสานระดมกำลังคน เครื่องมือจากจังหวัดอื่นๆ หรือจากส่วนกลางเข้าไปช่วยในทันที

๓) **หลังเกิดภัย** ได้จำแนกการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนี้

๓.๑) การช่วยเหลือด้านชีวิต ทรัพย์สิน คชอ. และ ศชอ. ได้ระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้อนุมัติแหล่งงบประมาณต่างๆ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกเหนือจากระเบียบปกติที่สำคัญ ได้แก่

๓.๑.๑) การขยายวงเงินทศรองราชการให้จังหวัดที่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้มากกว่าที่มีอยู่ (๕๐ ล้านบาท)

๓.๑.๒) การเพิ่มวงเงินให้ทายาทผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่จะได้รับตามระเบียบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (กรณีหัวหน้าครอบครัว) และ ๒๕,๐๐๐ บาท (กรณีสมาชิกครอบครัว) คชอ. ได้อนุมัติเงินกองทุนฯ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๓๖๗ ราย เป็นเงิน ๑๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท (จำนวน ๓๖๕ ราย รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท และ จำนวน ๒ ราย รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๖๗ ราย เป็นเงิน ๑๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท)

๓.๑.๓) ขออนุมัติ กรม. ให้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครีวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑,๕๘๔,๕๓๒ ครีวเรือน เป็นงบประมาณที่ใช้ ๗,๙๒๒.๖๖ ล้านบาท แต่จ่ายจริง ๑,๓๗๒,๔๓๖ ครีวเรือน เป็นเงิน ๖,๘๖๒.๑๘ ล้านบาท

๓.๑.๔) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังจะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหลังละ ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ คชอ. ได้อนุมัติกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยให้อีก จำนวน ๙๙๗ หลัง โดยแยกเป็นบ้านขนาดอยู่อาศัย ๑ - ๓ คน จ่ายค่าวัสดุให้หลังละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท และบ้านขนาดอยู่อาศัย ๔ คนขึ้นไป หลังละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ โดยมีหน่วยงานเอกชนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานสร้างบ้านฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จำนวน ๑๔๓ หลัง ไทยทีวีสีช่อง ๓ จำนวน ๑๕๐ หลัง และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ จำนวน ๒๕ หลัง ที่เหลือได้ใช้เงินจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน ๑๐๘,๐๘๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าแรงงาน และ ค่าอำนวยการก่อสร้าง ได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีใช้งบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉิน ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๖๙,๗๐๘,๐๐๐ บาท โดยให้ฝ่ายทหาร ตำรวจ ร่วมกับจังหวัด ได้ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัย

๓.๒) การช่วยเหลือด้านการเกษตร

คชอ. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากการช่วยเหลือปกติ เช่น นาข้าวเสียหายตามปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ ๖๐๖ บาทต่อไร่ แต่เสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้จะได้รับ ๒,๐๙๘ บาทต่อไร่ เป็นต้น โดย คชอ. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน ๒๐,๓๑๓.๒๓ ล้านบาท และได้เร่งรัดให้ตรวจสอบพื้นที่เสียหาย รวมทั้งหลักฐานเอกสารและให้จ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็ว ขณะนี้ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว

๓.๓) การช่วยเหลือด้านการเงินและการคลัง

คชอ. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสินเชื่อและภาษี เช่น การขยายเวลาชำระหนี้ และลด หรืองดดอกเบี้ย รวมทั้งให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

๓.๔) การช่วยเหลือฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์

คชอ. ได้เสนอของบประมาณในการจัดทำโครงการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย โดยใช้งบประมาณจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๙,๙๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ เป็นจำนวนเงิน ๙,๘๖๗.๕๓๓๐ ล้านบาท และได้เสนอของบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๕๔๖.๘๓๘๘ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณและหน่วยงานต่างๆ กำลังดำเนินการอยู่

๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ

๒.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระราชพิธีว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ชื่อภาษาอังกฤษใช้เพียงชื่อเดียวซึ่งหมายถึงชื่อพระราชพิธีและชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า “The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011” และกำหนดเขตงานเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ และรัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน รวมทั้งจัดซุ้มตั้งเครื่องราชสักการะ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย การจัดงานตามหมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานด้วยแล้ว การจัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค การจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล พิธีและกิจกรรมทางศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล และงานมหรสพสมโภช ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบรัฐบาล การจัดทำพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง จัดทำหนังสือประมวลพระราชดำรัสหายาก ๗ องค์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นของที่ระลึก การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

สปน. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จำนวน ๑๑ คณะ ได้แก่

- ๑.๑) คณะกรรมการฝ่ายพิธี
- ๑.๒) คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม
- ๑.๓) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย
- ๑.๔) คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
- ๑.๕) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ๑.๖) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
- ๑.๗) คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
- ๑.๘) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณากลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ
- ๑.๙) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์
- ๑.๑๐) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
- ๑.๑๑) คณะกรรมการฝ่ายจัดงานมหรสพสมโภช

๒) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้พิจารณาโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพิจารณาการขอประดับตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมพระเกียรติในสิ่งของต่างๆ ตลอดจนได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

๓) ในส่วนของงบประมาณ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๕๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท

อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ สปน. ได้เตรียมการสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันควรอีกจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒.๒ การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.) ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็กกำพร้าและสตรีหม้าย การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการให้การช่วยเหลือเยียวยานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาและจัดทำฐานข้อมูลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.๒.๑ ผลการดำเนินการ

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ ทรัพย์สิน/พืชผลเสียหาย ผู้ประกอบการ และทุนการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปแล้ว จำนวน ๑๓,๗๐๐ ราย เป็นเงิน ๒,๘๗๙,๘๗๖,๒๓๕.๓๐ บาท

๒.๒.๒ การดำเนินการในระยะต่อไป

๑) เนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีหน่วยปฏิบัติหลักสามารถดำเนินการบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชา และการปฏิบัติ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรา ๙ (๗) กำหนดให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีอำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในช่วงก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติฯ สำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี ศอ.บต. สำนักงานประมาณ และกรมบัญชีกลาง ได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการถ่ายโอนภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ ศอ.บต. ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ ที่ กยต. และคณะอนุกรรมการภายใต้ กยต. ดำเนินการ ทั้งแผนงาน โครงการ และงบประมาณดำเนินการ รวมทั้งให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานในการขอรับจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้านต่างๆ โดยให้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวข้างต้น ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และให้ ศอ.บต. เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๒) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำแนวทางการถ่ายโอนภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ศอ.บต. เสนอนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) พิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ส่งเรื่องคืนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นำเสนอรัฐบาลชุดต่อไป และขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษฎา สีหลักขันธ์) พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๓ การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ (คทช.) ได้อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๕ ราย เป็นเงิน ๑๙๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น รัฐบาลชุดใหม่ควรดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะควรกำหนดเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีหรือระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในระยะยาวต่อไป

๒.๔ กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เงินงบกลางในการดำเนินการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีการประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป จะมีการกำหนดแนวทางการบริหาร การรายงานผลการดำเนินงาน การดำเนินการเพื่อหารายได้สมทบกองทุน และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบกองทุนฯ ซึ่งคาดหวังว่า โครงการกองทุนดังกล่าวนี้จะทำให้การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ มีความคล่องตัวและเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป

๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ การดำเนินงานโฉนดชุมชนและการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

๓.๑.๑ ผลการดำเนินการ

๑) นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๗๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) และปัญหาของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ที่ได้ร้องเรียนต่อรัฐบาล เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรโดยวิธีการโฉนดชุมชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน และคณะกรรมการดังกล่าวสรุปผลการศึกษาว่า **แนวคิดเรื่องโฉนดชุมชน เป็นแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กรณีบุกรุกที่ดินของรัฐ** และตรงกับแนวความคิดของรัฐบาลที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินงานในเรื่องโฉนดชุมชน เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติในเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงได้มีการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน ชุมชน และประชาชน เพื่อดำเนินการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามนโยบายโฉนดชุมชน โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และได้กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของ ปจช. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ ปจช. มอบหมาย

๓) ปจช. ได้มีประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ปจช. จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ คณะอนุกรรมการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์โฉนดชุมชน

๔) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อดำเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.๒๕๕๓ ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นพ้องตรงกันในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในรูปแบบโฉนดชุมชน และเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการดำเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ตึกสันติไมตรี โดยมีปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม และนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นสักขีพยาน และรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

๕) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีชุมชนที่ยื่นขอเพื่อดำเนินงานโฉนดชุมชนแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๔๓๐ ชุมชน รวม ๓๗ จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ ๒,๒๐๖,๙๘๐ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา จำนวน ๖๒,๓๑๐ ครัวเรือน ประชากร ๒๓๙,๙๐๓ คน ซึ่งคณะกรรมการการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชนได้ทำการสำรวจชุมชนแล้วจำนวน ๑๖๕ ชุมชน และคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ได้อนุมัติให้ดำเนินงานโฉนดชุมชน ๕๕ ชุมชน โดยได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินได้อนุญาตแล้วจำนวน ๒ ชุมชน คือ สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๘๐๓ ไร่ ๓๓ ตารางวา ๑๘๐ ครัวเรือน ๙๖๙ คน และสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด (ชุมชนบ้านแม่อาว) ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน คิดเป็นเนื้อที่ ๑๔๒ ไร่ ๘๐ ตารางวา ๘๙ ครัวเรือน ๒๕๓ คน ทั้งนี้ มีชุมชนที่พึงประสงค์ไม่ขอดำเนินงานโฉนดชุมชน จำนวน ๙ ชุมชน

๓.๑.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

๑) หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ดินในแต่ละประเภทที่ดินนั้น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ทำให้การดำเนินการอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานโฉนดชุมชน เป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้กระทรวง ๕ กระทรวง และกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้พื้นที่ในการจัดทำเป็นโฉนดชุมชนให้เป็นที่ยุติในระดับกระทรวง เพื่อรับผิดชอบในการจัดให้มีโฉนดชุมชน ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดตั้งคณะทำงานดังกล่าวแล้ว

๒) เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีฐานะทางกฎหมายเป็นเพียงระเบียบ จึงทำให้การปฏิบัติงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้น มีข้อจำกัดบางประการ ดังนั้น เมื่อปฏิบัติงานไประยะหนึ่งอาจต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือร่างกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายโฉนดชุมชนเพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างยั่งยืนต่อไป

๓) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน เช่น กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน เป็นต้น ได้กำหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการขอเช่าหรือขอสัมปทาน ซึ่ง ปจช. เห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักการดำเนินงานโฉนดชุมชนที่ให้ชุมชนมีสิทธิร่วมกันทั้งแปลง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการดำเนินงานโฉนดชุมชนตามกฎหมายเพื่อเป็นหน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน และนำที่ดินดังกล่าวมาบริหารจัดการให้กับชุมชนตามแนวทางการดำเนินงานโฉนดชุมชนต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร.

๓.๑.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการของรัฐบาล

โฉนดชุมชนเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน รวมถึงปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งมีข้อมูลจากการวิจัยว่ามีประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน รวมเนื้อที่ ๑๒ ล้านไร่ และสอดคล้องกับข้อเสนอของภาคประชาชนที่มีความเห็นว่าควรให้สิทธิชุมชนด้วยการรับรองสิทธิทำกิน โดยคุ้มครองให้ทำเกษตรกรรมและอยู่อาศัยแก่ชุมชนที่ทำประโยชน์อยู่ในที่ดินของรัฐ และมอบให้ชุมชนร่วมกันรักษาที่ดินไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่ม โดยที่ดินดังกล่าวยังเป็นของรัฐอยู่ ไม่มีการให้สิทธิกับปัจเจกหรือเฉพาะตัวบุคคลและสอดคล้องกับมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่และการผลิตที่ยั่งยืน แทนที่จะเร่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มากที่สุดเพราะความไม่มั่นคงในการถือครองที่ดิน รวมถึงเป็นการบรรเทาปัญหาความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ในลำดับแรก

เห็นสมควรมีการแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีภารกิจ การดำเนินงานโฉนดชุมชน และในลำดับต่อไปเห็นสมควรมีการตราพระราชบัญญัติโฉนดชุมชน เพื่อปรับปรุง กฎระเบียบให้เอื้ออำนวยและสอดคล้องต่อการดำเนินงานโฉนดชุมชนให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๔. นโยบายเศรษฐกิจ

๔.๑ การติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยคณะกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร

๔.๑.๑ ผลการดำเนินการ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยมีปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร รวมทั้งประสานแนวทางการปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง และ คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่ จำนวน ๔๑ คณะ โดยมีผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ๑๒ คณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ๑๒ คณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ๑๑ คณะ และผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็น ประธาน ๖ คณะ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

ตารางแสดงผลการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๒/๕๓

ปีการผลิต	จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		ทำสัญญา (ราย)	การโอนเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร	
	ครัวเรือน	ไร่		(ราย)	(บาท)
ข้าวนาปี					
ปี ๒๕๕๒/๕๓	๓,๕๒๘,๓๓๖	๖๑,๓๗๙,๗๐๖.๐๐	๓,๒๗๐,๗๙๐	๓,๑๙๕,๙๓๐	๒๘,๕๗๕,๖๖๗,๙๒๒
ปี ๒๕๕๓/๕๔	๓,๘๗๗,๕๑๖	๗๑,๐๓๒,๘๕๓.๐๐	๓,๗๖๒,๐๕๔	๓,๑๓๙,๑๔๖	๓๖,๐๐๔,๐๗๗,๘๐๕
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์					
ปี ๒๕๕๒/๕๓	๔๐๐,๓๒๘	๘,๘๑๘,๔๔๓.๐๐	๓๙๒,๕๑๘	๓๗๙,๗๕๙	๕,๖๓๗,๐๗๕,๕๒๔
ปี ๒๕๕๓/๕๔	๔๙๒,๒๔๙	๙,๕๘๐,๗๒๘.๕๐	๔๒๙,๓๑๕	๐	๐
มันสำปะหลัง					
ปี ๒๕๕๒/๕๓	๔๔๗,๓๐๖	๘,๕๔๙,๒๖๓.๐๐	๔๒๗,๒๒๒	๓๘๐,๖๑๖	๒,๔๓๓,๗๕๗,๘๕๙
ปี ๒๕๕๓/๕๔	๕๖๕,๖๒๑	๙,๑๖๖,๙๒๙.๒๕	๔๘๐,๕๙๘	๐	๐
ข้าวรอบที่ ๒ (นาปรัง)					
ปี ๒๕๕๒/๕๓ รอบที่ ๒	๘๓๔,๐๓๐	๑๖,๗๒๒,๘๙๙.๐๐	๘๒๕,๐๑๙	๗๘๔,๔๓๔	๑๙,๒๓๗,๑๖๖,๐๕๖
ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๒	๙๒๖,๘๘๙	๑๗,๘๖๖,๑๓๑.๗๕	๘๙๘,๖๓๓	๘๔๙,๗๖๖	๓๑,๒๘๔,๐๕๓,๗๒๘

ที่มา: สำนักตรวจราชการ อ้างอิงข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์- การเกษตร ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

๔.๑.๒ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร

๑) การทำประชาคม ควรนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมในหมู่บ้าน เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทำการผลิตจริงยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังในขั้นตอนการทำประชาคม ทำให้ผู้เช่าที่ดินบางรายสามารถแอบอ้างเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืช โดยได้นำโฉนดที่ดินมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรบางรายแจ้งขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

๒) ควรมีบุคลากร และเครื่องมือในการตรวจสอบพื้นที่ (GPS) รวมทั้งงบประมาณในการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลอย่างเพียงพอ

๓) ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลผลิตจริงของเกษตรกรในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อนำมาใช้สิทธิในการรับเงินชดเชยรายได้ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

๔) ในกรณีที่มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับแนวทาง/การปฏิบัติของโครงการในระดับพื้นที่ ควรมีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากทราบข้อมูลและปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี

๕) เกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานได้ประโยชน์จากโครงการฯ มากกว่าเกษตรกรนอกเขตชลประทาน

๖) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ทำให้คุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตลดลงเนื่องจากการนำพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทำนาส่วนหนึ่ง เนื่องจากการใช้พื้นที่สำหรับทำพืชไร่หรือสำหรับทำพืชสวนมาทำนา

๗) มีการขอปรับขึ้นราคาประกันและจำนวนโควตาที่รัฐบาลรับประกันอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการศึกษาอย่างรอบคอบ อาจส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณในการชดเชยที่เพิ่มสูงขึ้น และนำไปสู่การเรียกร้องของเกษตรกรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และอาจนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนของโครงการ

๔.๑.๓ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ และสามารถพัฒนาให้อาชีพเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐควรมีนโยบายควบคู่กับโครงการประกันรายได้เกษตรกร และมาตรการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรอื่นๆ ดังนี้

๑) **การลดต้นทุนการผลิต** ควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตในเรื่องต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืช และแหล่งน้ำชลประทานเพื่อทำการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศทางด้านการเกษตร

๒) **การประกันรายได้เกษตรกรส่งผลให้มีการขยายการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวมากขึ้น** ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความไม่เพียงพอของน้ำชลประทาน จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในภาพรวมและสร้างความตระหนักแก่เกษตรกรที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำ เนื่องจากการวางแผนการผลิตโดยไม่คำนึงถึงปริมาณน้ำที่มีในการเพาะปลูกนั้น อาจทำให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง

๓) **ควรเร่งการดำเนินนโยบายการประกันความเสี่ยงภัยธรรมชาติควบคู่กับการประกันรายได้เกษตรกร** เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

๔.๒ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

๔.๒.๑ ผลการดำเนินการ

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีหลักพื้นฐาน ๓ ประการ คือ *ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Reach Global) พึ่งตนเอง และคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self Reliance Creativity) และการสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)*

แนวคิดหลักของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มุ่งที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าชุมชนของแต่ละพื้นที่ มีตลาดรองรับและทำเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

๑) การดำเนินการที่ผ่านมา

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ได้มีมติอนุมัติโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ ผ่านการกลั่นกรองของ สปน. จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อาทิ การจัดสมัชชา OTOP ทั่วประเทศ โครงการ OTOP Festival in The City 2009 โครงการ OTOP Midyear 2009 โครงการ OTOP ภูมิภาค ปี ๒๕๕๒ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี ๒๕๕๒ โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP Select 2009 นิทรรศการ OTOP (ผ้าไหมและผ้าทอไทย) ในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง ๒๕๕๒ (Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2009) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โครงการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP โครงการอบรมและพัฒนาสื่อ Multimedia เพื่อคนโอท็อป โครงการ OTOP channel การจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๖ (OTOP CITY 2009) โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๓ โครงการจัดงานแสดงสินค้า Southern Expo ประจำปี ๒๕๕๓ จ.สุราษฎร์ธานี การจัดงานศักดิ์ศรีแห่งภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมี : OTOP CITY 2010 และ โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยแนวโน้มสากล (OTOP Trend book 2011)

๒) การดำเนินการในระยะต่อไป

โครงการที่จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ คือ โครงการจัดงาน OTOP เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจัดขึ้นในชื่อ “โครงการ ๑ ทศวรรษ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดงานประชุมนานาชาติ OTOP และการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดงานดังกล่าวแล้ว

๔.๒.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไข

เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลแต่ละชุดจะมีนโยบายในการดำเนินการที่แตกต่างกันก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินการ ดังนั้น จึงควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีความต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ในขณะนั้น ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่งตั้ง “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานกรรมการ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มีหน้าที่ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย สังคม เศรษฐกิจ และการลงทุน และจัดทำข้อยุติเพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดระยอง และการปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗ วรรคสอง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย

๕.๑.๑ คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ฯ

๕.๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการวินิจฉัยโครงการ กิจการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ

๕.๑.๓ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปรับปรุงรายการ "โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ"

๕.๑.๔ คณะอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพิษในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง

๕.๑.๕ คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการใช้การผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง

ซึ่งคณะกรรมการมีข้อเสนอต่างๆ ดังนี้

ข้อเสนอของคณะกรรมการ	การดำเนินการของรัฐบาล
- ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
- ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ.	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓
- ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.	อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลในการพิจารณาว่าสมควรจะร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปหรือไม่

ข้อเสนอของคณะกรรมการ	การดำเนินการของรัฐบาล
- ข้อเสนอ เรื่อง การจัดการปัญหาระยะห่างระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดและการเผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง โดยคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการใช้การผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง	อยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อเสนอ เรื่อง โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปรับปรุงรายการโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓
- ข้อเสนอ เรื่อง สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาที่สำคัญของปัญหามลพิษ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเติมเต็มในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยคณะอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพิษในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง	อยู่ระหว่างการพิจารณา

๕.๒ การจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

๕.๒.๑ ผลการดำเนินการ

๑) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

๒) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบให้มีการดำเนินงานโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาดินของเกษตรกรรายย่อยไทยเข้มแข็ง ภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการกิจการบริหารจัดการที่ดินมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน ให้คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อที่ดินและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการดังกล่าวส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว

๓) ก.พ.ร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นองค์การมหาชน ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ ๓ บริการสาธารณะทั่วไป

๔) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีมติ ดังนี้

๔.๑) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยในการดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินให้นำข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์การดำเนินการด้วย

๔.๒) ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปดำเนินการเพิ่มเติมบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้มีการจัดสรรรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและธนาคารที่ดินที่จะตรากฎหมายขึ้นต่อไปด้วย

๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยขอให้เพิ่มปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ มีมติแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ในมาตรา ๑๔ (๒) ๑๔ (๔) และมาตรา ๔๔ เพื่อเพิ่มปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และปรับลดจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงจากสามคนเป็นสองคน

๖) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายและทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

๗) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๗.๑) ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “บจธ.” และให้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Land Bank Administration Institute (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “LABAI” (มาตรา ๕)

๗.๒) ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๗)

- ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
- รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
- ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

๘) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในวาระเริ่มแรกตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๘.๑) มีหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณามอบหมายผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในวาระเริ่มแรก

๘.๒) มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางปราณี สิริวัฒน์) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และผู้อำนวยการเป็นการชั่วคราว รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพื่อรองรับการดำเนินงานในวาระเริ่มแรก

๘.๓) ในส่วนของการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มละสองคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในวาระเริ่มแรก นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามที่กำหนดในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันฯ ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรี (ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษฎา สีหลักขันธ์) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มละสองคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในวาระเริ่มแรกตามที่กำหนดในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี

๖. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒

๖.๑.๑ ผลการดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการตามระเบียบฯ โดยจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ และปฏิทินกำหนดกรอบระยะเวลาให้อำเภอและจังหวัดดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ และสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยองค์ประกอบของ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ มีจำนวน ๗๕ คณะ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๔ คน ซึ่ง ก.ธ.จ. ถือเป็นองค์กรตรวจสอบโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา ก.ธ.จ. ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีแรกที่ ก.ธ.จ. ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๐ โดยเน้นให้ ก.ธ.จ. สอดส่องในเรื่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยดำเนินการสอดส่องงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัด รวมทั้งการรับเรื่องอื่นๆ จากประชาชน หรือเรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่องพบว่า หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ต่อไป

๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๐ โดยเน้นให้ ก.ธ.จ. สอดส่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัด ให้เป็นไปตามมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดส่องเรื่อง

อื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ โดยเทียบเคียงกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่ง ส.ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เสนอ ครม. ทราบ ซึ่งพบว่าการของงบประมาณของจังหวัดทุกโครงการ จำนวน ๔,๙๙๖ โครงการ จำนวน ๑๗,๔๔๑,๕๖๔,๕๓๖ บาท มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การประกาศประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรผ่านแดน ณ ด่านชายแดนของอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นต้น

๖.๑.๒ การดำเนินการในระยะต่อไป

เพื่อให้การยกระดับธรรมาภิบาลในจังหวัดมีผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้วางแผนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ดังนี้

๑) การสอดส่อง เสนอแนะ ของ ก.ธ.จ. จะให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความโปร่งใส และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่าง ก.ธ.จ. ด้วยกันเอง และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายการสอดส่องการดำเนินการของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้องตรงกันในทุกภาคส่วนต่อไป

๓) กำหนดแนวทางการรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เพื่อสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และภาพลักษณ์ของหน่วยงานในจังหวัด

๔) จัดให้มีการสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.ธ.จ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอดส่องและการให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะการสอดส่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการสอดส่องและเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นรูปแบบเดียวกันทุกจังหวัด

๕) กำหนดให้มีมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของ ก.ธ.จ. เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความศรัทธา การยอมรับและความเชื่อถือของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดไปสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเครือข่ายของ ก.ธ.จ. ภาคประชาชน และนักวิชาการ โดยจะจัดให้มีการประชุมสร้างความเห็นพ้องของ ก.ธ.จ. และจะดำเนินการเพื่อจัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

๖.๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

๖.๒.๑ ผลการดำเนินการ

๑) **การจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ** สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ทั้งนี้ แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในแต่ละปีจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ที่เสนอโครงการเข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ดำเนินการตามแผนดังกล่าว

๒) **การตรวจติดตามและประเมินผลในพื้นที่** เป็นการตรวจราชการแบบมีส่วนร่วมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน ๑๗ กระทรวง และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในการดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลของแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็น ๓ รอบ กล่าวคือ *รอบที่หนึ่ง* (Project Review) เป็นการสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล *รอบที่สอง* (Progress Review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ และ *รอบที่สาม* (Monitoring/Evaluation) เป็นการประเมินผลในภาพรวม

๓) **การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ** ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ จากเดิมจนถึงปี ๒๕๕๓ จัดทำรายงานภาพรวม ๓ รอบ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยรอบที่ ๓ จะผนวกเป็นรายงานประจำปี (Annual Inspection Report) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทำรายงานโดยจัดทำรายงานภาพรวม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เป็นการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือนแรก และครั้งที่ ๒ เป็นการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในครึ่งปีหลัง หรือรายงานประจำปี ๒๕๕๔ (Annual Inspection Report)

๔) **การประเมินผลแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ** ได้ดำเนินการประเมินผลแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยการจัดทำคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ๑๗ กระทรวง เป็นประจำทุกปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๓ การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชน: การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๖.๓.๑ ผลการดำเนินการ

นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการและตรวจรับงานแล้วเสร็จ และรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำประมาณ ๑๐ - ๒๐ โครงการทุกเดือน และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ และจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รอบการตรวจติดตามและ ประเมินผลโครงการฯ ของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี	จำนวนโครงการที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามและประเมินผล (โครงการ)			คณะรัฐมนตรี รับทราบ
	รวม ทั้งสิ้น	โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น)	โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน)	
รอบที่ ๑ ช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	๑๕๕	๙๒	๖๓	วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
รอบที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔	๗๕	๔๕	๓๐	วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
รอบที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๔	๒๓	๑๕	๘	วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
รวม	๒๕๓	๑๕๒	๑๐๑	

ทั้งนี้ ได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจากการติดตามและประเมินผลโครงการทั้ง ๓ รอบ แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) แจ้งกรมทางหลวงชนบท และโครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) แจ้งกรมชลประทาน เพื่อตรวจสอบแก้ไขตามที่เห็นสมควรแล้ว ดังนี้

ประเภทโครงการ ที่มีแนวโน้ม ประสบปัญหา ในการดำเนินงาน	กลุ่มโครงการ ที่ตรวจติดตาม ทั้ง ๓ รอบ	จำนวนโครงการที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามประเมินผลและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบแก้ไข	
		สภาพของโครงการ ที่มีปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ในระดับพื้นที่	สภาพของโครงการที่มีปัญหา สมควรได้รับการแก้ไขโดย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในส่วนกลาง
๑. โครงการก่อสร้างถนน	โครงการถนนไร้ฝุ่น	๑๙	๑๑
๒. โครงการชลประทาน ขนาดเล็ก	โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๒๒	๓
รวม		๔๑	๑๔

๖.๔ การสร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.๔.๑ การจัดตั้งเขตการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ.”

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)

ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะของอปท. ในลักษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพื้นที่ และรูปแบบการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษ เพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดพื้นที่พิเศษที่ควรเร่งพัฒนาให้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ และเสนอแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจสอบพิจารณา และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติรับทราบ และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ สคก. ตรวจสอบพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครเกาะสมุย พ.ศ....” และ “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ....”

กกถ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบในหลักการ “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครเกาะสมุย พ.ศ.” และ “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ.” และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจสอบพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลควรพิจารณาเขตพื้นที่พิเศษอื่นๆ ที่ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษ เช่น เกาะสมุย แหลมฉบัง อู้อยา สุโขทัย และเมืองสุวรรณภูมิ เพื่อให้เขตพื้นที่ดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นเขตพื้นที่พิเศษเช่นเดียวกับพัทยาและแม่สอดต่อไป

๖.๔.๒ การดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ทำให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑๕ กระทรวง ๓๗ กรม ๑ ส่วนราชการอิสระ ๑ รัฐวิสาหกิจ ต้องดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ จำนวน ๔๔ ภารกิจ ๑๑๔ กิจกรรม/โครงการ (ใหม่ ๔๓ กิจกรรม/โครงการ)

๑) การดำเนินการที่ผ่านมา

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์นิติ เศรษฐบุตร เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่กำหนดกลไก แนวทางและขั้นตอนการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ด้านการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สิน งบประมาณและบุคลากรของส่วนราชการให้แก่ อบท. เป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ อบท. มีความพร้อมรับการถ่ายโอน กำหนดมาตรการและประสานเร่งรัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สิน งบประมาณและบุคลากร และกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถ่ายโอน เป็นต้น โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้แบ่งภารกิจที่ถ่ายโอนออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

ประเภทภารกิจ (๑)	งาน/ กิจกรรม/ โครงการ (๒)	ยังไม่ ดำเนินการ (๓)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๔)	ทยอย การถ่าย โอน (๕)	ถ่ายโอน แล้ว (๖)	รวม (๕) + (๖)
๑. ภารกิจที่สามารถ ถ่ายโอนได้ทันที	๕๖ (๔๙.๑๒%)	-	๔	๑๔	๓๘	๕๒ (๙๒.๘๖%)
๒. ภารกิจที่ต้องผ่าน การประเมินความพร้อม	๑๑ (๙.๖๕%)	๑	๖	๔	-	๔ (๓๖.๓๖%)
๓. ภารกิจที่มอบอำนาจ อนุญาต	๘ (๗.๐๒%)	-	-	-	๘	๘ (๑๐๐%)
๔. ภารกิจที่ต้องปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย	๓๙ (๓๔.๒๑%)	๑๘	๑๐	-	๑๑	๑๑ (๒๘.๒๑%)
รวม	๑๑๔ (๑๐๐%)	๑๙ (๑๖.๖๖%)	๒๐ (๑๗.๕๔%)	๑๘ (๑๕.๗๙%)	๕๗ (๕๐.๐๐%)	๗๕ (๖๕.๗๙%)

๒) การดำเนินการในระยะต่อไป

เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม กำหนดว่า ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับ คณะกรรมการอาจดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้ และมาตรา ๓๔ กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวน การกำหนดอำนาจและหน้าที่ และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพื่อกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กกถ. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นประธานอนุกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่พิจารณาทบทวนแผนการกระจายอำนาจ และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทำแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. รวมทั้งกำหนดกรอบแนวทางในการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. และจัดทำแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้น ๔ คณะ เพื่อช่วยของ คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจฯ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดระบบความสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับส่วนราชการ และระบบการติดตามประเมินผล มี รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เป็นประธานอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพัฒนาภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ศาสตราจารย์อุดม ทุมโฆสิต เป็นประธานอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพัฒนาภารกิจด้านสังคม มีรองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย เป็นประธานอนุกรรมการ

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพัฒนาภารกิจด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ เป็นประธานอนุกรรมการ

โดยคณะอนุกรรมการแต่ละชุดได้ดำเนินการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วและสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ (สกก.) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. และร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม และ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ และจะได้นำเสนอ กกค. พิจารณาประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๔

๓) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไข

๓.๑) ปัญหาอุปสรรคในเชิงนโยบาย

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๑ - ๒๘๒ กำหนดให้ รัฐจะต้องให้ความสำคัญแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็น ปัจจุบันการกำกับดูแล การสั่งการยังเป็นลักษณะจากส่วนกลางลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

แนวทางแก้ไข

- รัฐควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลเท่าที่จำเป็น เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
- ปรับกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระมากขึ้น ให้สามารถมีนวัตกรรมในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองพัฒนาเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ/เป็นองค์กรนำร่องต่อไป
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ประชาชน ภาคประชาสังคมอื่น และภาคเอกชน

๓.๒) ปัญหาอุปสรรคในเชิงการดำเนินการหรือวิธีการทำงาน

การดำเนินการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนภารกิจถ่ายโอนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องรอแก้ไขกฎหมายตามภารกิจที่ถ่ายโอนก่อน โดยเฉพาะภารกิจที่ส่วนราชการต้องมอบอำนาจในการอนุญาต/อนุมัติให้ อบต. ดำเนินการ และความล่าช้าในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินความพร้อม และการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางภารกิจ อาทิ ด้านการศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับโอนได้

ต่อเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการประเมินความพร้อมก่อนการถ่ายโอน และส่วนราชการขอทบทวนแผนปฏิบัติการฯ โดยไม่ขอ ถ่ายโอนหรือชะลอการถ่ายโอน รวมทั้งบุคลากรไม่สมัครใจถ่ายโอน เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

- กำหนดมาตรการเร่งรัดและบังคับใช้แผนกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ อย่างจริงจัง

- เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๒ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- ให้ ก.พ.ร. กำหนดให้การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัด (KPI) ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ

๓.๓) ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการของรัฐบาล

- รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โดยกำหนดให้การกระจายอำนาจเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

- ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและภูมิภาค โดยการบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ อย่างจริงจัง

๖.๔.๓ การกำหนดสัดส่วนและหลักเกณฑ์จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

๑) ผลการดำเนินการปี ๒๕๕๒

กำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ปรับสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้รัฐบาลสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จากอัตราร้อยละ ๒๕.๒๐ เป็นร้อยละ ๒๕.๘๒ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------------|------------|---------|
| - รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง | ๓๘,๗๔๕.๙๖ | ล้านบาท |
| - รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ | ๒๑๑,๐๙๒.๗๙ | ล้านบาท |
| - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | ๑๖๓,๐๕๗.๐๐ | ล้านบาท |

รวมเป็นเงิน ๔๑๔,๘๙๕.๗๕ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิของรัฐบาล จำนวน ๑,๖๐๔,๖๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๒ โดยในส่วนของเงินอุดหนุน จำนวน ๑๖๓,๐๕๗ ล้านบาท ได้จัดสรรให้แก่ อปท. ตามประเภท ดังนี้

- | | | |
|------------------------|------------|---------|
| - กทม. | ๑๔,๔๒๐.๘๔ | ล้านบาท |
| - เมืองพัทยา | ๑,๔๙๙.๐๗ | ล้านบาท |
| - อบจ. เทศบาล และ อบต. | ๑๔๗,๑๓๗.๐๙ | ล้านบาท |

๒) ผลการดำเนินการปี ๒๕๕๓

กำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ปรับสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้รัฐบาลสุทธิลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จากอัตราร้อยละ ๒๕.๘๒ เป็นร้อยละ ๒๕.๒๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------------|------------|---------|
| - รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง | ๒๙,๑๑๐.๔๑ | ล้านบาท |
| - รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ | ๑๗๑,๙๘๙.๕๙ | ล้านบาท |
| - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | ๑๓๙,๘๙๕.๑๘ | ล้านบาท |

รวมเป็นเงิน ๓๔๐,๙๙๕.๑๘ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิของ
รัฐบาล จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๖ โดยในส่วนของเงินอุดหนุน จำนวน
๑๓๙,๘๙๕.๑๘ ล้านบาท ได้จัดสรรให้แก่ อบท. ตามประเภท ดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - กทม. | ๑๓,๑๘๒.๑๔ ล้านบาท |
| - เมืองพัทยา | ๑,๓๕๐.๐๐ ล้านบาท |
| - อบจ. เทศบาล และ อบต. | ๑๒๕,๓๖๓.๐๔ ล้านบาท |

๓) ผลการดำเนินการปี ๒๕๕๔

กำหนดสัดส่วนรายได้ของ อบท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับสัดส่วนรายได้ของ อบท. ต่อรายได้รัฐบาลสุทธิเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากอัตราร้อยละ ๒๕.๒๖ เป็นร้อยละ ๒๖.๑๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - รายได้ที่ อบท. จัดเก็บเอง | ๓๘,๗๔๕.๙๖ ล้านบาท |
| - รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ | ๒๑๘,๖๐๙.๐๔ ล้านบาท |
| - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | ๑๓๓,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท |

รวมเป็นเงิน ๔๓๑,๒๕๕ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิของ
รัฐบาล จำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๔ โดยในส่วนของเงินอุดหนุน จำนวน
๑๓๓,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้จัดสรรให้แก่ อบท. ตามประเภท ดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - กทม. | ๑๓,๖๒๙.๕๗ ล้านบาท |
| - เมืองพัทยา | ๑,๓๙๕.๐๐ ล้านบาท |
| - อบจ. เทศบาล และ อบต. | ๑๕๘,๘๗๕.๔๓ ล้านบาท |

ต่อมาเมื่อได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปรัฐสภา ปรากฏว่า เงินอุดหนุนของ อบท. ได้รับการแปรญัตติเพิ่มเติมจำนวน ๕๐ ล้านบาท
นอกจากนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มเติม เป็นผลให้ อบท. ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๕,๙๕๗.๔๔๒
ล้านบาท รวมเป็นเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อบท. ทั้งสิ้น ๑๓๙,๙๐๗.๔๔๒ ล้านบาท

๔) การดำเนินการในระยะต่อไป

การกำหนดสัดส่วนและหลักเกณฑ์จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไข

๕.๑) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนล่าช้า ทำให้ อบท. บางแห่งไม่มี
งบประมาณในการบริหารงาน
- อบท. หลายแห่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
- มีความเหลื่อมล้ำในด้านการจัดสรรภาษี

๕.๒) แนวทางแก้ไข

- พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่ อบท. โดยผ่าน
ระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง
- ระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท. และนำความเห็นมาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท.
- ศึกษาหาขนาดภารกิจของ อบท. เพื่อคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยใน
การดำเนินการกิจเพื่อให้ทราบรายจ่ายที่แท้จริงของแต่ละ อบท.

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังของ อบท. เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท.

๖) ข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
การจัดสรรรายได้ให้ อบท. โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๖.๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) ผลการดำเนินการ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ลงมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๔ ฉบับ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุในระเบียบวาระเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป ประกอบด้วย

๑.๑) ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒) ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๑.๓) ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๑.๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒) การดำเนินการในระยะต่อไป

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสองบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลัง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภา ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป” ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ ที่ค้างวาระที่ ๑ ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรนั้น เมื่อมีการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว และคณะรัฐมนตรีร้องขอต่อรัฐสภาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดสภา ให้ยกขึ้นพิจารณาต่อไป

๓) ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการของรัฐบาล

๓.๑) การเตรียมพร้อมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความรู้เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย

๓.๒) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงหลักการของร่างกฎหมายเพื่อเตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓.๓) การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนการกำกับดูแลโดยภาคประชาชนอันเป็นมิติใหม่ของการปกครองท้องถิ่น

๓.๔) การยกร่างกฎ ระเบียบต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

๖.๔.๕ งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกระจายอำนาจ

๑) การดำเนินการที่ผ่านมา

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้มีคำสั่ง กกถ. ที่ ๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล โดยมีศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดระบบตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกระจายอำนาจให้แก่ อบท. และจัดทำรายงานเสนอ กกถ. เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุม รวม ๑๓ ครั้ง สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

๑.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้กำหนด Road Map แนวทางการขับเคลื่อนระบบการติดตามและประเมินผล และจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผล ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) โดยกำหนดให้ปี ๒๕๕๓ เป็นการติดตามผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นการติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะของ อบท. และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการดำเนินงานกระจายอำนาจ

๑.๒) ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกภารกิจ/กิจกรรม และจัดทำแบบรายงานเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๔ ด้าน ๘ ภารกิจ (ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย) โดยจัดส่งแบบรายงานฯ ให้ อบท. ทั่วประเทศ จำนวน ๗,๘๕๐ แห่ง กรอกข้อมูลแล้วส่งกลับคืน เพื่อรวบรวมจัดทำสรุปรายงานผล

๑.๓) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) ได้จัดทำสรุปรายงานผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบท. เป็นรายภาคแล้ว รวม ๔ ภาค (ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ) คงเหลือรายงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสรุปรายงานผล ในภาพรวม เพื่อนำเสนอ กกถ. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) การดำเนินการในระยะต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะการดำเนินงานของ อบท. คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลได้กำหนดตัวชี้วัดของ แต่ละภารกิจที่จะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบท. รวมทั้งติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะการดำเนินงานของ อบท. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำระบบการกรอกข้อมูลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ จำนวน ๔ ด้าน ๘ ภารกิจ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะการดำเนินงานของ อบท. ตามเป้าหมายของ Roadmap ที่กำหนดไว้

๓) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไข

๓.๑) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

- สกถ. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจเพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของ Roadmap ที่คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกำหนด จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตามประเมินผลได้ตามเป้าหมาย
- ในการติดตามประเมินผลโดยการจัดส่งแบบรายงานฯ ให้ อบท. กรอกข้อมูลแล้วส่งกลับคืน ปรากฏว่า มี อบท. จำนวนร้อยละ ๔๐ ไม่ส่งแบบรายงานฯ กลับคืนมา ทำให้การจัดเก็บข้อมูลทำได้ไม่ครบถ้วน และทำให้ขาดข้อมูลที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ประเมินผลด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะการดำเนินงานของ อบท. ต่อไป

๓.๒) แนวทางแก้ไข

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกระจายอำนาจให้แก่ อบท. อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายของ Roadmap ที่คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกำหนด

- ควรมีการพัฒนากระบวนการกรอกข้อมูลที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกต่อ อปท. รวมทั้งควรมีสิ่งจูงใจเพื่อให้ อปท. กรอกข้อมูลแบบรายงานฯ ส่งกลับคืนมา เพื่อจะได้มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ/ประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ อปท. ได้อย่างถูกต้อง

๔) ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และต่อเนื่องถึง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งนับตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายงานการติดตามประเมินผลที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบหรือแสดงให้เห็นถึงผลดี/ผลเสีย และผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ชัดเจนว่า ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ประการใด รวมทั้งยังไม่มีมีการนำเสนอรายงานผลดังกล่าวให้ฝ่ายบริหารใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานกระจายอำนาจให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เห็นควรนำเสนอต่อรัฐบาลใหม่เพื่อพิจารณาให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามกรอบแนวทาง Roadmap ของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

๖.๔.๖ การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เพื่อให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.dloc.opm.go.th ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกล.)

๑) การดำเนินการที่ผ่านมา

สกล. ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารการกระจายอำนาจต่อประชาชนและหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีลักษณะการนำเสนอทั้งในรูปแบบของ Information และ Interaction โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลที่ให้บริการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบงานต่างๆ อันประกอบด้วย ระบบติดตามและการประเมินผล ระบบบริหารเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบการศึกษาทางไกล โดยในปี ๒๕๕๓ ได้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติม คือ ระบบนวัตกรรมท้องถิ่น และระบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) การดำเนินการในระยะต่อไป

สกล. ยังได้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๔ คือ ระบบติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระยะแรกเป็นการให้ อปท. รายงานผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนรวม ๔ ด้าน ๘ ภารกิจ (ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย) ส่งมาให้ สกล. ดำเนินการประมวลผล และระยะที่สองจะเป็นการพัฒนาต่อดังกล่าวให้ อปท. สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบได้ด้วยตนเอง

๓) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข

๓.๑) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

- ปัญหาอุปสรรคในเชิงนโยบาย คือ ระบบงานต่างๆ ของ สกถ. ยังขาดการบูรณาการด้านข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน เนื่องจากในส่วนต่างๆ ของ สกถ. แต่ละส่วนจัดทำระบบขึ้นมาเองโดยใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่เป็นไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การรวมฐานข้อมูลมาเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกันทำได้ค่อนข้างยาก และการขาดการวางแผนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบต่างๆ

- ปัญหาอุปสรรคในเชิงการดำเนินการหรือวิธีการทำงาน คือ ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software เพื่อให้บุคลากรศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจ สกถ. สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒) แนวทางแก้ไข

- แนวทางแก้ไขเชิงนโยบาย คือ จัดให้มีการประชุมงานของทุกส่วนงานร่วมกันเพื่อทำการวิเคราะห์งานทั้งหมดให้ข้อมูลบูรณาการ และพัฒนาฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงจากระบบงานต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในทุกๆ ด้าน

- แนวทางแก้ไขในเชิงการดำเนินการหรือวิธีปฏิบัติ คือ ควรเร่งรัดการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันสมัย รวมทั้งจัดให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ของ สกถ. เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยเฉพาะด้าน Software เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบงานของ สกถ.

๔) ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เพื่อให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.dloc.opm.go.th ของ สกถ. มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานและการแข่งขันของภาครัฐ ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ครบคลุม ทันสมัย จึงเป็นงานที่ท้าทายและต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยต้องให้สอดคล้องกับขนาดและปริมาณข้อมูลของระบบงานรวมทั้งสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการเข้าใช้บริการของ อปท.ทั่วประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งรัฐบาลควรสนับสนุนการดำเนินการต่อไป คือ

๔.๑) การจัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Consultants & Expertise)

๔.๒) จัดประชุมหารือแนวทาง/วิธีการเกี่ยวกับการบูรณาการระบบงานต่างๆ ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน

๔.๓) ศึกษาทำความเข้าใจในระบบงานที่มีอยู่ โดยรวบรวมและกำหนดความต้องการ และกำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ

๔.๔) เตรียมความพร้อมหากจะต้องยกเลิกหรือทบทวนระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนา

๔.๕) แบ่งแยกระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาออกเป็นระบบย่อย

๔.๖) ออกแบบระบบแบบบูรณาการให้สามารถรองรับต่อการขยายหรือการปรับเปลี่ยนในอนาคต

๔.๗) ทดสอบระบบ และทำการประเมินผล

๖.๕ โครงการ “๖ วัน ๖๓ ล้านความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย โดยนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำเป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ปฏิรูปประเทศ

รัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้จัดทำโครงการร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย โดยมีกระบวนการในการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในหลายรูปแบบ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของการสัมมนาระดมความคิดเห็น ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นจาก ๔ ภาคส่วน คือ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนักธุรกิจเอกชน กลุ่มอาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ที่เรียกว่า National Survey โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และมีขั้นตอนสำคัญ คือ การประมวลข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะทั้งหมดจากทุกภาคส่วนและจากทุกเวทีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กำหนดแผนการดำเนินการไว้ โดยภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๓ จะรวบรวมข้อมูลดิบทั้งหมดเพื่อนำเป็นข้อมูลขั้นต้นต่อการจัดหมวดหมู่ของปัญหาข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง กำหนดเป็นนโยบายของประเทศ และจัดทำเป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ปฏิรูปประเทศมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ อันจะนำไปสู่แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยต่อไป สำหรับวิธีการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยการบอกถึงปัญหาของประเทศและเสนอแนะการพัฒนาประเทศ จะใช้ช่องทางหลัก ๓ ช่องทาง ในการเสนอความคิดเห็น คือ

- ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๑ ๒๓๐๔ ๙๙๙๙
- ทางจดหมาย ตู้ ปณ. ๙๙๙๙ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
- ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของนายกรัฐมนตรี <http://www.pm.go.th/forward>

สำหรับการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ รัฐบาลได้จัดงาน “๖ วัน ๖๓ ล้านความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๑ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ดิ깅สันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยในงานจะมีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และอาสาสมัครจากทุกภาคส่วนร่วมกันรับโทรศัพท์


ในการจัดงานดังกล่าว ปรากฏว่ามีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแจ้งปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้น ๖๑,๖๘๑ ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

- ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑๗,๕๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๘
- ด้านการเมืองและกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑๖,๙๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๖
- ด้านสวัสดิการสังคม จำนวน ๙,๔๐๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๕
- ด้านการศึกษา จำนวน ๕,๓๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๓
- ด้านสาธารณสุข/โรค จำนวน ๔,๓๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘
- ด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๒,๐๘๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๗

๓.๓๗

- ด้านสื่อและการสื่อสารมวลชน จำนวน ๙๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐

แผนภูมิแสดงความคิดเห็นและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจำแนกตามประเด็นเรื่องหลัก



ที่มา: ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในงาน “๖ วัน ๖๓ ล้านความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ในขณะนั้น รับไปจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลดังกล่าว ก่อนส่งให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ในขณะนั้น ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นประธานกรรมการ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เสนอ และเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย รวม ๔ ด้าน (การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายสวัสดิการสังคม การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน) โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมผลการดำเนินการและประมวลผลเพื่อกำหนดเป็นนโยบายของประเทศ และจัดทำเป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ปฏิรูปประเทศไทยต่อไป

๖.๖ การเผยแพร่ข้อมูลของรัฐและมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (www.publicconsultation.opm.go.th) โดยเว็บไซต์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

รายการ	จำนวน (โครงการ)			
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๑
๑. โครงการของรัฐที่เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์	๑,๘๘๙	๑,๗๕๔	๖๖๐	๑,๐๓๕
๒. โครงการของรัฐที่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์	๑,๔๙๒	๖๗๗	๑๖๒	๕๘

นอกจากนั้น ยังได้กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนำหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบฯ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.๗ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐

๖.๗.๑ ด้านการส่งเสริมสิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐

๑) การสอดส่องให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งได้จัดทำโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างยั่งยืน

๒) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางสังคมสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ๑๓ ปี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเผยแพร่ผลการดำเนินการที่ผ่านมาในรอบ ๑๓ ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๓) การคุ้มครองสิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐

ได้ดำเนินการเฝ้าระวังรักษาสิทธิให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยการพิจารณาดำเนินการกรณีร้องเรียนและอุทธรณ์อย่างต่อเนื่อง

๔) การกึ่งเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๔.๑) เสนอคณะรัฐมนตรีเรื่องการใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ รับทราบการใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจัดทำโครงการหน่วยงานนำร่องในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๒ หน่วยงาน ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงาน

ภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ได้จัดการอบรมเรื่องดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป้าหมายตามโครงการพัฒนาดัชนีโปร่งใสในสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐของสำนักงานป.ป.ช. ด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสในแนวทางเดียวกัน

๔.๒) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเรื่องการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเรื่องการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้สะดวกขึ้น เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลด้วย

๖.๗.๒ การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑) ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑.๑) ผลการดำเนินการ

๑.๑.๑) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๔๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๒๒๒๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ลงมติ ดังนี้

(๑) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

(๒) กรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่องการชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐต่อไป

๑.๑.๒) ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ อธิภัทร์ เสรีรังสรรค์ เป็นประธาน และคณะกรรมการวิชาการวิสามัญ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่ไม่สามารถเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาได้ทันจึงจะต้องรอให้นำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังการมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ต่อไป

๑.๑.๓) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมีบทบัญญัติบางประการที่เป็นปัญหาและอุปสรรคไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความโปร่งใสในระบบบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้นำร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการกลับมาพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม โดยขอให้นายเจียรชัย ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นผู้พิจารณาศึกษา ซึ่งนายเอียรชัย ณ นคร ได้ศึกษาแล้วมีความเห็นว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณา

๑.๑.๔) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ค้างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่นายเอียรชัย ณ นคร ได้ทำการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า เนื้อหาโดยทั่วไปของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม่มีประเด็นใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ดำเนินการแก้ไขในขณะนี้ อาจสามารถดำเนินการตามแนวทางของพระราชบัญญัติปัจจุบัน และร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติไปก่อนได้ เว้นแต่ในเรื่องของสถานะของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สมควรจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในเรื่องสถานะของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้เสนอรูปแบบให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณา ๓ รูปแบบ ดังนี้

(๑) เป็นกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๒) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโดยเฉพาะ แต่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของฝ่ายบริหาร เช่น กสท.

(๓) เป็นหน่วยงานในสังกัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

ซึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พิจารณาแล้วให้ยุติการดำเนินการเรื่องนี้ โดยประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) รับที่จะนำแนวความคิดในเรื่องการตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติไปหารือกับนายกรัฐมนตรีต่อไป

๑.๑.๕) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ในขณะนั้น) หารือเชิงนโยบายกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑.๒) การดำเนินการในระยะต่อไป

เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐๓ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกต้องดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๖ ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ด้วย จึงต้องทราบนโยบายเรื่องนี้ด้วยว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยอาจมีแนวทาง ดังนี้

๑.๒.๑) เสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งหากเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปคงใช้เวลาดำเนินการไม่มาก

๑.๒.๒) เสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนำร่างที่ค้างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างที่นายเอียรชัย ณ นคร ศึกษา มาประกอบการพิจารณา

๑.๓) ข้อเสนอแนะ

รัฐบาลควรสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จนมีผลบังคับใช้ต่อไป

๒) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

๒.๑) ผลการดำเนินการ

๒.๑.๑) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทำการศึกษาและเตรียมการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสหภาพยุโรป และมาตรฐานนานาชาติในหลายๆ ประการ เช่น การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมด้านการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวในระดับนานาชาติ (International Conference of Personal Data and Privacy Protection) ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเรื่องดังกล่าวขึ้นในประเทศไทยหลายครั้ง รวมทั้งว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ให้จัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง และได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ

๒.๑.๒) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

๒.๑.๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ซึ่งผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

๒.๒) ข้อเสนอแนะ


รัฐบาลควรสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จนมีผลใช้บังคับต่อไป



สรุปผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) ประกอบด้วยภารกิจหลัก จำนวน ๖๙ โครงการ ภารกิจพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ ภารกิจ และ ภารกิจพื้นฐานซึ่งเป็นภารกิจสนับสนุนของสำนัก/กอง จำนวน ๑๑๔ ภารกิจ โดยปรากฏผลการดำเนินการหลักตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการเป้าหมาย	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ/ เป็นไปตามแผน	โครงการล่าช้า/ ไม่แล้วเสร็จ/ ไม่เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๑ โครงการ ๒ ภารกิจพื้นฐานตามยุทธศาสตร์	๙ โครงการ ๒ ภารกิจพื้นฐานตามยุทธศาสตร์	๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๘ โครงการ	๑๑ โครงการ	๗ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๒ โครงการ	๑๘ โครงการ	๔ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๘ โครงการ	๑๘ โครงการ	-
รวม	๖๙ โครงการ	๕๖ โครงการ ๒ ภารกิจพื้นฐานตามยุทธศาสตร์	๑๓ โครงการ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการหลักตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔)

สำหรับภารกิจพื้นฐานซึ่งเป็นภารกิจสนับสนุนของสำนัก/ศูนย์/กอง จำนวน ๑๑๔ ภารกิจนั้น สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกองกลางดำเนินการกิจสนับสนุน ๕ ภารกิจ กองการเจ้าหน้าที่ ๗ ภารกิจ กองคลัง ๕ ภารกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๖ ภารกิจ ศูนย์บริการประชาชน ๔ ภารกิจ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ๔ ภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ ภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๑๔ ภารกิจ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ๑ ภารกิจ สำนักตรวจราชการ ๑๕ ภารกิจ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ๑๔ ภารกิจ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ๙ ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๕ ภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ๓ ภารกิจ และสำนักงานโหนดชุมชน ๔ ภารกิจ




แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกิจสนับสนุนของสำนัก/ศูนย์/กอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้แผนงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๓๑,๘๒๘,๓๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๑๘๓,๙๔๓,๘๐๑	๔.๐๖
๒	งบดำเนินงาน	๑๐๐,๘๐๔,๔๙๙	๒.๒๒
๓	งบเงินอุดหนุน	๓,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๓.๘๕
๔	งบรายจ่ายอื่น	๔๔๗,๐๘๐,๐๐๐	๙.๘๗
รวม		๔,๕๓๑,๘๒๘,๓๐๐	๑๐๐

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (งบดำเนินงาน)
แยกตามแผนงาน ของสำนัก/ศูนย์/กอง


หน่วย : บาท

แผนงาน สำนัก/ศูนย์/กอง	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ วงเงิน ที่เบิกจ่าย
๑. บริหารจัดการภาครัฐ				
๑.๑ การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	๔๑,๙๑๑,๑๕๒	๔๐,๔๓๑,๐๘๔	๕๓๐,๑๗๓	๙๖.๔๗
- สตร.	๑๔,๒๒๑,๒๖๒	๑๓,๐๑๒,๕๒๓	๒๖๗,๕๓๑	๙๑.๕๐
- สผก.	๓๔๐,๐๐๐	๔๓๑,๖๐๕	๒๘,๓๙๕	๑๒๖.๙๔
- ศทก.	๔,๘๔๓,๗๐๐	๓,๔๘๖,๘๖๗	๑,๓๕๖	๗๑.๙๙
- กคส.	๒๑,๑๓๑,๔๕๐	๒๒,๒๓๓,๙๖๗	๑๒๓,๗๙๖	๑๐๕.๒๒
- ตสภ.	๘๖๒,๐๐๐	๘๕๐,๗๘๘	๑๑,๒๑๒	๙๘.๗๐
- กพป.	๕๑๒,๗๔๐	๔๑๕,๓๓๓	๙๗,๔๐๖	๘๑.๐๐
๑.๒ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๒๒,๗๔๘,๖๖๒	๒๒,๙๖๐,๗๖๐	๓๓๖,๑๐๒	๑๐๐.๙๓
- สขร.	๗,๑๓๒,๒๐๐	๗,๕๖๒,๙๙๖	๔๓๙,๖๐๔	๑๐๖.๐๔
- ศบช.	๑๔,๘๖๖,๔๖๒	๑๔,๑๖๙,๙๖๖	๑๙๖,๔๙๖	๙๕.๓๑
- กกส.	๗๕๐,๐๐๐	๑,๒๒๗,๗๙๘	๖๒,๒๐๒	๑๖๓.๗๑
๒. ส่งเสริมการกระจายอำนาจการ ปกครอง: นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๕,๖๐๐,๙๘๐	๑๒,๐๘๖,๗๒๕	๒๐๓,๐๖๘	๗๗.๔๗
- สกถ.	๑๔,๒๓๔,๙๖๐	๑๐,๙๘๑,๙๖๐	๑๕๐,๘๑๓	๗๗.๑๕
- สกร.	๑,๓๖๖,๐๒๐	๑,๑๐๔,๗๖๕	๒๖๑,๒๕๕	๘๐.๘๗
๓. สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความ สมานฉันท์ของคนในชาติ: การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๙,๕๔๓,๗๐๕	๑๕,๕๕๖,๖๐๘	๒๖,๕๔๗	๗๙.๖๐
- สอช.	๑๗,๕๖๐,๖๑๐	๑๓,๕๙๙,๕๘๘	๑,๒๗๒	๗๗.๔๔
- สผก.	๕๔๙,๖๙๕	๕๐๙,๖๖๐	๔๐,๐๓๖	๙๒.๗๒
- กจท.	๑,๔๓๓,๔๐๐	๑,๔๔๗,๓๖๐	(๑๔,๗๖๐)	๑๐๐.๙๗

แผนงาน สำนัก/ศูนย์/กอง	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ วงเงิน ที่เบิกจ่าย
๔. เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐาน รากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๗๒,๐๙๔	๑๗๗,๘๐๓	
๔.๑ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน สหช. (ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณประจำปี แต่ได้รับ การจัดสรรเงินด้วยวิธีอื่นๆ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ๑๔๒,๔๖๒ บาท	-	๑๔๒,๔๖๒	-	
๔.๒ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ สผก.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๗๙,๖๓๒	๑๗๗,๘๐๓	๕๗.๙๖
รวม ๔ แผนงาน	๑๐๐,๘๐๔,๔๙๙	๙๑,๗๕๗,๒๗๑	๑,๓๘๑,๒๓๒	๙๑.๐๒
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ยังมีวงเงินที่จะต้องเบิกจ่ายซึ่งเป็น “การสำรองเงิน/กั้นเงินไว้เบิก” อีกจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินที่จะต้องเบิกจ่าย “ก่อนนี้ผูกพัน/ทำสัญญาแล้ว” อีกจำนวน ๖,๗๐๗,๔๐๙ บาท				

ที่มา : กองคลัง

**แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
แยกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔**



1 การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

3 นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

6 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์