

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตาม  
แผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
รอบ ๑๒ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

ฝ่ายเลขานุการ  
สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  
โทร. ๒๑๖ และ ๒๑๙

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งมี ป.นร. เป็นประธาน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบ “แผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘” และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการของสำนัก/ศูนย์/กอง ในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ วงเงินรวม ๔๘๐,๔๐๐ บาท เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ ๔ โครงการ และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ๔ โครงการ สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ได้ดังนี้

| โครงการ/ภารกิจ                                                                                                                                                                          | ผลสำเร็จ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณปี ๒๕๕๕ |        |                                                                                        | ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                      | ขอรับ           | ได้รับ | ใช้ไป                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ๑. การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส.ก.ก.ก.) (ภารกิจตามแผนฯ ข้อ ๒.๓) | ๑๐๐                  | —               | --     | ใช้เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค | <p>ผลผลิต : ร.นรม. / ร.มต.นร. ได้มีการมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบทุกท่าน ในพื้นที่ ๕๔ จังหวัด ๑๐ กลุ่มจังหวัด โดยการมอบนโยบายดังกล่าว เป็นการมอบนโยบายทั้งในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและในบางพื้นที่เป็นการมอบนโยบายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ทั้งนี้ ในบางพื้นที่ ร.นรม./ร.มต.นร. ได้มอบหมายให้ ผ.ต.นร. ในฐานะเลขานุการของ ร.นรม./ร.มต.นร. ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เป็นผู้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแทน ร.นรม./ ร.มต.นร.</p> <p>ผลลัพธ์ : ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการกำกับภูมิภาคของ ร.นรม. และ ร.มต.นร. มีความพร้อมและมีการเตรียมการในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p><b>ปัญหาและอุปสรรค :</b></p> <p>๑. <b>ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย</b></p> <p>เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้าน ทำให้การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทบทวนแผนงาน/โครงการที่เสนอของงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ให้บรรจุแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนโดยเสนอผ่านความเห็นชอบของ ร.นรม./ร.มต.นร. ที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคด้วย</p> |

| โครงการ/ภารกิจ | ผลสำเร็จ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณปี ๒๕๕๕ |        |       | ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                      | ขอรับ           | ได้รับ | ใช้ไป |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                      |                 |        |       | <p>๒. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน</p> <p>เนื่องจาก ร.นรม./รมต.นร. มีภารกิจความรับผิดชอบหลายด้าน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีจำกัด จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้ครบทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค</p> <p><u>แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ :</u></p> <p>โดยที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการของร.นรม./รมต.นร. ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บังเกิดประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกของการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในการขับเคลื่อน ดังนั้น กรณีที่ ร.นรม./รมต.นร. ไม่สามารถลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อมอบนโยบายในเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ สามารถมอบหมายให้ ผต.นร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ปฏิบัติภารกิจในการมอบนโยบายในเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแทน ร.นรม./รมต.นร. ได้</p> <p>นอกจากนี้ ผต.นร. ในฐานะรับผิดชอบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามเขตตรวจราชการจะต้องตรวจติดตาม แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงสามารถสอดแทรกเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อเสนอแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง</p> |

| โครงการ/ภารกิจ                                                                                                                         | ผลสำเร็จ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณปี ๒๕๕๕                                                    |         |         | ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                      | ขอบ                                                                | ได้รับ  | ใช้ไป   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๒. โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง<br>ประชาคมอาเซียน และการ<br>เตรียมการเข้าสู่การเป็น<br>ประชาคมอาเซียน (สผก.)<br>(โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๑) | ๑๐๐                  | ๒๐,๔๐๐                                                             | ๒๐,๔๐๐  | ๑๒,๙๓๐  | <p><b>ผลผลิต :</b> การจัดการประชุมชี้แจงเรื่อง<br/>ประชาคมอาเซียน ๓ ครั้ง ให้ข้าราชการและ<br/>เจ้าหน้าที่ของ สปน. ในเดือนกุมภาพันธ์<br/>๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗๙ คน ครั้งที่ ๒<br/>จำนวน ๗๐ คน และ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๘๓<br/>คน) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา<br/>ของอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคม<br/>อาเซียน และมีความพร้อมในการเข้าสู่การ<br/>เป็นประชาคมอาเซียน</p> <p><b>ผลลัพธ์ :</b> ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน.<br/>มีความพร้อม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ<br/>ปรับตัวในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร<br>ประชาคมอาเซียน (กจท.)<br>(โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๒)                                                         | ๑๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                                                             | —       | —       | * บูรณาการโครงการกับโครงการที่ ๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๔. โครงการเตรียมความพร้อม<br>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน (กจท.)<br>(โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๓)                       | ๓๐                   | (ขอใช้งบ<br>ดำเนินงาน<br>ของสำนัก/<br>ศูนย์/กอง<br>๔๑๐,๐๐๐<br>บาท) | ๑๔๒,๐๐๐ | ๑๔๒,๐๐๐ | <p><b>ผลผลิต :</b> การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ<br/>ให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนัก<br/>นายกรัฐมนตรี จำนวน ๓๕๕ คน ทั้งนี้ ผล<br/>การทดสอบแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ และมี<br/>ผู้สอบได้ในแต่ละระดับ ดังนี้</p> <p>(๑) ระดับ Beginner สอบได้ต่ำกว่า ๑๕<br/>คะแนน จำนวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖)</p> <p>(๒) ระดับ Pre-Intermediate สอบได้ ๑๖ -<br/>๓๐ คะแนน จำนวน ๑๑๔ คน (คิดเป็นร้อยละ<br/>๓๒.๑๑)</p> <p>(๓) ระดับ Intermediate สอบได้ ๓๑ - ๕๐<br/>คะแนน จำนวน ๑๕๐ คน (คิดเป็นร้อยละ<br/>๔๒.๒๕)</p> <p>(๔) ระดับ High-Intermediate สอบได้ ๕๑ -<br/>๘๐ คะแนน จำนวน ๗๘ คน (คิดเป็นร้อยละ<br/>๒๑.๙๗)</p> <p>(๕) ระดับ Advanced สอบได้ตั้งแต่ ๘๑<br/>คะแนนขึ้นไป จำนวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ<br/>๓.๑๐)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่มีผลการทดสอบทักษะ<br/>ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Beginner, Pre-<br/>Intermediate และ Intermediate กองการ<br/>เจ้าหน้าที่จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา<br/>ทักษะภาษาอังกฤษให้ต่อไป</p> <p><b>ผลลัพธ์ :</b> ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คาด<br/>ว่าบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนัก<br/>นายกรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาความรู้<br/>ภาษาอังกฤษและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ<br/>High-Intermediate) คิดเป็นร้อยละ ๘๐<br/>ของจำนวนข้าราชการทั้งหมด</p> |

| โครงการ/ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลสำเร็จ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณปี ๒๕๕๕ |        |       | ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | ขอบ             | ได้รับ | ใช้ไป |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (กท.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๔)                                                                                                                                                                             | ๑๐๐                  | ๓๐,๐๐๐          | —      | —     | * บูรณาการกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักกฎหมายระเบียบกลาง ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง กฎหมายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ มีบุคลากรของ สปน. เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน ๑๒๒ คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ๖. โครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน (กกล.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๑๐)                                                                                                                                                                                   | ๑๐๐                  | —               | —      | —     | <b>ผลผลิต :</b> การจัดทำ “โครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของ สปน. ที่มีอยู่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมบุคลากร สปน. ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จุลสาร สปน. สัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง รายการเสียงตามสาย และระบบ Intranet<br><b>ผลลัพธ์ :</b> บุคลากร สปน. มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น<br><b>ปัญหาและอุปสรรค :</b><br>๑. การหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ง่ายกับความเข้าใจ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน<br>๒. มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากงานในหน้าที่ซึ่งมีอยู่มากแล้ว |
| ๗. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ศทก.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๔.๑)                                                                                                                                   | ๑๐๐                  | —               | —      | —     | <b>ผลผลิต :</b> เว็บไซต์ นร. (www.opm.go.th) ที่สามารถรองรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ<br><b>ผลลัพธ์ :</b> ประชาชนในประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สปน. ผ่านเว็บไซต์ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๘. โครงการเผยแพร่การดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของประเทศไทย (สผช.) (สรุปภาพรวมแผนฯ ข้อ ๔.๕) ๘. โครงการเผยแพร่การดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของประเทศไทย (สผช.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๔.๕) | ๘๐                   | —               | —      | —     | <b>ผลผลิต :</b><br>๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเอดชุมชนสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เอดชุมชน รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเอดชุมชน ข้อมูลสำหรับผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินงานเอดชุมชน เป็นต้น ซึ่ง สผช. ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| โครงการ/ภารกิจ | ผลสำเร็จ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณปี ๒๕๕๕ |         |         | ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------|-----------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                      | ขอบ             | ได้รับ  | ใช้ไป   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                      |                 |         |         | <p>สำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ ๒๐ เป็นบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดนดชุมชนซึ่งได้จัดแปลแล้วแต่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของผู้เขียนบทความภาษาไทยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ก่อนนำลงเว็บไซต์เป็นลำดับต่อไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕</p> <p>๒) สผช. มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดนดชุมชน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง สผช. ได้จัดทำรายละเอียดส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนฯ ด้วย</p> <p><b>ผลลัพธ์ :</b></p> <p>๑) ประชาชนและองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโดนดชุมชน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>๒) สามารถให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินงานโดนดชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p><b>ปัญหาและอุปสรรค :</b></p> <p>การดำเนินการตามระเบียบ นร. ว่าด้วยการจัดให้มีโดนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจทำให้นโยบายดังกล่าวไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำข้อมูล</p> |
| รวม            | ๘๘.๗๕                | ๔๘๐,๔๐๐         | ๑๖๒,๔๐๐ | ๑๕๔,๙๓๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

สรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ผลสำเร็จในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๗๕ ใช้งบประมาณไปจำนวน ๑๕๔,๙๓๐ บาท โครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามแผนฯ มี ๒ โครงการ คือ

๑) โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการผู้ที่มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Beginner, Pre-Intermediate และ Intermediate

๒) โครงการเผยแพร่การดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของประเทศไทย ของสำนักงานโดนดชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ สำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๐ เป็นบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดนดชุมชนซึ่งได้จัดแปลแล้วแต่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของผู้เขียนบทความภาษาไทยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ก่อนนำลงเว็บไซต์เป็นลำดับต่อไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) เสนอผู้บริหารพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนทราบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลลภ



## สารบัญ

|                                                                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| รายงานผลการดำเนินโครงการ/ภารกิจตาม “แผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕                               | หน้า |
| ๑. การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส.กกภ.) (ภารกิจตามแผนฯ ข้อ ๒.๓) | ๒    |
| ๒. โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง ประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (สผก.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๑)                                                             | ๑๒   |
| ๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประชาคมอาเซียน (กจท.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๒)                                                                                                              | ๑๕   |
| ๔. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กจท.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๓)                                                                                | ๑๗   |
| ๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (กจท.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๔)                                                                                              | ๒๑   |
| ๖. โครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน (กกส.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๓.๑๐)                                                                                                      | ๒๓   |
| ๗. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm. go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ศทก.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๔.๑)                                                     | ๒๗   |
| ๘. โครงการเผยแพร่การดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของประเทศไทย (สอช.) (โครงการตามแผนฯ ข้อ ๔.๕)                                                     | ๒๙   |

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานรอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

แผนงาน : การพัฒนาระบบราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภารกิจ : การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พ.ศ. ๒๕๕๕

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุ่งลารวรรณ รุ่งวัฒนภัทร โทร. ๑๗๗

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้มีการมอบนโยบายและติดตามผลความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม ตระหนัก และมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ปี ๒๕๕๕)

ผลผลิต : ๑. จำนวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า ๔ ท่าน ที่มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบกับจำนวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๘ ท่าน ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

๒. จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า ๓๘ จังหวัด/๙ กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลลัพธ์ : ภาคส่วนต่างๆในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการกำกับภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีความพร้อมและมีการเตรียมการในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ :

ด้านบวก : จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับประโยชน์จากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีการเตรียมบุคลากร มีการตื่นตัวและพัฒนายุทธศาสตร์ในแต่ละด้านที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของตนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่นด้านการเกษตร ด้านการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเป็นการวางแนวทางเบื้องต้นให้ทันต่อสถานการณ์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในอนาคตเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ในด้านต่างๆเมื่อถึงกำหนดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**ด้านลบ :** การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน อาจทำให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และภาคส่วนต่างๆ ต้องพยายามผลักดันศักยภาพในแต่ละด้านของตนเพื่อเตรียมความพร้อม ดังนั้น อาจทำให้เกิดการแข่งขันกันเองในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในกรณีที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน หรืออาจทำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในประเด็นที่เสียเปรียบต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องถูกยกเลิกไปทั้งหมดที่อาจเป็นยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นและมีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้นๆ

**ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ :** ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

**๒. ผลการดำเนินงาน** (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่างๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นตามความเหมาะสม)

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการตาม<br>แผน<br>(วันเดือนปี) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>จริง<br>(วันเดือนปี) | งบประมาณ                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                               | ได้รับ                                                                                                                                      | ใช้ไป                                                                                                                                       |
| <b>กิจกรรม :</b><br>รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวางกรอบแนวทางในการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่<br><b>ขั้นตอนการดำเนินการ :</b><br>๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด<br>๒. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้นำนโยบายที่ ร.นรม./รมต.นร. มอบไว้ในกำกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ไปเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน<br><b>สถานที่ดำเนินงาน :</b> จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กทม. | พ.ศ. ๒๕๕๕<br>(ม.ค. – ก.ย. ๒๕๕๕)                 |                                               | เงิน<br>อุดหนุน<br>ทั่วไป<br>โครงการ<br>เพิ่มขีด<br>สมรรถนะ<br>ในการ<br>กำกับ<br>และ<br>ติดตาม<br>การ<br>ปฏิบัติ<br>ราชการ<br>ใน<br>ภูมิภาค | เงิน<br>อุดหนุน<br>ทั่วไป<br>โครงการ<br>เพิ่มขีด<br>สมรรถนะ<br>ในการ<br>กำกับ<br>และ<br>ติดตาม<br>การ<br>ปฏิบัติ<br>ราชการ<br>ใน<br>ภูมิภาค |

**๒.๑ ผลผลิต :** ในภาพรวมแล้ว ร.นรม. / รมต.นร. ได้มีการมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบทุกท่านแล้ว ในพื้นที่ ๕๔ จังหวัด ๑๐ กลุ่มจังหวัด โดยการมอบนโยบายดังกล่าว เป็นการมอบนโยบายทั้งในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและในบางพื้นที่เป็นการมอบนโยบายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ในบางพื้นที่กำกับฯ ของ ร.นรม. / รมต.นร. มี ผต.นร. ในฐานะเลขานุการของ ร.นรม./รมต.นร. ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ได้ทำการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแทน ร.นรม. / รมต.นร. ดังนี้

| ร.นรม./รต.นร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๑. ร.นรม. (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)</b></p> <p>ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖, ๗ และ ๘ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕</p> <p>ทั้งนี้ ร.นรม. (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ มอบหมายให้ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง) ผลักดันงานเชิงยุทธศาสตร์ให้กับรองนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ ร.นรม. (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)</p> | <p>๑) รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “เยาวชนอาเซียนร่วมใจก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว” เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน รวมทั้งเพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>๒) รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนานานาชาติเรื่อง “ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน” ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสันนิบาตโลกมุสลิม, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ทั้งนี้มีผู้นำศาสนาจากประเทศกลุ่มอาเซียนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาด้วย</p> <p>๓) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง) และ ผต.นร. เขต ๖ (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ได้เดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบนโยบายและประชุมหารือข้อราชการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ และรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการจัดการที่ดิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งภัยมนุษย์และภัยธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</p> | <p>กรุงเทพมหานคร<br/>สุราษฎร์ธานี<br/>กระบี่<br/>ตรัง<br/>พังงา<br/>ภูเก็ต<br/>ระนอง<br/>ปัตตานี<br/>นราธิวาส<br/>ยะลา</p> <p>- กลุ่มจังหวัดภาคใต้<br/>ฝั่งอันดามัน</p> |

| ร.นรม./ร.มต.นร. | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | <p>๔) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง) ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายแพทย์บุญ วนาสิน) และ ผต.นร. เขต ๗ (นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์) เดินทางไปมอบนโยบายเรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้แทนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๗ (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>๕) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง) และ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายแพทย์บุญ วนาสิน) ร่วมกับ ผต.นร. เขต ๖ (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ผต.นร. เขต ๗ (นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์) และ ผต.นร. เขต ๘ (นางนิตยา วงศ์เดอริ) มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้แทนกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ ๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดใน เขตตรวจราชการที่ ๗ (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง) และรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายฐานิส ศรียะพันธ์) ในคราวประชุมกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>๖) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง) พร้อมด้วย ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายแพทย์บุญ วนาสิน) ผต.นร. เขต ๖ (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ผต.นร. เขต ๗ (นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์) และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยเข้าร่วมเป็นประธานในการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ “พัฒนาศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งภาคใต้ ผังตะวันออกเชื่อมโยงแผ่นดินทองสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน)” พร้อมทั้งได้มอบ</p> |                                         |

| ร.นรม./รต.นร.                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | นโยบายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมโดมอนต์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตรวจติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>๒. ร.นรม. (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)</b></p> <p>ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕</p> | <p>๑) รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เดินทางไปปฏิบัติภารกิจและมอบนโยบายในการต่อต้านยาเสพติดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและตำรวจในพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p> <p>๒) ผต.นร. เขต ๑๐ (นายบุรินทร์ รุ่งมณี) ในฐานะเลขานุการของ ร.นรม. ได้มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (บึงกาฬ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) เมื่อครั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการประเมินผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</p>                                                                                                                                    | <p>บึงกาฬ<br/>หนองคาย<br/>เลย<br/>หนองบัวลำภู<br/>อุดรธานี<br/>เชียงราย</p> <p>- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑</p>                                                                           |
| <p><b>๓. ร.นรม. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)</b></p> <p>ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕, ๙ และ ๑๘ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕</p>          | <p>๑) ร.นรม. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหัวข้อ “จังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัดกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘” ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ (จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ) และเขตตรวจราชการที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ มี ผต.นร. เขต ๓ (นายกมล สุขสมบุรณ์) และ ผต.นร. เขต ๙ (นายอำนาจ โชติสกุล) เข้าร่วมการสัมมนาฯ ด้วย</p> <p>๒) ร.นรม. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) พร้อมคณะลงพื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าการขยายด้านศุลกากรสะเดา เพื่อ</p> | <p>ฉะเชิงเทรา<br/>นครนายก<br/>ปราจีนบุรี<br/>สระแก้ว<br/>สมุทรปราการ<br/>กำแพงเพชร<br/>นครสวรรค์<br/>พิจิตร<br/>อุทัยธานี</p> <p>- กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง</p> <p>-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒</p> |

| ร.นรม./รต.นร.                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | <p>การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕</p> <p>๓) ผต.นร. เขต ๑๘ (นายวิสุทธิ นิรัตติวงศกรณ์) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม. ได้มอบนโยบายให้ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๘ ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>๔. ร.นรม. (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)</b></p> <p>ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๗ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕</p> | <p>๑) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครองพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้มอบนโยบายด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ค่ายสิรินธร ต.เขาตม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาค ๔, พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต., ผู้บังคับหน่วยถึงระดับหน่วยเฉพาะกิจ ตำรวจฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย</p> <p>๒) ผต.นร. เขต ๑๗ (นางปราณี สิริวัฒน์) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม. ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) เมื่อครั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการประเมินผลการบริหารงาน จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๘- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๔- ๕ เมษายน ๒๕๕๕</p> | <p>ยโสธร<br/>ศรีสะเกษ<br/>อำนาจเจริญ<br/>อุบลราชธานี<br/>ชัยภูมิ<br/>นครราชสีมา<br/>บุรีรัมย์<br/>สุรินทร์<br/>ตาก<br/>พิษณุโลก<br/>เพชรบูรณ์<br/>สุโขทัย<br/>อุตรดิตถ์</p> <p>- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br/>ตอนล่าง ๑</p> <p>- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br/>ตอนล่าง ๒</p> <p>- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ<br/>ตอนล่าง ๑</p> |

| ร.นรม./รมต.นร.                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | <p>๓) ผต.นร. เขต ๑๓ และ ๑๔ (นางนิตยา วงศ์เดอริ) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม. ได้มอบนโยบายให้กับกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ) และกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในคราวลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๕, ๑๑-๑๒, ๑๗-๒๐ เมษายน ๒๕๕๕</p>                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| <p><b>๕. ร.นรม. (นายชุมพล ศิลปอาชา)</b></p> <p>ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๔ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕</p>     | <p>ผต.นร. เขต ๒ (นายวิสุทธิ์ นิรุตติวงศ์) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม. ได้มอบนโยบายให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๒ คือ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ชัยนาท<br/>ลพบุรี<br/>สิงห์บุรี<br/>อ่างทอง<br/>- กลุ่มจังหวัดภาคกลาง<br/>ตอนบน ๒</p>                 |
| <p><b>๖. รมต.นร. (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)</b></p> <p>ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕</p> | <p>๑) รมต.นร. (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Station โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเอกสารข้อมูลอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลักให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ (ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ลำปาง, พิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ระยอง และ กาญจนบุรี) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เนื่องด้วยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่างๆได้รับรู้ จึงมอบนโยบายแก่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ต่อไป</p> | <p>ขอนแก่น<br/>อุบลราชธานี<br/>ลำปาง<br/>พิษณุโลก<br/>สุราษฎร์ธานี<br/>สงขลา<br/>ระยอง<br/>กาญจนบุรี</p> |

| ร.นรม./รต.นร.                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๗. รต.นร. (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)</p> <p>ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕</p> | <p>๑) รต.นร. (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) พร้อมด้วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางปราณี ศรีวัฒน์) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (นางนิตยา วงศ์เดอรี) ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และพะเยา เพื่อปฏิบัติการกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยเป็นการบรรยายพิเศษในการสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำรองรับประชาคมอาเซียน" ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</p> <p>๒) รต.นร. (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยได้มอบนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่มีการเตรียมรับในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘</p> <p>๓) ผต.นร. เขต ๑๖ (นางอรรพรรณ ชุมทรัพย์) ในฐานะเลขาธิการ รต.นร. ได้มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๖ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เมื่อครั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ๑๗-๒๐ เมษายน ๒๕๕๕</p> | <p>เชียงใหม่<br/>เชียงราย<br/>แพร่<br/>พะเยา<br/>น่าน<br/>แม่ฮ่องสอน<br/>ลำปาง<br/>ลำพูน<br/>- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑<br/>- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒</p> |
| <p>๘. รต.นร. (นางนลินี ทวีสิน)</p> <p>ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕</p>                  | <p>๑) รต.นร. (นางนลินี ทวีสิน) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</p> <p>๒) รต.นร. (นางนลินี ทวีสิน) ลงพื้นที่เพื่อร่วมการสัมมนานานาชาติ "ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน" โดยขอให้หน่วยงานภาคส่วน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>กรุงเทพมหานคร<br/>ยะลา<br/>ปัตตานี<br/>นราธิวาส<br/>สงขลา</p>                                                                                                 |

| ร.นรม./รต.นร. | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <p>ที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ศ. ดร.อับดุลลอห์ บิน อับดุลมุห์สิน อัต-ตุรกี เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, พระราชวรจารย์, ผู้นำทางศาสนาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน, คณะกรรมการศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย นักวิชาการสันติวิธีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา กว่า ๒๐๐ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ตำบลเขาตุม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕</p> <p>๓) รต.นร. (นางนลินี ทวีสิน) ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕</p> |                                         |

**๒.๓ ผลกระทบ :** ในระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เป็นช่วงเวลาการมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของ ร.นรม.และ รต.นร. ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถระบุเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีการตื่นตัว และมีการเตรียมการทั้งในด้านบุคลากรและการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านต่างๆของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

### ๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

#### ๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย (ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง)

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้าน ทำให้การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนเหล่านั้น ซึ่งเป็นข้อจำกัดอยู่บ้างในการดำเนินการควบคู่กัน เนื่องจากรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วนมาเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทบทวนแผนงาน/โครงการที่เสนอของบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ให้บรรจุแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนโดยเสนอผ่านความเห็นชอบของ ร.นรม./รต.นร. ที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคด้วย

### ๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน (ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)

เนื่องจาก ร.นรม./รมต.นร. บางท่านมีภารกิจในความรับผิดชอบหลายด้าน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีจำกัด จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้ทุกท่านและทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งอาจส่งผลให้การมอบนโยบายในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกท่าน และทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

### ๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

โดยที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการของร.นรม./รมต.นร. ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บังเกิดประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกของการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในการขับเคลื่อน ดังนั้น กรณีที่ ร.นรม./รมต.นร. ไม่สามารถลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อมอบนโยบายในเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ สามารถมอบหมายให้ ผต.นร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ปฏิบัติภารกิจในการมอบนโยบายในเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แทน ร.นรม./รมต.นร. ได้

นอกจากนี้ ผต.นร. ในฐานะรับผิดชอบ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามเขตตรวจราชการจะต้องตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงสามารถสอดแทรกเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อีกทางหนึ่ง

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากรและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการประชุมชี้แจง เรื่องประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางกอบเพชร หาญพัฒน์พานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทร. ๒๑๖

นายชัชวีร์ วารีสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. ๒๑๙

## ๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

### ๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๑.๑.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

### ๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๘๐ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ผลลัพธ์ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๘๐ คน มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

### ๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

๑.๓.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๑.๓.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว และได้รับการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่างๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นตามความเหมาะสม)

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน<br>(วันเดือนปี)              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>จริง<br>(วันเดือนปี) | งบประมาณ |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                               | ได้รับ   | ใช้ไป  |
| ๑. ขออนุมัติโครงการ<br>๒. ทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากร ๓ หน่วยงาน<br>กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. และ<br>กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ<br>๓. แจกเวียนหน่วยงานใน สปน. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม<br>โครงการ<br>๔. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ<br>ประชุมชี้แจง<br>๕. จัดการบรรยายครั้งที่ ๑ (๓ ก.พ.๕๕) ครั้งที่ ๒<br>(๑๗ ก.พ.๕๕) และ ครั้งที่ ๓ (๒๔ ก.พ.๕๕)<br>ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br>๖. จัดทำสรุปผลโครงการประชุมชี้แจงดังกล่าว และ<br>นำเรียน ปณร. เพื่อทราบ รวมทั้งทำหนังสือขอบคุณ<br>วิทยากร ๓ หน่วยงาน<br>สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมอรรถไกรวัลที่<br>สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | ปีงบประมาณ<br>๒๕๕๕ :<br>ระหว่างเดือน<br>ม.ค. – มี.ค.<br>๒๕๕๕ | ระหว่าง<br>๑๐ ม.ค.-<br>๒ มี.ค. ๒๕๕๕           | ๒๐,๔๐๐   | ๑๒,๙๓๐ |

#### ๒.๑ ผลผลิต

การจัดการประชุมชี้แจง ๓ ครั้ง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. (ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗๙ คน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗๐ คน และ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๘๓ คน) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

#### ๒.๒ ผลลัพธ์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับตัว ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

#### ๒.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

๒.๓.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๒.๓.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการปรับตัว และได้รับการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมี การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

ไม่มี

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

ไม่มี

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มเวลาโครงการประชุมชี้แจงให้มากขึ้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงฯ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

สำนัก/ศูนย์/กอง : กองการเจ้าหน้าที่

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากรและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : การฝึกอบรมหลักสูตร ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชมพูนุท สุขศรีมั่งมี และนายไพบุลย์ แสงประเสริฐ โทร. ๔๑๓, ๑๖๘

**๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ**

**๑.๑ วัตถุประสงค์**

(๑) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ

(๒) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความพร้อมก้าวทันสถานการณ์โลก ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะที่หลากหลาย สามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ขององค์กรในการกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

**๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ**

ผลผลิต : การจัดฝึกอบรมหลักสูตรประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ ครั้ง

ผลลัพธ์ : บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

**๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ**

- ไม่มี -

**๒. ผลการดำเนินงาน** (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญ ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน<br>(วันเดือน<br>ปี) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>จริง<br>(วันเดือน<br>ปี) | งบประมาณ |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                                                 |                                                     |                                                   | ได้รับ   | ใช้ไป |
| บูรณาการกับโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง ประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ของสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ) |                                                     |                                                   | --       | --    |

๒.๑ ผลผลิต .....

.....

๒.๒ ผลลัพธ์ .....

.....

๒.๓ ผลกระทบ .....

.....

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย ...(ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่าย  
การเมือง).....

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน ...(ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับ  
กระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ).....

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

สำนัก/ศูนย์/กอง : กองการเจ้าหน้าที่

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากรและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๓๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชมพูนุท สุขศรีมั่งมี และนายไพบุลย์ แสงประเสริฐ โทร. ๔๑๓, ๑๖๙

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การประชุม การนำเสนอ และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศหรือหน่วยงานภายนอก

(๒) เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

(๓) เพื่อเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด การอ่าน การเขียน และการฟังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต : การจัดฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

ผลลัพธ์ : บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้น

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

- ไม่มี -

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญ ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน<br>(วันเดือน<br>ปี)                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>จริง<br>(วันเดือน<br>ปี) | งบประมาณ |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                   | ได้รับ   | ใช้ไป   |
| <p>กิจกรรม : การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของ<br/>สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓๕๕ คน</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินการ</b></p> <p>๑. ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนัก<br/>นายกรัฐมนตรีที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้ที่อยู่ใน<br/>เกณฑ์ที่ต้องเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน<br/>๓๕๕ คน</p> <p>๒. แต่งกำหนดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่อยู่ใน<br/>เกณฑ์ที่ต้องเข้ารับการทดสอบทราบ</p> <p>๓. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br/>เป็นผู้ดำเนินการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของ<br/>สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๓, ๔ และ ๖<br/>กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม<br/>อรรถไกรวัลลพ</p> <p>๔. แจ้งผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษพร้อมทั้งจัดระดับ<br/>คะแนนให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบเป็นรายบุคคล ทั้งนี้<br/>ผลการทดสอบแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ และมีผู้สอบได้ในแต่ละ<br/>ระดับ ดังนี้</p> <p>(๑) ระดับ Beginner สอบได้ต่ำกว่า ๑๕ คะแนน จำนวน ๒ คน<br/>(คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖)</p> <p>(๒) ระดับ Pre-Intermediate สอบได้ ๑๖ - ๓๐ คะแนน<br/>จำนวน ๑๑๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๑)</p> <p>(๓) ระดับ Intermediate สอบได้ ๓๑ - ๕๐ คะแนน<br/>จำนวน ๑๕๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๕)</p> <p>(๔) ระดับ High-Intermediate สอบได้ ๕๑ - ๘๐ คะแนน<br/>จำนวน ๗๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๗)</p> <p>(๕) ระดับ Advanced สอบได้ตั้งแต่ ๘๑ คะแนนขึ้นไป<br/>จำนวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐)</p> <p><b>สถานที่ดำเนินการ :</b> สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</p> | <p>ปี พ.ศ.<br/>๒๕๕๕<br/>(ขอใช้งบ<br/>ดำเนินงาน<br/>ของสำนัก/<br/>ศูนย์/กอง<br/>๔๑๐,๐๐๐<br/>บาท)</p> | <p>๓, ๔, ๖<br/>ก.ย. ๕๕</p>                        | ๑๔๒,๐๐๐  | ๑๔๒,๐๐๐ |

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน<br>(วันเดือน<br>ปี) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>จริง<br>(วันเดือน<br>ปี) | งบประมาณ |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                   | ได้รับ   | ใช้ไป |
| <p>กิจกรรม : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ Intermediate จำนวน ๓ รุ่น และ Pre-Intermediate จำนวน ๒ รุ่น</p> <p>๒. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรที่อยู่ในระดับ Intermediate จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน รวม ๙๐ คน ระยะเวลาฝึกอบรม หลักสูตรละ ๓๐ ชั่วโมง</p> <p>๓. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรที่อยู่ในระดับ Pre-Intermediate จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน รวม ๖๐ คน ระยะเวลาฝึกอบรม หลักสูตรละ ๓๐ ชั่วโมง</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</p> | ปี พ.ศ.<br>๒๕๕๖ –<br>๒๕๕๘                           | -                                                 | -        | -     |

### ๒.๑ ผลผลิต

ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้ที่มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Beginner, Pre-Intermediate และ Intermediate กองการเจ้าหน้าที่จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ต่อไป

### ๒.๒ ผลลัพธ์

บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ High-Intermediate) คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนข้าราชการทั้งหมด

### ๒.๓ ผลกระทบ

- ไม่มี -

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย ...(ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่าย  
การเมือง).....

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน ...(ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับ  
กระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ).....

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....  
.....

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

สำนัก/ศูนย์/กอง : กองการเจ้าหน้าที่

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากรและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : การฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานดำเนินการจัดการประชุมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หมายเลขโทรศัพท์: ๐๒ - ๒๘๒ ๓๑๑๗

๑. วัดดูประสงคโครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัดดูประสงค

(๑) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่สำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๒) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะที่หลากหลาย สามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ขององค์กรในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต : การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ ครั้ง

ผลลัพธ์ : บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายฉบับต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ - ไม่มี -

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญ ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน<br>(วันเดือน<br>ปี) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>จริง<br>(วันเดือน<br>ปี) | งบประมาณ |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                   | ได้รับ   | ใช้ไป |
| บูรณาการโครงการกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักกฎหมายระเบียบกลาง ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง กฎหมายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๔ โดยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ มีบุคลากรของ สป. เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๑๒๒ คน |                                                     | ๕ ก.ย.๕๕                                          | --       | --    |

๒.๑ ผลผลิต การบรรยายเรื่อง กฎหมายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดย นางณัฐนันท์ อัครเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ มีบุคลากรของ สป.น. เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน ๑๒๒ คน

๒.๒ ผลลัพธ์ บุคลากรของ สป.น. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๓ ผลกระทบ .....

### ๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย ...(ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง).....

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน ...(ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ).....

.....

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายงานรอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ )  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

สำนัก/ศูนย์/กอง : กองกลาง

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากรและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  
ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ :

- |                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นางสาวอรนุช ศรีนนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ     | หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘ |
| ๒. นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ    | หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘ |
| ๓. นางดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ | หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๗ |
| ๔. นางสาวชญานุช เพชรร้อน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ      | หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘ |
| ๕. นางสาวอนิกร ดอนแก้ว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ        | หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘ |

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑. เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๑.๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทยและระบบราชการไทย

๑.๑.๓. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต : จัดทำ “โครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จุลสาร สปน. สัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง รายการเสียงตามสาย และระบบ Intranet

ผลลัพธ์ : บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่างๆ รวมทั้งภาพที่สำคัญ ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นตามความเหมาะสม)

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน/สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน<br>(วันเดือนปี)                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการจริง<br>(วันเดือนปี)                                  | งบประมาณ |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                            | ได้รับ   | ใช้ไป |
| <b>กิจกรรม</b><br>๑. การเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ สปน. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รับทราบความเป็นมาและการมีส่วนร่วมดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน<br>๒. การจัดทำโครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน<br>๓. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนผ่านรายการเสียงตามสาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง<br>๔. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนผ่านจุลสาร สปน. สัมพันธ์รายเดือนอย่างน้อย ๒ เล่ม<br>๕. กิจกรรมมุมความรู้อาเซียนในบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง อย่างน้อย ๒ ครั้ง<br><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b><br>๑. ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำโครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกิจกรรม<br>๒. จัดทำโครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน<br>๓. ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ<br>๓.๑ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนผ่านรายการเสียงตามสาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เช่น ความเป็นมา ผลประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ สปน. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ประโยชน์และผลกระทบที่ได้รับจากประชาคมอาเซียน เป็นต้น | รอบ ๑๒ เดือน<br>ปีงบประมาณ ๒๕๕๕<br>วันที่ ๑ ต.ค.๕๔ ถึง<br>วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕ | รอบ ๑๒ เดือน<br>ปีงบประมาณ ๒๕๕๕<br>วันที่ ๑ ต.ค.๕๔ ถึง<br>วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕ | -        | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | ๓๐ ม.ค.๕๕<br>๒๐ ก.พ.๕๕<br>วันที่ ๑ ต.ค.๕๔ ถึง<br>วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕          |          |       |

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน/สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน<br>(วันเดือนปี)                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการจริง<br>(วันเดือนปี)                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ได้รับ   | ใช้ไป |
| <p>๓.๒ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนผ่านจุลสาร สปน. สัมพันธ์รายเดือน จำนวน ๗ เล่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นำเสนอเรื่อง สปน. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</li> <li>- เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นำเสนอเรื่อง สรุปการบรรยายโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “ประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”</li> <li>- เดือนเมษายน ๒๕๕๕ นำเสนอเรื่อง “๓ เสาหลักประชาคมอาเซียน”</li> <li>- เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นำเสนอเรื่อง “ประชาคมอาเซียน : วิสัยทัศน์ที่ใกล้จะเป็นความจริง”</li> <li>- เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นำเสนอเรื่อง “คนไทยจะได้อะไรจากประชาคมอาเซียน (ตอนที่ ๑)”</li> <li>- เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ นำเสนอเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย ๓ เสาหลัก (ตอนที่ ๑)”</li> <li>- เดือนกันยายน ๒๕๕๕ นำเสนอเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย ๓ เสาหลัก (ตอนจบ)”</li> </ul> <p>๓.๓ กิจกรรมมุมความรู้อาเซียนในบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง จำนวน ๓ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโปสเตอร์ “ท่องโลกอาเซียน” จำนวน ๕ ครั้ง</li> <li>- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ความเป็นมาของอาเซียน</li> <li>- เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘</li> <li>- เดือนเมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน</li> <li>- เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลด้านบวกและความท้าทายต่อประเทศไทยหลังเป็นประชาคมอาเซียน</li> <li>- เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มารูจัก ๑๐ ประเทศอาเซียนก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘</li> </ul> | <p>รอบ ๑๒ เดือน<br/>ปีงบประมาณ<br/>๒๕๕๕<br/>วันที่ ๑ ต.ค.๕๔<br/>ถึง<br/>วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕</p> | <p>เดือน ก.พ.๕๕<br/><br/>เดือน มี.ค.๕๕<br/><br/><br/>เดือน เม.ย.๕๕<br/><br/>เดือน พ.ค.๕๕<br/><br/>เดือน มิ.ย.๕๕<br/><br/>เดือน ส.ค.๕๕<br/><br/>เดือน ก.ย.๕๕<br/><br/><br/>เดือน ก.พ.๕๕<br/><br/>เดือน มี.ค.๕๕<br/><br/>เดือน เม.ย.๕๕<br/><br/>เดือน มิ.ย.๕๕<br/><br/>เดือน ส.ค.๕๕</p> | -        | -     |

๒.๑ ผลผลิต : จัดทำ “โครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จุลสาร สปน.สัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง และรายการเสียงตามสาย

๒.๒ ผลลัพธ์ : บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

๒.๓ ผลกระทบ : บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

### ๓. ปัญหา/อุปสรรค/และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย (ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง)

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน (ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)

การหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ง่ายกับความเข้าใจ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / มีการงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งทั้งงานในหน้าที่ก็มีอยู่มากแล้ว

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

สำนัก/ศูนย์/กอง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และการพัฒนา  
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่สู่ระดับสากล

โครงการ : โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม  
อาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวฉลณี ศรีวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๓๘๖๖

**๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ**

๑.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) ให้สามารถนำเสนอข้อมูล  
ข่าวสารได้เป็นสากล เพื่อให้ประชาชนในประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูล  
ข่าวสารของประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีได้

**๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ**

ผลผลิต : เว็บไซต์ นร. (www.opm.go.th) ที่สามารถรองรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาค  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์ : ประชาชนในประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ของประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีได้

**๒. ผลการดำเนินงาน**

| กิจกรรม/ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ              | ระยะเวลา<br>การดำเนินการตามแผน<br>(วันเดือนปี) | ระยะเวลา<br>การดำเนินการจริง<br>(วันเดือนปี) | งบประมาณ |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|
|                                                               |                                                |                                              | ได้รับ   | ใช้ไป |
| ๑. ปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม<br>ระบบงานข้อมูลการ<br>ประชาสัมพันธ์ | ๑ ต.ค.๕๔-๓๑ ม.ค.๕๕                             | ๓ ต.ค. ๕๔-๓๑ ม.ค.๕๕                          | -        | -     |
| ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้งาน                                    | ๑ - ๑๕ ก.พ.๕๕                                  | ๑๖ ม.ค.๕๕-๒๕ ม.ค.๕๕                          |          |       |
| ๓. อบรมการใช้ระบบงานให้<br>เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน<br>สพ.น.  | ๑ - ๑๕ ก.พ.๕๕                                  | ๒๖ ม.ค.๕๕-๑๔ ก.พ.๕๕                          |          |       |
| ๔. เปิดการใช้งานเว็บไซต์ที่<br>ปรับปรุงแล้ว                   | ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๕๕<br>เป็นต้นไป                 | ๑ มี.ค.๕๕ เป็นต้นไป                          |          |       |
| สถานที่ดำเนินการ สำนักงาน<br>ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี            |                                                |                                              |          |       |

มีการปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรมระบบงานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งาน พร้อมทั้งดำเนินการอบรมการใช้ระบบงานให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน สปน. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มเปิดให้หน่วยงานภายใน สปน. ใช้งานเว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ซึ่งจะทำให้ประชาชนในประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สปน. ผ่านเว็บไซต์ได้

#### ๒.๑ ผลผลิต

เว็บไซต์ นร. (www.opm.go.th) ที่สามารถรองรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

#### ๒.๒ ผลลัพธ์

ประชาชนในประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สปน. ผ่านเว็บไซต์ได้

#### ๒.๓ ผลกระทบ

-

### ๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

#### ๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

-

#### ๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

-

#### ๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักงานโหนดชุมชน

แผนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และการพัฒนา  
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่สู่ระดับสากล

โครงการ : โครงการเผยแพร่การดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของ  
ประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๘๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายทัศนีย์ พงษ์เกตุรา ผอ.สผช. หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๘๗

#### ๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อเผยแพร่ให้การดำเนินงานโหนดชุมชนเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียนและ  
ระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๑.๑.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการอยู่  
อาศัยและทำกิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และการจัดการของชุมชน  
ในเรื่องดังกล่าว

๑.๑.๓ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กร  
เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับภูมิภาค

##### ๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต เว็บไซต์สำนักงานโหนดชุมชนภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการดำเนินงานโหนดชุมชน

##### ผลลัพธ์

๑) ประเทศ องค์กร และประชาชน ทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและนานาชาติได้รับข้อมูลข่าวสารที่  
ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโหนดชุมชนของประเทศไทย โดยอาจได้รับข้อมูล อาทิ

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากชาวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโหนดชุมชน
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโหนดชุมชนที่ได้รับจากองค์กรหรือผู้ที่สนใจจาก

ต่างประเทศ

๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน  
ทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และนานาชาติ

๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิ  
ชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยในระดับอาเซียนและระดับสากล

##### ๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศของประชาคมอาเซียนอาจเรียกร้องรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ดินอยู่  
อาศัยและที่ดินทำกินเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ประเทศนั้นๆอาจมีนโยบายรัฐบาลที่แตกต่างจากประเทศ  
ไทย ทำให้เกิดผลกระทบได้

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                         | ดำเนินการตามแผน<br>(วันเดือนปี) | ดำเนินการจริง<br>(วันเดือนปี) | ได้รับ | ใช้ไป |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| กิจกรรม การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกิน และอยู่อาศัย ของประเทศผ่านเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ             | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘     | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘   | -      | -     |
| <b>ขั้นตอนการดำเนินการ</b>                                                                                                                                           |                                 |                               |        |       |
| ๑. จัดทำเว็บไซต์สำนักงานโฉนดชุมชนภาคภาษาไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์                                                                                                         | ๒๕๕๕                            | ๒๕๕๕                          |        |       |
| ๒. จัดทำข้อมูล ข่าวสาร และบทความสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์                                                                                                              | ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                     | ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                   |        |       |
| ๓. แปลข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒ เป็นภาษาอังกฤษลงเผยแพร่ในเว็บไซต์                                                                                                        | ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                     | ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                   |        |       |
| ๔. จัดทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษแนะนำหน่วยงานและเว็บไซต์ รวมทั้งขอความเห็นจากผู้อ่าน โดยจัดส่งไปยังองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอาเซียนและในภูมิภาคอื่นๆ | ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                     | ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                   |        |       |
| ๕. ติดตาม/ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ประเมินผลข้อคิดเห็นที่ได้รับจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  | ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                     | ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                   |        |       |
| สถานที่ดำเนินการ ผ่านเว็บไซต์ของ สปน.                                                                                                                                |                                 |                               |        |       |

## ๒.๑ ผลผลิต

๑) จัดทำระบบฐานข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโฉนดชุมชนสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่โฉนดชุมชน รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโฉนดชุมชน ข้อมูลสำหรับผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินงานโฉนดชุมชน เป็นต้น สำนักงานโฉนดชุมชนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จตามแผนฯ สำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๐ เป็นบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโฉนดชุมชนซึ่งได้จัดแปลแล้วแต่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ ขณะนี้ สำนักงานโฉนดชุมชนได้ส่งบทความภาษาไทยที่ได้จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้เขียนบทความภาษาไทยดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแล้ว เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบและยินยอมก่อนจะนำลงเว็บไซต์เป็นลำดับต่อไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

๒) สำนักงานโฉนดชุมชนมีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโฉนดชุมชน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสำนักงานโฉนดชุมชนได้จัดทำรายละเอียดส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนฯ ด้วย

## ๒.๒ ผลลัพธ์

๑) ประชาชนและองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโฉนดชุมชนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๒) สามารถให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินงานโฉนดชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ๒.๓ ผลกระทบ

การแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

## ๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

### ๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจทำให้นโยบายดังกล่าวอาจยังไม่มี ความชัดเจนในการดำเนินการ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำข้อมูล

### ๓.๒ ปัญหาอุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

บุคลากรในสำนักงานยังมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ

### ๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อสามารถใช้งานระบบทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ