

ที่ นร (กาวพ) ๑๔๐๓/ ๓๕๙๙

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕

เรื่อง ข้อหาหรือการพิจารณาค่าปรับและการขยายเวลาตามสัญญา

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

อ้างถึง หนังสือกรมอุตุนิยมวิทยา ค่วนมาก ที่ กค ๐๘๐๑/๐๓๕๖ ลงวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕


ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ได้พิจารณาถึงการให้คณะกรรมการ-
ตรวจรับพัสดุ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อตรวจรับพัสดุ โครงการ
พยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ความล่าช้าในการส่งมอบงานตามสัญญาของบริษัท เทคโนโลยีโอเปอเรชั่น กรุป จำกัด
เกิดจากการทำงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ มีผลทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานจนกว่าจะได้ผ่าน
การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้ว และการที่กรมฯ มีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของรหัสข้อมูล
เรคาร์และดาวเทียม มิใช่เป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ขาย และเหตุที่เกิดขึ้น
ขึ้นทั้งสองเหตุการณ์มีส่วนสัมพันธ์ทำให้บริษัทผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด
สัญญา กรมอุตุนิยมวิทยาจึงหาหรือว่า กรมฯ จะสามารถพิจารณาขยายเวลาและงดค่าปรับให้แก่
บริษัทเทคโนโลยี โอเปอเรชั่น กรุป จำกัด ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ผู้ขายได้รับผลกระทบจาก
เหตุที่เกิดขึ้นทั้ง ๒ ประการดังกล่าว คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ (วันถัดจากวันครบ
กำหนดสัญญาจนถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔) อันเป็นวันที่บริษัทฯ ส่งมอบงานถูกต้อง
ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามปัญหาข้อหาหรือของ
กรมอุตุนิยมวิทยาดังกล่าว เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของกรมฯ ที่จะต้องพิจารณา
เพื่อนำมาสู่ข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ. ๒๕๓๕

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ดังนั้น โดยหลักการของระเบียบฯ กรมฯ ย่อมมีอำนาจพิจารณา
ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นได้เอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 10/5/45
(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดาร

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๓ ต่อ ๒๖๐, ๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๖๖