

ที่ นร (กวพ) ๑๔๐๓/ ๗๓๕๖

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

เรื่อง ขอรื้อการปรับตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ค่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๒๐๔๘๐ ลงวันที่ ๑๒

กรกฎาคม ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้จ้างบริษัท โกลบอลเทค จำกัด ทำการก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตภัณฑ์ฟักเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมครุภัณฑ์ประจำโรงเรือน ในจังหวัดสุพรรณบุรี นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช รวม ๓ แห่ง บริษัท โกลบอลเทค จำกัด ได้ส่งมอบงานและครุภัณฑ์เป็นรายงวด ซึ่งการเบิกจ่ายโอนในส่วนของครุภัณฑ์พร้อม การติดตั้งได้แบ่งแยกงวดงานและการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์และการติดตั้งออกจากกัน ปรากฏว่าในการส่งมอบครุภัณฑ์บางรายการคืออุปกรณ์ระบบ Benching System ซึ่งตาม รายละเอียดในประกาศประกวดราคากำหนด Benching System เป็นแบบ Fix Table ขนาด ๑.๒ x ๓๐ เมตร แต่ตามรายละเอียดที่ผู้รับจ้างกำหนดพร้อมการเสนอราคา ผู้รับจ้างได้เสนอเป็น ๒ แบบ คือ แบบ Rolling table ขนาด ๑.๖ x ๓๐ เมตร และแบบ Fix Table ขนาด ๑.๒ x ๓๐ เมตร ผู้รับจ้างจึงขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาเลือกระบบ Benching System ว่าสมควรเป็น ชนิดใด ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นสมควรเป็นชนิดแบบ Fix Table และแจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเมื่อล่วงเลยขยายเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจึงขอขยายระยะเวลาตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้างเห็นว่า ไม่สมควรขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอหารือว่า ระยะเวลาที่ร่วมงานการใช้ในการพิจารณาในเรื่องของ ระบบ Benching System ส่วนราชการจะสามารถลดหรือลดค่าปรับให้ ผู้รับจ้างตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ (๑) หรือ ๑๓๕ (๓) ได้หรือไม่อย่างไร กรณีที่บริษัท โกลบอลเทค จำกัด ขอยกขยายเวลาสำหรับการติดตั้ง

ระบบ Benching System ออกไปอีก ๒๘ วัน จะงดหรือ ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๕ ได้หรือไม่ หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า การขอการยื่นชั้นระบบ Benching System กระทบต่อระบบอื่น ๆ ด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถขยายเวลาในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บริษัท โกลบอลเทค จำกัด ได้หรือไม่ และควรขยายเป็นระยะเวลาเท่าใด กรณีส่งมอบครุภัณฑ์แล้วแต่ผู้รับจ้างทำการติดตั้งล่วงหน้ากำหนดสัญญาต้องดำเนินการปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของค่าติดตั้งที่ยังไม่ส่งมอบเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาแล้วหรือไม่ อย่างไร


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนอนุบาล แม่พันธุ์และผลิตภัณฑ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำโรงเรือนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ประจำโรงเรือน ในส่วนของระบบ Benching System สำหรับโรงเรือน Nuclear House โรงเรือน Demonstration House และโรงเรือน Foundation House เป็นแบบ Fix Table ขนาด ๑.๒ x ๓๐ เมตร แต่เมื่อบริษัท โกลบอลเทค จำกัด ได้ยื่นซองเสนอราคาได้บรรยายคุณลักษณะเฉพาะของระบบ Benching System เป็นภาษาอังกฤษว่า เป็นแบบ Rolling Table ขนาด ๑.๖ x ๓๐ เมตร แต่ได้ระบุไว้ในรายการที่เป็นส่วนประกอบของครุภัณฑ์ประจำโรงเรือน เป็นแบบ Fix Table เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำสัญญา จึงได้นำรายละเอียดครุภัณฑ์ประจำโรงเรือนที่ กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดและที่บริษัท โกลบอลเทค จำกัด เสนอเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาโดยกำหนดเป็นภาคผนวก ๔ และภาคผนวก ๘ ซึ่ง กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ บริษัท โกลบอลเทค จำกัด เสนอรายละเอียดของระบบ Benching System ในคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบ Rolling Table และในรายการที่เป็นส่วนประกอบของ ครุภัณฑ์ประจำโรงเรือน เป็นแบบ Fix Table ครั้งนี้ เกิดจากความผิดพลาดในการเสนอราคา ของบริษัท โกลบอลเทค จำกัด เอง ซึ่งหากบริษัท โกลบอลเทค จำกัด ทราบอยู่แล้วว่า กรมส่งเสริมการเกษตรต้องการครุภัณฑ์ประจำโรงเรือนในส่วนของระบบ Benching System เป็นแบบ Fix Table มาตั้งแต่แรกแล้ว การที่บริษัท โกลบอลเทค จำกัด ได้มี

หนังสือขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาเลือกระบบ Benching System นั้น กรณีไม่อยู่ในเหตุที่จะพิจารณาขยายระยะเวลางดหรือลดค่าปรับให้แก่บริษัท โกลบอลเทค จำกัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ ได้

สำหรับในการคิดค่าปรับกรณีที่ได้รับจ้างไม่สามารถทำการติดตั้งครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องคิดค่าปรับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๒๓.๑.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 1/10/45
(นายรองพล เจริญพันธุ์)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๖๖