



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองไร่ขิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบที่ 1

(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560)



เทศบาลเมืองไร่ขิง
อำเภอสามพรา จังหวัดนครปฐม



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560)

โดย...คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง



99 หมู่ 2 ถนนไร่ขิง - ทรงคุณ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210



โทรศัพท์ : 0 3422 5572 - 3 ต่อ 42 โทรสาร : 0 3422 5572 - 3 ต่อ 15



f เทศบาลเมืองไร่ขิง **e** www.raikhing.go.th



ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เพื่อให้นายกฯ เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอประกาศฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูได้ที่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน เทศบาลเมืองไร่ขิง ในวันและเวลาราชการ หรือที่ เว็บไซต์ www.raikhing.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจำรัส ตั้งตะกูลธรรม)
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

คำนำ

อาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองไร่ขิง จึงได้จัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนา และ ผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล และทำการสรุประยุกต์นี้ผ่าน กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองไร่ขิง สามารถใช้เป็นข้อมูล ย้อนกลับ ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจการกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ต่อไป

คณะกรรมการจัดทำต้องขอขอบคุณส่วนงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองไร่ขิงที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และหวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ พัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิงต่อไป และหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะกรรมการจัดทำขออภัยไว ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	3
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล	7
3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	12
4. ผลการติดตามและประเมินผล	14 - 74
4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	14
4.2 ผลการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559 - 2563) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง	16
4.3 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ	21
4.4 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองไร่ขิง	26
4.5 แบบที่ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560	31
4.6 การประเมินตามแผนยุทธศาสตร์	58
5 สรุปวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ	75

ภาคผนวก

คำสั่ง ที่ 115 / 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

คำสั่ง ที่ 138 / 2560 เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

คำสั่ง ที่ 139 / 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพัฒนาระบรม การท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

อย่างไรก็ได้ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ประสงค์ (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ประสงค์ เปรียบเสมือนเป็นสภาพนิ่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางทางสติปัญญา ที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ

(System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปราบปราม”

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไร ก็ตามแต่หากไม่สามารถปั้งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เคยเป็นตัวปั้งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน


เทศบาลเมืองไร่จิง จึงให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผล ที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และนำมาพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ตลอดจนการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาทำการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการ ใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จให้ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใต้เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย การพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

การวางแผนระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบ ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ยอมจะส่งผลกระทบต่อการบริหารแผน และ จะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้ จึง มีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้



จากการอุปนิสัยการวางแผนระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางแผนระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใดอย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้


ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักคือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผล ผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว จะถูกส่งเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็น หน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยทบทาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทำทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบถ้วนตอนหรือ อย่างไร

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามและรายงานผล ตามรอบระยะเวลา คือ รอบที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) และรอบที่ 2 (เมษายน–กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการ

ประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถถือเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถนำไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผน ที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)



2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อตรวจสอบความคุม ให้การดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลเมืองรัชโยธิน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเน้น้ำที่ในการจัดทำ โครงการต่างๆ เพื่อบริหารงานท้องถิ่น และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เทศบาลเมืองรัชโยธินจึงได้ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีองค์ประกอบของ ระบบการติดตามประเมินผล ดังนี้

- 1) กำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
- 2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
- 3) กำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

1) กำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| (2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| (4) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวนสองคน |
| (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากการหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

อำนาจหน้าที่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภากลางท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภากลาง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวโน้มนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองไรีจิ้งที่ได้รับการแต่งตั้ง จะทำหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโดยมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ เป็นการประเมินโดยตนเองเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 3 ประเด็น คือ (1) ระยะเวลาดำเนินการตรงตามแผนดำเนินการที่กำหนดไว้ (2) ประสิทธิภาพของการวางแผนในเรื่องงบประมาณ (3) ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่องถิ่นที่ขึ้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และประเมินผลโครงการพัฒนาสามปี ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผล ประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการ

(7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามพัฒนาสามปี

(1) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation)

(2) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation)

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

3) ห่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ห่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ของเทศบาลเมืองไร่ชิง ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลตามวัน เวลา ที่สอดคล้องกับตารางดำเนินงานของเทศบาลเมืองไร่ชิง คือ

(1) การประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จะทำการประเมินผลและรายงานปีละ 1 ครั้ง

(2) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองไร่ชิง จะทำการติดตามและรายงานผลให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดทราบ ตามรอบระยะเวลา คือ รอบที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) ภายในเดือนเมษายน และรอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน) ภายในเดือนตุลาคม

(3) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี จะทำการประเมินผลและรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

ตารางที่ 1 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ

หน่วยงาน	ระบบติดตาม		ระบบประเมินผล	
	รายงาน	ระยะเวลา	รายงาน	ระยะเวลา
ทม. ไร์ชิ่ง	1. ใช้ <u>แบบ 2/1</u> แบบติดตามผล การดำเนินงานประจำปี 2. ใช้ <u>แบบที่ 2</u> แบบติดตามผล การดำเนินงาน ของ ทม.ไร์ชิ่ง ³ 3. ส่งรายงานให้กับ คณะกรรมการ ติดตามฯ และ อบจ.	ทุกๆ 6 เดือน	1. ใช้ <u>แบบ 2/2</u> แบบ ประเมินผลโครงการ 2. ส่ง <u>แบบ 2/2</u> แบบ ประเมินผลโครงการ ให้ คณะกรรมการ ติดตามฯ	หลังจาก เสร็จสิ้น โครงการ
คณะกรรมการ ติดตามฯ	1. ตรวจสอบรายงาน วิเคราะห์ รายงานตามแบบรายงาน สรุป รายงานผลและเสนอความเห็น ให้ผู้บริหารทราบ	15 วันนับ ⁴ ตั้งแต่รับ ⁵ รายงาน และ สรุป ⁶ รายงาน ภายใน ⁷ เม.ย. และ ต.ค.	1. ใช้ <u>แบบที่ 1</u> แบบช่วยกำกับ การจัดทำแผนพัฒนา ⁸ 2. ใช้ <u>แบบที่ 3/1</u> แบบ ประเมินการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ <u>แบบที่</u> <u>3/2</u> แบบประเมินความพอดีต่อ ⁹ ผลการดำเนินงานของ ทม.ไร์ชิ่ง ¹⁰ ในภาพรวม และ <u>แบบที่ 3/3</u> แบบประเมินความพอดีต่อผล การดำเนินงานของ ทม. ไร์ชิ่ง ¹¹ ในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็น ¹² เครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ¹³ 3. ตรวจสอบรายงาน วิเคราะห์ รายงานตามแบบรายงาน สรุป รายงานผลและเสนอความเห็น ให้ผู้บริหารทราบ	เมื่อประกาศใช้ แผนทุกๆ 1ปี (ภายใน ต.ค.) 15 วัน นับตั้งแต่รับ ⁵ รายงานและ สรุปรายงาน ภายใน เม.ย. และ ต.ค.
ผู้บริหาร ทม.ไร์ชิ่ง	รายงานสภาพศึกษา / คณะกรรมการพัฒนา เพื่อทราบ พัฒนาทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน เม.ย. และ ต.ค. และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน			

3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้

1. แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยใช้

1.1 แบบรายงาน แบบที่ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง ภายใต้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามรอบระยะเวลาได้แก่ รอบที่ 1 (เดือน ต.ค. – เดือน มี.ค.) และรอบที่ 2 (เดือน เม.ย. – ก.ย.) ตามปีงบประมาณ

1.2 แบบรายงาน แบบที่ 2/2 แบบประเมินผลโครงการ เป็นแบบประเมินผลโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องทำการสรุปผลโครงการหลังจากที่ได้ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วหรือสรุปผลโครงการภายในเดือนมีนาคม และกันยายน ตามปีงบประมาณ


เกณฑ์การประเมินผล

ใช้เกณฑ์ ร้อยละ (Percentage) ตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับคัดเลือก อบท.

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

ตั้งแต่ร้อยละ 55 ลงมา	หมายถึง	ควรปรับปรุง
มากกว่าร้อยละ 55 แต่ไม่เกินร้อยละ 70	หมายถึง	น่าพอใจ
มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 85	หมายถึง	ดี
มากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป	หมายถึง	ดีมาก

แผนผังรุปภาพ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



4. ผลการติดตามและประเมินผล

4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง (ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้พิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559 - 2563) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ เทศบาลเมืองไร่ขิง

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินงาน	
	มี	ไม่มี
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
10. มีการทำหน่วยวัดทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ ท้องถิ่น	✓	
11. มีการทำหน่วยวัดทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	✓	
12. มีการทำหน่วยวัดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินงาน	
	มี	ไม่มี
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)		
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

4.2 ผลการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559 - 2563) ของเทศบาลเมืองไร่จิง

การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 ของเทศบาลเมืองไร่จิง ได้ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่จิง ได้พิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559 - 2563) ของเทศบาลเมืองไร่จิง ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	10
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	25	22
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	64
3.1 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.2 พั้นธกิจ	(5)	(5)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์	(10)	(10)
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(15)	(15)
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(15)	(15)
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(10)	(9)
รวม	100	96

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพ ทั่วไปของ อปท.	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง พื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิง สถิติที่สำคัญ - การประชุมประชาชนหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะ คล้ายกัน - การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. - มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการ ดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย เพียงใด) 	<u>10</u> (3) (3) (2) (2)	<u>10</u> 3 3 2 2
2. การวิเคราะห์ สภาวะภารณ์และ ศักยภาพ	<p>ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมี การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญเพื่อชี้ให้เห็น ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา และ/หรือ จปฐ. <ul style="list-style-type: none"> - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับ ความรุนแรงของปัญหา ○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้าน สังคม เช่น แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยั่งยืน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับ ความรุนแรงของปัญหา 	<u>25</u> 4 (2) (2) 5 (3) (2) 5	<u>22</u> 2 1 1 4 3 1 5

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และ ศักยภาพ(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกของ อปท. 	(2) (3)	2 3
	<ul style="list-style-type: none"> ○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ ของ อปท. <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน - มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกอย่างถูกต้อง ○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ ประชาชนเชิงพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่เด่นชัดให้เห็นขนาดและความรุนแรง ของปัญหาความต้องการ - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบ ในการจัดทำแผนพัฒนา 	5 (3) (2) 6 (2) (2) (2)	5 3 2 6 2 2 2
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 วิสัยทัศน์	<ul style="list-style-type: none"> ○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. <ul style="list-style-type: none"> - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่ นำเสนอ - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของ พื้นที่ 	65 5 (3) (2)	64 5 3 2
3.2 พันธกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 	5 (3) (2)	5 3 2

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.3 ประเด็น ยุทธศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> ○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ เงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและ ตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท. - มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 	10	10
3.4 เป้าประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์ - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามี ความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 	5	5
3.5 ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายของ แต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์	<p>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ตัวชี้วัด <ul style="list-style-type: none"> - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และ สะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ○ ค่าเป้าหมาย <ul style="list-style-type: none"> - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ ทั้งในด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 	15	15
3.6 กลยุทธ์ของ แต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> ○ มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตาม เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และ สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้อง กันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และ นำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 	15	15

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ (ต่อ)	- มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ	(7)	7
3.7 บัญชีรายการ/ชุดโครงการ	<p>บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ โครงการ/กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม ○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 	<u>10</u> <u>6</u> (2) (2) (2) (2) (2) (2)	<u>2</u> <u>5</u> 1 2 2 4 2 2
	รวมคะแนนที่ได้	100	96

หมายเหตุ :

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ ไปเป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

4.3 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2 / ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	
	เต็ม	ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	60	57.8
5.1 ความชัดเจนของข้อโครงการ	5	5.0
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.9
5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	3	2.9
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.8
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)	3	2.8
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	4	3.8
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.9
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	3	2.9
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ	5	4.5

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	
	เต็ม	ที่ได้
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย (ต่อ)	60	57.8
5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.6
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	4	3.7
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ	5	4.9
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.9
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04	3	3.0
รวม	100	97.8

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานประจำที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณสุข	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามจำนวนหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	10	10
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	10
5. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	57.8
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	5.0

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สถาศักดิ์ ล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานท้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	4.9
5.3 จำนวนวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับโครงการ	การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	3	2.9
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อย่างให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปได้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	4.8
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องสามปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)	3	2.8
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency)	4	3.8
5.7 มีการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจำ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจำ	5	4.9
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี	3	2.9

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุกโครงการ	5	4.5
5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้	5	4.6
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น	4	3.7
5.12 ผลที่คาดว่า จะได้รับสอดคล้อง กับโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามข้อของโครงการที่ได้ตั้งไว้	5	4.9
5.13 ผลที่คาดว่า จะได้รับสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์	5	4.9
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท. 03 และแบบ ยท. 04 และแบบ พ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปีครองส่วนห้องคิน	หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท. 03 และแบบ ยท. 04 และแบบ พ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปีครองส่วนห้องคิน	3	3
รวมคะแนน		100	97.8

4.4 แผนที่ 2 แผนผังพื้นที่การดำเนินงานของท่านเจ้าของร้านค้า

ក្នុងប្រព័ន្ធបាសខ្មែរ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង តាមរយៈការណា ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុង ការិតផែផងផែនា ៣ ប្រចាំឆ្នាំ។

៤. គេហការណ៍បានឱ្យការងារមួយនៃការប្រើប្រាស់ការពារជាមុន

မြန်မာ၏ ၁၂၈၀ ခုနှစ်တွင် ပေါ်လေသူများ အကြောင်းဖြင့် မြန်မာ၏ ၃၁၂၅၂ ဧပြီ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ၂၅၆၀ ခုနှစ် မြန်မာ၏ ၁၂၈၀ ခုနှစ်တွင် ပေါ်လေသူများ အကြောင်းဖြင့် မြန်မာ၏ ၃၁၂၅၂ ဧပြီ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ၂၅၆၀ ခုနှစ်

จำนวน (number)

รายการ	ปีที่ 1 พ.ศ. 2560			ปีที่ 2 พ.ศ. 2561			ปีที่ 3 พ.ศ. 2562			รวม
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	
1. พัฒนาคุณภาพการบริการสู่ชุมชน ตามมาตรฐาน ระดับอาชญากรรม	65	311,359,680	39	80,247,700	41	72,529,400	145	464,136,780	464,136,780	
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	43	52,139,490	41	58,859,490	40	65,649,490	124	176,648,470	176,648,470	
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐ	4	800,000	2	500,000	3	600,000	9	1,900,000	1,900,000	
4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ ภาคความมั่นคง และปลอดภัย	6	1,120,000	6	1,113,000	5	853,000	17	3,086,000	3,086,000	
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	8	4,500,000	8	6,100,000	7	3,100,000	23	13,700,000	13,700,000	
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและภาระของเที่ยยวเชิงวัฒนธรรม	10	2,070,000	10	2,070,000	10	2,070,000	30	6,210,000	6,210,000	
7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการ เรียนรู้และพัฒนา	28	63,327,690	16	7,527,000	14	1,870,000	58	72,724,690	72,724,690	
รวม	164	435,316,860	122	156,417,190	120	146,671,890	406	738,405,940	738,405,940	

จากการตรวจสอบรายการของบัญชีรายรับ 124 โครนาก พบว่ามีจำนวน 176,648,470 บาท ส่วนยอดคงเหลือในบัญชีรายรับ 3 พลังงานทดแทนที่ 3 จำนวน 464,136,780 บาท รวมกันได้ 640,784,250 บาท จึงต้องหักภาษี 1% ของจำนวนเงินที่ได้รับ คิดเป็น 6,407.84 บาท จึงเหลือจำนวน 634,376.41 บาท จ่ายให้กับ บริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา คือ จำนวน 634,376.41 บาท จ่ายให้กับ บริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา คือ จำนวน 634,376.41 บาท

ตารางที่ 2. แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) จำนวน (number)

	ปีที่ 1 พ.ศ. 2560	ปีที่ 2 พ.ศ. 2561	ปีที่ 3 พ.ศ. 2562	รวม
	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ
บุคลาสต๊ร์				
โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ
1. การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและ การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม	4	800,000	2	500,000
2. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้าน ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่ใน ระดับต้นของประเทศไทย	10	2,070,000	10	2,070,000
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้าง ความมั่นคง และสังคมโดยมาพร้อมกับ ความยั่งยืน	150	432,446,860	110	153,847,190
รวม	164	435,316,860	122	156,417,190
				120 146,671,890 406 738,405,940

~ 27 ~

หากตารางที่ 2 พบว่า เทศบาลเมืองฯ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานี ต้องหาแหล่งทุนจากทางต่างประเทศ ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ซึ่งงบประมาณที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาสถานี ต้องหาแหล่งทุนและร่วมกับทางต่างประเทศ ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ประมาณ 367 โครงการ งบประมาณ 730,295,940 บาท รองลงมาคือ การเพิ่มศักยภาพความงามในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ก่อประโยชน์และตอบสนองงบประมาณ 30 โครงการ งบประมาณ 6,210,000 บาท และ การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมโดยมาพร้อมกับการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีเงินอยู่ที่สุด จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,900,00 บาท

ตารางที่ 3. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

ร้อยละ (Percentage)

序号	โครงการ	จำนวนโครงการ / ร้อยละ					
		ที่อยู่ระหว่าง ที่เสร็จ	ดำเนินการ	ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	โครงการ
1. พัฒนาต้านคอร์รัปชันพูนฐาน บริการส่าราดรณะ และอิสระทางสปอร์ต	-	-	-	65	100	-	-
2. ส่งเสริมคุณภาพวิชาชีพ	6	14	19	44	18	42	-
3. พัฒนาต้านยาเสพติด	-	-	3	75	1	25	-
4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืน และปลอดภัย	-	-	2	33	4	67	-
5. พัฒนาต้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3	38	5	63	-
6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และภารท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1	10	1	10	8	80	-
7. พัฒนาการบริหารจัดการให้เต็มประสิทธิภาพ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา	2	7	13	46	13	46	-
รวม	9	5	41	25	114	70	-
							- 164 100

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองร้องเริง (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) โครงการที่บันทึกไว้ในเอกสารนี้ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มาที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25 และ โครงการที่เสร็จ คิดเป็นร้อยละ 5

ตารางที่ 4. แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

ร้อยละ (Percentage)

รายการ	งบก็ต			เงินเดือน			รวม		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณูปโภค และสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	22,643,976	94.7	-	-	-	-	22,643,976	94.7	-
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	42,053	0.2	-	-	-	-	42,053	0.2	-
4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคง และปลอดภัย	174,979	0.7	-	-	-	-	174,979	0.7	-
5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	324,240	1.4	-	-	-	-	324,240	1.4	-
6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และภาระทางท่องเที่ยวเชิงคุณค่า	60,283	0.3	-	-	-	-	60,283	0.3	-
7. พัฒนาการบริหารจัดการให้เต็มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต	677,953	2.8	-	-	-	-	677,953	2.8	-
รวม	23,923,484	100.0	-	-	-	-	23,923,484	100.0	-

จากตารางที่ 4 พบว่า เทศบาลเมืองไช่รังษี มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 จำนวนงบก็ต คิดเป็นร้อยละ 100 น้ำใจการเบิกจ่ายงบประมาณ มากที่สุด ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการให้เต็มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 2.8 และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข ตลอด

ตารางที่ 5. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ดินเป็นอุดหนุนทั่วไปประจำเดือน / เงินอุดหนุนและพัสดุประจำเดือน พ.ศ. 2560

(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ
1. สำหรับสนับสนุน ศพด. เงินเดือนข้าราชการ	-	✓	-		816,460
2. สำหรับสนับสนุน ศพด. ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเจ้าครรภ์และเด็ก	-	✓	-		146,400
3. สำหรับสนับสนุน ศพด. ค่าครองชีพสำหรับพนักงานเจ้าครรภ์และเด็ก	-	✓	-		25,500
4. สำหรับสนับสนุน ศพด. เงินประกำกันสังคม	-	✓	-		8,848
5. ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด. ของ อบฯ.	-	✓	-		363,800
6. โครงการสร้างหลังปรับกันระไถ่ไม้ผู้สูงอายุ	-	✓	-		10,636,400
7. โครงการสนับสนุนการเตรียมร่างสร้างสรรค์การทางสังคมให้แก่คุณพิการหรือพุทธศาสนิกชน	-	✓	-		1,603,200
8. หุนการรักษาสำหรับผู้เดลติก	-	✓	-		90,000
รวม	-	8	-	13,655,140	13,942,408

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ดินเป็นอุดหนุนทั่วไปประจำเดือนที่ได้รับเงินอุดหนุนมาพัสดุ / เงินอุดหนุนทั่วไปประจำเดือน พ.ศ. 2560 จำนวน 8 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งสิ้น โดยงบประมาณที่ได้รับ จำนวนทั้งสิ้น 13,655,140 บาท เป็นจ่ายไป 13,942,408 บาท

4.5 แบบที่ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองรัชดาภิเษก อภินิหารอามพรมน จังหวัดนนทบุรี

โครงการพัฒนา ปี พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ถึงที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)

ข้อความครั้งที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงสร้างถนน สะพาน เสื่อสัน ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ท่าเที่ยวเรือ ระบบจราจร ฯลฯ

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน			
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับต่อสร 2560 - 2562	โอนงบ ลด / เพิ่ม	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559 ผ่อน ลด เพิ่ม คงเหลือ	2560 ผ่อน ลด เพิ่ม คงเหลือ	
1	ก่อสร้างถนน คลอง สายไทร - โรงเนื้องจากบริเวณหน้าโรงเรียน เส้นทาง โถมพี้ด สำนัก บ้านโน่งรังacho	3,000,000	-	-	-	-	-	-	
2	ก่อสร้างซ่อมแซมคลองธรรมชาติอ้อมคลองทุ่งกระดึง หมู่บ้านกระดึง หมู่บ้านทุ่งกระดึง บริเวณสะพานคลองบางปี้ร่วง บ.แม่เจ้านจิวาวาสี จำนวน 1,852,500	-	-	-	-	-	-	-	
3	ก่อสร้างซ่อมแซมคลองท่าพุด ซอยต่อตำบลกระหะน จำนวน 28 หมู่บ้านทุ่งกระดุง รามาลงและคลองท่าพุด เฟื่องต่อตำบลกระหะน จำนวน 1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	
4	ก่อสร้างถนน คลอง สายบ้านริเวอร์ไซด์ ตำบลคลองใหญ่ รัชดาภิเษก จำนวน 22,000,000 โรงเรือนไทร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม ประมาณแผน	28,752,500	-	-	-	-	-	-	
5	ก่อสร้างถนน คลอง หรือแหล่งน้ำที่คัดอย่างดีอย่างไร้จังหวัด คลองบางตื๊อ เส้นทางบ้านปากน้ำริเวอร์ไซด์ จำนวน 15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
6	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ทำฟันพนัง ทุ่งหนองรัก ระยะที่ 1 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
7	ก่อสร้างซ่อมแซมคลองคลองชุมชนอ้อมคลองท่าพุด รัชดาภิเษก ระยะที่ 1 ริมคลองปากคลอง พุทธมนารถ สาย 5 ถนนพามรงจานแม่จัตุรัส	215,000,000	-	-	-	-	-	-	
	รวม รอประมาณแผน	1,852,500	-	-	-	-	-	-	

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน			
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร 100% ลด / เพิ่ม	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559	2560	หมายเหตุ
8	acula พัฒนาศูนย์การค้า	100,000	-	-	-	4,750	4,750	
9	ทางช่อง ศสส. เชื่อมทางสู่สาธารณะกับถนนพุทธมณฑลสาย 5	200,000	-	-	-	4,750	4,750	
	รวม ล่วงมาถ้วน	2,152,500	-	-	-	1,125,000	1,125,000	
10	ก่อสร้างถนน ศสส. ชาติ. หวังคนองคุณอุปถัมภ์สืบต่อ ถึงบ้าน นส.บัวร ภูติ วันที่ ชุมชนบ้านทิ่ง	1,125,000	1,125,000	-	-	1,125,000	1,125,000	
11	ก่อสร้างช่อง ศสส. คลองบางน้ำร้าวจากประทวน ถึงบ้านนงนุช เวชริยฤทธิ ชุมชนทิ่ง - บ้านทิ่ง	570,000	570,000	-	-	570,000	570,000	
12	ทางท่อระบายน้ำ ศสส. บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลเมืองรัชชโยธินและบริษัท ห้องครัวน้ำมันต่อต ถึง สี่แยกต่อรัช ชุมชนทิ่ง-บ้านทิ่ง	910,000	-	-	-	-	-	ผ. 1/60
13	ทางท่อระบายน้ำจากสวนสุนทรียภาพ ราช. เมตตาประชารักษ์ ท. 3316 บริษัทหน้าป้อมตำบลเจ้าก้าว หมู่ 2 ชุมชนทิ่ง-บ้านทิ่ง	560,000	-	-	-	-	-	ผ. 1/60
14	ก่อสร้างช่อง ศสส. คลองบางน้ำร้าวจากช่องลม หมู่บ้านป่าสักพาร์ค บ้านทิ่งชุมชนบ้าน ชุมชนบ้านทิ่งศรีสุริย์	741,000	741,000	-	-	741,000	741,000	
15	ปรับปรุงท่อระบายน้ำช่องลมศรี ช่องลมแยกโรงหวานดีไซด์เขตเทศบาล ชุมชนบ้านบ่อทองพวงพรา-ศรีสุริย์ รุ่น 9	811,000	811,000	-	-	811,000	811,000	
16	ก่อสร้างถนน ศสส. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านบ่อทองพวงพรา-ศรีสุริย์ รุ่น 9 พร้าว - ศรีสุริย์ รุ่น 9	750,000	750,000	-	-	750,000	750,000	
17	ก่อสร้างถนน ศสส. พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนาไปโลจราวนท หมู่ 5 ชุมชนบ้านบ่อทองพวงพรา	875,000	-	-	-	-	-	
18	ก่อสร้างช่อง ศสส. ชุมชนบ้านบ่อทองพวงพรา ชุมชนบ้านบ่อทองพวงพรา 1 ต่อ จำกัดชื่อเดิม ถึงบ้านเลขที่ 24/2 ม.5	1,909,500	1,909,500	-	-	1,909,500	1,909,500	

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร ล็อก / เพิ่ม	โอนงบ ล็อก / เพิ่ม	ดำเนินการจริง	
						2559
19	ขยายเส้นทางซึ่งเข้ามานำกำนันชุมชนหรือสุขภาพชุมชนบ้านหนองบัวฯ	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000
20	ก่อสร้างผังน้ำดื่มน้ำดิบสำหรับบ้านหนองบัวฯ ชุมชนบ้านหนองบัวฯ	100,000	99,000	-	-	99,000
21	งานท่อระบายน้ำจากบ้านหนองบัวฯ ไปสู่สระทรายบ้านหนองบัวฯ	990,000	-	-	-	990,000
22	ก่อสร้างถนน คสส. พื้นดินว่างท่อระบายน้ำเข้าบ้านผู้พิ叟บ้านหนองบัวฯ	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
	ห้องน้ำต่อ ชุมชนบ้านหนองบัวฯ เดช 1	-	-	-	-	-
23	ก่อสร้างถนน คสส. จากสุดเขตตำบลอ้อมใหญ่-ไธสง ถึงบริเวณ กบจ.หนองบัวฯ ทางอินทร์ทราย จ.สต. ชุมชนหนองบัวฯ เดช 2	8,800,000	-	-	-	8,800,000
	รวม เท 1	22,341,500	10,205,500	-	-	10,205,500
24	ก่อสร้างซึ่งถนน คสส. ริมคลองหนองบัวฯ หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองบัวและบ้านหนองบัวฯ	1,129,000	-	-	-	1,129,000
	ห้อง	-	-	-	-	-
25	ก่อสร้างประตูน้ำคลองชาตราษฎร์ ชุมชนบ้านถ่าน	200,000	200,000	-	-	200,000
	ชุมชนบ้านถ่าน 1	-	-	-	-	-
27	งานท่อระบายน้ำดิบจากบ้านหนองบัวฯ หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองบัวฯ	264,000	264,000	-	-	264,000
28	งานท่อระบายน้ำดิบจากบ้านหนองบัวฯ หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองบัวฯ	176,000	-	-	-	176,000
29	ขยายถนน คสส. ชากหนองบัวรอง้านไม้ไผ่สูงอยู่ในภูมิภาคหนองบัวฯ ชุมชนหนองบัวฯ	1,657,500	1,657,500	-	-	1,657,500
30	ก่อสร้างถนน คสส. พื้นดินว่างท่อระบายน้ำเข้าบ้านจังติรัตน์ หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองบัวฯ ร่วมใจ	941,700	-	-	-	941,700
31	ก่อสร้างทางเดินชั้นบeton ทางด้านหน้าบ้านที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านหนองบัวฯ หมู่ 3 ชุมชนบ้านหนองบัวฯ	60,000	60,000	-	-	60,000

? ๒๓ ~

ที่	หมายเหตุ	แผนภูมิการดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร 2560 - 2562	โอนงบ ล. / หกม.	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559	2560
		แผนภูมิการดำเนินงาน	แผนภูมิการดำเนินงาน	แผนภูมิการดำเนินงาน	แผนภูมิการดำเนินงาน								
32	ก่อสร้างถนน คสศ.พื้นที่อุรชางาญี่ปุ่น ต่อจากเดิม(ขยายบ้านนาญญาปลด)	ชุมชนตัวท่าุด	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	ทางท่อระบายน้ำ จากระดับพานาธิายสูงถึงระดับใต้ดิน บุบบัน	เรื่องของราษฎร์	400,000	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
34	ก่อสร้างที่นอน คสศ.ริมคลองท่าแพ ชุมชนคลองวัดท่าแพ	1) จากที่นอน คสศ.เดิมถูกบริเวณ บ้านเลขที่ 61 ง.9 2) จำกัดริวน้ำ บ้านเลขที่ 61 ง.9 เนื่องมาจาก คสศ.เติม	1,909,500 2,280,000	1,909,500 2,280,000	-	-	-	-	-	1,909,500 2,280,000	-	-	-
35	ก่อสร้างถนน คสศ.พื้นที่อุรชางาญี่ปุ่น สายเข้าบ้านนาภารามพย.อินทร์บัวชุ่ง หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าแพ	บัวชุ่ง	107,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ก่อสร้างถนน คสศ.ริมคลองท่าแพ (ใต้ดิน 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าแพ และชุมชนตัวท่าแพ	ชุมชนตัวท่าแพ	2,805,000	2,805,000	-	-	-	-	-	2,805,000	-	-	-
37	ก่อสร้างถนน คสศ.พื้นที่อุรชางาญี่ปุ่นทางพื้นที่สาธารณะชุมชนตัวท่าแพ	ชุมชนคลองวัดท่าแพ	285,000	285,000	-	-	-	-	-	285,000	-	-	-
38	ก่อสร้างถนน คสศ.พื้นที่อุรชางาญี่ปุ่น ซอยรัตน์ไม้แลยน้ำ (สีบุญเติ่ง) ชุมชนต่อจากชุมชนตัวท่าแพ	ชุมชนต่อจากชุมชนตัวท่าแพ	774,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	ก่อสร้างถนน คสศ.บ้านนาภาราม ท่อประปา รังสิตและบ้านนาภาราม ชุมชนตัวท่าแพ	บ้านนาภาราม หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ	420,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ก่อสร้างถนน คสศ.พื้นที่อุรชางาญี่ปุ่น บริเวณจากบ้านชุมชนตัวท่าแพ ถนน จ.ร.ท. ไร่ชิง 30 ชุมชนคลองบางซื่อ	ชุมชนตัวท่าแพ	735,300	735,300	-	-	-	-	-	735,300	-	-	-
41	ก่อสร้างถนน คสศ.สายบ้านปะรจำพ ถนน ชุมชนคลองบางซื่อ	ชุมชนตัวท่าแพ	408,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ก่อสร้างอาคารในแปลงที่ดิน ชุมชนต่อจากชุมชนตัวท่าแพ	ชุมชนต่อจากชุมชนตัวท่าแพ	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาฯ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน			
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร 400,000	โอนงบ ลด / เพิ่ม	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559 งบ. ก.ย. ๕๔,๗๘, ๕๕,๐๖, ๕๕,๑๙, ๕๕,๒๔, ๕๕,๓๖, ๕๕,๔๘, ๕๕,๕๐, ๕๕,๕๒, ๕๕,๕๔, ๕๕,๕๖, ๕๕,๕๘, ๕๕,๕๙, ๕๕,๖๐	2560 งบ. ก.ย. ๕๔,๗๘, ๕๕,๐๖, ๕๕,๑๙, ๕๕,๒๔, ๕๕,๓๖, ๕๕,๔๘, ๕๕,๕๐, ๕๕,๕๒, ๕๕,๕๔, ๕๕,๕๖, ๕๕,๕๘, ๕๕,๕๙, ๕๕,๖๐	หมายเหตุ
43	ขยายศูนย์พัฒนาฯ ชั่วคราวบางชื่อ ซอยห้วยสัง 32 หมู่ 10 หมู่บ้านหนอง	400,000	-	-	-	-			ผู้/1/60
	บางซื่อ								
	รวม เท 2	17,185,630	11,596,300	-	-	-	11,596,300		
44	ปรับปรุงอาคารโภนประทุม ห้องน้ำบ้านสิริภัณฑ์ 2	500,000	-	-	-	-	-	-	
45	ก่อสร้างถนน ศศล. พร็อกท์ระบบบำบัด สายบ้านประแครอง สองทาง หมู่ 11 หมู่บ้านบ้านท่าเรียน	3,412,050	-	-	-	-	-	-	
46	ก่อสร้างศาลาวิชาชีพอย่างเรียบง่าย 23 หลัง ขนาดหน้างานทำได้ยก	700,000	-	-	-	-	-	-	
47	ขยายให้ทาง ศศล. ทำได้ยก ซอย 4 หมู่บ้านท่าเรียน	153,000	153,000	-	-	-	153,000		
48	ก่อสร้าง ถนน ศศล. ยากเกษตรฯ บริเวณคัน divisor บ้านท่าเรียน หมู่ 1 คลองแวง	645,000	-	-	-	-	-	-	
49	ก่อสร้างถนน ศศล. สายไทรชัย 40 จำกัดขนาดหัวน้ำบ้านท่าเรียน หมู่ 12 หมู่บ้านคลองแวง	153,000	-	-	-	-	-	-	
50	ขยายให้ทาง ศศล. ถนนน้ำริม 42 หมู่บ้านคลองขยายสาขาไฟฟ้า 1	2,550,000	2,375,000	-	-	-	2,375,000		
	1) ทางสาย 5 ถนนบริเวณปากซอยโรงจรา 1C	2,040,000	2,040,000	-	-	-	2,040,000		
	2) จากบริเวณปากซอยโรงจรา TIC ถึงบริเวณหน้าบ้านพลอยแพลน	1,909,500	-	-	-	-	-	-	
51	ก่อสร้างซึ่อน ศศล. ริมคลองขยายสาขาและคลองทาง จำกัดบริเวณบ้านท่าเรียง เอี่ยมอินทร์ หมู่บ้านน้ำตาล หมู่บ้านคลองขยายสาขาไฟฟ้า 1	541,500	529,000	-	-	-	529,000		
52	ก่อสร้างซึ่อน ศศล. ริมคลองขยายสาขาและคลองทาง จำกัดบริเวณบ้านท่าเรียง หมู่บ้านคลองขยายสาขาไฟฟ้า 1								

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงการพื้นที่	งบประมาณ (บาท)				แผนภาระต่อเนื่อง			
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ปรับจัดสรรงบ 2,365,500	โอนงบ ลด / เพิ่ม	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559	2560	หมายเหตุ
53	ก่อสร้างซีคอน ศรีสราญ จักษุ 5 ถึงบ้านพูนพูนฯ 5 ชุมชนบ้านพูนพูนฯ 5 จากสาย 5 บริเวณที่ดินสาธารณะ หรือที่ทิ้งแล้วต้องรอการอนุมัติถึงบริเวณบ้านพูนพูนฯ 5	-	-	-	-	-	-	-	
54	ขยายผู้จราจร ศรีสราญ รัชดาฯ 5 จากสาย 5 ชุมชนบ้านบ่างย่าง 1) จักษุพานิชบริเวณสถานแยกทางเพื่อรองรับ流 2) จักษุพานิชบริเวณพื้นที่บ้านพูนพูนฯ 5	1,700,000 1,530,000	1,700,000 1,530,000	-	-	1,700,000 1,530,000	-	-	
55	ขยายช่องทางเดินเรือท่าบ้านคุณพิเชฐ์ ชุมชนบ้านบ่างย่าง	450,000	421,000	-	-	421,000	-	-	
	รวม เทศ 3	18,649,550	8,748,000	-	-	8,748,000	-	-	
56	ตีเส้นจราจรถนน	300,000	-	-	-	-	-	-	
57	ติดตั้งสัญญาไฟถนนบริเวณท่าเรือ 1 แห่งชาติ	300,000	-	-	-	-	-	-	
58	ติดตั้งป้ายทาง 7 ๆ	500,000	-	-	-	-	-	-	
59	ติดตั้งทางลาด	150,000	-	-	-	-	-	-	
	รวม จราจ	1,250,000	-	-	-	-	-	-	
	รวมแผนทั้ง 11	305,331,680	30,549,800	-	-	30,549,800	-	-	
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา								
1	ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยรัชดา 30	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
	รวม ไฟฟ้า	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
2	วางท่อระบายน้ำรัชดาฯ ทรงคนองทางท้องถนนหมายเลข 3316 จากบริเวณคลองบางปะอินสู่ถนนท่าศาลาเมืองรัชดาฯ	428,000	-	-	-	-	-	-	
3	ขาดจากบ้านพล หรือแม่ร่องสูบน้ำ หมู่ 2 บริเวณห้องน้ำท้องท่าเบ้ออส ชุมชนบ้านแร่ศรีสราญ	900,000	-	-	-	-	-	-	

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการจราจรพื้นที่	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร 900,000	โอนงบ ลด / เพิ่ม -	ดำเนินการจริง คงเหลือ -		
2559	2560						
4	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อรื้อถอนเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านนาภามนัส ชุมชนรังชา บุณยานครด่องวัดท่าแพ	900,000	-	-	-		
5	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อรื้อถอนเครื่องสูบน้ำ บริเวณห้องถังประปา หมู่ที่ 10 หมู่บ้านคลองบางซื่อ	900,000	-	-	-		
6	ขุดเจาะบ่อบาดาล พื้นที่รื้อถอนเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 12 หมู่บ้านคลองบาง	900,000	-	-	-		
	รวม ประมาณ	4,028,000					
	รวมแนวavaที่ 1.2	6,028,000					
	รวมยอดคงเหลือที่ 1	311,359,680	30,549,800				30,549,800

ข้อที่ 2. สังเคราะห์แผนภูมิทางพัฒนา

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน			
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร โดยงบ	คงเหลือ	ดำเนินการจริง ลต / ที่เงิน	2559	2560	หมายเหตุ	
แนวทางการพัฒนาที่ 1. สังเคราะห์สภาพและขั้นตอนการ									
1	วันเด็กแห่งชาติ	350,000	350,000	-	80,000	-	270,000	โอน 7	
2	แสงชัยพานิชญ์พานิชเก้าห้องบ้านเมืองรัฐบุรี	40,000	40,000	-	38,343	-	1,657		
3	แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 13	400,000	400,000	-	-	-	400,000		
4	สังเคราะห์ความสามารถด้านการศึกษา	100,000	100,000	-	-	-	100,000		
5	จิตอาสาเรื่องเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาและนิเทศน์การ	500,000	500,000	-	-	-	500,000		
6	ก่อสร้างพัฒนาศศิ.บริเวณที่ตั้งศูนย์เรียนการศึกษาคอมรัตน์วิทยาลัยหน้าเคลื่องล่น ซอย 16 หมู่ 1 เกียง-บ้านไร่	200,000	200,000	-	-	-	200,000		
7	ติดตั้งไฟต่อตัวงบประมาณ/สัญญาใต้เงินของโดยใช้จ่าย 16	90,000	90,000	-	-	-	90,000		
8	ก่อสร้างศาลาฯ ๑๗๙. บริเวณสวนสาธารณะบ้านเส้ารีตน์ ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านเส้ารีตน์ 2	200,000	200,000	-	-	-	200,000		
9	พัฒนาสถานที่พักบ้าน ๑ (ร.ร.วัดท่ามุด)	1,000,000	-	-	-	-	-		
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2.1	2,880,000	1,880,000	-	80,000	38,343	1,761,657		
แนวทางการพัฒนาที่ 2. สังเคราะห์การสังเคราะห์									
1	รอนรงค์ป้องกันโรคไข้เดือดออก	42,500	42,500	-	-	-	42,500	จบอย่างทุน	
2	สนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่า	52,200	52,200	-	-	-	14,034		
3	อุดหนุนเงินสถาบันศึกษาประจำปีงบประมาณ	210,000	210,000	-	-	-	210,000		
4	จ้างเหมาบริการการเผยแพร่ข้อมูล	950,000	950,000	-	-	-	387,880	562,120	
5	สถานศึกษา ร่วมใจปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ	54,500	54,500	-	-	-	54,500	จบอย่างทุน	

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)				แผนกรดำเนินงาน			
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร ล็อ / เพิ่ม	โอนงบ	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559	2560	หมายเหตุ
6	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา	98,000	98,000	-	11,574	86,426	~	~	~
7	ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร	122,000	38,500	-	-	38,500	~	~	~
8	ตลาดสด ตลาดน้ำด่านซื้อ	17,000	17,000	-	-	17,000	~	~	~
9	บุณชน ท่วงไย ใจ สุขภาพดีสุขอย	80,390	80,390	-	18,060	62,330	~	~	~
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2.2		1,626,590	1,543,090	-	431,548	1,111,542			
แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริมระบบการศึกษา									
1	ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ภาระผู้สอนในการเรียนของเด็กปฐม พัฒนาเด็ก	40,000	40,000	-	-	38,343	1,657		
2	ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	200,000	200,000	-	-	172,960	27,040		
3	จัดหน้าโครงการบริหารสถานศึกษา	11,488,000	11,028,000	-	5,514,000	5,514,000			
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								
4.1	ค่าอาหารกลางวัน	1,266,000	1,198,400	-	382,840	815,560			
4.2	ค่าจัดการเรียนการสอน	30,000	363,800	-	-	363,800			
5	ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1	95,000	78,000	-	50,998	27,002			
6	ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ ฐานพัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2	50,500	48,000	-	-	29,507	18,493		
7	ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 3	48,000	28,000	-	-	11,985	16,015		
8	อาคารเรียน (มม)	6,676,000	6,430,500	-	-	2,607,763	3,822,737		
9	อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพดูงาน	150,000	150,000	-	-	150,000			
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2.3		20,043,500	19,564,700	-	8,808,396	10,756,304			
แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริมสถาบันศึกษาเชื่อมั่นในรัฐพัฒนาสังคมยั่งยืน									
1	อบรมและสัมมนาทั่วภาคที่เชื่อมั่นในรัฐพัฒนาสังคมยั่งยืน	70,000	50,000	-	-	50,000			

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)					หมายเหตุ
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร ลค / พื้น โอนงบ	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559 2560	
2	พัฒนาคุณภาพบริบทสังคมฯ	500,000	500,000	-	-	500,000	
3	ช่วยเหลือปูรังส์สถากรรมภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	20,000	20,000	-	-	20,000	
4	ผู้ดูแลสังคมฯ	50,000	30,000	-	-	30,000	
5	สร้างหลักปรัชญาไทยผู้สูงอายุ (เปรียบเทียบผู้สูงอายุ)	20,930,400	20,930,400	-	10,862,400	10,068,000	
6	สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดมีการเรียนรู้พัฒนาภาพ (เปรียบเทียบคนพิการ)	3,168,000	3,744,000	-	1,848,800	1,895,200	
7	สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุป่วย卧床	48,000	48,000	-	12,000	36,000	
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2.4		24,786,400	25,322,400	-	12,723,200	12,599,200	
แนวทางการพัฒนาที่ 5. สงเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม							
1	การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดและยาเสพติดและยาเสพติดเสื่อมเสียชน (D.A.R.E. ประเทศไทย) เทศบาลเมืองราชบุรี	94,000	94,000	-	39,000	55,000	
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2.5		94,000	94,000	-	39,000	55,000	
แนวทางการพัฒนาที่ 6. สงเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ การฝึกอบรมร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่า พัฒนา พระมหาเจ้าฯ							
1	จัดงานวันแม่พระธรรมพราชา 12 สิงหาคมฯ	150,000	150,000	-	-	150,000	
2	จัดงานวันแม่พระธรรมพราชา 5 ธันวาคมฯ	150,000	150,000	-	-	150,000	ยก 6
3	สนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระบรมราชโองการรัชกาล陛下ฯ ปีที่ ๗	100,000	100,000	700,000	127,866	672,134	ยก 2
4	จัดงานวันแม่ฯ	2,000	2,000	-	1,152	848	
5	จัดงานวันแม่ฯ	5,000	5,000	-	-	5,000	
6	จัดงานวันแม่ฯ	2,000	2,000	-	-	2,000	
7	สงเสริมสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน และพัฒนาผู้นำชุมชนฯ	800,000	800,000	-	474,470	325,530	อาชีวศึกษา

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงการภารกิจเพื่อฯ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร โดยงบ / ปีมี	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559	
8	อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมศูนย์รวมการวิเคราะห์และประเมินภารกิจของชุมชน จำนวน 28 ชุมชน	1,500,000	-	-	-	5,400	บ.ก.
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2.6	2,709,000	1,209,000	550,000	603,488	1,155,512	
	รวมทุกโครงการที่ 2	52,139,490	49,613,190	470,000	22,643,976	27,439,214	

ข้อตกลงที่ 3. พัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษา

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ		
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบ คงเหลือ	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559
แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศูนย์กิจกรรมอาชีวศึกษา ของต้นแบบขนาดใหญ่ ครอบคลุมทางการเกษตร และศิลปาชลชน ถูกสถาหาระบบ SME							
1	พัฒนาศูนย์ฯแบบมาตรฐาน	300,000	300,000	-	117,885	282,115	✓ ✓ ✓
2	ผู้อบรมอาชีวศึกษามูลนิธิ	200,000	200,000	-	24,168	175,832	✓ ✓ ✓
3	ยุทธศาสตร์การคิดสร้างสรรค์น้ำเรื่อง	200,000	200,000	-	200,000	-	✓ ✓ ✓
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในเมือง ตามไปเรื่อง	100,000	-	-	-	-	-
รวมแผนทางการพัฒนาที่ 3.1		800,000	700,000	-	42,053	657,947	
รวมยอดคงเหลือที่ 3		800,000	700,000	-	42,053	657,947	

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ตามมาตรฐานสากล

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงสร้างภารกิจเพื่อสนับสนุน ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน			
		ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบ	คงเหลือ	จำนวนการจดซื้อ	จำนวน 3 ปี 2559	2560		
แนวทางการพัฒนาที่ 1. จัดระบบป้องมือถือ สร้างเครือข่ายทางสื่อสาร รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน									
1 สื่อร่วมชุมชนชุมชน	32,000	32,000	-	-	-	32,000	✓✓✓✓		
2 อบรมอาชญาภาพป้องตัวที่ประชุมชุมชนครรภ์	20,000	20,000	-	-	-	20,000			
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 4.1	52,000	52,000	-	-	-	52,000			
แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อรองรับแนวทางการแก้ไข									
1 ศึกษาและประเมินศักยภาพชุมชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองรัชดา	251,000	251,000	-	-	-	251,000	X		
2 ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองรัชดา	50,000	50,000	-	-	-	50,000			
3 ศึกษาระบบทราบและศักยภาพชุมชน อย่างรุ่งเรือง	496,000	496,000	-	-	174,979	321,021	✓✓		
4 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดปั๊บจ้ำที่ไม่ต่ำกว่า 10 วัตต์ / 1 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดติดรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 10 วัตต์ / 2 สายส่วนตัวบุคคล / 15	271,000	13,500 39,000 195,000	- - -	- - -	-	13,500 39,000 195,000	X		
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 4.2	1,068,000	1,044,500	-	-	174,979	869,521			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	1,120,000	1,096,500	-	-	174,979	921,521			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแผนฯ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน			
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร โดย ผู้ดูแล	โอนงบ ลด / เพิ่ม	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559	2560
แผนการพัฒนาที่ 5.1 บริหารจัดการและป้องกันภัยแล้วเสร็จ ของมนุษย์และน้ำเสีย								
1 ยุทธศาสตร์และนโยบายในพื้นที่	50,000	50,000	-	-	-	50,000	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
2 บริหารจัดการระบบเบ็ดเตล็ดสิ่งแวดล้อม	600,000	600,000	-	-	-	600,000		
3 จัดทำแผนฯ จัดการอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ	100,000	100,000	-	-	-	100,000		
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1	750,000	750,000	-	-	-	750,000		
แผนการพัฒนาที่ 5.2 บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ให้คงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงภูมิภาค เพื่อเป็นที่ตั้งฐานเศรษฐกิจ								
1 ใช้จ่ายอย่างสอดคล้อง 1) ปรับปรุงภูมิทัศน์จากสภาพพื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่หน้า	2,000,000	-	-	-	-	-		
สิ่งแวดล้อม								
2 ฝ่ากระชังแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม	50,000	50,000	-	18,300	31,700			
3 ขุดออกคลองสิ่งแวดล้อม	500,000	500,000	-	-	500,000			
4 ลดภาระทางสิ่งแวดล้อม	1,000,000	1,000,000	-	305,940	694,060			
5 กำจัดภัตตาคารในลักษณะทางเศรษฐกิจ	200,000	200,000	-	-	200,000			
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5.2	3,750,000	3,750,000	-	324,240	1,425,760			
รวมทั้งค่าเสื่อมที่ 5	4,500,000	2,500,000	-	324,240	2,175,760			

ឧបករាលទី 6. ផែនទ្រាំម៉ោងការណ៍នេះគឺការអេកស៊ីតុលូយុទ្ធបាន

ថ្ងៃ	ដំណោះស្រាយការងារព័ត៌មានក្រសួងការរាជធានីភ្នំពេញ	ចាប់ព្រមមាន (បាង)					ដំណោះស្រាយការជាន់ខ្ពស់				
		ចាប់ព្រម 3 ឆ្នាំ 2560 - 2562	តីវិវេបុជ្ជសវនា	ឯកសារតិច	តាំងប្រាការចុះឈ្មោះ	គោលគីឡូ	2559	2560	បាន	បាន	បាន
ដំណោះស្រាយការងារព័ត៌មានទី 6.1 សំណើរិមាណរូបក្រឹងប្រុយសាសនា ប្រាយវត្ថុ ការរួមមេគ្រែគុណនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សាធារណៈ តិចជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សាធារណៈ											
1	សំនើរិមាណទី 6.1 សំណើរិមាណក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សាធារណៈ	80,000	80,000	-	30,283	49,717	✓	✓	✓	✓	✓
2	ឯកសារតិចប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សាធារណៈដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការប្រើបាយការណ៍ក្នុងការប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សាធារណៈ	300,000	300,000	-	-	-	300,000				
3	ហេតុម៉ោងការងារព័ត៌មានទី 6.1 សំណើរិមាណក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សាធារណៈ	150,000	150,000	-	-	-	150,000				
4	ប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សំណើរិមាណ	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-			
5	ប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សំណើរិមាណ	300,000	300,000	-	-	-	300,000				
6	ប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សំណើរិមាណ	300,000	300,000	-	-	-	300,000				
7	ទីតួនាទីក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សំណើរិមាណ	10,000	10,000	-	-	-	10,000				
8	អាជីវិសារម៉ោងការងារ	80,000	80,000	-	-	-	80,000				
9	ឯកសារតិចប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សំណើរិមាណ	30,000	30,000	-	30,000	-	-				
10	តិចជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនាចាត់សំណើរិមាណ	20,000	20,000	-	-	-	20,000				
ចាប់ព្រមទាំងការងារព័ត៌មានទី 6.1		2,070,000	2,070,000	-	800,000	60,283	1,209,717				
ចាប់ព្រមទាំងការងារព័ត៌មានទី 6		2,070,000	2,070,000	-	800,000	60,283	1,209,717				

รายการแสดงที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน สร้างองค์กรเป็นศูนย์กลางพัฒนา

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาพัฒนา	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร โดยงบ	โอนงบ	ดำเนินการจริง ลศ / ผู้มี	คงเหลือ	2559	2560		
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สร้างเสริม การสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ฯ										
1	จัดงานวันเกษตรชาติ	30,000	20,000	-	-	-	20,000	-		
2	ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-		
3	ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	700,000	700,000	-	-	-	700,000	-		
4	ลงทุนเพื่อการเรียนรู้	50,000	-	-	-	-	-	-		
5	จัดซื้อที่ดิน	50,000,000	-	-	-	-	-	-		
6	ลงทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร	7,000,000	-	-	-	-	-	-		
7	จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับสภาคấp夷部	1,401,700	1,033,500	261,000	235,618	1,058,882	✓	✓	■ 1/1/60	
8	ซ้อมและปรับปรุงมาตรการสำนักงาน防災减灾 กรณีภัยธรรมชาติ	95,000	-	-	-	-	-	-	■ 1/1/60	
9	จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของครุภัณฑ์	53,000	53,000	-	-	-	53,000	-	■ 1/1/60	
10	จัดทำหนังสือการอ่าน	120,000	-	120,000	-	-	120,000	-	■ 1/1/60 โอน 3	
11	จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของช่าง	624,500	254,500	208,000	121,831	340,669	✓	✓	■ 1/1/60	
12	จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์และสหกรณ์แม่ห้อง	12,200	-	12,200	12,200	-	-	-	■ 1/1/60	
13	ซ้อมและทดสอบภัยประมวลภัยอัตถายุทธและเชิงจำลอง	500,000	-	-	-	-	-	-		
14	จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสารศึกษา	110,400	110,100	-	-	-	110,100	-		
15	พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลพัฒนาศึกษา แห่งที่ 2	500,000	500,000	-	-	-	500,000	-		
16	จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์สหกรณ์	796,300	7,300	-	-	-	7,300	-		
17	ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของห้องเรียน	150,000	150,000	-	-	-	150,000	-		
18	จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของครุภัณฑ์	239,390	114,500	89,700	22,500	181,700	✓	✓	■ 1/1/60	
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 7.1		62,392,490	2,952,900	690,900	399,449	3,244,351				

ຢາທດຕະລາດទີ 7 ເພນະການບົຮຫາພັດທະນາໃຫ້ເມືອງຫຼວງຈັກກາ ຕັ້ງຈິງການພຽງແຕ່ພັດທະນາ

ແນວທາງທີ 7.1 ສ່ວນສຶກການຮ່າງຄໍາວານ ບຸນຊາມການກ່າວກ່າວທຳການຂອງພົນຖານຕົກກາ ປຽບປັງພົນຖານຕົກກາ ເພື່ອເຄື່ອງໃຈໃຫ້ແລະອາຄາວສານຕົກ

ໂຄງການທີ 7 ຈັດຫາເຮືອນີ້ເຫັນວ່າໃຫ້ຕື່ນີ້ການປົງປັນຈານ ສ້າງກຳລັດຫຼວກປາກ

ຫ່ວຍງານ ທີ່ບັດຫອບ	ປະເທດຫຼັກນົດ	ໂຄງການ	ແຜນ 3 ປີ			ແບປປະມາດ (ບາທ)			ໝາຍຫຼຸດ
			2560 - 2562	ທີ່ໄດ້ປັບຈຸດສຽງ	ເພີ່ມ	ຕົດ	ດຳເນີນກາງຈົຈົງ	ຄົງເຫຼືອ	
ຈານບົຮກ	ຄູນຫຼັກສຶກສຸກນິການ	ເກົ່າຫຼືການພົນຖານ /10 ເກົ່າຫຼືກ້ອບປະຊຸມ /20	25,000 50,000	20,000 50,000	- -	- -	20,000 -	-	-
		ເຄື່ອງປັບອາກາສແບບສ່ວນ ທີ່ນີ້ພົນທຶນເຫຼືອຫຼືນິດ ແຂວນ (ເນື່ອນບ່ານພົກອາກາດ) ພາດ 36,000 ປີຢູ່ /12	528,000	320,000	150,000	-	-	470,000	ໂຄນ 6
		ເຄື່ອງປັບອາກາສແບບສ່ວນ ທີ່ນີ້ພົນທຶນເຫຼືອຫຼືນິດ ແຂວນ (ເນື່ອນບ່ານພົກອາກາດ) ພາດ 18,000 ປີຢູ່ /1	28,000	26,000	-	-	-	26,000	
		ເຄື່ອງປັບອາກາສແບບສ່ວນ ທີ່ນີ້ພົນທຶນເຫຼືອຫຼືນິດ ແຂວນ (ເນື່ອນບ່ານພົກອາກາດ) ພາດ 24,000 ປີຢູ່ /7	231,000	210,000	-	-	-	210,000	
		ຫຼັງເລື້ອກ 15 ສິນຫຼັກ /1 ໂຄສະເກີກທ່າງນັ້ນການ ພາດ 4 ທຸດ /3	4,000	4,300	-	-	3,424	876	
		ໂຄສະເກີກທ່າງນັ້ນການ ພາດ 16 ທຸດ /8	20,000	20,000	-	-	13,500	-	
		ພົດຍະນຸ້ມຫຼືການພົນຖານ ພາດ 2 ທຸດ /2	4,000	4,000	-	-	20,000	-	
		ໂດຍຫະລືກກໍາງພົນຖານ 5 ທຸດ	5,500	-	-	-	-	-	
		ຫຼັງເລື້ອກຫຼືກສຽງ 2 ບານ /2	9,000	-	11,000	-	7,600	3,400	ໂຄນ 6
		ໄດ້ຮັບນຸ່ມຫາ /1	90,000	-	90,000	-	88,000	2,000	ໂຄນ 6
ຄູນຫຼັກສຶກສຸກນິການ	ກໍລົງຈຳຍກາພົນຖານ ຮະບັບຕິດຫອດ ຄວາມສະເໜີຕົກ ພົກຫະລຸກ /1	10,000	9,000	-	-	-	9,000	-	
ແຂວ່ມພົກ	ຫຼູດຫາຕົກກໍາງວິວຮ່າມຫຼູ້ງວາງ 2 ຫຼູ້ນ /1	3,500	3,500	-	-	-	-	3,500	

ยกเว้นแต่ครั้งที่ 7 พัฒนาการรับทราบจัดการให้ได้ตามมาตรฐาน เศรษฐกิจการเมืองและการเรียนรู้และพัฒนา
ในส่วนที่ 7.1 ยังคงไม่มีการสร้างองค์ความรู้ บุคลากรการพัฒนาของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาครองเมืองศึกษาที่
โดยตรงจากครัวเรือน จัดทำให้เป็นรายวิชาต่อไปในภาระปฏิบัติงาน สำนักปลัดองค์กรทางการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการให้เต็มพัฒนาศักดิ์ เน้นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
แนวทางที่ 7.1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของบุคลากร ปรับเปลี่ยนผ่านการคิดเชิงกลยุทธ์และอาคารสถานที่
โครงการที่ 7 จัดทำเครื่องเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นที่กุญแจสำคัญ	โครงการ	แผน 3 ปี			งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
			2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	ลด	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิงค์เจ็ท (Inkjet) /1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA /1	8,900	8,900	-	-	8,900	-	
งานเทศกิจ ศรีบูรณ์ศรีวราษฎร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (คอมน้ำเงิน น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) /1	16,000	16,000	-	-	-	3,200	-	
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิงค์เจ็ท (Inkjet) /1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA /1	8,900	8,900	-	-	8,900	-	
งานประปา ศรีบูรณ์ศรีวราษฎร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (คอมน้ำเงิน น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) /1	16,000	16,000	-	-	-	3,200	-	
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ Yazidi LED ขนาด (30 หน้า/นาที) /1	7,900	7,900	-	-	7,900	-	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA /1	3,200	3,200	-	-	-	3,200	
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเหลี่ยม /1	23,000	23,000	-	-	-	23,000	
			1,401,700	1,033,500	261,000	-	235,618	1,058,882	

~ 50 ~

**ภารกิจที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน ศักยภาพองค์กรแห่งองค์การเรียนรู้และพัฒนา
แนวทางที่ 7.1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาครือภารกิจและอาคารสถานที่
โครงการที่ 9 จัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในงานปฏิบัติงานของคลัง**

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ งาน	ประมวลครุภัณฑ์ คงเหลือ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
			แผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	ลด	
บริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ทินต์ LED ขาวดำ สำหรับ กระดาษขนาด A3 /1	53,000	53,000	-	-	53,000
				53,000	-	-	53,000

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 เพิ่มมาตรการบริหารจัดการไฟฟ้าเมืองธุรี สร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
แนวทางที่ 7.1 สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ บูรณาการการทำางานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และวิชาการสอนที่
โครงการที่ 11 จัดทำให้คงอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของอาจารย์

หน่วยงาน	ประบทาครุภัณฑ์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)						หมายเหตุ
			แผน 3 ปี	2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	ลด	ดำเนินการจริง	
งานบริหารที่ปรึกษาฯ									
งานบริหารที่ปรึกษาฯ	ครุภัณฑ์ทางพาณิชย์และช่างเสื้อ	เรือพลาสติก 3 เมตร /3	99,000	99,000	-	-	-	-	99,000
ที่ปรึกษาฯ	ครุภัณฑ์เครื่องสำอาง	เรือพลาสติก 5 เมตร /5	148,500	-	148,500	-	-	-	148,500 โอน 3
เครื่องเสียง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องซื้อมาใหม่แบบบากพา /1	10,000	10,000	-	-	-	9,500.00	500
คอมพิวเตอร์	เครื่องสำอาง	ส่วนไฟฟ้า /1	3,000	3,000	-	-	-	3,000.00	-
คอมพิวเตอร์	เครื่องซื้อมาใหม่	เครื่องซื้อมาใหม่ แบบซื้อเช็ง /8	76,000	76,000	-	-	-	-	76,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	แบบที่ 2 /2	58,000	58,000	-	-	-	58,000.00	-
เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ	เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ (Inkjet Printer)สำหรับบรรณาธิการ	8,500	8,500	-	-	-	8,500.00	-	
เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ	เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ (Inkjet Printer)สำหรับบรรณาธิการ	8,500	8,500	-	-	-	8,500.00	-	
เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ	เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ (Inkjet Printer)สำหรับบรรณาธิการ	24 แผ่น A3 /1	55,000	-	-	-	-	-	
เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ	เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ (Inkjet Printer)สำหรับบรรณาธิการ	3.5 แผ่น A3 /3	75,000	-	-	-	-	-	
เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ	เครื่องพิมพ์แบบเดิมๆ (Inkjet Printer)สำหรับบรรณาธิการ	4 แผ่น A3 /3	15,000	-	-	-	-	-	
เครื่องพิมพ์สำนักงาน	เครื่องพิมพ์สำนักงานขนาด 4 แผ่น /1	4,500	-	4,500	-	-	4,500	-	4.500 โอน 3
เครื่องพิมพ์สำนักงาน	เครื่องพิมพ์สำนักงานขนาด 4 แผ่น /10	55,000	-	55,000	-	-	38,331	16,669	4.1/60 โอน 3
เครื่องพิมพ์สำนักงานวัสดุ	เครื่องพิมพ์สำนักงานวัสดุ	17,000	-	-	-	-	-	-	1.1/60
			624,500	254,500	208,000	-	-	121,831	340,669

อุตสาหกรรมที่ 7 พลังงานบริหารจัดการไฟฟ้าและธุรกิจส่วนตัว สำนักงานศึกษาดูงานวิถีและพัฒนา
แนวทางที่ 7.1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ให้เป็นแหล่งอาหารสถานที่
โครงการที่ 12 จัดทำเครื่องเรือสำเภาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและสื่อแนวคิด

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นรุกเบ็ด	โครงการ	แผน 3 ปี 2560 - 2562	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
				ที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	ลด	ดำเนินการจริง	
ศูนย์ฯ สำนักงานฯ	มาตรฐานที่ดีงาม	มาตรฐานพัฒนาพิชิต /6	6,000	-	6,000	-	6,000	ผ.1/60 โฉนด 3
		ตู้ออกเอกสารบ้านสืบอนุรักษ์ชาติฯ /1	5,000	-	5,000	-	5,000	ผ.1/60 โฉนด 3
		ตู้ทะเบียนประเศษฯ / 1	1,200	-	1,200	-	1,200	ผ.1/60 โฉนด 3
			12,200	-	12,200	-	12,200	-

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการใช้ยุคสมัยและพัฒนา
แนวทางที่ 7.1 สงเสริมการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำางานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเอกสารเชิงทีมและอาชารสถานที่
โครงการที่ 14 จัดทำเครื่องมือเครื่องเขียนในการปฏิบัติงานของศึกษา

หน่วยงาน ที่ปรับตัวตอบ	ประชุมครุภัณฑ์	โครงการ	แผน 3 ปี 2560 - 2562	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
				ที่ได้รับอุดหนุน	เพิ่ม	ลด	ดำเนินการจริง	
งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิง 3/4	7,500	6,000	-	-	-	6,000
การศึกษา	เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิง 15 ถึง 17 นิ้ว 1/4	16,000	17,200	-	-	-	-	17,200
	เก้าอี้สำนักงาน 3 ถึง 5 นิ้ว 3/4	12,300	12,300	-	-	-	-	12,300
	เก้าอี้สำนักงานแบบแม่นอน 2/2	10,800	10,800	-	-	-	-	10,800
	โต๊ะเหล็กสำนักงานขนาด 3.5 ฟุต พื้นรองกระชาก / 2	9,000	9,000	-	-	-	-	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โต๊ะทำงานสำนักงาน (ขอขนาดไม่ต้องกว้าง 18.5 นิ้ว) /1	16,000	16,000	-	-	-	-	16,000
	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง 18.5 นิ้ว /1							
	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง 18.5 นิ้ว /1	35,600	35,600	-	-	-	-	35,600
	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง 18.5 นิ้ว /1	3,200	3,200	-	-	-	-	3,200
		110,400	110,100	-	-	-	-	110,100

ดุษฎีศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการให้เต็มมาตรฐาน สี งดงามศักดิ์สิทธิ์และการเรียนรู้และพัฒนา
 แนวทางที่ 7.1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำางานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่
 โครงการที่ 16 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆในภารภูมิปัจจุบันของสวัสดิการสังคม

~ 54 ~

หน่วยงาน ที่ปรับติดตาม	ประเด็นครุภัณฑ์	โครงการ	แผน 3 ปี			งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
			2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	ลด	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	
งานบริหาร	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถ้าซื้อพมพ์พิมพ์ /1	4,000	2,000	-	-	-	2,000	-
ห้องไป เยี่ยมบ้าน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์บลูเบตช์พรินเตอร์ (Inkjet Printer) /1	5,300	5,300	-	-	-	5,300	-
สำนักงาน สาธารณะ และชุมชน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่นๆ	รถบรรทุก (ตู้ชล.) แบบบล็อกคัน /1	787,000	-	-	-	-	-	-
			796,300	7,300	-	-	-	7,300	-

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการให้เต็มมาตรฐาน สร้างน่องกรรมแห่งการบริหารเชิงรุกและพัฒนา
แนวทางที่ 7.1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่
โครงการที่ 18 จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในในการปฏิบัติงานของวิชาการและแผนงาน

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ประบทครุภัณฑ์	โครงการ	แผน 3 ปี				งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรรงบ	เพิ่ม	ลด		
งานวางแผน สติ๊ดและ วิชาการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ที่หลังเก่าสถาบันฯ 2 ห้อง/1	4,500	5,500	-	-	5,500	
	โทรศัพท์สำนักงาน	โทรศัพท์สำนักงานพนักงาน ขนาด 4 ทูล/1	4,500	-	4,500	-	4,500	ผ.1/60 โอน 3
	เครื่องสำอางพนักงาน	เครื่องสำอางพนักงาน/3	6,000	-	6,000	-	6,000	ผ.1/60 โอน 3
ศูนย์คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์มือถือร/3	โทรศัพท์มือถือร/3	12,000	-	12,000	-	12,000	ผ.1/60 โอน 3
	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าสำนักงาน (อุปกรณ์ไม่น้ำ) น้ำหนัก 18.5 กก./2	32,000	16,000	16,000	-	32,000	ผ.1/60 โอน 3
	เครื่องพิมพ์ Networked Printer/r/3	เครื่องพิมพ์ Networked Printer (Injet)/3	26,700	26,700	-	-	26,700	
ศูนย์กลางไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/4	12,800	6,400	6,400	-	12,800	ผ.1/60 โอน 3
	อุปกรณ์กระชายสาย(L2 Switch)ขนาด 16 ช่อง / 3	อุปกรณ์กระชายสาย(L2 Switch)ขนาด 16 ช่อง / 3	6,900	6,900	-	-	6,900	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	24,000	24,000	-	-	24,000	
ศูนย์กลางไฟฟ้า	แบบที่ 2 /1	แบบที่ 2 /1	-	-	-	-	-	
	อุปกรณ์จัดจ่ายสัญญาณ "ไร้สาย" (Access Point) แบบที่ 1/5	อุปกรณ์จัดจ่ายสัญญาณ "ไร้สาย" (Access Point) แบบที่ 1/5	29,000	29,000	-	-	29,000	
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองงานประมวลผลแบบที่ 2 (10 ขนาดไม่น้ำ) น้ำหนัก 18.5 กก./1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองงานประมวลผลแบบที่ 2 (10 ขนาดไม่น้ำ) น้ำหนัก 18.5 กก./1	29,000	-	29,000	-	29,000	ผ.1/60 โอน 3
ศูนย์กลางไฟฟ้า	เครื่องพิมพ์ชนิดเคลื่อนตัว LED ขนาด (30 หน้า/นาที)/2	เครื่องพิมพ์ชนิดเคลื่อนตัว LED ขนาด (30 หน้า/นาที)/2	15,800	-	15,800	-	15,800	ผ.1/60 โอน 3

~ ๕๖ ~

**อุตสาหกรรม ที่ 7 พลังงานบริหารจัดการให้เพิ่มผล率 ศักยภาพและรักษาศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนา
แนวทางที่ 7.1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของบุคลากร ปรับเปลี่ยนมาตรฐานศรีเมืองครึ่งใหม่และอาคารสถานที่
โครงการที่ 18 จัดทำเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติงานของวิชาการและแผนงาน**

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นปัญหา	โครงการ	แผน 3 ปี 2560 - 2562	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
				ที่ได้รับจัดสรรง เพิ่ม	ลด	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	
	ศรีเมืองครึ่งใหม่และ แหล่งพลังงาน	ก่อตั้งสำนักงานเพื่อสนับสนุนศิษย์นักเรียนดีเด่นอย่างกว่า 24 สำนักฯ/ชั้น 1/	24,000	-	-	-	-	
		เลนส์กล้อง /1	9,990	-	-	-	-	
		Battery กล้อง /1	2,200	-	-	-	-	
			239,390	114,500	89,700	-	22,500	181,700

ที่	แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)			แผนภาระประจำปี			หมายเหตุ
		ตามแผน 3 ปี 2560 - 2562	ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบ ลด / เพิ่ม	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	2559	
แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นก่อการมีภัย								
1	จัดทำงบประมาณที่เป็นกลางสำหรับความพึงพอใจประชาชน	50,000	30,000	-	-	30,000		
2	ส่งเสริมความมั่นคงในหมู่บ้าน	50,000	50,000	-	-	50,000		
3	เทศบาลต้องเรื่องที่	50,000	30,000	-	11,005	18,995		
4	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียบร้อยด้วยมาตรการร่วมมือผู้นำ	50,000	50,000	-	45,562	4,438		
5	ปรับปรุงและขยายผลการบริการให้เข้าถึงคนพิการและคนไข้	50,000	50,000	-	1,600	48,400		
6	ปรับปรุงห้องเก็บขยะให้ถูกต้อง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	5,200	5,200	-	2,100	3,100		
7	จัดประชุมประชาคมตำบลร่องวังและการจัดทำประชุมชนชุมชน	150,000	150,000	-	5,000	145,000		
8	จัดทำแผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทบทวน	130,000	130,000	-	59,097	70,903		
9	พัฒนาศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมเมืองร่องวัง	100,000	100,000	-		100,000		
10	ประชุมพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด	300,000	300,000	-	154,140	145,860		
		รวมแผนฯประจำปีที่ 7.2	935,200	895,200	-	278,504	616,696	
		รวมยอดคงเหลือที่ 7	63,327,690	3,848,100	690,900	677,953	3,861,047	
		รวมทั้งหมด	435,316,860.00	90,377,590.00	360,900	23,923,484	66,815,006.03	

4.6 การประมิณตามแผนภูมิบรศาสตร์

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการพัฒนาที่ปรับภูมิไปในแนวทางและจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตารางที่ 6. แสดงจำนวนโครงการและร้อยละ ของโครงการที่ปรับภูมิในแผนพัฒนาสานปี พ.ศ. 2560 และจำนวนโครงการที่นิ่งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำนวน (Number) และ ร้อยละ (Percentage)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็น
	ที่ปรับภูมิ	จัดสรรงบ	
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และอารยสถาปัตย	65	24	36.92
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	43	41	95.35
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4	3	75.00
4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืน และปลอดภัย	6	6	100.00
5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	8	7	87.50
6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และภาระท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	10	10	100.00
7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ด้วยมาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา	28	23	82.14
รวม	164	114	69.51

จากการที่ 6 พบว่า โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 69.51 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนามौสอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืนคง คงและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และภาระท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 95.35 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 36.92

2. ยุทธศาสตร์และจ้านวนโครงการพัฒนาที่มีการนำไปปฏิบัติ ในหัวระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 ตารางที่ 7. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการพัฒนาที่มีการนำไปปฏิบัติ ในหัวระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60

จำนวน (Number) และ ร้อยละ (Percentage)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการพัฒนาที่มี		คิดเป็น	ร้อยละ	แปลง
	หัวระยะเวลาดำเนินการ	การนำไป			
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และอุปกรณ์	19	-	บริบูรณ์	0.00	ครัวปรับปรุง
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	33	25	75.76	๓	
3. พัฒนาด้านโครงสร้าง	3	3	100.00	เต็มาก	
4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคง และปลอดภัย	4	2	50.00	ครัวปรับปรุง	
5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	5	3	60.00	น่าพอใจ	
6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และภาระท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	5	2	40.00	ครัวปรับปรุง	
7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา	17	15	88.24	เต็มาก	
รวม	86	50	58.14	น่าพอใจ	

จากการที่ 7 หน่วยโครงการพัฒนาที่มีการนำไปปฏิบัติ ในหัวระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 คิดเป็นร้อยละ 59.30 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 ของ总量มาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรและพัฒนาเรียนรู้และพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง

ตารางที่ 8. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 ในห่วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60

ร้อยละ (Percentage)						
	โครงการ	ที่อยู่ระหว่าง ที่ยังไม่ได้	ที่มีการ	ที่มีการ	เพิ่มเติม	โครงการ
ที่เสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยกเลิก	รื้อถอน	จำนวน	ร้อยละ
จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์						
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณูปโภค และ อารยสัตย์	-	-	19	100	-	-
2. สร้างเสริมคุณภาพชีวิต	6	18	58	8	24	-
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	3	100	-	-
4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระเบียบ มีความมั่นคง และปลอดภัย	-	-	2	50	2	-
5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3	60	2	40
6. พัฒนาด้านอุตสาหกรรมและกรุงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1	20	1	20	3	60
7. พัฒนาการบริหารจัดการให้เต็มตามมาตรฐาน สร้างองค์กรแห่ง การเรียนรู้และพัฒนา	2	12	13	76	2	12
รวม	9	10	41	48	36	42
						~ 60 ~

จากการบันทึกข้อมูลและกรุงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับในเดือน พ.ศ. 2560 ในห่วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 42 และ โครงการเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2560 ในห่วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 2560

จากการติดตามและประเมินผล ตามแบบที่ 2/2 แบบประเมินผลโครงการ ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทำการสรุปผลโครงการ หลังจากที่ได้ดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) โครงการที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2560 นำมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งใน เทศบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เป็นไปตามวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี สามารถสรุปเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (จากตารางที่ 8)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และอุตสาหกรรม มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการ สาธารณสุข ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการดำเนินการ (1) โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย (2) ระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ (3) ระบบสาธารณูปโภคและ ระบบสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

จากการติดตามและประเมินผล รอบที่ 1 พบว่า มีโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ ไม่ปรากฏผลการ ดำเนินการ เนื่องจาก ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ทั้ง 19 โครงการ มี ปัญหาจากช่วงที่ผ่านมา มีโครงการเร่งด่วน และโครงการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ประกอบกับบุคลากรมี จำนวนน้อย ทำให้งานโครงการไม่ได้ตามแผน

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 19 โครงการ

แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงข่ายถนน สะพาน เชื่อม ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบชลประทาน ท่าเทียบเรือ ระบบจราจร

1. ก่อสร้างถนน คสล. จาก ถ.ทรงคนองคลองผีเสื้อ ถึงบ้าน น.ส.บังอร ภูติวนิชย์ ชุมชนบ้านไร่ชิง

2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำช่องหมอกศรี ช่วงสามแยกโรง hairyถึงสุดเขตเทศบาล

ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว - ศรีเสถียร รุ่น 9

3. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว - ศรีเสถียร รุ่น 9

4. ขยายสะพานข้างบ้านกำนันชาตรี สุขถาวร ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว

5. ก่อสร้างแพ้กันริมทางโค้งใกล้สะพานคลองตาจุ่น ชุมชนบ้านคลองตาจุ่น

6. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ

ชุมชนบ้านคลองราชเตย 1

7. ก่อสร้างประตูน้ำคลองตากเท่า ชุมชนบ้านถ่าน
8. วางท่อระบายน้ำซ่อมแซมสุขาที่หมู่บ้านสินทวี หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ
9. ขยายถนน คสล. จากหน้าโรงงานໄว้ไวถึงซอยปราสาณานนท์ ชุมชนโรงหล่อ
10. ก่อสร้างทางเดินข้ามคลองท่าพุด บริเวณข้างท่ออดเหลี่ยมของถนนทางหลวงสาย 3316 ชุมชนวัดท่าพุด
11. วางท่อระบายน้ำ จากสะพานซอยสุวรรณถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านอ้ออาทรสินเพชร
12. ก่อสร้างถนน คสล. ริมคลองท่าพุด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพุดและชุมชนวัดท่าพุด
13. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเขื่อนริมคลองท่าพุดข้างการไฟฟ้าอ้อมน้อย ชุมชนคลองวัดท่าพุด
14. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณจากปากซอย ถึงที่ดินนายส่งบ จงเทพ ไร่ขิง 30 ชุมชนคลองบางซื่อ
15. ก่อสร้างอาคารอนกประสงค์ ชุมชนคลองบางซื่อ
16. ขยายให้ล่ำทาง คสล. ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน
17. ขยายให้ล่ำทาง คสล. ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 จากสาย 5 ถึงบริเวณปากซอย โรงพยาบาล TIC และ จากบริเวณปากซอยโรงพยาบาล TIC ถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านพลอยไพลิน
18. ขยายผิวจราจร คสล. ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง จากสะพานถึงบริเวณสามแยก เพียงรัพพัน และ จากสามแยกเพียงรัพพันถึงบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 5
19. ขยายหุ้ข้างคอสะพานบริเวณหน้าบ้านคุณพิเชษฐ์ ชุมชนบ้านบางยาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 3 การพัฒนา ด้านสังคม ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการดำเนินการ คือ (1) ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี (2) ระบบ การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน (3) ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมครบถ้วน ครอบครัวเข้มแข็ง

จากการติดตามและประเมินผล รอบที่ 1 มีโครงการทั้งสิ้น 33 โครงการ แยกเป็น โครงการที่ ดำเนินการแล้ว 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
1. วันเด็กแห่งชาติ
 2. แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุข

1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมระบบการศึกษา

1. ส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาการด้านการเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. จัดงานวันแม่บูชา

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 19 โครงการ

แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุข

1. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
2. จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
4. ส่งเสริมสุขภาวะอาหาร
5. ชุมชน ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมระบบการศึกษา

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 3
6. อาหารเสริม (นม)

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัว งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน
3. สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
4. สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)
5. สนับสนุนการลงเคราะห์เบี้ยยังชีพป่วยเอดส์

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

1. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
เทศบาลเมืองไร่ขิง

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องเด็กทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. สนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีต่าง ๆ
2. ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน และพัฒนาผู้นำเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 8 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมกีฬาและนักงานการ

1. แข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13
2. จัดทำเครื่องเล่นและอุปกรณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนักงานการ
3. ก่อสร้างฟิล์ฟ คสส.บริเวณที่ตั้งเครื่องของอกกำลังกายล้อมรั้วกับบริเวณหน้าเครื่องเล่น ซอยไกร่ชิง 16 ชุมชนไกร่ชิง-บ้านไร
4. ติดตั้งไฟส่องสว่างสนาม/ลานกีฬาเด็กเล่นซอยไกร่ชิง 16
5. ก่อสร้างลานกีฬา คสส. บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านสิวรัตน์ ซอย 7 ชุมชนหมู่บ้านสิวรัตน์ 2

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข

1. อุดหนุนเงินสาธารณสุขมูลฐานประจำชุมชน
2. ตลาดสด ตลาดนัดน้ำซื้อ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องเด็กทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิตการตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการดำเนินการ คือ ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่

จากการติดตามและประเมินผล รอบที่ 1 มีโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง กระทุ่นเศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรม SME

1. พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี

2. ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน

3. อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวไร่ชิง

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคง และปลอดภัย มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ
อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม ซึ่งมี
เป้าประสงค์ในการดำเนินการ คือ ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากการติดตามและประเมินผล รอบที่ 1 มีโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ แยกเป็น โครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 1. จัดระเบียบเมือง สร้างวินัยทางสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1. สำรวจข้อมูลชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2. ฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อปพร.

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1. ฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองไร่ชิง

2. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยวซึ่งมีเป้าประสงค์ในการดำเนินการ คือ (1) การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลครอบคลุมทุกพื้นที่
และครบวงจร (2) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

จากการติดตามและประเมินผล รอบที่ 1 มีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ แยกเป็น โครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 บริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มนติชัย ขยายมูลฝอย สิงปฏิภูมิและน้ำเสีย

1. รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนให้คงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

1. เฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ

2. ลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ

แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนให้คงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

1. ขุดลอกคลองสาธารณะ

2. กำจัดผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่ใน
ระดับต้นของประเทศไทย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้าน^{การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว}
ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการดำเนินการ คือ (1) ประเมิน ศึกษา สำรวจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่
(2) พื้นที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ

จากการติดตามและประเมินผล รอบที่ 1 มีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ แยกเป็น โครงการที่ดำเนินการ
แล้ว 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ

แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ การเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา
ศึกษา สำรวจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. อนุรักษ์พื้นที่วัฒนธรรมประเพณีทำข้าวญี่ห้ามโพสพ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ การเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์คุณธรรมและวิถีชุมชน

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ การเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ประเพณีการแข่งขันเรือยาว
2. ประเพณีวันลอยกระทง
3. สืบสานตำนานพื้นบ้านวัดท่าพุด

ยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการดำเนินการ คือ (1) บุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมีศักยภาพ (2) การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

จากการติดตามและประเมินผล รอบที่ 1 มีโครงการทั้งสิ้น 17 โครงการ แยกเป็น โครงการที่
ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่

1. ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่

1. จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล
2. จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง
3. จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน
5. จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

1. เทศบาลเคลื่อนที่
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
3. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4. ปรับปรุงข้อกำหนดห้องถินตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5. จัดประชุมประชาคมตำบลไร่ชิง/และการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง
6. จัดทำแผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
7. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองไร่ชิง
8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ
แยกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่

1. จัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง
2. พัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2


3. ประวัติการข้ออุทธรณ์พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อระเบียบเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 ตารางที่ 9. ประวัติการข้ออุทธรณ์พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อระเบียบเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 ในด้านการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ การบริหารงบประมาณของโครงสร้างการ (ที่ไม่มีการอุทธรณ์) และระเบียบเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการกราฟด้านใน

จำนวน (Number) และ ร้อยละ (Percentage)

	โครงการ	1.นำไปปฏิบัติ	2.งบประมาณ	3.แผนการดำเนินงาน	รวมคิดเป็น (1+2+3)/3
ผู้รับผิดชอบ	ที่จัดสรรงบ ต.ค.59- มี.ค.60	ร้อยละ โอนเงิน	ร้อยละ ตาม ผด.	ร้อยละ	ผลค่า
1.พัฒนาต้านคอร์รัฟรัชพัฒนา บริการสาธารณสุข และอาชญากรรม	19	-	19	100.00	-
2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	33	25	75.76	30	90.91 25 33.33 ควรปรับปรุง
3.พัฒนาต้านยาเสพติด	3	3	100.00	3	100.00 3 100.00 ดีมาก
4.พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคง และปลอดภัย	4	2	50.00	4	100.00 2 50.00 66.67 น่าพอใจ
5.พัฒนาต้านสิ่งแวดล้อม	5	3	60.00	5	100.00 3 60.00 73.33 ดี
6.พัฒนาต้านอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ	5	2	40.00	4	80.00 2 40.00 53.33 ควรปรับปรุง
7.พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สุขาของคุณภาพ เรียนรู้และพัฒนา	17	15	88.24	13	76.47 8 47.06 70.59 ดี
รวม	86	50	58.14	78	90.70 43 50.00 66.28 น่าพอใจ ~ 69 ~


จากการที่ 9 พบว่า ภาพรวมประศติบริการของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.28 โดยมีสัดส่วนในเรื่องการบริหารงบประมาณโดยรวม (ที่ไม่มีการโอนเงิน) ถูกสุด คิดเป็นร้อยละ 90.70 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก รองลงมาคือการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 58.14 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และต่ำสุด คือระเบียบเวลาการดำเนินงานตรงตามแผนการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 คิดเป็นรายจ่ายที่ควรปรับปรุง คิดเป็นรายจ่าย 50.00

แผนภูมิที่ 1. แสดงประวัติการพัฒนาพัฒนาตามปี พ.ศ. 2560 ในห่วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 ในด้านการรับและตอบ ตามที่ 1. สำหรับรายละเอียดของแต่ละช่วงเวลา ดำเนินการ ที่ไม่มีการโอนเงิน โครงการบูรณะทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (จากตารางที่ 9)



หน่วยงานที่รับผิดชอบ		จำนวนเงินโครงการ	คิดเป็น	โครงการที่มีหัวขอรับผิดชอบ	โครงการ	คิดเป็น	แหล่งรวม
บริษัท	ที่ได้รับ	ร้อยละ	เวลาดำเนินการระหว่าง	ที่ปฏิบัติ	ร้อยละ	คิดเป็น	แหล่งรวม
ในแผน	จัดสรร		เดือน ต.ค. 59 - มี.ค. 60	ได้			
1.สำนักปลัดเทศบาล	27	18	66.67	10	7	70.00	นำพอใจ
2.กองคลัง	4	4	100.00	3	2	66.67	นำพอใจ
3.กองช่าง	62	25	40.32	20	1	5.00	ควรปรับปรุง
4.กองสาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม	19	18	94.74	15	11	73.33	ตี
5.กองการศึกษา	30	29	96.67	21	12	57.14	นำพอใจ
6.กองสวัสดิการสังคม	16	14	87.50	12	12	100.00	ดีมาก
7.กองงบประมาณและแผนงาน	6	6	100.00	5	5	100.00	ดีมาก
รวม	164	114	69.51	86	50	58.14	นำพอใจ

แผนภูมิที่ 2. แสดง จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เ钰ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ




ตารางที่ 11. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 ในหัวเรื่องยุทธศาสตร์ในการรองรับภาระทางด้านต.ค. 59 – มี.ค. 60 แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ร้อยละ (Percentage)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ			ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			ที่มีภาระ			โครงการ	
	ที่เสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	เพิ่มเติม	ทั้งหมด	
1.สำนักปลัดเทศบาล	1	10	6	60	3	30	-	-	-	-	-	-	10	100
2.กองงบประมาณ	-	-	2	67	1	33	-	-	-	-	-	-	3	100
3.กองคลัง	-	-	1	5	19	95	-	-	-	-	-	-	20	100
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	7	10	67	4	27	-	-	-	-	-	-	15	100
5.กองการศึกษา	6	29	6	29	9	43	-	-	-	-	-	-	21	100
6.กองสวัสดิการสังคม	1	8	11	92	-	-	-	-	-	-	-	-	12	100
7.กองวิชาการและแผนงาน	-	-	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100
รวม	9	10	41	48	36	42	-	-	-	-	-	-	86	100

จากการที่ 11 พบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 ในหัวเรื่องยกระดับมาตรฐานต่อไป ต.ค. 59 – มี.ค. 60 ในภาพรวมแม้เป็นโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ โครงการยกระดับคุณภาพการบริการ คิดเป็นร้อยละ 42 และ โครงการที่เสร็จ คิดเป็นร้อยละ 10

แผนภูมิที่ 3. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2560 ในหัวเรื่องระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ



5. สรุปวิเคราะห์และเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไรีชิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (ต.ค. 59 – มี.ค. 60) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้
- 2) ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- 3) นำไปطبายนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 4) ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา/โครงการ เฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ถึงที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

- 1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และอุตสาหกรรม
- 2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- 3) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- 4) พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย
- 5) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- 6) พัฒนาด้านอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- 7) พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผล ภายในเทศบาล เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผล มีการจัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการจัดทำโครงการ พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองไรีชิง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการดำเนินการของเทศบาลเมืองไรีชิง ในห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการพัฒนาที่มีการนำไปปฏิบัติ ในห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 แยกตามรายยุทธศาสตร์ โดยระบุถึงจำนวนโครงการที่ต้องการดำเนินการ สัดส่วนของโครงการเบรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 86 โครงการ มีโครงการที่นำไปปฏิบัติทั้งสิ้น จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.14 อัตราในเกณฑ์ที่น่าพอใจ (ตารางที่ 7)

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ในห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน พบว่าจากโครงการทั้งหมด 86 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนด 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49 และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42 (จากการที่ 8)

เมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และอarryสตาปัตย์ มีโครงการทั้งหมด 19 โครงการ เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด 33 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18 อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58 และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40

ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12 อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76 และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12

จะเห็นได้ว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 ในห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 86 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 42 และ โครงการที่เสร็จ คิดเป็นร้อยละ 10

2. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ในห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60

ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ในห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 ในด้านการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ การบริหารงบประมาณของโครงการ (ที่ไม่มีการโอนเงิน) และระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน สามารถสรุปได้ ดังนี้

ภาพรวมประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560

ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. จำนวน 86 โครงการ สรุปได้ดังนี้ (จากตารางที่ 9)

จัดสรรงบประมาณ	86	โครงการ					
นำไปปฏิบัติ	50	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	58.14	อยู่ในเกณฑ์	น่าพอใจ	
ไม่มีการโอนเงิน	78	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	90.70	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
ดำเนินงานตามกำหนดเวลา	43	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	50.00	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	
สรุปโดยรวม			คิดเป็นร้อยละ	66.28	อยู่ในเกณฑ์	น่าพอใจ	

แยกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และอุตสาหกรรม

จัดสรรงบประมาณ	19	โครงการ					
นำไปสู่การปฏิบัติ	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	
ไม่มีการโอนเงิน	19	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
ดำเนินงานตามกำหนดเวลา	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	
สรุปโดยรวม			คิดเป็นร้อยละ	33.33	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จัดสรรงบประมาณ	33	โครงการ					
นำไปสู่การปฏิบัติ	25	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	75.76	อยู่ในเกณฑ์	ดี	
ไม่มีการโอนเงิน	30	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	90.91	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
ดำเนินงานตามกำหนดเวลา	25	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	75.76	อยู่ในเกณฑ์	ดี	
สรุปโดยรวม			คิดเป็นร้อยละ	80.81	อยู่ในเกณฑ์	ดี	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จัดสรรงบประมาณ	3 โครงการ					
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ	3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
ไม่มีการโอนเงิน	3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
ดำเนินงานตามกำหนดเวลา	3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
สรุปโดยรวม		คิดเป็นร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย

จัดสรรงบประมาณ	4 โครงการ					
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ	2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	50.00	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	
ไม่มีการโอนเงิน	4 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
ดำเนินงานตามกำหนดเวลา	2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	50.00	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	
สรุปโดยรวม		คิดเป็นร้อยละ	66.67	อยู่ในเกณฑ์	น่าพอใจ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

จัดสรรงบประมาณ	5 โครงการ					
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ	3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	60.00	อยู่ในเกณฑ์	น่าพอใจ	
ไม่มีการโอนเงิน	5 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
ดำเนินงานตามกำหนดเวลา	3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	60.00	อยู่ในเกณฑ์	น่าพอใจ	
สรุปโดยรวม		คิดเป็นร้อยละ	73.33	อยู่ในเกณฑ์	ดี	

ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

จัดสรรงบประมาณ	5 โครงการ					
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ	2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	40.00	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	
ไม่มีการโอนเงิน	4 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	80.00	อยู่ในเกณฑ์	ดี	
ดำเนินงานตามกำหนดเวลา	2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	40.00	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	
สรุปโดยรวม		คิดเป็นร้อยละ	53.33	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	

ยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา

จัดสรรงบประมาณ	17 โครงการ					
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ	15 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	88.24	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	
ไม่มีการโอนเงิน	13 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	76.47	อยู่ในเกณฑ์	ดี	
ดำเนินงานตามกำหนดเวลา	8 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	47.06	อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง	
สรุปโดยรวม		คิดเป็นร้อยละ	70.59	อยู่ในเกณฑ์	ดี	

และเมื่อแยกเป็นเรื่องๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

ประสิทธิภาพของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและอารยสถานปัตย์ ไม่มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง


ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณของโครงการ (ที่ไม่มีการโอนเงิน) พบว่า อยู่ใน เกณฑ์ที่ดีมาก 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และอารยสถานปัตย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคงและปลอดภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 90.91 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนา ด้านอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา มีประสิทธิภาพของ การบริหารงบประมาณของโครงการน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 76.47 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ประสิทธิภาพของระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดำเนินงานได้ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 75.76 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และอารยสถานปัตย์ ไม่ได้ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่จิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560)





ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห่วงระยะเวลาดำเนินการระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 86 โครงการ ในด้านการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ การบริหารงบประมาณของโครงการ (ที่ไม่มีการโอนเงิน) และระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้






เกณฑ์การประเมินผล ใช้เกณฑ์ ร้อยละ (Percentage) ตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้


ตั้งแต่ร้อยละ 55 ลงมา	หมายถึง	ควรปรับปรุง
มากกว่าร้อยละ 55 แต่ไม่เกินร้อยละ 70	หมายถึง	น่าพอใจ
มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 85	หมายถึง	ดี
มากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป	หมายถึง	ดีมาก

แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้






แนวโน้มประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 (ห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่าง เดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60) ในภาพรวม



แนวโน้มประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 (ห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่าง เดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60) ในด้านการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ การบริหารงบประมาณของโครงการ (ที่ไม่มีการโอนเงิน) และระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แยกตามประเด็น



ข้อเสนอแนะ (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลเมืองรีชิง)

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) ประสิทธิภาพของ แผนพัฒนาฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 86 โครงการ ในด้านการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ การบริหารงบประมาณของโครงการ (ที่ไม่มีการโอนเงิน) และระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ น่าพอใจ ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น แสดงถึงการนำข้อเสนอแนะจากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรีชิง ในปีที่ผ่านมาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา การบริหารจัดการ ตามนโยบายใหม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

อนึ่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรีชิง ได้มีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ เป็นประโยชน์ที่เทศบาลเมืองรีชิงจะสามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาต่อไป ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญในการวางแผนงาน/โครงการ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วนและสามารถ นำไปปฏิบัติได้ สังเกตจาก มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม แผนพัฒนาฯ
- 2) ความละเอียดรอบคอบในการคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการก่อนเสนอเข้าแผนพัฒนาฯ เช่น การนำข้อมูลสถิติงบประมาณในปีที่ล่วงมา เป็นฐานข้อมูลในจัดทำงบประมาณในปีต่อไป
- 3) พิจารณาถึงรูปแบบและรายละเอียดของโครงการ รวมไปถึงศึกษาข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ละเอียดรอบคอบ โดยอยู่ในลักษณะที่มีความพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ
- 4) ดำเนินการจัดทำโครงการให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ (สภากเทศบาลเมืองรีชิง)

สภากเทศบาลเมืองรีชิง รับทราบ และ ไม่มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่น
(รายงานการประชุมสภากเทศบาลเมืองรีชิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560)

ข้อเสนอแนะ (คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรีชิง)

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรีชิง รับทราบ และ ไม่มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่น
(รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรีชิง (ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560))

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง

ที่ ๑๓๔ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ จึงอยกเลิกคำสั่ง อันได้ที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้และใช้คำสั่งนี้แทนโดยขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ประกอบด้วย

๑. นายทศไนย	กิตฉลอง	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เขต ๑	กรรมการ
๒. นายสัญญา	ภิรมย์	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เขต ๒	กรรมการ
๓. นางนจรรณ	โค้วปรีชา	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เขต ๓	กรรมการ
๔. นายชัยยะ	รัตนเกื้อกูลชัย	ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองมะนาว	กรรมการ
๕. นายเสรี	สุขดาวย	ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองบางพร้าว	กรรมการ
๖. นายสกนธ	วงศ์สุกฤต	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศ	กรรมการ
๗. นางสาวกิตติรัตน์	ไทยทวี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวสารคร	ตรีพนากร	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง	กรรมการ
๙. นางปราณี	เปรมศรี	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ
๑๐. นายบุญรอด	โพธิ์แดง	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิ่งแวดล้อม/ประถมชุมชน	กรรมการ
๑๑. นายประชุม	ทวีโชคภัทร	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพาณิชย์	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองไร่ขิงเพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองไร่ขิงเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจำรัส ตั้งธรรมกรร容)

นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง



คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง

ที่ ๑๗๙ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองไร่ขิง

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง ที่ ๑๙๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต | เป็น ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศ | |
| ๒. นางปราณี เพรมศรี | เป็น เลขานุการคณะกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจำรัส ตั้งธรรมกร)
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง



คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง

ที่ ๑๓๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง ที่ ๑๑๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๔) และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑) นางสาวดารารัตน์ เพชรกำเนิด | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ |
| ๒) นางพรลิรี การนา | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๓) นางรัชดาวรรณ ตาคำ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |

โดยให้มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจำรัส ตั้งตะกูลธรรม)
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

เอกสารฉบับนี้

จัดทำโดย...คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่จิง

1. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่จิงสุนทรอุทิศ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทศไนย กิจฉล่อง	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่จิง เขต 1	กรรมการ
3. นายสัญญา ภิรมย์	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่จิง เขต 2	กรรมการ
4. นางนงวรรณ โค้วปรีชา	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่จิง เขต 3	กรรมการ
5. นายชัยยะ รัตนเกื้อกูลชัย	ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองมะนาว	กรรมการ
6. นายเสรี สุขถาวร	ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองบางพร้าว	กรรมการ
7. นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
8. นางสาวสาคร ตรีพนากร	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองไร่จิง	กรรมการ
9. นายบุญรอด โพธิ์แดง	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิ่งแวดล้อม/ประชารษฎร์ชุมชน	กรรมการ
10. นายประชุม ทวีโชคภัทร	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพาณิชย์	กรรมการ
11. นางปราณี เพร็มศรี	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่จิง

1. นางสาวดารารัตน์ เพชรกำเนิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2. นางพรสิรี การนา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางรัชดาวรรณ ตาคำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ขอขอบคุณ

ส่วนงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายแผนงานและบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองไร่ขิง

99 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร. 0 3422 5572-3 ต่อ 42 <http://www.raikhing.go.th>

