

รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			น้ำหนัก	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ขั้นต่ำ (50)	มาตรฐาน (75)	ขั้นสูง (100)			
1. ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำ						
1.1 จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	53 แห่ง	53 แห่ง ปริมาณน้ำ และ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย (56 ล้าน ลบ.ม. 61,672 ครัวเรือน)	53 แห่ง ปริมาณน้ำ และ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 100 ของ เป้าหมาย (56 ล้าน ลบ.ม. 61,672 ครัวเรือน)	20	25 แห่ง - ปริมาณน้ำ 32.15 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 57.41) - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 6,194 ครัวเรือน (ร้อยละ 10) - ปรับแผนส่งผลเป้าหมายเพิ่ม จำนวน 37 แห่ง มีปริมาณความจุกักเก็บ จำนวน 6.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 15,093 ครัวเรือน และพื้นที่ การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 14,236 ไร่	1. เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอ คณะรัฐมนตรีไม่นำผล การดำเนินงานของส่วน ราชการมาประเมินผล ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการฯ จึงไม่ได้ พิจารณาอุทธรณ์กรณี เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุ ที่ส่วนราชการไม่ สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ หากรับอุทธรณ์ ตัวชี้วัดตามข้อเสนอของ ทน. เนื่องจากเหตุ สุดวิสัย ผลการ ดำเนินการของ ทน. จะ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ขั้นสูงในทุกตัวชี้วัด
1.2 จำนวนระบบกระจายน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	86 แห่ง	86 แห่ง + ครัวเรือนและ พื้นที่ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย (36,858 ครัวเรือน พื้นที่ ได้รับประโยชน์ 100,767 ไร่)	86 แห่ง + ครัวเรือนและ พื้นที่ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 100 ของ เป้าหมาย (36,858 ครัวเรือน พื้นที่ ได้รับประโยชน์ 100,767 ไร่)	20	26 แห่ง - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 11,009 ครัวเรือน (ร้อยละ 29.86) - พื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ 23,329 ไร่ (ร้อยละ 23.15) - ปรับแผนส่งผลเป้าหมายเพิ่มเติม จำนวน 28 แห่ง ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ จำนวน 3,461 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 9,373 ไร่	2. ควรกำหนดเงื่อนไข กรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้ ไว้ใน รายละเอียดตัวชี้วัดใน ขั้นตอนการกำหนด ตัวชี้วัด เช่น กรณี จำเป็นต้องยกเลิก โครงการหรือปรับแผน กรณีติดปัญหากรรมสิทธิ์ ที่ดิน และกรณีสัญญา สิ้นสุดหลัง 30 ก.ย. 63 ควรประเมินผลตามแผน ณ 30 ก.ย. 63 เพื่อให้ ส่วนราชการสามารถ
2. ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก	ร้อยละ 100	-	ร้อยละ 100+ รายงานสรุปผล การแจ้งข้อมูล เพื่อการเตือนภัย และลดความ สูญเสีย ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน	25	ผลการดำเนินการเป็นไปตาม เป้าหมายขั้นสูง	สามารถควบคุมได้ ไว้ใน รายละเอียดตัวชี้วัดใน ขั้นตอนการกำหนด ตัวชี้วัด เช่น กรณี จำเป็นต้องยกเลิก โครงการหรือปรับแผน กรณีติดปัญหากรรมสิทธิ์
3. ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ร้อยละ 100 ตามแผน ก.ย. 63	ร้อยละ 100 ตาม แผน ณ ก.ย. 63 + มีผลการนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ ของผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ 100 ตาม แผน ณ ก.ย. 63+มีการนำ ข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ของ ผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ +	25	ผลการดำเนินการเป็นไปตาม เป้าหมายขั้นสูง	ที่ดิน และกรณีสัญญา สิ้นสุดหลัง 30 ก.ย. 63 ควรประเมินผลตามแผน ณ 30 ก.ย. 63 เพื่อให้ ส่วนราชการสามารถ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			น้ำหนัก	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	ขั้นต่ำ (50)	มาตรฐาน (75)	ขั้นสูง (100)			
			ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน ระดับผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			บริหารให้บรรลุ เป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
4. คะแนน ความสามารถในการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศด้านการ บริหารจัดการน้ำ	78.30	80.00	85.00	5	76.10 (ทน. ขออุทธรณ์โดยยกเลิกตัวชี้วัด)	
5. ความสำเร็จของการ จัดทำ Big Data ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1. ฐานข้อมูล ด้านทรัพยากร ทางบก ด้าน สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่ง และ ด้านทรัพยากร น้ำ ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน 2. มีการ จัดทำระบบ สนับสนุนการ ตัดสินใจ เพื่อ ใช้สนับสนุน ผู้บริหาร จำนวน 2 โจทย์ (ด้าน ทรัพยากรทาง บก: พื้นที่สี เขียว) และ (ด้าน สิ่งแวดล้อม: สถานการณ์ ฝุ่นละออง pm 2.5 / pm 10)	1. ฐานข้อมูล ด้านทรัพยากร ทางบก ด้าน สิ่งแวดล้อม ด้าน ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง และด้าน ทรัพยากรน้ำ ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน 2. มีการจัดทำ ระบบสนับสนุน การตัดสินใจ เพื่อใช้สนับสนุน ผู้บริหารเพิ่ม จำนวน 1 โจทย์ (ด้านทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่ง: สถานภาพการ เปลี่ยนแปลง ชายฝั่งทะเล) รวมเป็น 3 โจทย์	1. ฐานข้อมูล ด้านทรัพยากร ทางบก ด้าน สิ่งแวดล้อม ด้าน ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง และด้าน ทรัพยากรน้ำ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน 2. มีการจัดทำ ระบบสนับสนุน การตัดสินใจ เพื่อใช้สนับสนุน ผู้บริหารเพิ่ม 1 โจทย์ (ด้าน ทรัพยากรน้ำ: ศักยภาพน้ำใน พื้นที่ภัยแล้ง) รวมเป็น 4 โจทย์ 3. มีผลประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน ระดับผู้บริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	5	ผลการดำเนินการเป็นไปตาม เป้าหมายขั้นสูง	