



รายงานแสดงผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)
ของเทศบาลเมืองปาดอง

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง

คำนำ

การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน ที่มีความสำคัญเพราะการติดตามและประเมินผลจะเป็นตัวชี้วัดและบอกให้ผู้วางแผน ผู้ปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทราบว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วได้ผลออกมาเป็นอย่างไร บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนี้อีกหรือไม่

เทศบาลเมืองปาดองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผล จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ เพื่อจะได้ทราบว่าแผนพัฒนานำไปสู่การปฏิบัติแล้วเกิดผลเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมในภาคปฏิบัติ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดองหวังว่าข้อมูลในเอกสารนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญให้กับ ส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาลใช้เป็นแนวทางในการกำหนดปฏิบัติติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น เพื่อให้เมืองปาดองเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว อย่างยั่งยืน อีกทั้งข้อมูลในเอกสารนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ของเทศบาลเมืองปาดองให้กับประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น ได้รับทราบอีกด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง

เมษายน ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ : บทนำ	๑
บทที่ ๒ : สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๑	๔
บทที่ ๓ : ข้อเสนอแนะ	๔๖

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นรากฐานที่สำคัญ

คัมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบและห่วงใยต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ อันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใส และศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีการกระจายอำนาจ และอุดมการณ์ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งเห็นได้จากลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง เมืองการหรือสถาบันที่จำเป็นในการปกครองตนเองและที่สำคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง สำหรับประเทศไทยปัจจุบันรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเรามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมีเงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการที่นำมาใช้ในการพิจารณาฐานะ แต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ล้วนแต่เป็นสถาบันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารงาน และงบประมาณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยกำหนดให้ชุมชนเฉพาะท้องถิ่นหนึ่ง ๆ ขึ้นเป็นนิติบุคคลมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่จัดการดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาท้องถิ่นโดยพลเมืองในเขตนั้น ๆ เอง เทศบาลในประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาลอีกหลายครั้ง สำหรับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคมีอิสระในการปกครองตนเองตามสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย แต่เมื่อเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอื่นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด และเป็นการปกครองท้องถิ่นเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอำนาจรูปแบบแรกของประเทศไทย จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ และใกล้ชิดกับประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ล่วงหน้า เพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะเปรียบเสมือนการกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมช่วยประหยัดเวลาและการควบคุมงาน มีความสะดวกยิ่งขึ้น

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนจำเป็นต้องกระทำ ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนย่อมเหมือนกันคือ ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน และความเจริญในทุกมิติของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เห็นว่าในแต่ละปีงบประมาณ

(๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของทุกปี) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะมีการจัดทำโครงการพัฒนาจำนวนมากเพื่อเข้าไปเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่พึงประสงค์ในทุกมิติของท้องถิ่น และเมื่อมีการจัดทำโครงการวางจรรยาบรรณ หรือวัฏจักรอันหนึ่งของโครงการซึ่งมีความสำคัญจึงถูกหยิบยกขึ้นมา คือการติดตามและประเมินผล เหตุผลที่มีความสำคัญก็เพราะว่า การติดตามและประเมินผล คือตัวสะท้อนกลับถึงผลการดำเนินงานโครงการว่าผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดโครงการในปีต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก จากจุดนี้ทำให้เราพบว่าการดำเนินโครงการจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เราเสียทั้งเวลา กำลังแรงงาน และงบประมาณจำนวนมากอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลการดำเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะออกมาอย่างไร บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจหนึ่งที่จะให้คำตอบในส่วนนี้ได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการนี้อีกหรือไม่

ในส่วนของเทศบาลเมืองปาดองได้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดองขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีองค์ประกอบเป็นไตรภาคีประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในส่วนของเทศบาล ประชาคม หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกสภาเทศบาล และจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปาดองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของแผนพัฒนา เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างแท้จริงมากขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ ของเทศบาลเมืองปาดอง สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง และแก้ไขการดำเนินงานของเทศบาล

๒. เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปาดองต่อการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑) ของเทศบาลเมืองปาดองว่าอยู่ระดับใด

๓. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ ของเทศบาลเมืองปาดองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแล้ว

๑.๓ ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

๑. ขอบเขตของระยะเวลา
 - ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
๒. ขอบเขตของเนื้อหา
 - ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ ของเทศบาลเมืองปาดอง
๓. ขอบเขตของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทั้ง ๗ ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองปาดอง

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้รับทราบข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ ของเทศบาลเมืองปาดอง
๒. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปาดองที่มีต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองปาดอง
๓. เทศบาลเมืองปาดองสามารถนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง และแก้ไขการดำเนินงานของเทศบาลในปีต่อไป

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

บทที่ ๒

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑ วิสัยทัศน์

“ป่าตอง เมืองน่าเที่ยว น่ายุ่อย่างยั่งยืน”

๒.๒ พันธกิจ

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมดุล และสอดคล้องเป็นระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอ สร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล พึ่งจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การกีฬา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี

๕. อนุรักษ์สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วันสำคัญของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

๗. พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงการโปร่งใส สมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

๒.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ได้รับการดูแล ประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. เพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๓. เพื่อให้ ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เมืองมีความเป็นระเบียบ การท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา

๔. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วันสำคัญของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี มีประสิทธิภาพ จัดการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง คุ่มค่า โปร่งใส ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รองรับประชาคมอาเซียน

๘. เพื่อให้ป่าตองเป็นเมือง “น่าเที่ยว น่ายุ่อย่างยั่งยืน”

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ ดูแลรักษา ฟื้นฟู และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
- ๑.๒ สนับสนุนการป้องกันและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
- ๑.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้มาตรการประหยัดพลังงาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจราจร ไฟฟ้า และการจัดการบริการสาธารณะ
- ๒.๒ ศึกษาและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม การระบายน้ำ ให้มีคุณภาพ
- ๒.๓ จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
- ๒.๔ ศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างเคเบิลไต้ดิน (สายไฟฟ้าลงดิน) ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง
- ๒.๕ ด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองป่าตอง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยว
- ๓.๒ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่และพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิม ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
- ๓.๓ พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
- ๓.๔ สร้างเครือข่ายการดูแลรักษาและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวและการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
- ๓.๕ อนุรักษ์สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทางการศึกษา และเทคโนโลยี
- ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค
- ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
- ๔.๔ อนุรักษ์สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วันสำคัญของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔.๕ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔.๖ สร้างความปรองดอง ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกรูปแบบ เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมบทบาทสตรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

๕.๑ บริหารกิจการเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนารายได้

๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ให้บริการ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชน

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและสวัสดิการพนักงานท้องถิ่น

๒.๕ การนำแผนพัฒนาสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ

เทศบาลเมืองปาดอง ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑-๒ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ต่อไป

เทศบาลเมืองปาดอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ - ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตามลำดับ โดยสามารถนำโครงการไปสู่การปฏิบัติสรุปได้ ดังนี้

ตารางแสดงการนำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ					จำนวนงบประมาณ				
	ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)		ที่ได้รับการอนุมัติ		ร้อยละโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ	ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)	ที่ได้รับการอนุมัติ		ร้อยละ งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	
			เทศ บัญญัติ งบประมาณ	จ่ายจาก เงินสะสม			เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	จ่ายจากเงินสะสม		
๑.ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		๒๔	๒๓	๐	๘๕.๑๙	๑๓๓,๑๘๐,๐๐๐	๑๒๗,๕๓๐,๐๐๐	๐	๘๔.๔๗	
	เพิ่มเติม ฌ.๑	๒				๙,๘๐๐,๐๐๐				
	เพิ่มเติม ฌ.๒	๑	๐	๐		๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐		
	รวม	๒๗	๒๓	๐		๑๕๐,๙๘๐,๐๐๐	๑๒๗,๕๓๐,๐๐๐	๐		
๒.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ การพัฒนาเมือง		๑๐	๑๑	๐	๗๓.๖๘	๗๕,๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๘๘๒,๐๐๐	๐	๕๖.๔๙	
	เพิ่มเติม ฌ.๑	๖				๗๖,๔๓๐,๐๐๐				
	เพิ่มเติม ฌ.๒	๓	๐	๓		๖,๖๕๐,๐๐๐	๐	๖,๖๕๐,๐๐๐		
	รวม	๑๙	๑๑	๓		๑๕๘,๑๘๐,๐๐๐	๖๖,๘๘๒,๐๐๐	๖,๖๕๐,๐๐๐		
๓.ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว		๘	๖	๐	๗๕.๐๐	๗,๑๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	๐	๙๑.๖๑	
	รวม	๘	๖	๐		๗,๑๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	๐		
๔.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ของประชาชน		๘๖	๘๕	๐	๙๗.๗๕	๗๖,๙๗๗,๐๐๐	๗๐,๐๔๙,๘๕๐	๐	๙๒.๒๒	
	เพิ่มเติม ฌ.๑	๑				๕๐๐,๐๐๐				
	เพิ่มเติม ฌ.๒	๒	๐	๒		๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		
	รวม	๘๙	๘๕	๒		๙๕,๔๗๗,๐๐๐	๗๐,๐๔๙,๘๕๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		
๕.ด้านการเมืองการบริหาร		๒๐	๑๖	๐	๘๔.๐๐	๑๙,๖๗๓,๐๐๐	๑๑,๑๙๕,๐๐๐	๐	๗๐.๒๑	
	เพิ่มเติม ฌ.๑	๐				๐				
	เพิ่มเติม ฌ.๒	๕	๕	๐		๘,๗๘๖,๓๗๐	๘,๗๘๖,๓๗๐	๐		
	รวม	๒๕	๒๑	๐		๒๘,๔๕๙,๓๗๐	๑๙,๙๘๑,๓๗๐	๐		
รวม ๓ ฌปี		๑๖๘	๑๔๖	๕	๘๙.๘๘	๔๔๐,๒๔๖,๓๗๐	๒๙๐,๙๙๓,๒๒๐	๒๔,๖๕๐,๐๐๐	๗๑.๗๐	

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลเมืองปาดอง ในภาพรวม ตั้งแต่ ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๖๑ (ครึ่งปีงบประมาณ) มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๖๘ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔๖ โครงการ และ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ รวมเป็น ๑๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๘ แยกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ จำนวน ๒๗ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๙ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ โครงการ และจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จำนวน ๘ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ จำนวน ๘๙ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘๕ โครงการ และจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ จำนวน ๒๕ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔

ภาพรวมในส่วนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จำนวน ๔๔๐,๒๔๖,๓๗๐ บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙๐,๙๙๓,๒๒๐ บาท และ จ่ายจากเงินสะสม ๒๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๕,๖๔๓,๒๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๐ แยกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๕๐,๙๘๐,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง มีงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๕๘,๑๘๐,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖๖,๘๘๒,๐๐๐ บาท และ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จำนวน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖,๕๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน มีงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ – ๒ จำนวน ๙๕,๔๓๗,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๐๔๙,๘๕๐ บาท และ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ – ๒ จำนวน ๒๘,๔๕๙,๓๗๐ บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙,๙๘๑,๓๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๑

สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๖๑) แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบฯ พ.ศ.๒๕๖๑		จำนวนไตรมาส ๑-๒	งบประมาณ				ผลการดำเนินโครงการ					
				ที่ได้รับการอนุมัติบาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ(บาท)	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๒๓	๒๒	๑๒๗,๒๓๐,๐๐๐	๓๘,๗๓๘,๑๘๙.๐๔		๘๘,๔๙๑,๘๑๐.๙๖	๑		๑๗		๔	
	เพิ่มเติม ๓.๑	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	๐		๐		๐	
	รวม	๒๓	๒๒	๑๒๗,๒๓๐,๐๐๐	๓๘,๗๓๘,๑๘๙.๐๔	๓๐.๔๕	๘๘,๔๙๑,๘๑๐.๙๖	๑	๔.๕๕	๑๗	๗๗.๒๗	๔	๑๘.๑๘
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง		๑๑	๑๑	๖๖,๘๘๒,๐๐๐	๕,๔๖๘,๙๗๑.๓๕		๖๑,๔๑๓,๐๒๘.๖๕	๐		๕		๖	
	เพิ่มเติม ๓.๑	๓	๓	๖,๖๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐		๓		๐	
	รวม	๑๔	๑๔	๗๓,๕๓๒,๐๐๐	๕,๔๖๘,๙๗๑.๓๕	๗.๔๔	๖๘,๐๖๓,๐๒๘.๖๕	๐	๐.๐๐	๘	๕๗.๑๔	๖	๔๒.๘๖
๓. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว		๖	๕	๖,๓๕๐,๐๐๐	๒,๖๓๕,๒๒๗.๑๖		๓,๗๑๔,๗๗๒.๘๔	๒		๒		๑	
	รวม	๖	๕	๖,๓๕๐,๐๐๐	๒,๖๓๕,๒๒๗.๑๖	๔๑.๕๐	๓,๗๑๔,๗๗๒.๘๔	๒	๔๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐
๔. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน		๘๕	๖๕	๖๔,๐๕๗,๘๕๐	๓๒,๔๖๕,๗๒๕.๗๗		๓๑,๕๙๒,๑๒๔.๐๘	๒๓		๓๓		๙	
	เพิ่มเติม ๓.๑	๒	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐		๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐		๐		๑	
	รวม	๘๗	๖๖	๗๖,๐๕๗,๘๕๐	๓๒,๔๖๕,๗๒๕.๗๗	๔๒.๖๙	๔๓,๕๙๒,๑๒๔.๐๘	๒๓	๓๔.๘๕	๓๓	๕๐.๐๐	๑๐	๑๕.๑๕
๕. ด้านการเมืองการบริหาร		๑๖	๑๒	๘,๖๖๕,๐๐๐	๑,๘๗๔,๔๔๖.๙๗		๖,๗๙๐,๕๕๓.๐๓	๓		๗		๒	
	เพิ่มเติม ๓.๑	๕	๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	๑		๐		๐	
	รวม	๒๑	๑๓	๙,๑๖๕,๐๐๐	๒,๓๗๓,๔๔๖.๙๗	๒๕.๙๐	๖,๗๙๑,๕๕๓.๐๓	๔	๓๐.๗๗	๗	๕๓.๘๕	๒	๑๕.๓๘
รวม ๒ ฉบับ		๑๕๑	๑๒๐	๒๙๒,๓๓๔,๘๕๐	๘๑,๖๘๑,๕๖๐.๒๙	๒๗.๙๔	๒๑๐,๖๕๓,๒๘๙.๗๑	๓๐	๒๕.๐๐	๖๗	๕๕.๘๓	๒๓	๑๙.๑๗

๒.๗ สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ – ๒ ของเทศบาลเมืองปาดอง สำหรับการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาและแสดงผลออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ – ๒ ของเทศบาลเมืองปาดอง

๒) รายงานผลการประเมินโครงการเบื้องต้น รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๒.๗.๑ สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองปาดอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๑๕๑ โครงการ ซึ่งผลการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ - ๒ นั้น มีโครงการ จำนวน ๑๒๐ โครงการ สามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กำหนดไว้ จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๓ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๗ งบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๘๑,๖๘๑,๕๖๐.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๔ รายละเอียดผลการดำเนินงาน แยกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๑. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการดูแลรักษา ฟื้นฟู และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น, การสนับสนุนการป้องกันและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม, การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้มาตรการประหยัดพลังงาน โดยมีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๒๓ โครงการ ผลการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ - ๒ มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓๘,๗๓๘,๑๘๙.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๕ ดังนี้

โครงการดำเนินการไตรมาส ๑ - ๒

จำนวน ๒๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ปาดองร่วมใจลดภาวะโลกร้อน	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๔๐๒.๘๐	๗,๕๙๗.๒๐	
	รวม		๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๔๐๒.๘๐	๗,๕๙๗.๒๐	

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๗ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	พัฒนาโรงเรียนคาร์บอน ต่ำ	กอง สาธารณสุขฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานในเขตเทศบาล เมืองปาดอง	กอง สาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๒๖๖.๐๐	๓๙๓,๗๓๔.๐๐	
๓	โรงแรมนำอยู่หน้าพัก อาศัย	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔	หน้าบ้าน นามอง	กอง สาธารณสุขฯ	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๕	จ้างเหมาตัดหญ้าตัดแต่ง ต้นไม้ พร้อมเก็บขนใน เขตเทศบาลเมืองปาดอง	กองช่าง	๕,๒๐๐,๐๐๐	๒,๕๙๓,๕๐๐.๐๐	๒,๖๐๖,๕๐๐.๐๐	
๖	จ้างเหมาเอกชนเพื่อ ดำเนินการรักษาความ สะอาดในเขตเทศบาล เมืองปาดอง	กอง สาธารณสุขฯ	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๒๑,๐๐๐.๐๐	
๗	จ้างเหมาเอกชน เพื่อ ดำเนินการเก็บขนมูล ฝอยในเขตเทศบาลเมือง ปาดอง	กอง สาธารณสุขฯ	๔๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๔๒,๐๐๐.๐๐	
๘	รณรงค์ ลด คัด แยกและ ใช้ประโยชน์จากขยะมูล ฝอย	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๗.๐๐	๑๙๘,๘๙๓.๐๐	
๙	รณรงค์และสร้าง จิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๔๔,๔๓๘.๐๔	๑๕๕,๕๖๑.๙๖	
๑๐	ส่งเสริมการใช้ผลผลิต จากขยะอินทรีย์	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	วิเคราะห์คุณภาพแหล่ง น้ำ	กองช่างสุขาฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๗๒๖.๐๐	๕๕,๒๗๔.๐๐	
๑๒	ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบ รวบรวมและระบบบำบัด น้ำเสีย	กองช่างสุขาฯ	๙,๒๐๐,๐๐๐	๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	จ้างเหมาดูแลทำความสะอาด สะอาดคูคลองสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมือง ปาดอง	กองช่างสุขาฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๖๑,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๔	ตรวจประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ	กองช่างสุขาฯ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๓๔๙.๒๐	๒,๖๕๐.๘๐	
๑๕	ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ	กองช่างสุขาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๒,๔๐๐.๐๐	๑,๙๕๗,๖๐๐.๐๐	
๑๖	ก่อสร้างอาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่๔	กองช่างสุขาฯ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	เดินท่อรับน้ำเสียสำหรับอาคารภายในเขตเทศบาลเมืองปาดอง	กองช่างสุขาฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม		๙๖,๘๓๐,๐๐๐	๓๘,๕๙๕,๗๘๖.๒๔	๕๘,๒๓๔,๒๑๓.๗๖	

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๑	จัดสร้างประติมากรรมความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอ่าวปาดอง	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการประสานขอใช้พื้นที่
๒	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปาดอง	กองช่างสุขาฯ	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองปากหลัก	กองช่าง	๕,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการจัดทำแบบแปลน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์หาด ไตรตรัง	กองช่าง	๔,๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ จัดทำแบบ แปลน
	รวม		๓๐,๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจราจร ไฟฟ้า และการจัดการบริการสาธารณะ, การศึกษาและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การระบายน้ำ ให้มีคุณภาพ, การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ตลอดจนการศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างเคเบิลไต้ดิน (สายไฟฟ้าลงดิน)ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ จำนวน ทั้งหมด ๑๔ โครงการ ผลการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ - ๒ มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๕,๔๖๘,๘๗๑.๓๕ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗.๔๔ ดังนี้

โครงการดำเนินการไตรมาส ๑ - ๒

จำนวน ๑๔ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	บำรุงรักษาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดและอุปกรณ์ ประกอบ	สำนักปลัดฯ	๖,๗๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล เมืองป่าตอง	กองช่าง	๙,๐๐๐,๐๐๐	๔,๔๙๒,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๗,๕๐๐.๐๐	
๓	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ บริเวณถนนพระ บารมีซอย ๗	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหาดป่าตอง	กองช่าง	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕	ติดตั้งและปรับปรุง เครื่องหมาย/ป้าย จราจรในเขตเทศบาล เมืองป่าตอง	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๗๖,๔๗๑.๓๕	๒๓,๕๒๘.๖๕	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	ก่อสร้างบ่อดักทราย จ่ายจากเงินสะสม บริเวณคลองบาง หมาก ถนนนาใน (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองช่าง สุขาภิบาล	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จ่ายจากเงิน สะสม
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ข.พระบารมี ๖/๒ (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองช่าง สุขาภิบาล	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	จ่ายจากเงิน สะสม
๘	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนร่วมใจ (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองช่าง	๔,๗๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	จ่ายจากเงิน สะสม
รวม			๖,๖๕๐,๐๐๐	๕,๔๖๘,๙๗๑.๓๕	๑,๑๘๑,๐๒๘.๖๕	

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๑	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศโดย การเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำนักงานประจำ เทศบาลเมืองป่าตอง	สำนักปลัดฯ	๗๘๒,๐๐๐	๐.๐๐	๗๘๒,๐๐๐.๐๐	จังหวัดให้แก้ไข รายละเอียด คอมพิวเตอร์ตั้ง โต๊ะ
๒	ขุดลอกท่อและราง ระบายน้ำในเขต เทศบาลเมือง ป่าตอง	กองช่างสุขาฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ เสนอผู้บริหาร อนุมัติ
๓	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนบางลา	กองช่าง	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ แก้ไขแบบแปลน
๔	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี	กองช่าง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ แก้ไขแบบแปลน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๕	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสวัสดิรักษ์	กองช่าง	๒,๙๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ เสนอผู้บริหาร อนุมัติ
๖	ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมฝาท่อบ่อกัก ถนนไสน้ำเย็น	กองช่าง	๖,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ แก้ไขแบบแปลน
	รวม		๔๔,๖๘๒,๐๐๐	๐.๐๐	๔๔,๖๘๒,๐๐๐.๐๐	

๓. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยว การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่และพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิม ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวและการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตลอดจนจรรยาบรรณสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๖ โครงการ ผลการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ - ๒ มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๖๓๕,๒๒๗.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐ ดังนี้

โครงการดำเนินการไตรมาส ๑ - ๒

จำนวน ๕ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	จัดงานเทศกาลเปิด ฤดูกาลท่องเที่ยว ภูเก็ต ณ หาดป่าตอง	สำนักปลัดฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒,๒๕๓,๙๑๓.๐๖	๒,๗๔๖,๐๘๖.๙๔	
๒	รำลึกสินามิ	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๔๒,๖๖๘.๖๐	๑๕๗,๓๓๑.๔๐	
	รวม		๕,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๖,๕๘๑.๖๖	๒,๙๐๓,๔๑๘.๓๔	

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองปาดอง	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๖๐,๘๘๓.๐๐	๔๓๙,๑๑๗.๐๐	
๒	ภูเก็ตไปค์วีค	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๗๖๒.๕๐	๑๒๒,๒๓๗.๕๐	
	รวม		๘๐๐,๐๐๐	๒๓๘,๖๔๕.๕๐	๕๖๑,๓๕๔.๕๐	

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๑	ฝึกอบรมอาชีพพระยะ สั้น ให้แก่ประชาชน	กองสวัสดิการฯ	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม		๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ด้านการศึกษา และเทคโนโลยี, การส่งเสริม สนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค,การ ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ, การอนุรักษ์สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วันสำคัญของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น, การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการสร้างความปลอดภัย ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกรูปแบบ เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมบทบาทสตรี โดยมีโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ จำนวนทั้งหมด ๘๗ โครงการ ผลการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ - ๒ มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๖๖ โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓๒,๔๖๕,๗๒๕.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๙ ดังนี้

โครงการดำเนินการไตรมาส ๑ - ๒

จำนวน ๖๖ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๒๓ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	นักข่าวชุมชน	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๐๑๖.๐๐	๑๕,๙๘๔.๐๐	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒	สนับสนุนการจัดทำโครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	ฝึกทบทวน และทัศนศึกษาดูงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาลเมืองป่าตอง	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๓,๘๖๗.๕๐	๕๖,๑๓๒.๕๐	
๔	เข้าค่ายวิชาการต่างๆ	สำนักการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๔๗,๗๒๗.๘๐	๕๒,๒๗๒.๒๐	
๕	จัดกิจกรรมวันครู	สำนักการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๗๑๗.๐๐	๓๑,๒๘๓.๐๐	
๖	เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ Open Houseของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง	สำนักการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๒๓๔.๒๐	๑,๗๖๕.๘๐	
๗	มอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓	สำนักการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๖๔,๒๒๔.๐๐	๘๕,๗๗๖.๐๐	
๘	ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๑,๖๙๐.๐๐	๘๘,๓๑๐.๐๐	
๙	จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	สำนักการศึกษา	๒,๑๕๒,๐๐๐	๒,๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	สำนักการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๔๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	
๑๑	พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้	สำนักการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑๒	แข่งขันวาดภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังช้าง	สำนักการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๗,๓๓๖.๔๐	๓๒,๖๖๓.๖๐	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๓	รู้ทันเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๘,๕๕๙.๗๘	๔๑,๔๔๐.๒๒	
๑๔	สนับสนุนบ้านพักพิง สุนัขจรจัด	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๕	ฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพช่าง เสริมสวยแต่งผม	กอง สาธารณสุขฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๔,๒๓๙.๕๐	๑๕,๗๖๐.๕๐	
๑๖	จัดทำ ทบสวนปรับปรุง แผนชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	
๑๗	จัดอบรมอาสาสมัคร ป้องกันยาเสพติดใน ชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๖๘๗.๖๐	๒๗,๓๑๒.๔๐	
๑๘	ป้องกันและแก้ไขปัญห าความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว	กอง สวัสดิการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๔,๖๔๒.๐๐	๕๕,๓๕๘.๐๐	
๑๙	ฝึกอบรมและทัศน ศึกษาชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองป่าตอง	กอง สวัสดิการฯ	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๒๐	ฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานของกลุ่ม สตรีตำบลป่าตอง	กอง สวัสดิการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๘๗.๐๐	๖๑๓.๐๐	
๒๑	ฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานของ คณะกรรมการชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	๘๐๐,๐๐๐	๗๙๖,๒๐๘.๐๐	๓,๗๙๒.๐๐	
๒๒	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สำนัก การศึกษา	๙๐๐,๐๐๐	๘๐๕,๖๑๒.๔๗	๙๔,๓๘๗.๕๓	
๒๓	สมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพ	กอง สาธารณสุขฯ	๗๔๐,๐๐๐	๗๒๔,๘๑๕.๐๐	๑๕,๑๘๕.๐๐	
	รวม		๘,๘๙๒,๐๐๐	๘,๒๓๓,๒๖๔.๒๕	๖๕๘,๗๓๕.๗๕	

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๓๓ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	จัดงานเกิดพระเกียรติ	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๘๙,๗๔๑.๑๙	๑๑๐,๒๕๘.๘๑	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อย	สำนักปลัดฯ	๒๕๐,๐๐๐	๓๘,๐๒๙.๕๐	๒๑๑,๙๗๐.๕๐	
๓	ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟสำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	วางทุน สำหรับกันเขตเลนน้ำให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณหาดปาดอง	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๖,๘๐๕.๐๐	๘๓,๑๙๕.๐๐	
๕	สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เผื่อระวางเหตุสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๒๘๐.๐๐	๑๔๙,๗๒๐.๐๐	
๖	จ้างเหมาทำความสะอาดสวดสถานที่ราชการของสำนักการศึกษา	สำนักการศึกษา	๓,๖๘๐,๐๐๐	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	
๗	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของสำนักการศึกษา	สำนักการศึกษา	๒,๑๖๐,๐๐๐	๘๒๐,๑๕๕.๐๐	๑,๓๓๙,๘๔๕.๐๐	
๘	จัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	สำนักการศึกษา	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๓๕,๔๕๙.๔๔	๒,๐๖๔,๕๔๐.๕๖	
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	สำนักการศึกษา	๑๒,๗๘๑,๗๒๐	๘,๘๘๖,๘๘๕.๐๐	๓,๘๙๔,๘๓๕.๐๐	
๑๐	จัดอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนในเขตและสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	สำนักการศึกษา	๓,๕๖๔,๑๓๐	๗๑๗,๑๙๓.๖๘	๒,๘๔๖,๙๓๖.๓๒	
๑๑	จ้างเหมากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์นำโรคในเขตเทศบาลเมืองปาดอง	กองสาธารณสุขฯ	๖๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๒	ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมือง ป่าตอง	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๓๔๘.๐๐	๑๙,๖๕๒.๐๐	
๑๓	จัดอบรมทางด้าน สาธารณสุขในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔,๓๓๐.๐๐	๑๓๕,๖๗๐.๐๐	
๑๔	ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อในเขตเทศบาล เมืองป่าตอง	กอง สาธารณสุขฯ	๖๐๐,๐๐๐	๑,๑๓๔.๒๐	๕๙๘,๘๖๕.๘๐	
๑๕	ฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนในเขตเมือง	กอง สาธารณสุขฯ	๙๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	ส่งเสริมสุขภาพหญิงมี ครรภ์ เพื่อทารกแรกเกิด น้ำหนักดี	กอง สาธารณสุขฯ	๑๒๐,๐๐๐	๕๕,๕๙๗.๖๘	๖๔,๔๐๒.๓๒	
๑๗	ตรวจเฝ้าระวังความ ปลอดภัยด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๖,๖๙๕.๐๐	๙๓,๓๐๕.๐๐	
๑๘	ตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน คุณภาพน้ำบริโภคและ อุปโภคเพื่อการบริโภค	กอง สาธารณสุขฯ	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	น้ำมันทอดปลอดภัยใส่ ใจสุขภาพ	กอง สาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	แพ่งลอยติมีมาตรฐานถูก สุขลักษณะ	กอง สาธารณสุขฯ	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	ส้วมน้ำใช้	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒๒	สัปดาห์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพเมืองป่าตอง	กอง สาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๓	สาธารณสุขเคลื่อนที่	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๔๒,๓๒๓.๓๐	๑๕๗,๖๗๖.๗๐	
๒๔	เยี่ยมบ้านสร้างสุข"ร่วม คืนรอยยิ้ม แก่สังคม"	กอง สวัสดิการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๙๓,๘๘๐.๐๐	๕๖,๑๒๐.๐๐	
๒๕	ส่งเสริมกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๙,๘๙๐.๐๐	๒๓๐,๑๑๐.๐๐	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๖	ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๖๖.๑๐	๑,๓๐๐,๕๓๓.๙๐	
๒๗	ค่ายซัมเมอร์แคมป์	สำนัก การศึกษา	๗๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬา ประเพณี ต่างๆให้กับเด็กเยาวชน และประชาชน	สำนัก การศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๙๕๕,๑๖๘.๖๒	๑,๕๔๔,๘๓๑.๓๘	
๒๙	ส่งทีมนักกีฬาในนาม เทศบาลเมืองป่าตองเข้า ร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	สำนัก การศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๖๙๓,๗๙๐.๐๐	๑,๘๐๖,๒๑๐.๐๐	
๓๐	ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	สำนัก การศึกษา	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๕,๔๓๙.๘๑	๑,๕๙๔,๕๖๐.๑๙	
๓๑	สร้างหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	๙,๕๐๐,๐๐๐	๕,๑๘๓,๑๐๐.๐๐	๔,๓๑๖,๙๐๐.๐๐	
๓๒	สนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการทุพพล ภาพ	กองสวัสดิการฯ	๑,๓๐๐,๐๐๐	๗๙๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๗,๒๐๐.๐๐	
๓๓	ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลเมืองป่าตอง	กองสวัสดิการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	
รวม			๕๓,๒๐๕,๘๕๐	๒๔,๒๓๒,๔๖๑.๕๒	๒๘,๙๗๓,๓๘๘.๔๘	

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๑๐ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๑	ฝึกอบรมเพิ่มพูนและ พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ของงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาล เมืองป่าตอง	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ พ.ค.๖๑

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๒	ECO-School (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ พัฒนาที่ยั่งยืน)	สำนัก การศึกษา	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ ไตรมาส ๓ ในวัน สิ่งแวดล้อมโลก
๓	ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองป่าตอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองป่าตอง	สำนัก การศึกษา	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ ไตรมาส ๓
๔	ธนาคารขยะ	สำนัก การศึกษา	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	โรงเรียนยังไม่ได้ทำ หนังสือแจ้งมา เพราะยังไม่ถึงหัว เวลาที่กำหนด
๕	รณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติด	สำนัก การศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม พ.ค. – ก.ย. ๖๑
๖	อบรมให้ความรู้ปัญหา ยาเสพติดในกลุ่ม เยาวชน	กอง สาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจาก จ.ค. ๖๐ ต้องเข้าร่วม กิจกรรม พอสว. จึงขอเลื่อนไป พ.ค. – มิ.ย. ๖๑
๗	ส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการด้าน สุขภาพในกลุ่มอาชีพ นวดเพื่อสุขภาพ	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	มีการปรับเปลี่ยน อำนาจหน้าที่ของ อปท. ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ สุขภาพ จึงชะลอ การดำเนินการ
๘	วัยใส ใส่ใจรักนวลสงวน ตัว	กองสวัสดิการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เลื่อนดำเนินการ ๓๐ พ.ค. – มิ.ย. ๖๑
๙	ส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองป่าตอง	กองสวัสดิการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	คณะกรรมการ กองทุนฯ ลาออกทั้งชุด

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๑๐	ปรับปรุงห้องควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักปลัดฯ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ แก้ไข TOR ครั้งที่ ๒/จ่ายจาก เงินสะสม
	รวม		๑๓,๙๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	

๕. ด้านการเมืองการบริหาร มุ่งเน้นการบริหารกิจการเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, การส่งเสริมการพัฒนา รายได้ ,การเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ให้บริการ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ตลอดจนการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและสวัสดิการพนักงานท้องถิ่น โดยมีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ จำนวน ทั้งหมด ๒๑ โครงการ ผลการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ - ๒ มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๓๗๓,๔๔๖.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๐

โครงการดำเนินการไตรมาส ๑ - ๒

จำนวน ๑๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๒	ฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๘,๗๑๑.๑๐	๑๑,๒๘๘.๙๐	
๓	รวมพลังสร้างเมือง ป่าตองสีขาว	กองวิชาการฯ	๘๐,๐๐๐	๖๙,๗๖๑.๐๐	๑๐,๒๓๙.๐๐	
๔	ปรับปรุงอาคารศูนย์ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาล เมืองป่าตอง	กองสวัสดิการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/ ตั้งจ่ายรายการใหม่
	รวม		๗๒๐,๐๐๐	๖๘๕,๙๗๒.๑๐	๓๔,๐๒๗.๙๐	

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สำหรับงานทะเบียน	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒	จ้างเหมาทำความสะอาดสวดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐	๒๙๒,๘๐๐.๐๐	๔๐๗,๒๐๐.๐๐	
๓	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๒๔๕.๙๗	๓๕๘,๗๕๔.๐๓	
๔	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปาดอง	กองวิชาการฯ	๒,๕๑๕,๐๐๐	๑,๐๑๔,๕๕๔.๘๔	๑,๕๐๐,๔๔๕.๑๖	
๕	จ้างองค์กร หรือสถาบันเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๒๕๐,๐๐๐	๗๖,๓๓๐.๕๐	๑๗๓,๖๖๙.๕๐	
๗	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๓๕๐,๐๐๐	๖๓,๕๔๓.๕๖	๒๘๖,๔๕๖.๔๔	
	รวม		๔,๕๔๕,๐๐๐	๑,๖๘๘,๔๗๔.๘๗	๒,๘๕๖,๕๒๕.๑๓	

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผล
๑	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาครูงานของสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากอันวาคม ๖๐ มีหลักสูตรของสภาที่เข้าอบรม จึงขอเลื่อนไปไตรมาสอื่น
๒	เทศบาลพบประชาชน	กองสวัสดิการฯ	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เลื่อนดำเนินการไตรมาส ๓-๔
	รวม		๓,๙๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒.๗.๒ รายงานผลการประเมินโครงการเบื้องต้น รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ของเทศบาลเมืองปาดอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต

การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองปาดอง ดังนี้

๓.๑ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปาดอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามแบบ ๓/๓

๓.๒ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปาดอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นรายโครงการ โดยประเมินความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ โดยสรุปผลทุก ๖ เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองปากหลัก	กองช่าง	ธ.ค. ๖๐ – เม.ย. ๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมฝาท่อบ่อกักหนาสีน้ำเย็น	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๑
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบางลา, ถนนสวัสดิรักษ์, ถนนหาดปาดอง	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			
๑	โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑ - ๓ พ.ย. ๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน			
๑	โครงการนันทนาการชุมชน	กองวิชาการฯ	๒๐ ธ.ค. ๖๐
๒	โครงการวัยใส ใส่ใจรักนวลสงวนตัว	สวัสดิการสังคม	ก.พ. ๖๑
๓	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	สำนักศึกษาฯ	มิ.ย. - ก.ย. ๖๑

๓.๓ ประเมินผลสำเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ตามตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนด

ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน
๑	โครงการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	สาธารณสุขฯ	พ.ย. ๖๐ - ส.ค. ๖๑

ขอบเขตด้านประชากร

การศึกษาครั้งนี้จะทำการศึกษาข้อมูลจากผู้เข้าร่วม ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปที่รับบริการ หรือ รับรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปาดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลเมืองปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปาดอง ที่รับรู้เกี่ยวกับโครงการ โดยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่แสดงกลุ่มตัวอย่างในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลเมืองปาดอง โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามด้านการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของรายโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ของโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 - (๑) โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 - (๒) โครงการนักร้องหนุ่ม

๑ โครงการนักร้องหนุ่ม

การประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจโครงการนักร้องหนุ่ม ของเทศบาลเมืองปาดอง ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๕ คน ผลการประเมินมีดังนี้

- ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการนักร้องหนุ่ม
- ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการนักร้องหนุ่ม
- ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการนักร้องหนุ่ม


ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑.๑ แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความเกี่ยวข้องกับโครงการนักข่าวชุมชน

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๒๔	๓๒.๐๐
หญิง	๕๑	๖๘.๐๐
รวม	๗๕	๑๐๐.๐๐
๒. อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๔๙	๖๕.๓
๒๑ - ๓๐ ปี	๓	๔.๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๒	๒.๗
๔๑ - ๕๐ ปี	๔	๕.๓
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๑๓.๓
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป	๗	๙.๓
รวม	๗๕	๑๐๐.๐๐
๓. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด		
ประถมศึกษา	๔	๕.๓
มัธยมศึกษา,ปวช	๖๕	๘๖.๗
อนุปริญญา,ปวส	-	-
ปริญญาตรี	๖	๘.๐
ปริญญาโท	-	-
สูงกว่าปริญญาโท	-	-
อื่น ๆ	-	-
รวม	๗๕	๑๐๐.๐๐
๔. อาชีพ		
นักเรียน/นักศึกษา	๔๘	๖๔.๐
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๐	๑๓.๓
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	๓	๔.๐
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	-	-
พนักงานบริษัทเอกชน	๒	๒.๗
ว่างงาน	๘	๑๐.๗
อื่นๆ(แม่บ้านและ อสม.)	๔	๕.๓
รวม	๗๕	๑๐๐.๐
๕. ความเกี่ยวข้องกับโครงการนักข่าวชุมชน		
ผู้เข้าร่วมโครงการ	๗๕	๑๐๐.๐๐
ผู้รับรู้โครงการ	-	-
อื่น ๆ	-	-
รวม	๗๕	๑๐๐.๐

จากตาราง ๑.๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการนักข่าวชุมชน จำนวน ๗๕ คน เป็นชายจำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ และเป็นหญิง ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ร้อยละ ๖๕.๓ และเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร้อยละ ๘๖.๗ มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ภาพที่ ๑.๑ แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความเกี่ยวข้องกับโครงการนักข่าวชุมชน




ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการนักข่าวชุมชน

ตารางที่ ๑.๒ แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการนักข่าวชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเด็น/รายการ	ระดับผลสัมฤทธิ์ต่อวัตถุประสงค์ จำนวน (ร้อยละ)					$\bar{x}$	S.D	ความหมาย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
๑.ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน	๑๐ (๑๓.๓)	๔๘ (๖๔.๐)	๑๕ (๒๐.๐)	๒ (๒.๗)	-	๓.๘๘	๐.๖๕๖	มาก
๒.ประชาชนและเยาวชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน	๑๔ (๑๘.๗)	๔๑ (๕๔.๗)	๑๗ (๒๒.๗)	๓ (๔.๐)	-	๓.๘๘	๐.๗๕๒	มาก
๓. ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน	๒๑ (๒๘.๐)	๓๖ (๔๘.๐)	๑๖ (๒๑.๓)	๒ (๒.๗)	-	๔.๐๑	๐.๗๗๙	มาก
๔. เกิด เครือข่าย ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หรือชุมชนของตนเอง	๑๘ (๒๔.๐)	๓๙ (๕๒.๐)	๑๖ (๒๑.๓)	๒ (๒.๗)	-	๓.๙๗	๐.๗๕๒	มาก
๕. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข่าวสารของเทศบาลเมืองป่าตองมากขึ้น	๒๒ (๒๙.๓)	๓๙ (๕๒.๐)	๑๒ (๑๖.๐)	๒ (๒.๗)	-	๔.๐๘	๐.๗๔๙	มาก
๖. เทศบาลเมืองป่าตองและองค์กรในชุมชนมีภาพลักษณ์ที่ดี	-	๓๓ (๔๔.๐)	๓๐ (๔๐.๐)	๑๑ (๑๔.๗)	๑ (๑.๓)	๔.๒๙	๐.๙๑๑	มาก
รวมค่าเฉลี่ยการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ						๔.๐๑		มาก

จากตาราง ๑.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนักข่าวชุมชน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการให้ความคิดเห็นต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการภาพรวมในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ ทั้งนี้ให้คะแนนความสำเร็จมากที่ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ ต่อมุมมองว่าโครงการนักข่าวชุมชนจะช่วยให้เทศบาลเมืองป่าตองและองค์กรในชุมชนมีภาพลักษณ์ที่ดี

ภาพที่ ๑.๒ แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการนักรักชาวมุสลิมของผู้ตอบแบบสอบถาม




ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการนักรักชาวมุสลิมของเทศบาลเมืองปาดอง

ตารางที่ ๑.๓ แสดงผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการนักรักชาวมุสลิมของเทศบาลเมืองปาดอง

ประเด็น	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการ	๘.๒๘
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงการดำเนินงานโครงการ	๘.๒๑
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ	๘.๕๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ	๘.๑๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินการ	๘.๔๕
๖. ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๒
๗. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘.๓๔
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ	๘.๘๑
ความพึงพอใจภาพรวม	๘.๔๑

จากตาราง ๑.๓ ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการนักรักชาวมุสลิมของเทศบาลเมือง ป่าตอง พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมโครงการนักรักชาวมุสลิม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อยู่ที่คะแนนความพึงพอใจ ๘.๔๑

ภาพที่ ๑.๓ แสดงผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการนักรักชาวมุสลิมของเทศบาลเมืองป่าตอง




ตารางที่ ๑.๔ แสดงร้อยละความต้องการและความคุ้มค่าในการจัดโครงการนักข่าวชุมชน

ประเด็น	จำนวน	ร้อยละ
๑.ความต้องการให้เทศบาลเมืองป่าตองจัดโครงการนักข่าวชุมชนในครั้งต่อไป		
ต้องการ	๗๐	๙๓.๓
ไม่ต้องการ	๕	๖.๗๐
รวม	๗๕	๑๐๐.๐๐
๒. ความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการนักข่าวชุมชน		
คุ้มค่า	๗๐	๙๓.๓
ไม่คุ้มค่า	๕	๖.๗๐
รวม	๗๕	๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๑.๔ แสดงร้อยละความต้องการและความคุ้มค่าในการจัดโครงการนักข่าวชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ต้องการให้มีการดำเนินโครงการนักข่าวชุมชนในครั้งต่อไป มีจำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๐ และมีความคิดเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่า โดยให้เหตุผลว่า เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณไม่คุ้มค่าต่อจำนวนผู้เข้าอบรมซึ่งมีจำนวนน้อย ไม่หลากหลาย เป็นคนกลุ่มเดิม ควรจัดทำกิจกรรมหรือโครงการใหม่ ๆ ที่ดีและคุ้มค่ากว่า

ภาพที่ ๑.๔ แสดงร้อยละความต้องการและความคุ้มค่าในการจัดโครงการนักข่าวชุมชน




ตารางที่ ๑.๕ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการนักข่าวชุมชน

ข้อเสนอแนะ	จำนวน
๑.การเพิ่มการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นลดเวลาในการอบรมให้น้อยลง	๑๒
๒. การเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมให้มากขึ้น	๑๒
๓. การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรมที่หลากหลาย เป็นคนรุ่นใหม่ ครอบคลุมทุกสายอาชีพ	๓
๔. เพิ่มจำนวนวันอบรมให้เป็น ๒-๓ วัน	๑๒
๕. จำลองเหตุการณ์เพื่อจะได้ฝึกปฏิบัติได้จริง	๒
๖. ให้มีการถามตอบกับวิทยากรให้มากขึ้น	๒
๗. มีกิจกรรมในการอบรมที่เพิ่มมากขึ้น	๓
๘. ประชาสัมพันธ์โครงการให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้เชิญชวนคนหลากหลายเข้าร่วมโครงการ	๓

ตารางที่ ๑.๕ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการนักข่าวชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงการนักข่าวชุมชนดังนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นลดเวลาในการอบรมให้น้อยลงในขณะที่ส่วนหนึ่งเห็นว่าควรเพิ่มจำนวนวันอบรมให้เป็น ๒-๓ วันและควรเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมให้มากขึ้นรวมถึงควรเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรมที่หลากหลาย เป็นคนรุ่นใหม่ ครอบคลุมทุกสายอาชีพ

ภาพที่ ๑.๕ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการนักข่าวชุมชน



๒ โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

การประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจโครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองป่าตอง ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน ผลการประเมินมีดังนี้

ตอนที่ ๑ ข้อมูลผลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๒.๑ แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความเกี่ยวข้องกับโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว


สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๙๓	๔๖.๕
หญิง	๑๐๗	๕๓.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๐	๑๐.๐
๒๑ - ๓๐ ปี	๕๗	๒๘.๕
๓๑ - ๔๐ ปี	๖๒	๓๑.๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๓๖	๑๘.๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๒	๑๑.๐
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป	๓	๑.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด		
ประถมศึกษา	๑	๐.๕
มัธยมศึกษา, ปวช	๙๙	๔๙.๕
อนุปริญญา, ปวส	๓๑	๑๕.๕
ปริญญาตรี	๖๘	๓๔.๐
ปริญญาโท	๑	๐.๕
สูงกว่าปริญญาโท	-	-
อื่น ๆ	-	-
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐


ตารางที่ ๒.๑ (ต่อ)

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ
๔. อาชีพ		
นักเรียน/นักศึกษา	๑๗	๘.๕
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๑๗	๕๘.๕
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	๑๔	๗.๐
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๒	๑.๐
พนักงานบริษัทเอกชน	๓๐	๑๕.๐
ว่างงาน	๑๓	๖.๕
อื่นๆ	๗	๓.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๕. ความเกี่ยวข้องกับโครงการ		
ผู้เข้าร่วมโครงการ(เยี่ยมชมงาน)	๑๘๐	๙๐.๐
ผู้ประกอบการ	๑๗	๘.๕
อื่นๆ	๓	๑.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๒.๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ ๕๓.๕ มีช่วงอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี ร้อยละ ๓๑.๐ ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ ๕๘.๕ ทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเทศกาลเปิดหาดฤดูการท่องเที่ยว ในฐานะผู้เยี่ยมชมโครงการระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒.๑ แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความเกี่ยวข้องกับโครงการเทศกาลเปิดหาดฤดูการท่องเที่ยว






ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการเทศบาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
ตารางที่ ๒.๒ แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการเทศบาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเด็น/รายการ	ระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ จำนวน (ร้อยละ)					$\bar{X}$	S.D	ความ หมาย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
๑.โครงการนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น	๕๒ (๒๖)	๗๓ (๓๖.๕)	๕๖ (๒๘.๐)	๑๓ (๖.๕)	๖ (๓.๐)	๓.๗๖	๑.๐๐๙	มาก
๒. โครงการนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศรู้จักหาดป่าตองมากขึ้น	๕๔ (๒๗.๐)	๗๕ (๓๗.๕)	๕๐ (๒๕.๐)	๑๖ (๘.๐)	๕ (๒.๕)	๓.๗๙	๑.๐๑๒	มาก
๓. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่	๔๓ (๒๑.๕)	๖๕ (๓๒.๕)	๖๑ (๓๐.๕)	๒๒ (๑๑.๐)	๙ (๒.๕)	๓.๕๖	๑.๐๘๓	มาก
๔. เกิดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายในพื้นที่หาดป่าตองในช่วงไฮซีซั่น	๔๐ (๒๐.๐)	๖๖ (๓๓.๐)	๖๓ (๓๑.๕)	๒๓ (๑๑.๕)	๘ (๔.๐)	๓.๕๓	๑.๐๖๐	มาก
รวมค่าเฉลี่ยการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ						๓.๖๖		มาก

จากตาราง ๒.๒ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการเทศบาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพบว่าผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๖๖ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์มากที่สุดคือโครงการนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศรู้จักหาดป่าตองมากขึ้นที่ค่าเฉลี่ย ๓.๗๙

ภาพที่ ๒.๒ แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม




ตารางที่ ๒.๓ แสดงผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

กิจกรรมในโครงการ	ระดับผลความพึงพอใจต่อกิจกรรม จำนวน (ร้อยละ)					$\bar{X}$	S.D	ความ หมาย
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
๑.พิธีเปิด ณ หาดป่าตองโดยมี ผู้ว่า ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานใน พิธีและมี น.ส.เฉลิมลักษณ์ เกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าว ต้อนรับ (๑ พ.ย. ๒๕๖๐)	๓๒ (๑๖.๐)	๖๘ (๓๔.๐)	๗๒ (๓๖.๐)	๒๒ (๑๑.๐)	๖ (๓.๐)	๓.๔๙	๐.๘๘๗	ปานกลาง
๒.ขบวนพาเหรด (๑ พ.ย. ๒๕๖๐)	๓๓ (๑๖.๕)	๖๓ (๓๑.๕)	๖๘ (๓๔.๐)	๒๕ (๑๒.๕)	๑๑ (๕.๕)	๓.๔๑	๑.๐๗๖	ปานกลาง
๓. การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในโซนต่าง ๆ (๑-๓ พ.ย. ๖๐)	๒๑ (๑๐.๕)	๖๑ (๓๐.๕)	๘๓ (๔๑.๕)	๒๕ (๑๒.๕)	๑๐ (๕.๐)	๓.๒๙	๐.๘๘๕	ปานกลาง
๔. การขยายผลิตภัณฑ์จากร้านค้า ประชารัฐ ประเภทสินค้าพื้นเมือง (OTOP) (๑-๓ พ.ย.๒๕๖๐)	๒๓ (๑๑.๕)	๕๕ (๒๗.๕)	๗๗ (๓๘.๕)	๓๒ (๑๖.๐)	๑๓ (๖.๕)	๓.๒๒	๑.๐๕๖	ปานกลาง
๕. แสดงของศิลปนิพนธ์ และกะลา (เวที ๑ ลานบางลา/ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐)	๓๑ (๑๕.๕)	๗๗ (๓๘.๕)	๖๐ (๓๐.๐)	๒๔ (๑๒.๐)	๘ (๔.๐)	๓.๕๐	๑.๐๒๒	มาก
๖. การแข่งขันทำอาหาร โดยชมรม เซฟ ป่าตองและเทศบาลเมืองป่าตอง (๒-๓ พ.ย.๖๐)	๒๑ (๑๐.๕)	๖๙ (๓๔.๕)	๗๙ (๓๙.๕)	๒๕ (๑๒.๕)	๖ (๓.๐)	๓.๓๗	๐.๘๓๗	ปานกลาง
๗. การแสดงจากองค์กรต่างๆ (เวที ๑ ลานบางลา/ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐)	๒๓ (๑๑.๕)	๗๒ (๓๖.๐)	๖๙ (๓๔.๕)	๒๔ (๑๒.๐)	๑๒ (๖.๐)	๓.๓๕	๑.๐๓๑	ปานกลาง
๘. กิจกรรมจากสมาคมโรงแรมและ ผู้ประกอบการโรงแรมหาดป่าตอง (เวที ๒ ลานหน้าโรงแรมบ้านไทยบีช รีสอร์ท/๑-๓ พ.ย. ๖๐)	๒๐ (๑๐.๐)	๖๙ (๓๔.๕)	๗๓ (๓๖.๕)	๒๙ (๑๔.๕)	๙ (๔.๕)	๓.๓๑	๐.๘๘๙	ปานกลาง
๙. การประกวดวงดนตรี รุ่นที่ ๑ อายุ ไม่เกิน ๑๖ ปี (เวที ๓สามแยกซีพีริล/ ๒ พ.ย.๒๕๖๐)	๓๒ (๑๖.๐)	๗๖ (๓๘.๐)	๖๓ (๓๑.๕)	๒๓ (๑๑.๕)	๖ (๓.๐)	๓.๕๒	๐.๘๙๒	มาก
๑๐. การประกวดวงดนตรี รุ่นที่ ๒ อายุไม่เกิน ๒๒ ปี (เวที ๓ สามแยกซี (๑๖.๐)	๓๒ (๑๖.๐)	๗๖ (๓๘.๐)	๖๑ (๓๐.๕)	๒๕ (๑๒.๕)	๖ (๓.๐)	๓.๕๑	๑.๐๐๒	มาก
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว						๓.๓๙		ปานกลาง

จากตาราง ๒.๓ แสดงผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๓๙ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากต่อ ๓ กิจกรรมดังนี้ ๑) กิจกรรมการแสดงของศิลปนิพนธ์และกะลา ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐

๒) กิจกรรมการประกวดวงดนตรี รุ่นที่ ๑ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ และ ๓) กิจกรรมการประกวดวงดนตรีรุ่นที่ ๒ อายุไม่เกิน ๒๒ ปี ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑
ภาพที่ ๒.๓ แสดงผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว




ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ตารางที่ ๒.๔ แสดงผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ประเด็น	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการ	๕.๙๔
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงการดำเนินงานโครงการ	๕.๖๙
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ	๕.๕๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ	๕.๓๓
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินการ	๕.๔๙
๖. ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๐๒
๗. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๖.๑๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ	๕.๙๖
ความพึงพอใจภาพรวม	๕.๗๕

จากตาราง ๒.๔ ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการเทศบาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองป่าตอง พบว่า ความพึงพอใจภาพรวม อยู่ที่คะแนน ๕.๗๕
ภาพที่ ๒.๔ แสดงผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการเทศบาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว




ตารางที่ ๒.๕ แสดงร้อยละความต้องการและความคุ้มค่าในการจัดโครงการเทศบาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ประเด็น	จำนวน	ร้อยละ
๑.ความต้องการให้ทางเทศบาลเมืองป่าตองจัดโครงการเทศบาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในครั้งต่อไป		
ต้องการ	๑๗๓	๘๖.๕
ไม่ต้องการ	๒๗	๑๓.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการเทศบาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว		
คุ้มค่า	๑๔๘	๗๔.๐
ไม่คุ้มค่า	๕๒	๒๖.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๒.๕ แสดงร้อยละความต้องการและความคุ้มค่าในการจัดโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ต้องการให้มีการดำเนินโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในครั้งต่อไป มีจำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ และมีความคิดเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่า โดยให้เหตุผลว่า กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาจราจร ชะงักและกระทบกับประชาชนในพื้นที่ และควรจะเป็นโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้จัดโครงการต่อไปในร้อยละ ๘๖.๕ และยังเห็นว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่า ร้อยละ ๗๔

ภาพที่ ๒.๕ แสดงร้อยละความต้องการและความคุ้มค่าในการจัดโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว




ตารางที่ ๒.๖ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ	จำนวน(คน)
๑. โครงการยังประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	๑๕
๒. โครงการก่อให้เกิดขยะและทำให้สกปรก	๘
๓. เพิ่มจำนวนวันจัดโครงการให้มากกว่า ๓ วัน (๕ – ๗ วัน)	๘
๔. โครงการทำให้จราจรติดขัดและรบกวนประชาชนในพื้นที่	๕
๕. ควรเพิ่มกิจกรรมแปลกใหม่ หลากหลาย เช่นมีศิลปินต่างประเทศ	๕

จากตารางที่ ๒.๖ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็นว่า โครงการยังประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงโครงการทำให้เกิดผลด้านลบ เช่น ก่อให้เกิดขยะและทำให้สกปรก ทำให้จราจรติดขัด นอกจากนี้บางส่วนเสนอให้เพิ่มจำนวนวันจัดโครงการให้มากกว่า ๓ วัน (๕ – ๗ วัน) และจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ

ภาพที่ ๒.๖ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว



สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ การติดตามด้านการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของรายการ ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ของโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑ โครงการนักข่าวชุมชน

ผลการประเมินโครงการนักข่าวชุมชน ด้านการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคุ้มค่า และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปาดอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๕ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๘ เป็นเพศชายร้อยละ ๓๒ มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ร้อยละ ๖๕.๓ โดยมีระดับการศึกษาและอาชีพเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ ๘๖.๗ ทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนักข่าวชุมชนในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

โดยภาพรวมการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ การบรรลุรายการวัตถุประสงค์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการจัดโครงการนักข่าวชุมชนจะช่วยให้เทศบาลเมืองปาดองและองค์กรในชุมชนมีภาพลักษณ์ที่ดี ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙

ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการนักข่าวชุมชนของเทศบาลเมืองปาดอง ในค่าคะแนนเต็ม ๑๐ ในภาพรวมได้คะแนน ๘.๔๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๐ ในรายประเด็นพบว่าพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการที่คะแนน ๘.๘๑

ความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าโครงการนักข่าวชุมชนเป็นโครงการที่คุ้มค่าและต้องการให้ดำเนินการต่อไปที่ร้อยละ ๙๓.๓

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการเพิ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในโครงการ (๑๒ คน) โดยอาจจะลดกิจกรรมบรรยายและมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง หรือจำลองสถานการณ์ เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (๒ คน) ทั้งนี้ยังมีการเสนอให้มีการเพิ่มวันฝึกอบรมเป็น ๒ - ๓ วัน (๑๒ คน) ยอยากให้มีการเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมให้มากขึ้น (๑๒ คน) และควรมีการเปลี่ยนกลุ่มผู้เข้าอบรมที่หลากหลายอาชีพ (๓ คน)

๒ โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ผลการประเมินโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ด้านการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคุ้มค่า และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปาดอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๓.๕ เป็นเพศชายร้อยละ ๔๖.๕ มีช่วงระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี ร้อยละ ๓๑.๐ โดยมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ ๔๙.๕ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๕๘.๕ ทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้เยี่ยมชมงาน) ร้อยละ ๙๐.๐ และเป็นผู้ประกอบการร่วมออกบูธ ร้อยละ ๘.๕

โดยภาพรวมการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๖๖ การบรรลุรายการวัตถุประสงค์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศรู้จักหาดปาดองมากขึ้น ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๗๙

ผลความพึงพอใจภาพต่อกิจกรรมตลอดระยะเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พ.ย. ๒๕๖๐ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๓๙ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจระดับมาก ใน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมการแสดงของศิลปินวงซี้ด และกะลา ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ ๒) กิจกรรมการประกวดวงดนตรี รุ่นที่ ๑ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ และ ๓) กิจกรรมการประกวดวงดนตรีรุ่นที่ ๒ อายุไม่เกิน ๒๒ ปี ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑

ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง ป่าตอง ในค่าคะแนนเต็ม ๑๐ ในภาพรวมได้คะแนน ๕.๗๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ ในรายประเด็นพบว่า พึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ค่าคะแนน ๖.๑๓

ความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นโครงการที่คุ้มค่าที่ร้อยละ ๗๔.๐ และต้องการให้ดำเนินการต่อไปร้อยละ ๘๖.๕

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข พบว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้การจราจรติดขัดและ รบกวนประชาชนในพื้นที่ (๕ คน) และยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง (๑๕ คน) อีกทั้งคิดว่าการดำเนิน โครงการก่อให้เกิดขยะและความสกปรก (๘ คน) ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการเพิ่มจำนวนวัน จัดงานให้มากกว่า ๓ วัน (๘ คน) ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายแปลกใหม่เช่น มีศิลปินต่างประเทศ (๕ คน)

ผลผลผลผลผล

บทที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง รวม ๒ ไตรมาส สรุป ดังนี้

๑. ช่วง high season ไม่ควรดำเนินการโครงการใหญ่ๆ ในถนนสายหลัก เพราะทำให้รถติดเป็นเวลานาน ควรวางระบบจราจรให้รถสามารถเคลื่อนตัวไปได้ และติดตั้งป้ายแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

๒. โครงการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากมูลฝอย ควรตั้งงบประมาณให้มากกว่านี้ การรณรงค์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ จึงควรหาวัฏกรรมเข้ามาใช้เพื่อคัดแยกขยะ

๓. ช่วงปีใหม่มีขยะตกค้างบริเวณที่สูบบุหรี่ บริเวณสามแยกโลมาเป็นจำนวนมาก ฝากให้บริษัทที่ดูแลความสะอาดจัดเก็บให้สะอาด

๔. รถขยะเทศบาลมีน้ำรั่ว จะให้เกิดอุบัติเหตุ มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ ควรกำชับให้เอกชนผู้รับจ้างซ่อมบำรุง รักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการขนส่ง

๕. ผู้เข้าร่วมประชุมควรหาข้อมูลเบื้องต้นมา ก่อนเพราะคณะกรรมการจะติดตามทุกโครงการที่อยู่ในแผน

๖. โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ควรตั้งงบประมาณให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้จัดงานให้ยิ่งใหญ่ เนื่องจากปาดองมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

๗. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์ที่เด่นของปาดอง แต่มีงบประมาณ โครงการ น้อยที่สุด จึงควรสนับสนุนให้มีโครงการมากกว่านี้

๘. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเป็นการส่งคนไปตามศูนย์ฝึก จะไม่สามารถจัดทำเป็นโครงการได้ เพราะค่าใช้จ่าย จะเบิกในหมวดค่าใช้จ่ายสอยการเดินทางไปราชการ

๙. งบประมาณในการจ้างสถาบันศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจ ควรจะตั้งบให้สูงกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เพราะจะได้ประเมินโครงการได้มากขึ้น

๑๐. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ มีโครงการทั้งหมด ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๒๑๓,๙๓๔,๘๕๐ บาทสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๖,๙๖๖,๔๘๑.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๘ ซึ่งถึงกว่ามีการเบิกจ่ายน้อย

๑๑. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ แยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ ๒๓.๕๖ และมี ๒ ยุทธศาสตร์ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ำ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๖.๓๗ ด้านการเมืองการบริหาร มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๕.๙๔ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างสูง คือ ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๓๗.๐๕

หากแยกตามหน่วยงาน มีหลายหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาก เช่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒๙.๙๒ สำนักการศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๔๗.๔๒ และกองวิชาการและแผนงาน มีการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๓๒.๔๗ และยังมีอีก ๓ หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับต่ำ คือ กองช่าง เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙.๖๓, กองช่างสุขาภิบาล เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๒.๒๖ และสำนักปลัดฯ เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๔.๐๒

ในไตรมาส ๔ ยังมีโครงการเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงควรมีการหารือกันว่า เพราะเหตุใดจึงมีการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย จะมีแนวทางดำเนินการแก้ไขอย่างไร และให้แต่ละกองตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสต่อไป เพื่อให้ทันกับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จบจบจบจบจบ