



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ตามประกาศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ ๘ ถนนพหลโยธิน
ซอย ๓ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำ
และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (งานก่อสร้างอาคารที่มีชั้นใต้ดินปริมาณเนื้อที่ชั้นใต้ดินไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๑,๓๘๘,๐๐๐.- บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับถัดจากวันรับมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสัญญาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเชื่อถือได้โดยต้องแนบสำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาใบสั่งจ้างและหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง ซึ่งแสดงรายละเอียดผลงานอย่างชัดเจน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ

ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๕ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงความพร้อมที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะมีความเชื่อมั่นว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะสามารถดำเนินการก่อสร้างและสามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้ภายในเวลาที่กำหนด และให้ถือเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑๕.๑ ความพร้อมด้านบุคลากร ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอ "ชื่อและประสบการณ์" บุคลากรหลัก (สถาปนิก และวิศวกร) ที่จะจัดให้เข้างานเต็มเวลาได้ทันทีตลอดการก่อสร้าง ทั้งนี้ บุคลากรหลักต้องเป็นบุคลากรประจำของผู้ยื่นข้อเสนอมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมจากสภาสถาปนิก สภาวิศวกร รวมทั้งต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑๕.๒ ความพร้อมด้านผลงานที่ผ่านมาและปัจจุบัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแสดงรายการผลงานที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี และงานก่อสร้างที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)

๒.๑๕.๓ ความพร้อมด้านการเงิน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานข้อมูลพร้อมหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า ผู้ยื่นเสนอมีความมั่นคงด้านการเงินเพียงพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคด้านการลงทุนตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือมีธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้พร้อมที่จะสนับสนุนการเงินแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อดำเนินงานได้จนแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง หลักฐานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารระบุผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีสิทธิในการเบิกจ่าย หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่แสดงการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑๕.๔ ความพร้อมด้านเทคนิคและวิธีการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดง"แผนการทำงาน

- ๙) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ
- ๑๐) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
- ๑๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ
- ๑๒) การปฐมพยาบาล
- ๑๓) การวางแผนฉุกเฉิน
- ๑๔) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดได้รับการคัดเลือกจากทางราชการแล้ว ต้องเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อย่างละเอียดชัดเจน ยื่นต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติก่อนดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอนิติบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอนิติบุคคลร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
 - (๔.๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 - (๔.๒) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 - (๔.๓) บัญชีผู้ถือหุ้น
 - (๔.๔) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินกับกรมบัญชีกลาง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๓,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีหรือตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓

ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักข่าวกรองแห่งชาติสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักข่าวกรองแห่งชาติทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้

จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า
ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีสิทธิที่จะ
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่า
เสียหายใดๆ จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพด
นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดส่งแผนงานหลักและแผนงานละเอียดของโครงการ
- ล้อมรั้วหรือกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งติดป้ายต่างๆ
- งานรื้อถอน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานสำนักงานของ Consultant มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน D Wall มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานสำนักงานของ Consultant แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ ๑๐๐% และ
- งาน D Wall มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน D Wall มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน D Wall มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๐%
- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน D Wall แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานชุดและค้ำยัน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- งานขุดและค้ำยัน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานทั้งดิน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานขุดและค้ำยัน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทั้งดิน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานตัดหัวเสาเข็ม มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทั้งดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฐานราก มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฐานราก มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานทดสอบเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้ง Tower Crane และ Passenger Lift เริ่มดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างชั้น B๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น B๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างชั้น B๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างชั้น B๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตกแต่งชั้น B๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตกแต่งชั้น B๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตกแต่งชั้น B๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานผ้าใบรอบอาคาร เริ่มดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตกแต่งชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตกแต่งชั้น B๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานระบบระบายน้ำเสีย มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานระบบจ่ายน้ำดี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานระบบระบายน้ำฝนมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานระบบดับเพลิงมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานหลังคา มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานพื้นและตงแต่งชั้น B๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานพื้นและตงแต่งชั้น B๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%

- งานฝ้าเพดานชั้น B๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น B๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานระบบระบายน้ำเสีย มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบจ่ายน้ำดี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบระบายน้ำฝนมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบดับเพลิงมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตกแต่งชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตกแต่งชั้น ๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานผนังและตกแต่งชั้น ๔ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๓ แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๔ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๕%
- งานผนังและผิวผนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทดสอบวัสดุโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๔ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๕ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๕ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานพื้นและตงแต่งชั้น ๒ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๕%
- งานฝ้าเพดานในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานผนังและฉนวนผนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฉนวนพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานสะพานทางเชื่อมชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังและตงแต่งชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๕ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานผนังและตงแต่งชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๕ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานพื้นและตงแต่งชั้น ๓ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานประตูหน้าต่าง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานระบบระบายน้ำเสีย มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%

- งานระบบจ่ายน้ำดี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานระบบระบายน้ำฝนมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานระบบดับเพลิงมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานดวงโคม มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานสวิตช์และเต้ารับ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๕%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานผ้าเพดานในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานผนังและผิวผนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งานสะพานทางเชื่อมชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานพื้นทางเชื่อมชั้น ๑ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน

- งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๗๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานผนังและตกแต่งชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
 - งานผนังและตกแต่งชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
 - งานผนังและตกแต่งชั้นหลังคามีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
 - งานผ้าเพดานชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
 - งานผ้าเพดานชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
 - งานผ้าเพดานชั้นหลังคามีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
 - งานพื้นและตกแต่งชั้น B๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
 - งานพื้นและตกแต่งชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
 - งานพื้นและตกแต่งชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๔ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานประตูหน้าต่าง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานบันไดและราวกันตก มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานทาสี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานดวงโคม มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๐%
- งานสวิตช์และเต้ารับ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๐%
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบ TV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๑๐%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%
- งานฝ้าเพดานในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานผนังและผิวผนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานสะพานทางเชื่อมชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้นทางเชื่อมชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานสถาปัตยกรรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานครุภัณฑ์ลอยตัวและพรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังและตกแต่งชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและตกแต่งชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๕ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานบันไดและราวกันตก มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานทาสี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานดวงโคม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๐%
- งานระบบ TV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๕%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานฝ้าเพดานในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังและผิวผนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานประตูหน้าต่างในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานทาสีในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานครุภัณฑ์ติดตายในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานพื้นยกระดับชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานหลังคา Canopy ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานบ่อน้ำมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานฐานรองรับเสาธงมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานถนนรอบโครงการมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%
- งานสถาปัตยกรรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%

- งานโสตทัศนูปกรณ์ในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานครุภัณฑ์ลอยตัวและพรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๔๐%
- งานม่านในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๒๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานพื้นและตกแต่งชั้นหลังคา มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๐%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๐%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานระบบ TV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๐%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานประตุนหน้าต่างในหมวดสถาปัตยกรรมภายในมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานทาสีในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานครุภัณฑ์ติดตายในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานพื้นยกระดับชั้น ๖ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- งานบ่อน้ำแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฐานรองรับเสาธงแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานถนนรอบโครงการมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%

- งานปูพื้นหินถนน ทางเดิน และเสาชิง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๓๐%
- งานสถาปัตยกรรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโสตทัศนูปกรณ์ในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานครุภัณฑ์ลอยตัวและพรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- งานม่านในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๗๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้นและตกแต่งชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- งานระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบจ่ายน้ำดี แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบดับเพลิงแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบ Network แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบ TV แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบ CCTV แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งาน Access Control แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานประตูหน้าต่างในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๕%
- งานครุภัณฑ์ติดภายในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%
- งานเบ็ดเตล็ดในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๕๐%
- งานพื้นยกระดับชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานถนนรอบโครงการมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๕%
- งานปูพื้นหินถนน ทางเดิน และเสาดง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๖๕%
- งานบ่อน้ำแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเบ็ดเตล็ดในหมวดภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโสตทัศนูปกรณ์ในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๙๐%
- งานครุภัณฑ์ลอยตัวและพรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- งานม่านในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า ๗๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสี แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตู้ไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานลิฟท์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานครุภัณฑ์ติดตายในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเบ็ดเตล็ดในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานถนนรอบโครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานปูพื้นหินถนน ทางเดิน และเสาดง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโสตทัศนูปกรณ์ในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานครุภัณฑ์ลอยตัวและพรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานม่านในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๐ วัน

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ....๐.๖๖...ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน

.....๙๐๐.....วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานเบ็ดเตล็ดในหมวดสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ดำเนินการงานตามแบบและรายการก่อสร้างต่างๆ ที่มีปรากฏในสัญญาและแบบรูปรายการ
- ทดสอบอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ทุกระบบ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆพร้อมเอกสารรับรองสิทธิและเอกสารรับรอง

แล้วเสร็จ

คุณภาพ

- เก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบ

- ส่งมอบ AS BUILT DRAWING บนกระดาษขนาด A๐ จำนวน ๓ ชุด และไฟล์แบบรูป

อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมออกแบบเขียนแบบ

- คณะกรรมการตรวจพัสดุในงานก่อสร้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วและส่งมอบ

หลักประกัน ผลงานตามที่กำหนด

ทั้งนี้ การส่งมอบงานผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงานงวดที่ ๑ และงานงวดสุดท้าย ไม่สามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ที่จะทำให้ความเห็นชอบการส่งมอบงานข้ามงวดได้ โดยพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๑๑.๒ เมื่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ เรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักข่าวกรองแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติไม่ได้

(๑) สำนักข่าวกรองแห่งชาติไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไว้ชั่วคราว

