

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และข้อกำหนดการจัดซื้อ
ก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

1. ความเป็นมา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติม แก้ไข และปรับปรุงปรับเปลี่ยน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่มีความประสมศ์ที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่แสดงถึง อัตลักษณ์การเป็นองค์กรข่าวกรองแห่งชาติ เน้นการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดสวยงาม การประหยัด พลังงาน ทันสมัย มีความสวยงาม สิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง สูงหลังละ 6 ชั้น และมีชั้นใต้ดินหลังละ 3 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 17,617 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน ซอย 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก ตามรูปแบบ และรายการประกอบแบบ โดยใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถทางกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระจำการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (งานก่อสร้างอาคารที่มีชั้นใต้ดินปริมาณเนื้อที่ชั้นใต้ดินไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 321,388,000.- บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) นับตั้งจากวันรับมอบของงานดูด้วยตนเองที่วันนี้ข้อเสนอและเสนอราคากำไรทั้งระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสัญญาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย 1 สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบร่างส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเชื่อถือได้โดยต้องแนบสำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาใบสั่งจ้างและหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง ซึ่งแสดงรายละเอียดผลงานอย่างชัดเจน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคainam “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาภัยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.15 เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงความพร้อมที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะมีความเชื่อมั่นว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะสามารถดำเนินการก่อสร้างและสามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้ภายในเวลาที่กำหนด และให้ถือเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

3.15.1 ความพร้อมด้านบุคลากร ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอ “ชื่อและประสบการณ์” บุคลากรหลัก (สถาปนิก และวิศวกร) ที่จะจัดให้เข้างานเต็มเวลาได้ทันทีตลอดการก่อสร้าง ทั้งนี้ บุคลากรหลักต้องเป็นบุคลากรประจำของผู้ยื่นข้อเสนอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม จากสภาพสถาปนิก สภาวิศวกร รวมทั้งต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.15.2 ความพร้อมด้านผลงานที่ผ่านมาและปัจจุบัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแสดงรายการผลงานที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี และงานก่อสร้างที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)

3.15.3 ความพร้อมด้านการเงิน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานข้อมูลพร้อมหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ มีความมั่นคงด้านการเงินเพียงพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคด้านการลงทุนตลอดระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง หรือมีธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้พร้อมที่จะสนับสนุนการเงินแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อการดำเนินงานได้จนแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง หลักฐานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารระบุผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีสิทธิในการเบิกจ่าย หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่แสดงการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

3.15.4 ความพร้อมด้านเทคนิคและวิธีการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดง “แผนการทำทำงานและแผนการจัดการกำลังคน” โดยรายละเอียดของงานแต่ละด้าน ดังนี้

- 1) งานโครงสร้าง
- 2) งานสถาปัตยกรรม
- 3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- 4) งานระบบปรับอากาศและระบบยาガ๊ส
- 5) งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
- 6) งานลิฟต์

- 7) งานอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง
- 8) งานจัดการด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง

3.15.5 ความพร้อมด้านบริหารงวดงานและงวดเงิน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำร่างงวดงานที่จะต้องส่งมอบแต่ละงวดที่สอดคล้องกับงวดงานและงวดเงินตามที่กำหนด ทั้ง 30 งวด รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับแผนการทำงานก่อสร้างและแผนการจัดการกำลังคน

4. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

เนื่องจากงานก่อสร้างตามประกาศประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เป็นประเภทงานก่อสร้างตามติดตามรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นر 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จึงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1 คำนวนปริมาณงานก่อสร้างให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้เพียงพอเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้าง

4.3 จัดทำเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” ยื่นมาพร้อมกับของเอกสารประวัติราคา โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญฯ ประกอบด้วย

- 1) กำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน
- 2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 3) กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) การฝึกอบรม
- 5) การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
- 6) การตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- 7) กำหนดกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- 8) การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
- 9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ
- 10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
- 11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ
- 12) การปฐมพยาบาล
- 13) การวางแผนฉุกเฉิน
- 14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ได้รับการคัดเลือกจากทางราชการแล้ว ต้องเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อย่างละเอียดชัดเจน ยื่นต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติก่อนดำเนินการก่อสร้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

5.1 เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

5.1.1 แบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคาร A จำนวน 40 แผ่น

5.1.2 แบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคาร B จำนวน 36 แผ่น

5.1.3 แบบงานสถาปัตยกรรม อาคาร A จำนวน 79 แผ่น

5.1.4 แบบงานสถาปัตยกรรม อาคาร B จำนวน 60 แผ่น

5.1.5 แบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคาร A จำนวน 36 แผ่น

5.1.6 แบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคาร B จำนวน 34 แผ่น

5.1.7 แบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร A จำนวน 84 แผ่น

5.1.8 แบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร B จำนวน 77 แผ่น

5.1.9 แบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ อาคาร A จำนวน 18 แผ่น

5.1.10 แบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ อาคาร B จำนวน 17 แผ่น

5.1.11 แบบครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร A จำนวน 14 แผ่น

5.1.12 แบบครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร B จำนวน 13 แผ่น

5.1.13 แบบสถาปัตยกรรมภายในและครุภัณฑ์ อาคาร A จำนวน 110 แผ่น

5.1.14 แบบสถาปัตยกรรมภายในและครุภัณฑ์ อาคาร B จำนวน 91 แผ่น

5.1.15 แบบภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 33 แผ่น

5.2 เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาคธุรกิจด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

- ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัทมหาชน์ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีกสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 1) หรือ 2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่น สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ส่วนที่ 2 อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบก็ำนำจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

2) หลักประกันการเสนอราคา

3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

6 การเสนอราคา

6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประการดราคาดราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

6.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคางานเงินบาทและเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคามีเดียว โดยเสนอราคร่วม หรือราคាដ่อหน่วย หรือราคាដ่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาก่อสร้างจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิหน้อยกว่า 180 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก่อสร้างในกำหนดยื่นราคาก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อสร้างที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

6.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 900 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้เริ่มทำงาน

6.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบมาตรฐานสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ๆ ให้ถือตัวน้ำและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..... ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างโดยเด็ดขาด

6.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาก่อสร้างในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

6.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามบញ្ជីមติข้อ 1 ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามบញ្ជីมติข้อ 2 การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจาก การเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

6.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (2) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำเสียรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

7. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาวรร茫茫กับการเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 33,444,000.00 บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

7.1 เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

7.2 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.3 พันธบตรรัฐบาลไทย

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคากลางต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.....

ระหว่างเวลา..... น. ถึง..... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออยู่ในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสังค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ำประกัน ภายใน 15 วัน นับตั้งจากวันที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวด ราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

8. หลักเกณฑ์และลิทธิในการพิจารณา

8.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

8.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะพิจารณาจากราคาร่วม

8.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 5 แล้วแต่กรณี คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน

หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบต่อผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการ ตัดสิทธิผู้อื่นข้อเสนอรายนั้น

8.4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้อื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) **ไม่ปรากฏชื่อผู้อื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ**
- (2) **ไม่กรอกชื่อผู้อื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์**
- (3) **เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น**

8.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีสิทธิให้ผู้อื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ได้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

8.6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาเดียว หรือราค ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นเด็ดขาด ผู้อื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้อื่นข้อเสนอเป็นผู้ทึ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้วายืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

8.7 ก่อนลงนามในสัญญาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

9. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องการทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางแผนหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

9.1 เงินสด

9.2 เช็ครหัสรหัสที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหัสรหัสที่ใช้เช็ครหัสรหัสที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

9.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

9.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

9.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

10. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 30 วัน ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....0.07.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....30.....วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- จัดส่งแผนงานหลักและแผนงานละเอียดของโครงการ
- ล้อมรั้วหรือกันเขตพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งติดป้ายต่างๆ
- งานรื้อถอน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานสำนักงานของ Consultant มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....0.83.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....60.....วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งาน D Wall มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานสำนักงานของ Consultant แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....1.65.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....90.....วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 100% และ
- งาน D Wall มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....2.08.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....120.....วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งาน D Wall มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ....2.08.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...150.....วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งาน D Wall มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 70%

- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ....3.34.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...180.....วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งาน D Wall แล้วเสร็จ 100%

- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ....2.05.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....210....วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%

- งานชุดและค้ำยัน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ....2.28.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....240.....วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานเสาเข็มมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 80%

- งานชุดและค้ำยัน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%

- งานทึ้งดิน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ....2.33.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....270.....วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานเสาเข็มแล้วเสร็จ 100%

- งานชุดและค้ำยัน แล้วเสร็จ 100%

- งานทึ้งดิน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%

- งานตัดหัวเสาเข็ม มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ.....0.72.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...300...วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานทึบดิน แล้วเสร็จ 100%
- งานตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100%
- งานฐานราก มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ....1.03.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...330....วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานฐานราก มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%
- งานทดสอบเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้ง Tower Crane และ Passenger Lift เริ่มดำเนินการ

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ....2.44.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....360...วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานฐานราก แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างชั้น B3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ....2.65.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....390...วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น B3 แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างชั้น B2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ....2.70.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...420...วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น B2 แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างชั้น B1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....0.64.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...450...วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น B1 แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....2.23.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....480...วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตอกแต่งชั้น B3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 5%

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....1.59ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....510...วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตอกแต่งชั้น B3 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตอกแต่งชั้น B2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานผ้าใบครอบอาคาร เริ่มดำเนินการ

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....2.53.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....540...วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตอกแต่งชั้น B2 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตอกแต่งชั้น B1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานผ้าเพดานชั้น B3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานผ้าเพดานชั้น B2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานผ้าเพดานชั้น B1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานระบบระบายน้ำเสีย มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานระบบระบายน้ำดื่ม มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานระบบระบายน้ำฝนมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%

- งานระบบดับเพลิงมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานท่อและร่างเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 15%

จวດที่ 19 เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ.....2.39.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....570...วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานหลังคา มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานผนังและตกแต่งชั้น B1 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานฝ้าเพดานชั้น B3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานฝ้าเพดานชั้น B2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานฝ้าเพดานชั้น B1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น B3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานท่อและร่างเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%

จวດที่ 20 เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ.....2.76.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....600...วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
- งานหลังคา แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น B1 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานฝ้าเพดานชั้น B3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานฝ้าเพดานชั้น B2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานฝ้าเพดานชั้น B1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานฝ้าเพดานชั้น 1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานฝ้าเพดานชั้น 2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานฝ้าเพดานชั้น 3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น B2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%

- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานท่อและร่างเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%

จวดที่ 21 เป็นจำนวนเงินในอัตราอุยล....4.02.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...630...วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานฝ้าเพดานชั้น B3 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น B2 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น B1 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น 1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานฝ้าเพดานชั้น 2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานฝ้าเพดานชั้น 3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น B1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานระบบระบายน้ำเสีย มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบจ่ายน้ำดื่ม มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบระบายน้ำฝนมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบดับเพลิงมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานท่อและร่างเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 35%

จวดที่ 22 เป็นจำนวนเงินในอัตราอุยล....3.06.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...660...วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้นหลังคาแล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%

- งานผนังและตกแต่งชั้น 4 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น 4 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 45%
- งานผนังและผิวพนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....3.02.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...690....วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานทดสอบวัดดูโครงสร้าง แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 4 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 5 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานฝ้าเพดานชั้น 4 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานฝ้าเพดานชั้น 5 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 2 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานระบบป้องกันไฟไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 5%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 55%
- งานฝ้าเพดานในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานผนังและผิวพนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%

- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานสะพานทางเชื่อมชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%

**งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ....7.86.....ของค่าจ้าง ส่วนของงานแล้วเสร็จภายใน....720...วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้**

- งานผนังและตกแต่งชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 5 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานฝ้าเพดานชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น 5 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานฝ้าเพดานชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 3 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานประตูหน้าต่าง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานระบบระบายน้ำเสีย มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานระบบจ่ายน้ำดี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานระบบระบายน้ำฝนมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานระบบดับเพลิงมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 80%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานดวงโคม มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานสวิตซ์และเดารับ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานระบบป้องกัน火ผ่า ฝ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 15%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานฝ้าเพดานในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานผนังและผิวผนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งานสะพานทางเชื่อมชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานพื้นทางเชื่อมชั้น 1 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ.....8.76.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...750....วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานผนังและตกแต่งชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานผนังและตกแต่งชั้นหลังคา มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานฝ้าเพดานชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานฝ้าเพดานชั้นหลังคา มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น B3 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น B2 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น B1 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 4 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานประตูหน้าต่าง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานบันไดและราวแกนตก มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานทาสี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า เลี้ยวเสร็จ 100%
- งานสายไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%
- งานดวงโคม มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 70%
- งานสวิตซ์และเต้ารับ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 70%
- งานระบบป้องกัน火 ผ้าผ่า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบ TV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 10%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%

- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%
- งานฝ้าเพดานในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานผนังและผิวนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานผิวน้ำในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานสะพานทางเชื่อมชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นทางเชื่อมชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
- งานสถาปัตยกรรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานครุภัณฑ์loyตัวและพรอมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 20%

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....13.06.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน..780...วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานผนังและตกแต่งชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและตกแต่งชั้นหลังคาแล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 5 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ 100%
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%
- งานบันไดและราวกันตก มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%
- งานทาสี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานระบบระบายน้ำรับอาคาร มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานดวงโคม แล้วเสร็จ 100%
- งานสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบป้องกันไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 70%
- งานระบบ TV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 35%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 80%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานฝ้าเพดานในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและผิวนังในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 100%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานประตูหน้าต่างในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานทาสีในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานครุภัณฑ์ติดตายในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานพื้นยกระดับชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานหลังคา Canopy ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
- งานบ่อน้ำมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานฐานรองรับเสาเรียงมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานถนนรอบโครงการมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%
- งานสถาปัตยกรรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานโซเต็ทศูนย์ปกรณ์ในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานครุภัณฑ์loyตัวและพรอมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 40%
- งานม่านในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 25%

จวดที่ 27 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....9.23.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน....810...วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานพื้นและตกแต่งชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานพื้นและตกแต่งชั้นหลังคามีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- งานบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%
- งานระบบระบายน้ำรับอาคาร แล้วเสร็จ 100%
- งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%

- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 70%
- งานระบบโทรศัพท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 70%
- งานระบบ Network มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 80%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานระบบ TV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานระบบ CCTV มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 70%
- งาน Access Control มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานระบบปรับอากาศ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 80%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%
- งานประตูหน้าต่างในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%
- งานทาสีในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%
- งานครุภัณฑ์ติดตั้งในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานพื้นียกระดับชั้น 6 มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 80%
- งานปูน้ำแล้วเสร็จ 100%
- งานฐานรองรับเสาเรցแล้วเสร็จ 100%
- งานถนนรอบโครงการมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานปูพื้นหินถนน ทางเดิน และเสาเรց มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 30%
- งานสถาปัตยกรรมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 100%
- งานโถสุทัศน์ปูกระเบื้องในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%
- งานครุภัณฑ์โดยตัวและพรอมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 60%
- งานม่านในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....8.72.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...840....วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานพื้นและตกแต่งชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและตกแต่งชั้นหลังคาแล้วเสร็จ 100%
- งานทาสี มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 80%
- งานระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบจ่ายน้ำดี แล้วเสร็จ 100%

- งานระบบระบายน้ำฝันแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบดับเพลิงแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานตู้ไฟฟ้า มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบ Network แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบ TV แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบ CCTV แล้วเสร็จ 100%
- งาน Access Control แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100%
- งานลิฟท์ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานประตูหน้าต่างในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 95%
- งานครุภัณฑ์ติดตายในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%
- งานเบ็ดเตล็ดในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 50%
- งานพื้นียกระดับชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานถนนรอบโครงการมีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 95%
- งานปูพื้นหินถนน ทางเดิน และเสารอง มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 65%
- งานบ่ออ่น้ำแล้วเสร็จ 100%
- งานเบ็ดเตล็ดในหมวดภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 100%
- งานโถสุขภรณ์ในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 90%
- งานครุภัณฑ์loyตัวและพรอมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 80%
- งานม่านในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ มีความก้าวหน้าสะสมไม่ต่ำกว่า 75%

จราดที่ 29 เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรากยละ.....2.68.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...870....วัน
นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานทาสี แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 100%
- งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จ 100%
- งานตู้ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%

- งานลิฟท์ แล้วเสร็จ 100%
- งานผิวพื้นในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 100%
- งานครุภัณฑ์ติดตายในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 100%
- งานเบ็ดเตล็ดในหมวดสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 100%
- งานถนนรอบโครงการแล้วเสร็จ 100%
- งานปูพื้นหินถนน ทางเดิน และเสารง แล้วเสร็จ 100%
- งานโถสีทัศนูปกรณ์ในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 100%
- งานครุภัณฑ์loyตัวและพรอมในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 100%
- งานม่านในหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....0.66.....ของค่าจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน...900...วัน

นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

- งานเบ็ดเตล็ดในหมวดสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 100%
- ดำเนินการงานตามแบบและรายการก่อสร้างต่างๆ ที่มีปรากฏในสัญญาและแบบรูปประยุกต์การแล้วเสร็จ
- ทดสอบอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ทุกระบบ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆพร้อมเอกสารรับรองสิทธิ์และเอกสารรับรองคุณภาพ
- เก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบ
- ส่งมอบ AS BUILT DRAWING บนกระดาษขนาด A0 จำนวน 3 ชุด และไฟล์แบบรูปอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมออกแบบเชื่อมแบบ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วและส่งมอบหลักประกัน
ผลงานตามที่กำหนด

ทั้งนี้ การส่งมอบงานผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงานงวดที่ 1 และงานงวดสุดท้าย ไม่สามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่จะให้ความเห็นชอบการส่งมอบงานข้ามงวดได้ โดยพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

11. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 668,880,000.- บาท (หกร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 642,776,000.- บาท (หกร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

12. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

12.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกด้วยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

12.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงิน ตามตัวในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้าง

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

14. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอเมืองที่เสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของราคากลางทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบตรรูปแบบไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

15. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในวันนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ำกวาร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างเมืองที่ขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือ

ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน Kavanaugh ไว้ต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อเป็นหลักประกันแทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

16. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

16.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 - 2563

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563 แล้วเท่านั้น

16.2 เมื่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สั่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำกต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

16.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือภายนอกเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย

อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

16.4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

16.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

16.6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไม่ได้

(1) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(3) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือระบบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

17. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ประเภทของงานก่อสร้างและสูตรทั่วไป และวิธีการคำนวณตามประเภทงานก่อสร้างตามเอกสารการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่กำหนด

18. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

19. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไว้ชั่วคราว

20. การตรวจสอบเอกสารประกันราคางานที่ก่อสร้าง

20.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องศึกษาเอกสารประกันราคางานทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งจะประกอบด้วยหนังสือเชิญเข้าร่วมการเสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา แบบ รายการประกอบแบบ รายการกรอกราคา ค่าก่อสร้าง ร่างสัญญา รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้ทราบถึงสภาพของสถานที่ก่อสร้าง ข้อจำกัดต่างๆ ทางเข้าออก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ และจะต้องศึกษารูปแบบรายละเอียดทั้งหมดให้เข้าใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ปัญหาจากสถานที่ก่อสร้างและเอกสารประกันราคางานผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างได้

20.2 การซื้อขายเอกสารประกันราคางาน(ถ้ามี) ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบตามรายละเอียดในเอกสารประกันราคางาน

20.3 ข้อซื้อขายและข้อแนะนำเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อตกลงใดๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบในการประกันราคางาน ต่อรองราคางาน และก่อนการทำสัญญา จะต้องมีการบันทึกไว้ และนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

21. การซึ่งแจ้ง และคำแนะนำเกี่ยวกับแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง

21.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างส่วนใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้เข้าใจชัดเจน รวมถึงเอกสารแบบสัญญาทั้งหมด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน การไม่ตรวจสอบเอกสารข้างต้นในเวลาอันสมควรจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องขอขยายเวลา และขอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างได้

21.2 ในระหว่างการก่อสร้างมิให้ผู้รับจ้างทำงานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา หากตัวแทนผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ

22. การอ่านแบบ ให้ถือความสำคัญตามลำดับต่อไปนี้

22.1 แบบขยาย หรือแบบขยายเพิ่มเติม

22.2 อักษรที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้าง

22.3 ระยะที่เป็นตัวเลข

22.4 แบบก่อสร้าง

หากผู้รับจ้างยังมีข้อสงสัย ห้ามก่อสร้างไปโดยพลการ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง

23. ลำดับความสำคัญของเอกสารสัญญา

หากมีข้อขัดแย้งในเอกสารสัญญา ให้ถือลำดับตามรายการที่กำหนดดังต่อไปนี้ นอกจากระบบ เป็นอย่างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญา

23.1 สัญญา ซึ่งได้ลงนามระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยมีพยานรับรู้

23.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง

23.3 แบบก่อสร้าง

23.4 รายละเอียดราคาก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างยอมรับ

23.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเพิ่มเติมในภายหลัง(ถ้ามี)

23.6 คำสั่งของตัวแทนผู้ว่าจ้างซึ่งถูกต้องตามสัญญาที่สั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ

24. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างหรืองานเพิ่ม-ลด

24.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตั้งเป้าหมายเพิ่มเติม หรือลดงาน ส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบตามสัญญาได้ โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงจากสัญญาโดยยึดถือหลักการคิดราคาดังนี้

- คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาก่อสร้าง (BOQ) ในเอกสารแบบสัญญา
- ถ้าราคาที่เปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะทำการตกลงราคา กับผู้รับจ้าง โดยยึดถือการประเมินราคายุติธรรม ตามราคานิท้องตลาดที่เป็นจริงขณะนั้น

24.2 หากผู้รับจ้างเห็นว่าแบบหรือคำสั่งใดๆ ของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือไปจากแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการตกลงราคางานเพิ่ม-ลด และระยะเวลา ก่อน ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานเพิ่ม-ลดตั้งก่อลา้วได้ ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ อยู่ในขอบเขตความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา หรืออยู่ในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤติให้ถือเป็นหน้าที่ของ ผู้รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนและตามแบบงานเพิ่ม-ลด แต่จะขอขยายระยะเวลา ก่อสร้าง ไม่ได้ ยกเว้นงานเพิ่ม-ลดตั้งก่อลา้วได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤติ ตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

25. อำนาจ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน

25.1 ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแบบสัญญาทั้งหมด เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ

25.2 หากพบว่าแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดในสัญญาขัดแย้ง กัน หรือคาดหมายว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะไม่มั่นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหลักวิชา ช่างที่ดี ให้สั่งหยุดงานไว้ก่อน และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทันที

25.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เหตุการณ์ต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค ของงานก่อสร้าง และภูมิอากาศเป็นรายวัน เพื่อประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้าง

25.4 ผู้ควบคุมงานไม่มีอำนาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้รับจ้างตามสัญญา ไม่มี อำนาจเกี่ยวกับการเพิ่ม-ลดราคาก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

26. สำนักงานของวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน

ข้อกำหนดด้วยไปของสำนักงานวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดหาดังแต่เริ่มงานตามสัญญาจนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

26.1 สำนักงานของวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน มีพื้นที่ในการทำงานไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

26.2 จัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ชุด

26.3 จัดเตรียมตู้เก็บเอกสารอย่างน้อย 2 ชุด

26.4 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่นของวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน

27. อื่นๆ

27.1 ดินที่ทำการขุดขึ้นมาจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างกำหนดให้นำดินดังกล่าวไป埋ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาราชองค์ เลขที่ 232 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ อ้างตามหนังสือเวียนของ กรมธนากรที่ กค 0302/ว 18 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดให้นำดินหรือวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุไปใช้กับเพื่อปรับสภาพที่ราชพัสดุเป็นลำดับแรกก่อนดำเนินการด้วยวิธีอื่น และผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดินพร้อมตกแต่งสถานที่ที่มีกำหนดให้เรียบร้อย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ สำหรับค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

27.2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติไม่อนุญาตให้ก่อสร้างบ้านพักคนงานหรือพนักงานในสถานที่ก่อสร้างหรืออาคารใดๆ เพื่อเป็นการพักค้างคืนในสถานที่ทำการก่อสร้าง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนผู้รับจ้างมีสิทธิระงับสัญญาดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างรื้อถอนและไม่เป็นเหตุให้เป็นการขอขยายสัญญา งด ลดค่าปรับได้

27.3 การใช้น้ำ – ไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเอง รวมถึงติดตั้งมิเตอร์ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโดยไม่เกี่ยวข้องกับน้ำ – ไฟฟ้า ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

28. สถานที่ก่อสร้าง

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน ซอย 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแบบก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ”

29. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่
ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน ซอย 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02 298 4900 ต่อ 5527, 5578

โทรสาร 02 279 7078

e-mail address Pasadu@nia.go.th

ติดต่อ ว่าที่ ร.ต. กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ, นายธรรมศักดิ์ ประเสริฐวัฒนากร

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นด้วย

.....