

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎามนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยใช้วิธี	ประเภท/ สอปรคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
2	งบรายจ่ายอื่น		รายการ			(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(/)	(/)	
	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง												
		(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการรบ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 12,145,000 บาท		1 โครงการ	คัดเลือก								รออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง
		(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงจิรวิทยาบาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 27,000,000 บาท แยกเป็น - งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงจิรวิทยาบาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 26,500,000 บาท - งานขยายเขตไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล วงเงิน 500,000 บาท		1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง		31/3/63						รออนุมัติลงนามในสัญญา
		(4) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 990,000 บาท		1 ระบบ	เจาะจง		/4/63						รออนุมัติลงนามในสัญญา
		(5) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,819,000 บาท		1 ระบบ	e-bidding	ประมาณ 7 เม.ย.63							อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
		2.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง งบประมาณ 2,300,000 บาท		1 โครงการ	e-bidding	ประมาณ 7 เม.ย.63							อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
					คัดเลือก							/	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

ลายมือชื่อ.....
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุพรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสำโรจ ธรรมรักษ์)
 ทรัพยากรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- ☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน ()	ไม่เป็นไป ตามแผน ()	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
	งาน/โครงการ	รายการ					(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)			
		1.2 ขีดต้น สิ่งก่อสร้าง					(วัน/เดือน/ปี)		(ล้านบาท)			
		- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ										
		วงเงินทั้งสิ้น 26,755,200 บาท										
		ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 2,367,000 บาท										
		ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,334,600 บาท										
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท			คัดเลือก	15 พ.ค. 62	19 มี.ค. 63					รอส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 1 มิ.ย. 63 ประสบปัญหา โรคCovid-19 ระบาด นักประจักษ์ไม่ได้
		ปี 2564 ยุติงบประมาณ 16,053,600 บาท										
	งบรายจ่ายอื่น											
2	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีความมั่นคง											
	โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อเนื่องการรื้อและภัยคุกคามรูปแบบใหม่											
	2.1 อนุรักษ์ งบประมาณ 56,841,000 บาท											
	(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 14,887,000 บาท			1 โครงการ	คัดเลือก							อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญผู้เสนอ ราคา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุวิทย์ ธรรมรักษ์)

ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)

ลายมือชื่อ..... รศ.ดร. วรวิทย์ วรวิทย์
(ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ แยมสุวรรณ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสำราญ ธรรมรักษ์)
ที่ปรึกษาสถาบันข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- งานขยายเขตไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนาม
สัญญาจ้างแล้วเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๓ ปัจจุบันรออนุมัติลงนามใบสั่งจ้าง

(๔) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการ
ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ ๒) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ
๙๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (ประมาณวันที่ ๗ เม.ย. ๖๓)

(๕) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference)
(ระยะที่ ๒) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย
วิธี e-bidding ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (ประมาณวันที่ ๗ เม.ย. ๖๓)

๒.๒.๒ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง
งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.บห. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) และ มอบ ผอ.สอ. ลงนามในหนังสือถึง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบมาพร้อมนี้

- ทราฟ
- มอช รอท ผชช.บห. และ ผอ.สอ.
ลงนาม ตาม 1540

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑิยา)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผชช.
๓๐ เม.ย. ๖๓

เรียน ผอ.สอ.

เพื่อทราบลงนาม

ทนผ.การเงิน 1

ผอ.ส่วนบริหารการเงิน
30 เม.ย. ๖๓

รทก.รอง ผชช.บห.
30 เม.ย. ๖๓

ลงนามแล้ว

รทก.รอง ผชช.บห.
30 เม.ย. ๖๓

ลงนามแล้ว

ผอ.สอ.
30 เม.ย. ๖๓

(ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย แต่คุณสมบัติไม่ผ่านตามที่ TOR กำหนด คณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงมีมติยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ ๒ ต่อมา สขช. ได้พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือกแทน โดยคณะกรรมการจัดจ้างฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลเมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๒ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นก่อนการลงนามสัญญาจ้าง จึงได้ทำหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือปัญหาดังกล่าวมาแล้วว่า สขช.สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ต่อไปได้ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นกิจการร่วมค้า DD เท่านั้น ปัจจุบันลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ รอส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างประมาณ ๑ มี.ย. ๖๓

ปี ๒๕๖๑	ตั้งงบประมาณ	๑๓๓,๗๗๖,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๒๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ผูกพันงบประมาณ	๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔	ผูกพันงบประมาณ	๔๔๒,๖๗๒,๘๐๐ บาท

๒.๑.๕ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๕,๒๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) ไม่มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ (ในทางปฏิบัติใช้งบที่ได้รับในปีงบประมาณ ๖๑ และ ๖๒ แทน เนื่องจากเป็นงบผูกพันและยังไม่ได้นำมาใช้) โดย สขช.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคา จำนวน ๔ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ ปรากฏว่า บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ (สาเหตุความล่าช้า สืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารฯ และรอการวินิจฉัยข้อปัญหาจากคณะกรรมการวินิจฉัย กรมบัญชีกลาง)

ปี ๒๕๖๑	ตั้งงบประมาณ	๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๘,๓๓๔,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ผูกพันงบประมาณ	- บาท
ปี ๒๕๖๔	ผูกพันงบประมาณ	๑๖,๐๕๓,๖๐๐ บาท

๒.๒ แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรองต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคาม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๕,๑๔๑,๐๐๐ บาท

๒.๒.๑ **ครุภัณฑ์** งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท

(๑) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๔,๘๘๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญผู้เสนอราคา

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รปภ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุมัติรายงานขอซื้อขอยืม

(๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๓ ปัจจุบันรออนุมัติลงนามใบสั่งจ้าง



กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63

2696

ส่วนบริหารการเงิน

รับที่ 2119

วันที่ 24 เม.ย. 2563

เวลา 10.50

บันทึกข้อความ

กมบริหารส่วนกลาง

ฉบับที่ 4543

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. ๕๕๒๗

ที่ ๖๖๗ / ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

หน้า ๓๐ / พ.ย. 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) 1452

เรียน ผชช.

๑. ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบแนบท้ายประกาศให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบเป็นประจำทุกไตรมาสภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สขช. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ในงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนครุภัณฑ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๖๖,๒๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินงานในบางเรื่องเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนั้น ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องในส่วนที่ยังดำเนินการอยู่ และที่ได้รับการจัดสรรใหม่ในปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ตามรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม: การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐,๓๒๕,๒๐๐ บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๘๐๖,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ปัจจุบันรอลงนาม ๑๕ เม.ย. ๖๓

๒.๑.๒ ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (ประมาณวันที่ ๗ เม.ย. ๖๓)

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗,๕๑๙,๒๐๐ บาท

๒.๑.๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (อาคารจังหวัดชุมพร) งบประมาณ ๘,๔๔๙,๒๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (ประมาณวันที่ ๗ เม.ย. ๖๓)

๒.๑.๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วงเงิน ๖๖๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการสุร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ เสร็จแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ประกาศประกวดราคา