

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
หน่วยงาน สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอราคา/ประกวดราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ		
2	งานโครงการ	รายการ										
		งบรายจ่ายอื่น										
		(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการรบ. ขวตดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 12,145,000 บาท		1 โครงการ	คัดเลือก	9 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63					อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 11,730,000 บาท
		(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 และวงจรรีพบบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 27,000,000 บาท แยกเป็น - งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 และวงจรรีพบบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 26,500,000 บาท - งานขยายเขตไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล วงเงิน 500,000 บาท		1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง							
		(4) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 2) และวงจรรีพบบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 990,000 บาท		1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย. 63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 23 ส.ค. 63				อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 439,904.82 บาท
		(5) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ 2) และวงจรรีพบบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,819,000 บาท		1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย. 63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 24 ก.ค. 63				อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1,499,999 บาท
		2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง ครั้งที่ 2 งบประมาณ 2,300,000 บาท		1 โครงการ	คัดเลือก							อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต. กิตติพันธ์ แจ่มสุวรณ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☒ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
		1.2	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง									
			- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ - บาท									
			วงเงินทั้งสิ้น 26,755,200 บาท									
			ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 2,367,000 บาท									
			ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,334,600 บาท									
			ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท	คัดเลือก	15 พ.ค. 62	19 มี.ค. 63						เริ่มดำเนินงานแล้วเมื่อ 1 มี.ย. 63 รอส่งมอบงานงวดที่ 1
			ปี 2564 ยุติงบประมาณ 16,053,600 บาท									
	งบรายจ่ายอื่น											
2	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง											
	โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรองต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่											
		2.1	ครุภัณฑ์ งบประมาณ 56,841,000 บาท									
			(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 14,887,000 บาท	คัดเลือก	2 เม.ย. 63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 22 ต.ค. 63			/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 14,867,650 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 ☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
 ☒ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 ☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
 หน่วยงาน สำนักข้าราชการองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดยใช้วิธี	ประกาศ/ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ		
	งาน/โครงการ	รายการ			(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
	งบลงทุน										
1	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง										
	ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ										
		1.1 อนุรักษ์ งบประมาณ 12,806,000 บาท									รอการเบิกจ่าย 11,697,000 บาท
		- ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 11,718,000 บาท	1 ชุด	e-bidding	15 เม.ย. 63	8 มิ.ย. 63			/		
		- ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,088,000 บาท	1 ชุด	e-bidding	13 เม.ย. 63				/		อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
		1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 77,519,200 บาท									
		- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท รวม 1 รายการ งบประมาณ 8,499,200 บาท		e-bidding	7 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 12 มี.ค. 64		/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 8,220,000 บาท
		- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ 69,020,000 บาท									
		วงเงินทั้งสิ้น 668,880,000 บาท									
		ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 133,776,000 บาท									
		ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,411,200 บาท									
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69,020,000 บาท		คัดเลือก	17 พ.ค. 62	16 มี.ค. 63			/		ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเมื่อ 1 มิ.ย. 63
		ปี 2564 ยุติงบประมาณ 442,672,800 บาท									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรณ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

(นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข้าราชการองแห่งชาติ

- งานขยายเขตไฟฟ้าระบบสำรองข้อมูล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๔๓๙,๙๐๔.๘๒ บาท

(๔) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรอง
และการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ ๒) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ
๙๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๗ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๓
ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๙๗๔,๐๖๓.๘๐ บาทและรอการส่งมอบวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓

(๕) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ ๒)
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๗ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา
จำนวน ๑,๔๙๙,๙๙๙ บาทและรอการส่งมอบวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓

๒.๒ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง
ครั้งที่ ๒ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.บห. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

- ทราบ

- ผอ.บ.ร.๖ ผชช. มน. ความ

(นายวิรัชศักดิ์ ทิพย์มณฑิยา)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

๑.

ผชช.
๒๕ ก.ค. ๖๓

นางนันทนา

๒๕ ก.ค. ๖๓

รอง ผชช. มท.
31 ก.ค. ๖3

เรียน ผอ.สอ.

เพื่อทราบ

๒๕ ก.ค. ๖๓

ทนผ.การเงิน 1

๒๕ ก.ค. ๖๓

ผอ.ส่วนบริหารการเงิน

๒๕ ก.ค. ๖๓

๒๕ ก.ค. ๖๓

๒๕ ก.ค. ๖๓

๒๕ ก.ค. ๖๓

๒๑ พ.ค. ๖๒ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นก่อนการลงนามสัญญาจ้าง จึงได้ทำหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือปัญหาดังกล่าวมาแล้วว่า สขช.สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ต่อไปได้ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นกิจการร่วมค้า DD เท่านั้น ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๑๓๓,๗๗๖,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๒๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๔๔๒,๖๗๒,๘๐๐ บาท

๑.๕ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๕,๒๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) ไม่มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ (ในทางปฏิบัติใช้งบที่ได้รับในปีงบประมาณ ๖๑ และ ๖๒ แทน เนื่องจากเป็นงบผูกพัน และยังไม่ได้นำมาใช้) โดย สขช.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคา จำนวน ๔ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ ปรากฏว่า บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ (สาเหตุความล่าช้าสืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารฯ และรอการวินิจฉัยข้อปัญหาจากคณะกรรมการวินิจฉัยจากกรมบัญชีกลาง) ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง

ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๘,๓๓๔,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ - บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๖,๐๕๓,๖๐๐ บาท

๒ แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคาม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๙,๑๔๑,๐๐๐ บาท

๒.๑ **ครุภัณฑ์** งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท

(๑) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๔,๘๘๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๒ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๑๔,๘๖๗,๖๕๐ บาท และรอส่งมอบวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รปภ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๙ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๑๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๒๖,๓๖๘,๐๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. ๕๕๒๗

ที่ ๘๖๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)

เรียน ผชช.

ด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สชช.ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ในงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนครุภัณฑ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๖๖,๒๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินงานในบางเรื่องเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนั้น ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่องในส่วนที่ยังดำเนินการอยู่ และที่ได้รับการจัดสรรใหม่ในปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐,๓๒๕,๒๐๐ บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๘๐๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส่งมอบ ๘ มิ.ย. ๖๓ ปัจจุบันรอการเบิกจ่ายจำนวน ๑๑,๖๙๗,๐๐๐ บาท

๑.๒ ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗,๕๑๙,๒๐๐ บาท

๑.๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (อาคารจังหวัดชุมพร) งบประมาณ ๘,๔๙๙,๒๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๗ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท และรอส่งมอบ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔

๑.๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วงเงิน ๖๖๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการสรุปร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ เสร็จแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย แต่คุณสมบัติไม่ผ่านตามที่ TOR กำหนดคณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงมีมติยกเลิกการประกวดราคาในครั้งที่ ๒ ต่อมา สชช. ได้พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือกแทน โดยคณะกรรมการจัดจ้างฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลเมื่อ