

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานนายกรัฐมนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งบลงทุน											
1	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง											
	ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ											
	1.1	ครุภัณฑ์ งบประมาณ 12,806,000 บาท										
		- ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 11,718,000 บาท	1 ชุด	e-bidding		15 เม.ย. 63	9 ต.ค. 63			/		รอกการส่งมอบและเบิกจ่ายจำนวน 11,697,000 บาท
		- ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,088,000 บาท	1 ชุด	e-bidding	13 เม.ย. 63	10 ต.ค. 63	9 ต.ค. 63				/	รอกการส่งมอบและเบิกจ่ายจำนวน 830,553.97 บาท
	1.2	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 77,519,200 บาท										
		- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ งบประมาณ 8,499,200 บาท		e-bidding	7 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63	12 มี.ค. 64	1.6440		/		ส่งมอบงานแล้ว 3 งวด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,644,000 บาท
		- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ 69,020,000 บาท										
		วงเงินทั้งสิ้น 668,880,000 บาท										
		ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 133,776,000 บาท										
		ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,411,200 บาท										
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69,020,000 บาท		คัดเลือก	17 พ.ค. 62	16 มี.ค. 63	พ.ย. 65	66.8272		/		ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ 1 มี.ย. 63 ส่งมอบงานงวด 1-2 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 66,827,288.80 บาท แยกเป็น เงินล่วงหน้า 62,338,888.80 บาท งวดที่ 1 จำนวน 349,097.78 บาท งวดที่ 2 จำนวน 4,139,302.22 บาท
		ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 442,672,800 บาท										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปิยะ คงข้า)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานนายกรัฐมนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
			1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง										
			- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ - บาท										
			วงเงินทั้งสิ้น 26,755,200 บาท										
			ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 2,367,000 บาท										
			ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,334,600 บาท										
			ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท		คัดเลือก	15 พ.ค. 62	19 มี.ค. 63	25 พ.ย. 65	3.3333				เริ่มดำเนินงานแล้วเมื่อ 1 มี.ย. 63 ส่งมอบงาน งวด 1-4 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,333,333.32 บาท แยกเป็น งวดที่ 1-4 งวดละ 833,333.33 บาท
			ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 16,053,600 บาท										
			งบรายจ่ายอื่น										
2			แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง										
			โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่										
			2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณ 56,841,000 บาท										
			(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 14,887,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก	2 เม.ย. 63	25 พ.ค. 63	22 ต.ค. 63	4.4602		/		ส่งมอบแล้ว 1 งวดและเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 4,460,295 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายปิยะ คงคำ)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานนายกรัฐมนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งบรายจ่ายอื่น											
2	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง											
		(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รปภ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 12,145,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก	9 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63				/		รอส่งมอบและเบิกจ่ายจำนวน 11,730,000 บาท
		(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 27,000,000 บาท แยกเป็น	1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง								
		- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 26,500,000 บาท		เจาะจง		31 มี.ค. 63		2.6368		/		ส่งมอบแล้ว 1 งวดเมื่อ 8 มี.ย. 63 และเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 2,636,800 บาท
		- งานขยายเขตไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล วงเงิน 500,000 บาท		เจาะจง		20 เม.ย. 63		.4399		/		ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 439,904.82 บาท
		(4) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 990,000 บาท	1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย.63	25 พ.ค. 63	2 ก.ค. 63	.9740		/		ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 974,063.80 บาท
		(5) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,819,000 บาท	1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย.63	25 พ.ค. 63	9 ก.ค. 63			/		ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,499,999 บาท
		2.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง ครั้งที่ 2 งบประมาณ 2,300,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก		25 ก.ย. 63					/	รอส่งมอบงานงวดแรก 24 ธ.ค. 63

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปิยะ คงข้า)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ