

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทนที่เงินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน ()	เงินไป ตามแผน ()	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดทำโดยใช้วิธี	ประเภท/ สอราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งบประมาณรวมทั้งหมด 428,166,000 บาท แยกเป็น										
	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง										
	ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ										
	งบลงทุน										
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท										
	1. ค่าครุภัณฑ์										
	1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท	4 รายการ									
	1.1.1 คอมพิวเตอร์พกพา แว่นดูวิดีโอ เซตดูวิดีโอ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 6,064,000 บาท			e-bidding	26-เม.ย.-66				—		เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา
	1.1.2 เครื่องพิมพ์ดีดแบบ แว่นดูวิดีโอ เซตดูวิดีโอ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,110,000 บาท			e-bidding	26-เม.ย.-66				—		เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา
	1.1.3 สมาร์ทโฟนแบบ แว่นดูวิดีโอ เซตดูวิดีโอ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 270,000 บาท			เจาะจง	26-เม.ย.-66				—		เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา
	1.1.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แว่นดูวิดีโอ เซตดูวิดีโอ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,190,000 บาท			e-bidding	26-เม.ย.-66				—		เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

☐	1 ตุลาคม 2565	ถึง 31 ธันวาคม 2565
☐	1 มกราคม 2566	ถึง 31 มีนาคม 2566
☒	1 เมษายน 2566	ถึง 30 มิถุนายน 2566
☐	1 กรกฎาคม 2566	ถึง 30 กันยายน 2566

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

- ☐ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
☐ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
☒ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
☐ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/ โครงการ											
		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ										
	งบรายจ่ายอื่น											
		คำคุณศัพท์ งบประมาณ 67,707,100 บาท										
		1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ			23-มี.ค.-66							ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-7 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอมือวันที่ 10 เม.ย.66 เปิดซอง วันที่ 11 เม.ย.66 คณะกรรมการพิจารณาแล้วประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 11 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 15 มี.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างสัญญาซื้อขายและส่งให้กลุ่มนิติการตรวจสอบ
		2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง										
		2.1 ระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 10,000,000 บาท			คัดเลือก							ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 10,472,640 บาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำเป็นกระบวนการจัดจ้าง โดยทำหนังสือเชิญบริษัทมาเสนอราคา และกำหนดขึ้นเสนอราคาประมาณวันที่ 17 - 18 ก.ค.66
		2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 44,494,600 บาท แยกเป็น										
		2.2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท			e-bidding							ได้รับอนุมัติ TOR และ ราคากลาง วงเงิน 37,395,260 บาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอ อนุมัติแก้ไข TOR ตามการพิจารณาของผู้ประกอบการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวิรัตน์ ทัพย์มณเฑียร)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)
หน่วยงาน สำนักข้าหลวงแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- ☐ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
☐ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
☒ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
☐ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำขวัญที่ตีพิมพ์และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน ()	ไม่เป็นไปตามแผน ()	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประเภท/ สอปรคท/ ประกวด ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	งาน/ โครงการ	รายการ											
		1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ สำนักงานราชครู มีความล่าช้ากว่าแผนงาน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 65 ถึง 26 ม.ค. 66 แต่การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ 2. ในหลายโครงการฯ ยังมีความล่าช้าในกระบวนการจัดทำ TOR และราคากลาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ จึงมีความคลาดเคลื่อนและต้องนำร่างฯ กลับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามแนวทางที่ พ.ร.บ.และระเบียบกำหนด											แนวทางการแก้ไข ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หารือร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหลืออยู่ทั้งหมดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันและนำมาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำหนดไว้ (ดำเนินการตามแนวทางหนึ่งสื่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค(กวจ.) 0405.2/1459 ลว.24 พ.ย. 65) ซึ่งจากการหารือร่วมกันครั้งล่าสุด ได้ข้อตกลงถึงกำหนดแล้วเสร็จไว้ภายในวันที่ 27 ส.ค. 66 แนวทางการแก้ไข ทางส่วนบริหารการพัสดุ สำนักผู้อำนวยการ ได้ประสานกับทางกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สชช. ในทุกกลุ่มสายงานและทุกระดับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในถึงงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ สำนัก/กอง แล้วเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 66

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.ภิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์เนเตียร)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ