

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

☐	1 ตุลาคม 2565	ถึง 31 ธันวาคม 2565
☐	1 มกราคม 2566	ถึง 31 มีนาคม 2566
☐	1 เมษายน 2566	ถึง 30 มิถุนายน 2566
☒	1 กรกฎาคม 2566	ถึง 30 กันยายน 2566

แผนงาน		หมวดค่าตอบแทนที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
ลำดับที่ งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	ตามแผน ✓	ไม่ ตามแผน ✗		
งบประมาณรวมทั้งหมด 428,166,000 บาท แยกเป็น												
	แบบแผนพื้นฐานตามโครงสร้าง											
	ผลผลิต : การปฏิบัติงานผ่านค่าครอง การก่อสร้างอาคาร และบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณเขตและต่างประมท											
	งบลงทุน											
	ค่าสุญญัต ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท											
	1. ค่าสุญญัต											
	1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท	4 รายการ										
	1.1.1 คอมพิวเตอร์พกพา และชุดฝึก ชุดฝึก กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 6,064,000 บาท		e-bidding	26/4/66	13/7/66	11/10/66	4.4357		—			เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 13 ก.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 11 ต.ค.66 เป็นเงิน 4,435,789 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,628,211 บาท
	1.1.2 เครื่องพิมพ์พกพา และชุดฝึก ชุดฝึก กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,110,000 บาท		e-bidding	26/4/66	13/7/66	11/10/66	0.5671		—			เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 13 ก.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 11 ต.ค.66 เป็นเงิน 567,100 บาท คงเหลืองบประมาณ 542,900 บาท
	1.1.3 สมาร์ทโฟนพกพา และชุดฝึก ชุดฝึก กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 270,000 บาท		เจาะจง	26/4/66	27/7/66	25/8/66	0.1123		—			เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 27 ก.ค.66 แล้วเสร็จเมื่อ 25 ต.ค.66 เป็นเงิน 112,350 บาท เบิกเงินแล้วเมื่อ 4 ก.ย.66 คงเหลืองบประมาณ 157,650 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณีเชียร)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

	1 ตุลาคม 2565	ถึง 31 ธันวาคม 2565
	1 มกราคม 2566	ถึง 31 มีนาคม 2566
	1 เมษายน 2566	ถึง 30 มิถุนายน 2566
☒	1 กรกฎาคม 2566	ถึง 30 กันยายน 2566

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(นายวิรัชศักดิ์ ทิพย์มณีเชียร)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)
หน่วยงาน สำนักข้าราชการแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรมการศึกษานานาชาติ

☐ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
☐ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
☐ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
☒ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่ งาน/ โครงการ	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทนที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี พิเศษ	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
		- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 25,000,000 บาท - แยกเป็น			คัดเลือก	15/5/62	19/3/63				ส่งมอบพื้นที่ 1 มิ.ย. 63
		ปี 2561-2563 ตั้งงบประมาณ 3,333,300 บาท									
		ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท									
		ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 6,666,700 บาท									
		ปี 2566 สุกพันงบประมาณ 15,000,000 บาท									
		2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)									
		- ปรับปรุงบ่อน้ำชลประทานวิชาการ สำนักงานวังปารุณย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 257,200 บาท									
		ผลงานผู้รับจ้างที่พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานประเทศ และความร่วมมือกับภาคเอกชน									
		งบรายจ่ายอื่น									
		ค่าก่อสร้าง งบประมาณ 67,707,100 บาท									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวีรศักดิ์ หิพธอณเฑียร)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข้าราชการแห่งชาติ

เบิกจ่ายงวดที่ 25-26 แล้วเมื่อ 2 พ.ค.66 เป็นเงิน 1,666,666.66 บาท งวดที่ 27-28 เมื่อ 18 ส.ค.66 เป็นเงิน 1,666,666.66 บาท และงวดที่ 29 เมื่อ 11 ก.ย.66 เป็นเงิน 333,333.33 บาท เบิกเงินแล้ว รวมจำนวน 24,166,666.67 บาท ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วรวม 31 งวด และอยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงวดที่ 30 - 31 ภายในเดือน ก.ย.66 อีกจำนวน 1,944,443.90 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 3 พ.ค.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 7 มิ.ย.66 แล้วเสร็จเมื่อ 9 ส.ค.66 เบิกเงินแล้วเมื่อ 25 ส.ค.66 จำนวน 257,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 200 บาท

☐	1 ตุลาคม 2555	ถึง 31 ธันวาคม 2555
☐	1 มกราคม 2566	ถึง 31 มีนาคม 2566
☐	1 เมษายน 2566	ถึง 30 มิถุนายน 2566
☒	1 กรกฎาคม 2566	ถึง 30 กันยายน 2566

[illegible]

.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณีเยียร)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

☐ 1 ตุลาคม 2565	ถึง 31 ธันวาคม 2565
☐ 1 มกราคม 2566	ถึง 31 มีนาคม 2566
☐ 1 เมษายน 2566	ถึง 30 มิถุนายน 2566
☒ 1 กรกฎาคม 2566	ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หมวดค่าตัวที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี (หน่วยนับ)	ประกาศ สบราคา/ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	หรือเงินสมทบ			
		2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 44,494,600 บาท เพิกถอน				(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)				✓	✓	
		2.2.1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท	e-bidding	16/8/66						✓		ได้รับอนุมัติ TOR และราคาากลาง วงเงิน 3,002,610 บาท เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 ประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 10 ส.ค. 66 ตามใบเสนอราคาวันที่ 11 ส.ค. 66 ประกาศว่าไม่ประสงค์จะรับซองประมูล การดำเนินการจัดจ้างจึงมีมติยกเลิกการจัดจ้างในครั้งนี้ (เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในระเบียบ ก.ค.) และประกาศประกวดราคาในอีกครั้งเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 66
		2.2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท	e-bidding	27/9/66						✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แฉงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายวีระศักดิ์ ทิพย์มณีเชียร)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักนายกรัฐมนตร

☐ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
☐ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
☐ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
☒ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

แผนงาน		หมวดค่าคุณวุฒิที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
ลำดับที่ งาน/ โครงการ	รายงานการ		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		2.2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายบุคลากรปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท		คัดเลือก	12/4/66	20/9/66	18/3/67	1.6344		✓		ได้รับอนุมัติ TOR และ ราคากลาง วงเงิน 1,700,765 บาท เมื่อวันที่ 12 ม.ย. 66 จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา โดยกำหนดยื่นซองเสนอวันที่ 18 ก.ค.66 เปิดซองวันที่ 19 ก.ค.66 คณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเมื่อ 19 ก.ค.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 22 ส.ค.66 ซึ่งบริษัท โซซึเคียว จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 1,634,425 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 20 ก.ย. 66 กำหนดแล้วเสร็จเมื่อ 18 มี.ค.67 คงเหลืองบประมาณ 65,575 บาท
		2.3 พัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูลกลางด้านการข่าวของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 4,870,800 บาท	1 ระบบ	e-bidding	24/5/66	25/8/66	23/8/67	4.8600		✓		ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 4,869,250 บาท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ประกาศประกวดราคาเมื่อ 24 - 31 พ.ค.66 และยื่นซองเสนอเมื่อ 1 มิ.ย.66 เปิดซองวันที่ 6 - 7 มิ.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 ก.ค.66 ซึ่ง บริษัท ไบเนรลิอัน เป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 4,860,000 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 25 ส.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 23 ส.ค.67 คงเหลืองบประมาณ 10,800 บาท ปัจจุบันเบิกเงินงวดที่ 1 แล้วเมื่อ 24 ก.ย.66 จำนวน 243,000 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายวีรศักดิ์ ทิพย์ณณเกียรติ)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

☐	1 ตุลาคม 2565	ถึง 31 ธันวาคม 2565
☐	1 มกราคม 2566	ถึง 31 มีนาคม 2566
☐	1 เมษายน 2566	ถึง 30 มิถุนายน 2566
☒	1 กรกฎาคม 2566	ถึง 30 กันยายน 2566

แผนงาน		หมวดคำขวัญที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน ✓	ไม่เป็นไปตามแผน ✗	หมายเหตุ
ลำดับที่	งาน/โครงการ		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดยใช้วิธี	ประเภท สอบราคา/ ประกวด ราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
		1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ สำนักงานราชครู มีความสำคัญกว่าแผนงาน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งสำนักงานราชครูแห่งชาติได้มีการขยายระยะผลการก่อสร้างออกไปอีก 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 65 ถึง 26 ม.ค. 66 แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ										แนววงเงินฯ ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องกล่าวหาว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หารือร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างส่งค่าประกันการดำเนินงานที่เหลืออยู่ทั้งหมดว่า จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 66 และนำมาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำหนดไว้ (ดำเนินการตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค(กวจ.) 0405/2/1459 ลง 24 พ.ย. 65) ซึ่งจากการหารือร่วมกันครั้งสุดท้ายแล้วสุด ให้ยึดตกลงถึงกำหนดแล้วเสร็จไว้ภายในวันที่ 26 ต.ค. 66
		2. ในหลายโครงการ ยังมีความล่าช้าในกระบวนการจัดทำ TOR และราคาากลาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชครูแห่งชาติยังมีความชำนาญเพียงพอสืบมีความคล่องแคล่วและต้องนำร่างฯ กลับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามแนวทางที่ พ.ร.บ.และระเบียบกำหนด										แนววงเงินฯ ทางส่วนราชการพัสดุ สำนักอำนาจการ ได้ประสานกับทางกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรฯฯฯ ในทุกกลุ่มสายงานและทุกระดับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเป็นงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ สำนัก/กอง แล้วเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 66 และจะมีการจัดอบรมในประเด็นอื่นอีกอย่างต่อเนื่องไปเป็นงบประมาณถัดไป

.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวิรัชศักดิ์ หิพยมณฑิร)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ