

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปส. ภาค ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดย นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิตร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปณัญชัย ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๕๒๙ หมู่ที่ ๑ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายณราย ศรีสุขโชติ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ สฎ.๐๐๒๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปส.ภาค ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบรูปและรายการประกอบแบบและตามเอกสาร แนบท้าย สัญญา ในข้อ ๒. ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ เลขที่ ๑๐๒/๒๗ หมู่ที่ ๙ นิคม พัฒนาซอย ๒ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑	แบบรูปและรายการประกอบแบบ	จำนวน ๗๙ หน้า (แบบเลขที่ ๕๔-๑๑-๐๐๓ , ๕๕-๑๑-๐๘๑, ๕๘-๑๑-๐๑๑)
๒.๒ ผแนวก ๒	รายละเอียดรายการประกอบแบบ	จำนวน ๕๘ หน้า
๒.๓ ผแนวก ๓	แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒๓ หน้า
๒.๔ ผแนวก ๔	ใบเสนอราคาและใบยืนยันราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผแนวก ๕	สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๖ หน้า

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

PNC
Panchan Construction Limited Partnership

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการอันจำเป็นต้องทำ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำกรณั้น ๆ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ๕๘-๔๒-๓๗๖๐-๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๖,๐๐๐- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยมีอายุการรับประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างจะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญา และหากหลักประกันดังกล่าวลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องนำมาเพิ่มให้ครบจำนวนตามข้อนี้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาตามสัญญานี้ออกไปด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ให้มีอายุการประกันให้ครบ ความรับผิดชอบตามสัญญาเสมอไป

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๗๒๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๐๒๘,๔๑๑.๒๑ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณและราคา และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๖,๐๐๐- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานรื้อถอนแบบและเหล็กเสริมคานคอดินของเดิมออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสริมความแข็งแรงตอม่อกับเหล็กโครงสร้างใหม่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้นที่ ๑ และบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบพื้นที่งานจ้างฯ

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๖,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบพื้นที่งานจ้างฯ

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

P.N.C.
P.N.C. Construction, Limited

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๘๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้น ๒ , คาน , พื้นชั้น ๒ และบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบพื้นที่งานจ้างฯ

งวดที่ ๔ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๑๕,๒๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสารับพื้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบพื้นที่งานจ้างฯ

งวดที่ ๕ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๖,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังและเสาเอ็น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งพื้นผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานกรุกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งท่อประปา ท่อน้ำสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบพื้นที่งานจ้างฯ

งวดที่ ๖ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๖,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

PNC
PNC Construction Co., Ltd.

- งานก่ออิฐผนังและเสาเอ็น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานกรุกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งท่อประปา ท่อน้ำสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบพื้นที่งานจ้างฯ

งวดที่ ๗ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๘๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๖๕ วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบพื้นที่งานจ้างฯ

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินให้ร้อยละ ๑๕ ค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาฯ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๕๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - งานติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

P P N C
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเชียงใหม่

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ที่เหลือ ตามแบบรูปและรายการ และรายการชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบพื้นที่งานจ้างฯ

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนได้ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานครบถ้วนโดยไม่ต้องเรียงลำดับงวดงาน ยกเว้นงานงวดสุดท้าย เห็นว่ารายละเอียดงานในแต่ละงวดงานจำนวน ๘ งวดนั้น มีความสัมพันธ์กัน โดยจะต้องปฏิบัติงานตามงวดงานตั้งแต่งวดงานที่ ๑ - ๘ ไปตามลำดับ โดยที่ไม่สามารถส่งงานข้ามงวดงานได้

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ หจก.ปณัญชัย ก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๘๐๗-๐๗๖๖๐๗-๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง ส่งมอบสถานที่ให้กับผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือกระทำการทุจริตต่อผู้ว่าจ้าง หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

PANC
PANC CONSTRUCTION CO., LTD.

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน กำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความ บกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก เงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดย ไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือ ลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงาน ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

PANC
PANC

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครึ่งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบทั้งปวง ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทำงานผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจ ในรูปแบบ ุปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

.....ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

๑ PNC

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญา เป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้ สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะกำหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ ตามข้อ ๑๙ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างกระทำผิดสัญญานี้ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๖๕๐.- บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อผู้ควบคุมงาน ๑ คน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงหรือวันที่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา จนกว่าจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามสัญญาหรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๔

..........ผู้ว่าจ้าง

..........ผู้รับจ้าง


PNC
lananchai construction limited partnership

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้ เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วข้างตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นควร

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๘

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

PPNC
Incorporated in the United States of America

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้าง จะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้น ลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่ง หรือ ส่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตรา ส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ - ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างโยธาและ/หรือช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชี แสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าว ในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑๒๙ /งป.๒๕๕๔

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

PPNC
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒๒. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

“ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ”

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิตร)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายนราชัย ศรีสุขโชติ)

ผู้มีอำนาจลงนาม หจก. ปันญชัย ก่อสร้าง

(ลงชื่อ)พยาน

(นางประทุม ดันสกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุและอาคารสถานที่

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวนิภาพร ทรัพย์บุตร)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



๑.๕ ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 02821

๓ กรกฎาคม 2558

เลขประจำตัว 0843553000824

ชื่อผู้เก็บภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เก็บอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 84010366978 ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 99/529 หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย - ถนน กาญจนวิถี

แขวง/ตำบล บางกุ้ง เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000

ได้เก็บอากรและสละเป็นค่าเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราอากรและสละ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาเลขที่ จชต/งบ.๒๕๕๘ ลว.๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอากรและสละ	14,692	00
เงินเดิม	0	00
รวมเงิน	14,692	00

จำนวนเงินเป็นคำอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)

ความใบเสร็จ เลขที่ 017898

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 0843553000824-05-000008



นางสาวอัมพร พรปัญญาต์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรและสละของหน่วยงานเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเก็บบอมนำ