



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ง โดยการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) แล้วเสร็จ และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 (5) จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายกิจ หลีกภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

1. บทนำ

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งที่ 496/2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประชาชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 11 ท่าน และ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ 536/2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|---------------------|
| (1) นายสงวน | อั้นเต็ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | ประธานกรรมการ |
| (2) นายทวีรัตน์ | เลาหทัยชนก | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | กรรมการ |
| (3) นายสมปอง | หมื่นสนิท | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | กรรมการ |
| (4) นายสุเมธ | รอดรัตน์ | ผู้แทนประชาชนจังหวัดตรัง | กรรมการ |
| (5) นายเกรียงไกร | อุสทกรรม | ผู้แทนประชาชนจังหวัดตรัง | กรรมการ |
| (6) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| (7) ขนส่งจังหวัดตรัง | | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| (8) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | หัวหน้าส่วนการบริหาร อบจ.ตรัง | กรรมการ |
| (9) นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรัง | | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (10) ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดตรัง | | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (11) ผู้อำนวยการกองช่าง | | หัวหน้าส่วนการบริหาร อบจ.ตรัง | กรรมการและเลขานุการ |

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินงานและผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ
2. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลนำไปเป็นส่วนประกอบในการกำหนดแผนงานและโครงการประจำปีอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

3. ระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ ภายใต้กรอบ/แนวทางตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

➢ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องของการติดตามและประเมินผลกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปรากฏผลดังนี้

➢ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 89.22

➢ การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88.80

4. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ โดยมีกระบวนการดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง/วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นกรอบ/แนวทางในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการติดตามและประเมินผลให้สูงขึ้น

(2) กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล ดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์
- กำหนดหลักเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 20% จากโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์

เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดโครงการ/กิจกรรมเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ

(3) ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในรูปของคณะกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเป้าหมายตามกรอบที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ

(4) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมติดตามและประเมินผล พร้อมลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชากรกลุ่มเป้าหมายของโครงการตามแบบสอบถามที่ได้จัดทำไว้แล้วกระจายครอบคลุมไปทั้งพื้นที่จังหวัดตรัง

(5) ประมวลผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมที่ได้ติดตามและประเมินผลด้วยโปรแกรม SPSS

(6) คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผลทุกกิจกรรม พร้อมจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำปี 2561

(7) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ร่วมพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามฯ พร้อมเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ทราบ

(8) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนเมษายน 2561 (ครั้งที่ 1 รอบ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

5. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1 รอบ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและท้องถิ่นให้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม กระจายไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 9 ด้าน จำนวน 126 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 243,195,190.-บาท สามารถสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้

5.1 ผลการดำเนินงานในห้วงไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2561 ที่ตั้งจ่ายในโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งหมด จำนวน 126 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน 243,195,190.-บาท โดยมีรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จำนวนโครงการทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 18,325,500.-บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่าย งบประมาณ 513,267.40 บาท

*คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของโครงการ และร้อยละ 2.80 ของงบประมาณตั้งจ่าย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 140,684,400.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 46 โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

*ยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 1,700,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 56,895.-บาท

*มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 3.35 ของงบประมาณตั้งจ่าย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 5,500,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,200.-บาท

*มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของงบประมาณตั้งจ่าย

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จำนวนโครงการทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 8,320,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

*ยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวนโครงการทั้งหมด 24 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 22,040,000.-บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,400,594.-บาท

*คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการ และร้อยละ 6.35 ของงบประมาณตั้งจ่าย

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร จำนวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 39,150,000.-บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2,665,790.59 บาท

*คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของโครงการทั้งหมด และร้อยละ 6.81 ของงบประมาณตั้งจ่าย

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 400,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

*ยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล จำนวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 7,075,290.-บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,124,448.25 บาท

*คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของโครงการ และร้อยละ 15.89 ของงบประมาณตั้งจ่าย

ผลผลิต ประเมินผลการดำเนินงานจากเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ด้าน จำนวนทั้งสิ้น 126 โครงการ ปรากฏว่ามีการดำเนินงานแล้วเสร็จ 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 85 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 35 โครงการ

ผลลัพธ์ ประเมินผลความพึงพอใจ/ความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ในห้วง ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ในภาพรวม โดยสามารถประเมินผลสำเร็จทั้งในด้าน ปริมาณและด้านคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

-ผลสำเร็จด้านปริมาณ มีประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สาธารณประโยชน์ตามแผนพัฒนาฯ ปี 2561 (จากโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 6 โครงการ) ไม่น้อยกว่า 1,400 ราย โดยได้รับประโยชน์ในลักษณะของการส่งเสริมความรู้ การพัฒนาทักษะ ตลอดจน การบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม การส่งเสริม สุขภาพอนามัย ตลอดจนการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน/ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถ พึ่งตนเองได้ ฯลฯ

-ผลสำเร็จด้านคุณภาพ ประกอบด้วย

- 1) ประชาชน/ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม
- 2) ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพทำให้มีการดูแลและเฝ้าระวัง สุขภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากขึ้น
- 4) เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตระหนักในคุณค่าของชีวิตและทรัพย์สิน
- 5) เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด

5.2 ผลวิเคราะห์การบริหารโครงการ/งบประมาณในห้วงไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ 31 มีนาคม 2561) ที่ตั้งจ่ายในกิจกรรม สาธารณประโยชน์ทั้งหมดจำนวน 126 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน 243,195,190.-บาท ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 5,762,195.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของ โครงการทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 2.37 จากงบประมาณที่ตั้งจ่าย

-เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากโครงการที่แล้วเสร็จ และปริมาณเงินที่เบิกจ่าย พบว่า ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารโครงการ และงบประมาณ

5.3 ผลการสำรวจ/วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในห้วงไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

จากโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 126 โครงการ ได้คัดเลือกโครงการเป้าหมายโดยใช้หลักเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 20 % ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ด้าน ได้โครงการเป้าหมายจำนวน 31 โครงการ และขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำสู่การวิเคราะห์ประมวลด้วยโปรแกรม SPSS

6. ปัญหาและอุปสรรค

6.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการลดน้อยลง

6.2 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติในรูปของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา (บางด้าน) ยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6.3 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) อยู่ในระดับต่ำหรือน้อยมาก ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. ข้อเสนอแนะทั่วไป

7.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเร่งด่วน

7.2 ควรประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังให้ครอบคลุมและแพร่หลายตั้งแต่ก่อนดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการไปจนถึงเมื่อสิ้นสุดโครงการ

7.3 แต่ละโครงการ/กิจกรรม ควรกำหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการเป็นหลัก มีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน พร้อมทั้งดำเนินงานให้สอดคล้องตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามโครงการที่กำหนดไว้

7.4 การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรมีกรอบ/ระยะเวลาที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนสิ้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรปฏิบัติตามข้อบัญญัติฯ อย่างจริงจังและเคร่งครัด เนื่องจากผ่านกระบวนการเสนอความต้องการของประชาชนและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แล้ว

7.5 ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรมีการสำรวจพื้นที่ให้พร้อม หากกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาล่าช้าในทางปฏิบัติ



(นายสงวน อันเต็ง)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

30 เมษายน 2561