

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดย นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙/๑๒ ถนนรัชฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยนายณรงค์ เจริญงามพริ้ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๖๖๓๗๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้คลอง - แม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗,๑๒ ตำบลเขาขอบ - ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ ป้าย (ให้ติดตั้งภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการก่อสร้าง) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก	จำนวน ๒ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สรุปผลการเสนอราคาจ้าง	จำนวน ๔ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน	จำนวน ๑๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ หลักฐานการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน ๓ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ แบบป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ มาตรฐานงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๙ ผนวก ๙ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	จำนวน ๓๖ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณี
ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด
และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)


(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตรัง เลขที่ ๑๐๐๐๔๗๕๐๖๘๘๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๘,๕๐๐.๐๐บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออก โดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกัน ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุ สัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบ กำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่ หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ ผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๒๑,๔๐๑.๘๗ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ กำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน

- งานวางป่าและชุดต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินตัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวัสดุคัดเลือก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)



(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้รับจ้าง


(ลงชื่อ)



(นายณัฐพงศ์

เจิมงามพริ้ง)

ผู้รับจ้าง



- งานรองพื้นทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งผลการออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีต Mix Design

ถูกต้องตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้อง

ครบถ้วนแล้ว กำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปิดไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหลักร้าโค้ง และหลักเตือนหลังท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งป้ายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผลรับรองเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผลรับรองป้าย งานรับรองผลทดสอบตัวอย่าง แท่งลูกบาศก์คอนกรีต

งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและงานอื่นๆ ทั้งหมด ถูกต้องตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วน ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๓)

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำ

(ลงชื่อ)


(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง)

ผู้รับจ้าง



ไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๒๐ (ยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)



(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง)

ผู้รับจ้าง



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ)



(นายบุนเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ ใจงามพริ้ง)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญา หรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลง ทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙,๙๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวม


(ลงชื่อ)


(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายณัฐพงศ์ เจริญงามพริ้ง)



ทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


(ลงชื่อ)

(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๐ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ จำนวน ๑ คน

๒๐.๒ วิศวกรโครงการ ซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา (ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุราย ชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปดัดดังกล่าว ในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผูว่าจ้างตรวจสอบดู ได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผูรับจ้าง

ข้อ ๒๑ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธี คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติจากแผนก ผนวก ๖ สูตรการปรับราคา(สูตรค่าK)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึง ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเล้ง โสัสตาพรพิพิธ)

(นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง)


ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกนกวรรณ จริ่งจิตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเครือฟ้า บริสุทธิ)



เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๒๑๔๗๑๐

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๑๒๒๐๑๔๘๗๕

หลักฐานการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยนายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙/๑๒ ถนน รัชฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยนายณรงค์ เจริญงามพริ้ง เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้คลอง - แม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗,๑๒ ตำบลเขาเกอบ - ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕


เอกสารนี้แสดงเป็นหลักฐานว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งสองฝ่ายจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และมอบไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)



(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง)

(นางสาวกนกวรรณ จริ่งจิตร)

พยาน

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวเครือฟ้า บริสุทธิ์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร.๐๗๕-๒๑๘๒๖๒ ต่อ ๑๑๒
ที่ ตง ๕๑๐๐๕/- วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้คลอง - แม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗,๑๒
ตำบลเขากอบ-ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ บันทึกข้อความกองคลัง ที่ ตง ๕๑๐๐๔/- ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายใต้คลอง - แม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗,๑๒ ตำบลเขากอบ-ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
งบประมาณ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลางเป็นเงิน ๘,๐๐๙,๓๖๖.๐๙ บาท

๑.๒ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ ๒๐๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้คลอง - แม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗,๑๒ ตำบลเขากอบ-ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

(๑) บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

(๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศรีทอง

(๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.สมศรี ตรังการโยธา

(๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามภณทศ

(๕) RASSARA CONSTRUCTION CO. LTD

(๖) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรัตน์ ตรังการโยธา

(๗) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรจักรณ์ อันดามัน

โดยกำหนดการยื่นเอกสารและเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๒.๒ ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข และไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านการตรวจสอบเอกสาร กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับแต่วัน
เสนอราคา เสนอราคา ๗,๙๘๐,๐๐๐.- บาท

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรัตน์ ตรังการโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไข และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านการตรวจสอบเอกสาร กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา
๑๐๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยเสนอราคา ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ ๔๓ และ ๕๕ (๔) การจัดทำรายงานการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
- (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
- (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน
- (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
- (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์
ราคา ปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด ในวงเงิน
๗,๔๘๐,๐๐๐.- บาท คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอยินยอมลดราคาลง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือในวงเงิน ๗,๔๗๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งไม่สูงกว่า
ราคากลางของทางราชการ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยโดย
ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็น อัตราร้อยละ ๐.๓๗ และต่ำกว่าราคากลาง
เป็นเงิน ๓๔,๓๖๖.๐๔ บาท คิดเป็น อัตราร้อยละ ๐.๔๕ เห็นควรจ้าง บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด ทำการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้คลอง - แม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗,๑๒ ตำบลเขากอบ-ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในวงเงิน ๗,๔๗๐,๐๐๐.- บาท กำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายศตภพ จันทร์นัม)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)

(นายรัฐวุฒิ คงแก้ว)

กรรมการ

บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด ยินยอมลดราคาลงเหลือ เป็นเงิน

1,๙10,000.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งบาทถ้วน)



(ลงชื่อ)

(นายรัชฎา รัชฎาก่อสร้าง จำกัด)

(นายบุญเล้ง ไส่สถาพรพิพิธ)

กรรมการ

(นายณรงค์ เจริญงามพรัง)

ลงชื่อ

(นางสาวกนกวรรณ จิริงจิตร์)

ลงชื่อ

(นางสาวเครือฟ้า นริสพร)

(นายบุญเล้ง ไส่สถาพรพิพิธ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายณรงค์ เจริญงามพรัง)
กรรมการผู้จัดการ RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร.๐๗๕-๒๑๘๒๖๒ ต่อ ๒๒๖

ที่ ดง ๕๑๐๐๔/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ตามที่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้คลอง - แม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗, ๑๒ ตำบล

เขากอบ-ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง เป็นเงิน ๘,๐๐๔,๓๖๖.๐๔ บาท คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้รายงานผลการพิจารณาการจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้คลอง - แม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗, ๑๒ ตำบลเขากอบ - ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด (นาง อ.) (นาย ปิ่นเต็ง โล่สถาพรพิพิธ) (นายณรงค์ เงินงามพริ้ง)	๗,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๗๐,๐๐๐.๐๐
จำนวน ๑ โครงการ	บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด	พยาน	รวม ๗,๙๗๐,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคา (ในวงเล็บ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามคำสั่งการบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ ๒๐๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิจารณาโดยให้เกณฑ์ราคา ผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านการตรวจสอบเอกสาร โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๘๐,๐๐๐.- บาท คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้ยื่นขอเสนอยินยลลดราคาลง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือเป็นเงิน ๗,๙๗๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งไม่สูงกว่าราคากลางของทางราชการเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๓๗ และต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๓๔,๓๖๖.๐๔ บาท คิดเป็น อัตราร้อยละ ๐.๔๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ ให้มีคณะกรรมการราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (๒) อำนาจหน้าที่ วรรคสอง ในกรณีราคาของผู้เสนอราคาในส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคาที่ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐ เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนด

ราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
โดยเร็วและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวตามประกาศคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๕๙ กำหนดก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวเครือฟ้า บริสุทธิ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการฯ

นางสาวเครือฟ้า บริสุทธิ์

นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ

นายณรงค์ เงินงามพิพิธ

(นางสาวกนกวรรณ จรุงจิตร์)

นางสาวเครือฟ้า บริสุทธิ์

บริษัท ร้อยภูมิก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.

อนุมัติ



(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

- 6 ส.ค. 2565

นางสาวเครือฟ้า บริสุทธิ์

นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ

นายณรงค์ เงินงามพิพิธ

(นางสาวกนกวรรณ จรุงจิตร์)

นางสาวเครือฟ้า บริสุทธิ์

บริษัท ร้อยภูมิก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.