

กิจกรรม/โครงการ	รวมงบลงทุน (บาท) (A) + (B)	รวมแผนเบิกจ่ายเงินปี 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59)	กันเหลือปี 2560 (B)	แผน/ผล	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4										
		(A)			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมทั้งหมด (1+2+3)	349,769,341.17	280,209,591.17	69,559,750.00		54 ,427,391.17			31 ,670,700.00			105 ,479,600.00			88 ,631,900.00							
รวมงบลงทุน 2559 (1)	185,922,900.00	131,579,150.00	54,343,750.00		36 ,738,950.00			3 ,600,000.00			26 ,741,800.00			64 ,498,400.00							
รวมเงินกันเหลือม 2558 + e-auction (2)	115,120,666.17	103,012,666.17	12,108,000.00		16 ,242,166.17			21 ,070,650.00			41 ,566,350.00			24 ,133,500.00							
รวมเงินกันเหลือม 2557 (3)	48,725,775.00	45,617,775.00	3,108,000.00		1 ,446,275.00			7 ,000,050.00			37 ,171,450.00			-							
รายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559																					
(1) รวมงบลงทุน 2559	185,922,900.00	131,579,150.00	54,343,750.00		36 ,738,950.00			3 ,600,000.00			26 ,741,800.00			64 ,498,400.00							
การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำ เสียขนาดเล็ก พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง อย่างมีประสิทธิภาพ 16 แห่ง	70,300,000.00			จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา												ผวศ.					
				แผนงาน ผลงาน																	
		40,263,000.00	30,037,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	12,940,500.00	240,000.00	240,000.00	3,120,000.00	2,400,000.00	2,632,500.00	5,272,500.00	480,000.00	7,665,000.00	5,272,500.00					
		21,573,000.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	12,940,500.00	-	240,000.00	3,360,000.00	2,400,000.00	2,632,500.00	-								
1 ทม.โรซิง จ.นครปฐม	35,100,000.00	35,100,000.00		จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา																	
				แผนงาน ผลงาน																	
				31,900,000.00	18,183,000.00	13,717,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	6,220,500.00	-	-	-	-	2,392,500.00	2,392,500.00	-	4,785,000.00	2,392,500.00		
				8,613,000.00			ผลการเบิกจ่าย	-	-	6,220,500.00	-	-	-	-	2,392,500.00						
		3,200,000.00	1,440,000.00	1,760,000.00	แผนการ เบิกจ่ายค่าจ้างที่ ปรึกษา	-	-	-	-	-	480,000.00	-	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00				
			480,000.00			แผนการ เบิกจ่ายค่าจ้างที่ ปรึกษา	-	-	-	-	-	480,000.00	-								
2 ทต.บางเลน จ.นครปฐม	35,200,000.00			จัดซื้อจัดจ้าง																	
				ลงนามในสัญญา																	
				แผนงาน ผลงาน																	
		32,000,000.00	18,240,000.00	13,760,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	6,240,000.00	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00				
			11,040,000.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	6,240,000.00	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00									
		3,200,000.00	2,400,000.00	800,000.00	แผนการ เบิกจ่ายค่าจ้างที่ ปรึกษา	-	-	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00				
		1,440,000.00		แผนการ เบิกจ่ายค่าจ้างที่ ปรึกษา	-	-	480,000.00	-	240,000.00	480,000.00	-	240,000.00									

แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน จำแนกตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเงินกู้ยืม (เฉพาะงบลงทุน)																		
กิจกรรม/โครงการ	รวมงบลงทุน (บาท) (A) + (B)	รวมแผนเบิกจ่ายเงินปี 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59) (A)	กันเหลือปี 2560 (B)	แผน/ผล	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งหมด (1+2+3)	349,769,341.17	280,209,591.17	69,559,750.00		54 ,427,391.17			31 ,670,700.00			105 ,479,600.00			88 ,631,900.00				
รวมงบลงทุน 2559 (1)	185,922,900.00	131,579,150.00	54,343,750.00		36 ,738,950.00			3 ,600,000.00			26 ,741,800.00			64 ,498,400.00				
รวมเงินกู้ยืม 2558 + e-auction (2)	115,120,666.17	103,012,666.17	12,108,000.00		16 ,242,166.17			21 ,070,650.00			41 ,566,350.00			24 ,133,500.00				
รวมเงินกู้ยืม 2557 (3)	48,725,775.00	45,617,775.00	3,108,000.00		1 ,446,275.00			7 ,000,050.00			37 ,171,450.00			-				
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,250,000.00			จัดซื้อจัดจ้าง												ผจก./สจส.		
				ลงนามในสัญญา														
				แผนงาน														
		86,501,250.00	22,748,750.00	ผลงาน														
		20,951,250.00		แผนการเบิกจ่าย	-	-	20,951,250.00	-	-	-	-	-	15,772,500.00	-	11,103,750.00	38,673,750.00		
				ผลการเบิกจ่าย	-	-	20,951,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 การปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียทม.มาบตาพุด จ.ระยอง	23,450,000.00			จัดซื้อจัดจ้าง														
				ลงนามในสัญญา														
				แผนงาน														
				ผลงาน														
		18,642,750.00	4,807,250.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	4,572,750.00	-	-	-	-	-	3,517,500.00	-	1,758,750.00	8,793,750.00		
				ผลการเบิกจ่าย			4,572,750.00	-	-	-	-	-						
2 การปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียทน.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	47,000,000.00			จัดซื้อจัดจ้าง														
				ลงนามในสัญญา														
				แผนงาน														
				ผลงาน														
		37,012,500.00	9,987,500.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	8,812,500.00	-	-	-	-	-	3,525,000.00	-	3,525,000.00	21,150,000.00		
				ผลการเบิกจ่าย			8,812,500.00	-	-	-	-	-						
3 การปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียทม.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	38,800,000.00			จัดซื้อจัดจ้าง														
				ลงนามในสัญญา														
				แผนงาน														
				ผลงาน														
		30,846,000.00	7,954,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	7,566,000.00	-	-	-	-	-	8,730,000.00	-	5,820,000.00	8,730,000.00		
				ผลการเบิกจ่าย			7,566,000.00	-	-	-	-	-						
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,282,900.00			จัดซื้อจัดจ้าง												กสป.		
				ลงนามในสัญญา														
				แผนงาน														
		2,282,900.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	-	2,282,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2,282,900.00		ผลการเบิกจ่าย			2,282,900.00	-	-	-	-	-						

แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน จำแนกตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเงินกู้ยืม (เฉพาะงบลงทุน)																		
กิจกรรม/โครงการ	รวมงบลงทุน (บาท) (A) + (B)	รวมแผนเบิกจ่ายเงินปี 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59) (A)	กันเหลือปี 2560 (B)	แผน/ผล	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งหมด (1+2+3)	349,769,341.17	280,209,591.17	69,559,750.00		54 ,427,391.17			31 ,670,700.00			105 ,479,600.00			88 ,631,900.00				
รวมงบลงทุน 2559 (1)	185,922,900.00	131,579,150.00	54,343,750.00		36 ,738,950.00			3 ,600,000.00			26 ,741,800.00			64 ,498,400.00				
รวมเงินกู้ยืม 2558 + e-auction (2)	115,120,666.17	103,012,666.17	12,108,000.00		16 ,242,166.17			21 ,070,650.00			41 ,566,350.00			24 ,133,500.00				
รวมเงินกู้ยืม 2557 (3)	48,725,775.00	45,617,775.00	3,108,000.00		1 ,446,275.00			7 ,000,050.00			37 ,171,450.00			-				
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,090,000.00			จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา												กสป.		
				แผนงาน ผลงาน														
		2,090,000.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	-	564,300.00	-	-	-	-	564,300.00	-	-	-	961,400.00		-
		1,128,600.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	564,300.00	-	-	564,300.00	-							
จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารองค์กร	2,000,000.00			แผนงาน ผลงาน												กสป.		
		442,000.00	1,558,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	342,000.00	-		
		99,510.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	99,510.00	-	-	-	-	-		
การพัฒนาระบบควบคุมภายใน	1,900,000.00			แผนงาน ผลงาน														
		342,000.00	1,558,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,000.00	-		
		-		ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-							
จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยข้อมูล	100,000.00			แผนงาน ผลงาน														
		100,000.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
		99,510.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	99,510.00							
กันเหลืงบประมาณประจำปี 2558																		
(2) รวมเงินกู้ยืม 2558 + E-Auction	115,120,666.17	103,012,666.17	12,108,000.00		16 ,242,166.17			21 ,070,650.00			41 ,566,350.00			24 ,133,500.00				
รวมเงินกู้ยืม 2558	113,778,000.00				14 ,899,500.00			21 ,070,650.00			41 ,566,350.00			24 ,133,500.00				
1. ทม.ปากช่อง (คำซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ)	20,087,500.00			แผนงาน												ผจก./สจส.		
				ผลงาน														
		20,087,500.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	3,133,650.00	-	7,713,600.00	9,240,250.00	-	-	-		
		20,087,500.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	10,847,250.00	6,026,250.00	3,214,000.00						
2. ทม.แสนสุข (คำซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ)	48,825,000.00			แผนงาน												ผจก./สจส.		
				ผลงาน														
		48,825,000.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	9,450,000.00	-	6,142,500.00	-	6,615,000.00	8,505,000.00	-	-	18,112,500.00	-	-		
		30,712,500.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	9,450,000.00	6,142,500.00	-	6,615,000.00	8,505,000.00							

กิจกรรม/โครงการ	รวมงบลงทุน (บาท) (A) + (B)	รวมแผนเบิกจ่ายเงินปี 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59) (A)	กันเหลือปี 2560 (B)	แผน/ผล	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งหมด (1+2+3)	349,769,341.17	280,209,591.17	69,559,750.00		54 ,427,391.17			31 ,670,700.00			105 ,479,600.00			88 ,631,900.00					
รวมงบลงทุน 2559 (1)	185,922,900.00	131,579,150.00	54,343,750.00		36 ,738,950.00			3 ,600,000.00			26 ,741,800.00			64 ,498,400.00					
รวมเงินกันเหลือ 2558 + e-auction (2)	115,120,666.17	103,012,666.17	12,108,000.00		16 ,242,166.17			21 ,070,650.00			41 ,566,350.00			24 ,133,500.00					
รวมเงินกันเหลือ 2557 (3)	48,725,775.00	45,617,775.00	3,108,000.00		1 ,446,275.00			7 ,000,050.00			37 ,171,450.00			-					
3. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ทต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร	24,960,000.00			แผนงาน ผลงาน													ฟวศ.		
		12,852,000.00	12,108,000.00	แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	211,500.00	211,500.00	2,206,500.00	4,201,500.00	211,500.00	2,805,000.00	3,004,500.00			
		2,629,500.00			-	-	-	-	-	211,500.00	211,500.00	2,206,500.00	-	-	-	-			
3.1 ค่าก่อสร้างระบบขนาดเล็ก	22,610,000.00			แผนงาน ผลงาน													ฟวศ.		
		11,371,500.00	11,238,500.00	แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	1,995,000.00	3,990,000.00	-	2,593,500.00	2,793,000.00			
		1,995,000.00			-	-	-				-	1,995,000.00	-						
3.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างขนาดเล็ก	2,350,000.00			แผนงาน ผลงาน													ฟวศ.		
		1,480,500.00	869,500.00	แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00			
		634,500.00			-	-	-	-	-	211,500.00	211,500.00	211,500.00							
4. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ทต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร	19,905,500.00			แผนงาน ผลงาน													ฟวศ.		
		19,905,500.00	-	แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย	1,816,500.00	211,500.00	3,421,500.00	2,298,000.00	2,458,500.00	211,500.00	6,224,500.00	3,263,500.00	-	-	-	-			
		19,905,500.00			1,816,500.00	3,421,500.00	2,298,000.00	211,500.00	2,458,500.00	423,000.00	6,901,500.00	2,375,000.00	-	-	-	-			
4.1 ค่าก่อสร้างระบบขนาดเล็ก	18,190,000.00			แผนงาน ผลงาน													ฟวศ.		
		18,190,000.00	-	แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย	1,605,000.00	-	3,210,000.00	2,086,500.00	2,247,000.00	-	5,778,000.00	3,263,500.00	-	-	-	-			
		18,190,000.00			1,605,000.00	3,210,000.00	2,086,500.00	-	2,247,000.00	-	6,901,500.00	2,140,000.00							
4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างขนาดเล็ก	1,715,500.00			แผนงาน ผลงาน													ฟวศ.		
		1,715,500.00	-	แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	446,500.00	-	-	-	-	-			
		1,715,500.00			211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	423,000.00	-	235,000.00							

กิจกรรม/โครงการ	รวมงบลงทุน (บาท) (A) + (B)	รวมแผนเบิกจ่ายเงินปี 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59)	กันเหลือปี 2560	แผน/ผล	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		(A)	(B)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งหมด (1+2+3)	349,769,341.17	280,209,591.17	69,559,750.00		54 ,427,391.17			31 ,670,700.00			105 ,479,600.00			88 ,631,900.00				
รวมงบลงทุน 2559 (1)	185,922,900.00	131,579,150.00	54,343,750.00		36 ,738,950.00			3 ,600,000.00			26 ,741,800.00			64 ,498,400.00				
รวมเงินกันเหลือม 2558 + e-auction (2)	115,120,666.17	103,012,666.17	12,108,000.00		16 ,242,166.17			21 ,070,650.00			41 ,566,350.00			24 ,133,500.00				
รวมเงินกันเหลือม 2557 (3)	48,725,775.00	45,617,775.00	3,108,000.00		1 ,446,275.00			7 ,000,050.00			37 ,171,450.00			-				
งบประมาณประจำปี 2558 (เงินเหลือจ่าย E-Auction งบลงทุน)																		
รวมเงินกันเหลือม 2558 (เงินเหลือจ่าย E-Auction งบลงทุน)	1,342,666.17				1 ,342,666.17			-			-			-				
1. การจัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา (Mobile Application) 1 ระบบ	539,076.17			แผนงาน														
				ผลงาน														
		539,076.17	-	แผนการเบิกจ่าย	-	539,076.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		539,076.17		ผลการเบิกจ่าย	-	465,230.12	73,846.05											
2. การจัดซื้อเครื่องมือวิศวกรรม 3 เครื่อง	299,990.00			แผนงาน														
				ผลงาน														
		299,990.00	-	แผนการเบิกจ่าย	299,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		299,990.00		ผลการเบิกจ่าย	299,990.00	-	-											
3. การจัดหาอุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล 1 ชุด	197,000.00			แผนงาน														
				ผลงาน														
		197,000.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	197,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		197,000.00		ผลการเบิกจ่าย	-	197,000.00	-											
4. การจัดหาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ระบบ	306,600.00			แผนงาน														
				ผลงาน														
		306,600.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	306,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		306,600.00		ผลการเบิกจ่าย	264,600.00	42,000.00	-											
กันเหลืองบประมาณประจำปี 2557																		
(3) รวมเงินกันเหลือม 2557	45,617,775.00	45,617,775.00	3,108,000.00		1 ,446,275.00			7 ,000,050.00			37 ,171,450.00			-				
1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	45,617,775.00			แผนงาน														
				ผลงาน														
		45,617,775.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	1,446,275.00	-	4,133,550.00	1,433,250.00	1,433,250.00	37,171,450.00	-	-	-	-	-		
		30,190,025.00		ผลการเบิกจ่าย	-	1,446,275.00	-	573,300.00	-	6,426,750.00	11,062,950.00	10,680,750.00	-	-	-	-		
1.1. ทน.หาดใหญ่ (ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ)	40,349,500.00			แผนงาน														
				ผลงาน														
		40,349,500.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	3,560,250.00	-	-	36,789,250.00	-	-	-	-	-		
		24,921,750.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	3,560,250.00	10,680,750.00	10,680,750.00						

แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน จำแนกตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเงินกู้ยืม (เฉพาะงบลงทุน)																		
กิจกรรม/โครงการ	รวมงบลงทุน (บาท) (A) + (B)	รวมแผนเบิกจ่ายเงินปี 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59) (A)	กันเหลือปี 2560 (B)	แผน/ผล	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งหมด (1+2+3)	349,769,341.17	280,209,591.17	69,559,750.00		54 ,427,391.17			31 ,670,700.00			105 ,479,600.00			88 ,631,900.00				
รวมงบลงทุน 2559 (1)	185,922,900.00	131,579,150.00	54,343,750.00		36 ,738,950.00			3 ,600,000.00			26 ,741,800.00			64 ,498,400.00				
รวมเงินกู้ยืม 2558 + e-auction (2)	115,120,666.17	103,012,666.17	12,108,000.00		16 ,242,166.17			21 ,070,650.00			41 ,566,350.00			24 ,133,500.00				
รวมเงินกู้ยืม 2557 (3)	48,725,775.00	45,617,775.00	3,108,000.00		1 ,446,275.00			7 ,000,050.00			37 ,171,450.00			-				
1.2. ทม.กำแพงเพชร (ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ)	1,446,275.00			แผนงาน														
				ผลงาน														
		1,446,275.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	1,446,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1,446,275.00		ผลการเบิกจ่าย	-	1,446,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ทม.สิงห์บุรี (ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ)	3,822,000.00			แผนงาน														
				ผลงาน														
		3,822,000.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	573,300.00	1,433,250.00	1,433,250.00	382,200.00	-	-	-	-	-	-	
		3,822,000.00		ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	573,300.00	-	2,866,500.00	382,200.00							
งบลงทุน 2559 (รายเดือน)	-			แผนการเบิกจ่าย	-	-	36,738,950.00	240,000.00	240,000.00	3,120,000.00	2,500,000.00	3,196,800.00	21,045,000.00	480,000.00	19,110,750.00	44,907,650.00		
	-			ผลการเบิกจ่าย	-	-	36,738,950.00	-	240,000.00	3,924,300.00	2,499,510.00	2,632,500.00	-	-	-	-		
เงินกู้ยืม 2558 + e-auction (รายเดือน)	-			แผนการเบิกจ่าย	2,116,490.00	10,704,176.17	3,421,500.00	8,440,500.00	2,458,500.00	10,171,650.00	14,941,000.00	13,183,600.00	13,441,750.00	18,324,000.00	2,805,000.00	3,004,500.00		
	-			ผลการเบิกจ่าย	2,381,090.00	4,125,730.12	11,821,846.05	6,354,000.00	2,458,500.00	18,096,750.00	21,644,250.00	7,795,500.00	-	-	-	-		
เงินกู้ยืม 2557 (รายเดือน)	-			แผนการเบิกจ่าย	-	1,446,275.00	-	4,133,550.00	1,433,250.00	1,433,250.00	37,171,450.00	-	-	-	-	-		
	-			ผลการเบิกจ่าย	-	1,446,275.00	-	573,300.00	-	6,426,750.00	11,062,950.00	10,680,750.00	-	-	-	-		
แผน/ผล การเบิกจ่ายรายเดือน (รวมงบลงทุน 2559 + กันเหลือ 2558 + กันเหลือ 2557)				แผนการเบิกจ่าย	2,116,490.00	12,150,451.17	40,160,450.00	12,814,050.00	4,131,750.00	14,724,900.00	54,612,450.00	16,380,400.00	34,486,750.00	18,804,000.00	21,915,750.00	47,912,150.00		
				ผลการเบิกจ่าย	2,381,090.00	5,572,005.12	48,560,796.05	6,927,300.00	2,698,500.00	28,447,800.00	35,206,710.00	21,108,750.00	-	-	-	-		
				ผลการเบิกจ่าย (%)	112.50%	45.86%	120.92%	54.06%	65.31%	193.20%	64.47%	128.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		