

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
20	งานบริหารจัดการ 20.1 งานบริหารงาน บุคคล	78,728,000 (*36,155,600 **42,572,400)	60,820,500	47,962,694.13 (78.86%)	17,907,500	16,905,765.37 (94.41%)	64,868,459.50 (82.40%)	13,859,540.50 (17.60%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. สรรหาบุคลากร 2. จัดทำบันทึกข้อตกลง KPI 3. ประเมินบุคลากร 4. เบิกจ่าย เงินเดือน/ สวัสดิการประโยชน์ เกื้อกูล 5. พัฒนากายในองค์กร	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ประกาศผลการคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) นักวิชาการวิเคราะห์นโยบาย และแผน 2) นักวิชาการพัฒนาและวิเทศ สัมพันธ์ 3) นิติกร 4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์	การดำเนินงาน เสร็จตามแผน ที่กำหนด การ ใช้จ่ายเงิน สะสมร้อยละ 82.40

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									เป้าหมายตามกิจกรรม 5) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2. มีบันทึกข้อตกลง (KPI) จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เรียบร้อยแล้ว 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 4. จัดทำเงินเดือน/สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน 5. พัฒนากายในองค์กร ระบบงานบริหารงานบุคคล – ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ต.ค. 58 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>	5) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2. มีบันทึกข้อตกลง (KPI) จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เรียบร้อยแล้ว 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 4. จัดทำเงินเดือน/สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน 5. พัฒนากายในองค์กร ระบบงานบริหารงานบุคคล – ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ต.ค. 58 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									1. เบิกจ่ายเงินเดือน/ สวัสดิการประโยชน์ เกื้อกูล 2. พัฒนาบุคลากร รายบุคคล 3. พัฒนารายในองค์กร	1. สรรหาบุคลากร 1.1เจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ดังนี้ 1) วันที่ 1 ก.พ.59 จำนวน 3 คน 2) วันที่ 1 มี.ค.59 จำนวน 1 คน 2. ประกาศรับสมัคร 1) นักวิชาการวิเคราะห์นโยบาย และแผน 1 อัตรา ทดแทนผู้สละ สิทธิ์ 2) นักวิชาการวัดและ ประเมินผล 4 อัตรา 3. ประเมินบุคลากรโดยจัด ประชุมคณะอนุกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 11 ก.พ.59 4. เงินเดือน/สวัสดิการประโยชน์ เกื้อกูล - จัดทำเบิกจ่ายสวัสดิการและ ประโยชน์เกื้อกูลเดือนมกราคม,	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									กุ่มภาพันธ์ และมินาคมให้กับ เจ้าหน้าที่ 5. พัฒนาศูนย์กลางรายบุคคล - เสนอแผนพัฒนาศูนย์กลาง รายบุคคลต่อคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 มี.ค. 59 6. พัฒนาภายในองค์กร - ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มี.ค. 59 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินการเป็นไป ตามแผนและระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. สรรหาบุคลากร 2. จัดทำบันทึกข้อตกลง KPI 3. ประเมินบุคลากร 4. เบิกจ่าย เงินเดือน/	กุ่มภาพันธ์ และมินาคมให้กับ เจ้าหน้าที่ 5. พัฒนาศูนย์กลางรายบุคคล - เสนอแผนพัฒนาศูนย์กลาง รายบุคคลต่อคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 มี.ค. 59 6. พัฒนาภายในองค์กร - ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มี.ค. 59 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินการเป็นไปตาม แผนและระเบียบข้อบังคับของ องค์กร <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. สรรหาบุคลากร 1.1) เจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน 16 มี.ย.59 ได้แก่ นักวิชาการวิเคราะห์นโยบาย และแผน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									สวัสดิการประโยชน์ เกื้อกูล 5. พัฒนาภายในองค์กร	1.2) ประกาศรับสมัคร - ขยายเวลา นักวิชาการวัดและ ประเมินผล 4 อัตรา - หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และกฎหมาย 1 อัตรา - เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ศูนย์เครือข่าย สทศ. 9 อัตรา 2. ประเมินบุคลากร 2.1) สรุปผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว แจ้งผลการ ประเมินรายบุคคล เรียบร้อย แล้ว 3. การพัฒนาบุคลากร รายบุคคล 3.1) ได้รับความเห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงาน บุคคล ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พ.ค. 59 และ เสนอสรุป งบประมาณการพัฒนาบุคลากร	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 15 มิ.ย. 59 4. สัมมนาบุคลากร วันที่ 2-3 พ.ค.59 5. จัดประชุมอนุบุคคล 2 ครั้ง ดังนี้ 5.1) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พ.ค. 59 5.2) ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 15 มิ.ย. 59 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร <u>ไตรมาส 4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. สรรหาบุคลากร 2. ประเมินบุคลากร 3. เงินเดือน/สวัสดิการ	ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 15 มิ.ย. 59 4. สัมมนาบุคลากร วันที่ 2-3 พ.ค.59 5. จัดประชุมอนุบุคคล 2 ครั้ง ดังนี้ 5.1) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พ.ค. 59 5.2) ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 15 มิ.ย. 59 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร <u>ไตรมาส 4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. สรรหาบุคลากร 1.1 ประกาศรับสมัคร 1) ขยายเวลารับสมัครหัวหน้า	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									ประโยชน์เกื้อกูล 4. การพัฒนาบุคลากร รายบุคคล	กลุ่มงานบริการการทดสอบ 2) ขยายเวลารับสมัครหัวหน้า กลุ่มงานผลิตและพัฒนา เครื่องมือวัดฯ 3) หัวหน้างานบริหารการ ทดสอบ 4) หัวหน้างานผลิตและพัฒนา เครื่องมือวัดฯ ด้านอาชีวศึกษา 5) นักวิชาการพัฒนาและวิเทศ สัมพันธ์ 6) เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ศูนย์เครือข่าย สทศ. 2 อัตรา 2. ประเมินบุคลากรเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย และ อยู่ระหว่างนัด ประชุม คณะทำงานร่วมกำหนดตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานประมวลผล และสรุปผลการประเมินของ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									เป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร	เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 3. เงินเดือน/สวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล - จัดทำเบิกจ่ายสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และ มีนาคม ให้กับเจ้าหน้าที่ 4. การพัฒนาบุคลากร รายบุคคล - จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนจดหมายและบันทึกติดต่อกันเป็นวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
	20.2 งานการเงิน และบัญชี								<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. รายงานการเงินรายเดือนและรายไตรมาส 2. ควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ 3. บันทึบบัญชีรายรับรายจ่ายตามแผน 4. จัดทำและนำส่งภาษีของสถาบันทุกเดือน 5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 6. ควบคุมการใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 7. ประสานและให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายใน	<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. วิเคราะห์งบการเงินและดำเนินการบันทึกการรับ-จ่าย ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2. ควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ 3. บันทึบบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือน 4. จัดทำและนำส่งภาษีของสถาบันทุกเดือน 5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 6. ควบคุมการใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย	การจัดทำงบการเงินถูกต้อง การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร	7. ประสานและให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายใน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การจัดทำรายงานภาษีทันตามกำหนดเวลา 2. การรับและเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ 3. รายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน	
	20.3 งานกฎหมาย								<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ทบทวนข้อบังคับระเบียบ ประกาศของสถาบัน 2. ศึกษาและพัฒนาสารบัญญัติว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติการทดสอบแห่งชาติ 3. ให้คำปรึกษา ตอบข้อ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนและดำเนินการทางคดีให้คำปรึกษาตอบข้อร้องเรียน 2. จัดทำบันทึกข้อตกลงขอข้อมูลประกอบการทำวิจัย 3. ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง และตรวจร่างคำสั่ง (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ, คำสั่ง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									ร้องเรียน และดำเนินการทางคดี 4. จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สทศ. 5. ตรวจร่างสัญญา คำสั่ง 6. การดำเนินการเกี่ยวกับระดับงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันและปราบปรามการทุจริต <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร	กระทรวงศึกษาธิการ,หนังสือมอบอำนาจ) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ครบถ้วนถูกต้องชัดเจน 2. ตอบข้อร้องเรียนได้ร้อยละ 100 3. รายงานผลการใช้ข้อมูลจากบันทึกข้อตกลงขอใช้ข้อมูลการทดสอบได้ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ร่างระเบียบ 2 ฉบับ 2. จัดทำบันทึกข้อตกลงจำนวน 7 ฉบับ 3. ทำหนังสือชี้แจง วิเคราะห์ ให้ความเห็น รวบรวม สรุปกฎหมาย หน่วยงานภายนอก 12 เรื่อง 4. ตรวจร่างสัญญาธนาคารไทย	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										พาณิชย์, ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงคุณวุฒิวิชาชีพและตรวจร่างคำสั่ง (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ, คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือมอบอำนาจ) 5. ร่าง พ.ร.ฎ. สทศ. 5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5.2 บันทึกหลักการและเหตุผล 5.3 ความจำเป็นในการตรากฎหมาย 5.4 ตารางเปรียบเทียบพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 กับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ครบถ้วนถูกต้องชัดเจน 2. ตอบข้อร้องเรียนได้ร้อยละ 100 3. รายงานผลการใช้ข้อมูลจาก บันทึกรายการขอใช้ข้อมูลการ ทดสอบได้ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. จัดโครงการสัมมนาของ สทศ. เรื่อง การยกระดับคุณธรรม ความ โปร่งใส และการป้องกันการ ททุจริต ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แก่บุคลากร สทศ. 2. ให้คำปรึกษากรณีข้อร้องเรียน เรื่องการเปิดเผยข้อสอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. บุคลากรของ สทศ. มีความ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										ตระหนักและเข้าใจหลักสำคัญของเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 2. การตอบข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพ <u>ไตรมาส 4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ร่างพ.ร.ฎ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 2. สรรหากรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 3. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร (การเปิดเผยข้อสอบ) 4. คดีปกครองหมายเลขคดีดำ 85/2559 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> - การดำเนินการเป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับขององค์กร	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
	20.4 งานพัสดุ								<u>ไตรมาส 1-3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 2. ตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ และจัดทำรายงานเสนอ 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ส่วนกลาง 5. ค่าเช่า 6. ค่าจ้างเหมาบริการ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การดำเนินงานเป็นไปตาม	<u>ไตรมาส 1-3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 2. จัดซื้อจัดจ้างตามแผน 3. บันทึกบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ 4. ตรวจนับวัสดุเป็นประจำทุกเดือน 5. ตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2558 6. ดำเนินการเช่าพื้นที่อาคารชั้น 35 ยูนิต AB ยูนิต ชั้น 36 ยูนิต ABCDEF,JK และชั้น 38 ยูนิต GHIJK 7. จ้างเหมาบริการบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									แผนและตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ ไตรมาส 4 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 2. สรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์ เกิน 100,000.-บาท ให้ สดง. 3. ตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ และจัดทำรายงานเสนอ 4. ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง 5. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ส่วนกลาง 6. ค่าเช่า 7. ค่าจ้างเหมาบริการ	และตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ พัสดุ ไตรมาส 4 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ส่งรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ ผู้อำนวยการ 2. สรุปการจัดซื้อตามแบบของ สดง.ไปยัง สดง. 3. ตรวจนับวัสดุเป็นประจำทุก เดือน และตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2559 4. จัดซื้อจัดจ้างตามแผน 5. บันทึกบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ 6. ดำเนินการเช่าพื้นที่อาคารชั้น 35 ยูนิต AB ยูนิต ชั้น 36 ยูนิต ABCDEF,JK และชั้น 38 ยูนิต GHIJK 7. จ้างเหมาบริการบริการทำ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนและตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ	ความสะอาด และจ้างเหมา บริการระบบปรับอากาศ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ พัก	
	20.5 งานบริหารงาน ทั่วไป								<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ประชุม กรรมการบริหาร 2. ประชุมภายใน 3. จัดทำสารบรรณ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การจัดประชุมเป็นไปตาม แผนและส่งเอกสารได้ตาม เวลาที่กำหนด	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. มีประชุมคณะกรรมการ บริหารเป็นประจำทุกเดือน 2. มีประชุมภายในทุกเดือน 3. งานสารบรรณ - หนังสือรับเข้า จำนวน 1,333 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 41 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 86 เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน 225 เรื่อง <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>	การดำเนินงาน เป็นไปตามแผน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										การจัดประชุมเป็นไปตามแผน และส่งเอกสารได้ตามเวลาที่ กำหนด ไตรมาส 2 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ประชุมบอร์ด 3 ครั้ง พร้อม จ่ายค่าเบี้ยประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12/01/59 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 09/02/59 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 8/03/59 2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 05/01/59 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 02/02/59 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1/03/59 3. ประชุมภายใน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28/01/59 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26/02/59 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24/03/59 3. งานสารบรรณ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										- หนังสือรับเข้า จำนวน 3,027 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 85 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 179 เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน 408 เรื่อง <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การจัดประชุมเป็นไปตามแผน และส่งเอกสารได้ตามเวลาที่กำหนด <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ประชุมบอร์ด 3 ครั้ง พร้อม จ่ายค่าเบี้ยประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 19/04/59 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 10/05/59 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14/06/59 2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 05/04/59 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19/04/59 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 9/06/59 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21/06/59 3. ประชุมภายใน 3 ครั้ง ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27/04/59 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 26/05/59 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 23/06/59 3. งานสารบรรณ - หนังสือรับเข้า จำนวน 735 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 51 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 80 เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน 229 เรื่อง <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การจัดประชุมเป็นไปตามแผนและ ส่งเอกสารได้ตามเวลาที่กำหนด	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										<u>ไตรมาส 4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ประชุมบอร์ด 3 ครั้ง พร้อมจ่าย ค่าเบี้ยประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 12/07/59 ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 9/08/59 ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 13/10/59 2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 6 ครั้ง ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5/07/59 ครั้งที่พิเศษ/2559 วันที่ 8/07/59 ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 8/08/59 ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 16/08/59 ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 6/09/59 ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15/09/59 3. ประชุมภายใน 3 ครั้ง ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 26/07/59 ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 25/08/59 ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 22/09/59 4. ประชุมอนุบุคคล 1 ครั้ง	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										- ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 30/08/59 5. งานสารบรรณ - หนังสือรับเข้า จำนวน 836 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 44 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 100 เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน 160 เรื่อง <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> - การจัดประชุมเป็นไปตามแผน และส่งเอกสารได้ตามเวลาที่กำหนด	
21.	งานพัฒนาสัมพันธ์	**7,900,000	2,350,000	549,524.02 (23.38%)	5,550,000	743,833.49 (13.40%)	1,293,357.51 (16.37%)	6,606,642.49 (83.63%)	<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. จัดพิมพ์ปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สทศ. 2. จัดทำเว็บไซต์ สทศ. 3. จัดทำจดหมายข่าว <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ศูนย์สอบ สถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 8,000 แผ่น 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8,000	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่ กำหนด การใช้ จ่ายเงินสะสม ร้อยละ 16.37

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการสอบแต่ละประเภท ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ	แผน 3. แผนพับประชาสัมพันธ์การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 จำนวน 5,000 เล่ม 4. จัดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 54 ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 จำนวน 42,000 เล่ม 5. กล้องของทีวีระลีก บรรจุปฏิทินและสมุดบันทึก จำนวน 370 ชุด 6. จัดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 55 ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 จำนวน 42,000 เล่ม 7. จัดทำเว็บไซต์ สทศ. 1. ศูนย์สอบ สถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการสอบแต่ละประเภท ข้อมูลทาง	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										วิชาการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ศูนย์สอบ สถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน รวมถึงผู้ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการ สอบแต่ละประเภท ข้อมูลทาง วิชาการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. หนังสือบทบาทและทิศ ทางการทดสอบและประเมิน ระดับชาติคุณภาพการศึกษา ไทยจำนวน 3,000 เล่ม 2. สมุดบันทึกเพื่อ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ สทศ.ตลอด 1 ทศวรรษ จำนวน 1,000 เล่ม 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										หน่วยงาน สทศ. จำนวน 10,000 แผ่น 4. จัดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 56 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 42,000 เล่ม <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ศูนย์สอบ สถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการสอบแต่ละประเภท ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. หนังสือบทบาทและทิศทางการทดสอบและประเมินระดับชาติคุณภาพการศึกษาไทย จำนวน 100 เล่ม 2. จัดหมายข่าว NIETS News	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										ฉบับที่ 57 ประจำปีเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 42,000 เล่ม 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ ทดสอบวัดสมรรถนะครู จำนวน 8,000 แผ่น 4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ก้าวสู่ ทศวรรษหน้า กับ สทศ. จำนวน 8,000 แผ่น 5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ อบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านการสอบด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ศูนย์สอบ สถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน รวมถึงผู้ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการ สอบแต่ละประเภท ข้อมูลทาง วิชาการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										<u>ไตรมาส 4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. จัดพิมพ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ก้าวสู่ทศวรรษ หน้า กับ สทศ. จำนวน 1,500 แผ่น 2. จัดพิมพ์เอกสาร ประชาสัมพันธ์ผลการสอบ O- NET กับการพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. จัดพิมพ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์แนะนำสถาบันฯ จำนวน 5,000 แผ่น 4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ จำนวน 5,000 แผ่น 5. จัดพิมพ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์สทศ. ออก	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										ข้อสอบเกินหลักสูตรหรือไม่ จำนวน 5,000 แผ่น 6. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ ทดสอบวัดสมรรถนะครู 7. จัดพิมพ์โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 8. จัดพิมพ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 9. จัดพิมพ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559 10. จัดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 58 (ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559) จำนวน 42,000 เล่ม 11. จัดพิมพ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										12. จัดทำถุงผ้าสำหรับบรรจุเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 ใบ 13. จัดทำวีดิทัศน์ติดตั้งโปรแกรม E-Testing สำหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ 14. จัดงานครบรอบ 11 ปี สทศ. <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงบทบาทที่สำคัญและทิศทางในอนาคตของ สทศ. 2. ศูนย์สอบ สถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										3. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ บทบาทหน้าที่ พันธกิจ ค่านิยมหลัก การดำเนินการทดสอบแต่ละประเภท และข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร 4. กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ได้รับทราบถึงดำเนินการของ สทศ. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 5. ศูนย์สอบ สถานศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการออกข้อสอบของ สทศ. 6. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										7. กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบกำหนดการสอบ O-NET และได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า 8. กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบกำหนดการสอบ I-NET และได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า 9. กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบกำหนดการสอบ B-NET และได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า 10. ศูนย์สอบ สถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการสอบแต่ละประเภท ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ 11. กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										กำหนดการสอบ V-NET และได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า 12. กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชน ได้รู้จักหน่วยงานมากขึ้น 13. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งและใช้งานเกี่ยวกับการทดสอบระบบ E-Testing 14. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้ร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน	
22.	งานจัดทำระบบฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบ	48,235,000 (*45,300,000 **2,935,000)	48,235,000	41,124,606.14 (85.26%)	0	1,393,626.71	42,518,232.85 (88.15%)	5,716,767.15 (11.85%)	<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. จัดทำฐานข้อมูลการสอบ 2. ตรวจกระดาษ คำตอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ฐานข้อมูลถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ในการ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. จัดทำฐานข้อมูล 1.1 ข้อมูลนักเรียน เทียบเท่า O-NET ป.6 ม.3 ที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 1.2 ข้อมูลสนามสอบ ห้อง	การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงินสะสมร้อยละ 88.15

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									ทดสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ	สอบ เลขที่หนึ่งสอบ ม.3 และ จัดทำ CD ข้อมูลส่งโรงงาน 2.เปิดระบบรับสมัครสอบ นักเรียนเทียบเท่าป.6, ม.3 3.ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร นักเรียนเทียบเท่า ป.6 ,ม.3 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ฐานข้อมูลถูกต้องและ นำมาใช้ประโยชน์ในการทดสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ดำเนินการตรวจ กระดาษคำตอบการสอบต่างๆ ดังนี้ O-NET , I-NET,V-NET, I-NET, B-NET, N-NET และการ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ 2. ฐานข้อมูลการประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ - O-NET ป.6 ม.3 ม.6	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										- V-NET ปวช. ปวส. - I-NET ระดับต้น กลาง ปลาย - B-NET ตอนต้น ปลาย - N-NET ตอนต้น ต้นกลาง ต้น ปลาย - GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 - 9 วิชสามัญ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ฐานข้อมูลถูกต้องและ นำมาใช้ประโยชน์ในการทดสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. จัดทำโปรแกรมรองรับการ เปิดเผยและเฉลยข้อสอบและ กระจายคำตอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 2. จัดทำฐานข้อมูลออกเลขที่นั่ง สอบของ N-NET ครั้งที่ 1/2559 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										1. ฐานข้อมูลถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ในการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ <u>ไตรมาส 4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1/2559 (ต้น กลาง ปลาย) 2. ตรวจกระดาษคำตอบครูพัฒนาท้องถิ่น <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. ฐานข้อมูลถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ในการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ	
23.	งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,270,000 **19,270,000	14,445,000	8,569,726.27 (59.33%)	4,825,000	6,500,474.20 (134.72%)	15,070,200.47 (78.21%)	4,199,799.53 (21.79%)	<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย 2. เช่าบริการสายสัญญาณ	<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. เครื่องแม่ข่ายพร้อมใช้งาน 2. มีสายสัญญาณระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลการทดสอบและระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง	การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงินสะสมร้อยละ 78.21

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมีความพร้อมในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	3. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเพื่อพร้อมใช้งาน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมีความพร้อมในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	
24.	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (DATA Center) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site)	30,000,000 (*27,701,700 **2,298,300)	30,000,000	2,994,005 (9.98%)	0	26,255,025.42	29,249,030.42 (97.50 %)	750,969.58 (2.50%)	<u>ไตรมาส 1-4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ปรับปรุงพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (DATA Center) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ร่าง TOR ปรับปรุงพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (DATA Center) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินงานเป็นไปตามแผน <u>ไตรมาส 2</u>	การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงินสะสมร้อยละ 97.50

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาซื้อ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (DATA Center) และระบบสำรองและกู้ คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) จำนวนเงิน 29,800,000 บาท <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผน <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับ งาน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผน <u>ไตรมาส 4</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. มีการอบรมการใช้งานของ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-3		งบประมาณสะสม ไตรมาส 4		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										ระบบศูนย์ข้อมูล (DATA Center) และระบบสำรองและกู้คืน สารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผน	
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3		184,133,000 (*109,157,300 **74,975,700)	155,850,500	101,200,555.72 (64.93%)	28,282,500	51,798,725.03 (183.15%)	152,999,280.75 (83.09%)	31,133,719.25 (16.91%)			