
สำนักผังเมืองรวม
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

เอกสารข้ันตอนและเอกสารข้ันตอนและ
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม



สรุปขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ขั้นตอนที่ ๑ การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม  
โดยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง 

ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพ่ือพิจารณาร่างผังเมืองรวม 
ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน 
ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง 
ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



- ๒ - 

ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน มุ่งเน้นกระบวนการในเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค
ระหว่างการวางผัง ตลอดจนถึงการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทั้งสิ้น ๘ ขั้นตอน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ 
ส่วนของการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ขั้นตอนที่ ๑ - ๗) มีระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ๒ เดือน  
หากกรณกีารปิดประกาศ ๙๐ วัน มีคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ ๑ ปี ๔ เดือน 
และส่วนขั้นตอนกฎหมาย (ข้ันตอนที่ ๘) มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ เดือน โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม เป็นการดำเนินการ 
ตามมาตรา ๒๓ กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อนวางและจัดทำ
ผังเมือง ซึ ่งในขั ้นตอนนี้รวมถึงการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื ่อนำมาจัดทำร่างผังเมืองรวม 
ตามองค์ประกอบของมาตรา ๒๒ ที่กำหนดไว้ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๘ สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม ขั้นตอนนี้เป็นการประชุมพิจารณาให้ความเห็น
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือให้การวางผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง 
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๙ 
โดยจะต้องดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมือง
กำหนด นอกจากนี้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการที ่ปรึกษาผังเมืองรวมด้วย มีระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ ๑๒ สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๖ กำหนดให้ผังเมืองรวม
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทำ เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ ๖ สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๙ 
กำหนดให้ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๘ สัปดาห์ 

ขั ้นตอนที ่  ๖  การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร ้อง และแจ ้งผลการพิจารณาคำร ้อง  
เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ กรณีไม่มีผู ้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ ๒ สัปดาห์ หากกรณีมีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง จะต้องดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคำ
ร้อง พร้อมแจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้แก่ผู้ยื่นคำร้องต่อไป ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒ สัปดาห์ 

ขั ้นตอนที ่ ๗ การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ขั ้นตอนนี้เป็น 
การดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 
๒ สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขั้นตอนนี้เป็น
การดำเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ กำหนดให้ผังเมืองรวมออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย  
และต้องมีสาระสำคัญตามมาตรา ๒๒ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒ สัปดาห์ 



การประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างผังเมืองรวม

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน (มาตรา ๙)

การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
(มาตรา ๒๖)

การปิดประกาศ
พร้อมข้อก าหนด ๙๐ วัน 

(มาตรา ๒๙)

การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 32 และมาตรา ๓๓)

การรวบรวม ตรวจสอบ 
พิจารณาค าร้อง และแจ้งผล

การพิจารณาค าร้อง
(มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑)

การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์
และจัดท าร่างผังเมืองรวม 
(มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓)

กรณีด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

กระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวม

ส ำนักผังเมืองรวม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

การจัดท าเอกสารประกอบ
การยกรา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย



- ๔ - 

ตารางแสดงขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑. การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม ๑๘ สัปดาห์  
    ๑.๑ แจ้ง อปท. ให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง   
    ๑.๒ สำรวจ กำหนดเขตผัง   
    ๑.๓ ประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือจัดทำผังแนวคิด   
    ๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผังร่างฯ   
    ๑.๕ ประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือจัดทำผังร่างฯ   
๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม ๒ สัปดาห์  
    ๒.๑ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง   
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๒ สัปดาห์  
    ๓.๑ จัดทำเอกสาร และแผนที่แผนผัง   
    ๓.๒ โฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุและเว็บไซต์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน   
    ๓.๓ ปิดประกาศ ๑๕ วัน   
    ๓.๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม (มาตรา ๒๔)   
    ๓.๕ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
    ๓.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานยุทธศาสตร์และ
แผนงานในการวางและจัดทำผังเมือง (เดิม) 

  

๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง ๖ สัปดาห์  
    ๔.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง (เดิม)   
    ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง   
๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน ๑๘ สัปดาห์  
    ๕.๑ จัดทำต้นฉบับเอกสารปิดประกาศ ๙๐ วัน   
    ๕.๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน   
๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผล 
    การพิจารณาคำร้อง 

๒ สัปดาห์ /  
๑๒ สัปดาห์* 

 

    ๖.๑ รวบรวม ตรวจสอบ คำร้อง และสำรวจพื้นที่   
    ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม   
    ๖.๓ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง   
    ๖.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (เดิม) 

  

    ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง   
    ๖.๖ แจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้องฯ   
หมายเหตุ : * หมายถึง กรณีมีคำร้องฯ 



- ๕ - 

ตารางแสดงขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ) 

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

๗. การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ๒ สัปดาห์  
    ๗.๑ จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย   
    ๗.๒ ตรวจสอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย   
๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
    และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑๒ สัปดาห์  

    ๘.๑ เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย 

  

    ๘.๒ ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย   
    ๘.๓ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือถึง 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

  

    ๘.๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ    
    ๘.๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

  

    ๘.๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามใน 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

  

    ๘.๗ ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

รวม 
๗๒ สัปดาห์ / 
(๘๒ สัปดาห์*) 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง กรณีมีคำร้องฯ 



กรณีด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง1ขั้นตอนและระยะเวลำ

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ (สัปดาห์)
๑. การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์และจดัท าร่างผงัเมืองรวม ๑๘

๑ ปี ๒ เดือน /
(๑ ปี ๔ เดือน*)

๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม ๐๒
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๒
๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมอืง ๐๖
๕. การปิดประกาศพร้อมข้อก าหนด ๙๐ วัน ๑๘
๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาค าร้อง และแจ้งผล

การพิจารณาค าร้อง
๒ / ๑๒*

๗. การจัดท าเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ๐๒
๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๑๒ ๓ เดือน

ขั้นตอนด าเนินการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง ขั้นตอนกฎหมาย

กระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวม

หมายเหตุ : * หมายถึง กรณีมีค าร้องฯ


























