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1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปิดงานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566ไม่น้อยกว่า 95 %  (ไม่รวมท่ีดินจัดสรร และงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จ านวนงาน) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  95% 20% 50% 80% 95% 95 95 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C)  ก่อนปี 2566  ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมท่ีดินจัดสรร  และงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จ านวนเงิน) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  70% 20% 40% 50% 70% 8,733,217.15 8,733,217.15 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปิดงานก่อสร้าง  งบผู้ใช้ไฟ (C)  (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566ไม่น้อยกว่า 30%  (ไม่รวมท่ีดินจัดสรร  และงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)  (จ านวนงาน) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า 30% 5% 10% 25% 30% 217 107 49.31
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปิดมูลค่างานก่อสร้าง  งบผู้ใช้ไฟ (C)   ปี 2566  ไม่น้อยกว่า  45%  (ไม่รวมท่ีดินจัดสรร  และงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)  (จ านวนเงิน) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า 45% 5% 10% 25% 45% 12,442,945.11 6,091,506.05 48.96
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P)(สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 ไม่น้อยกว่า 60 %  (ไม่รวม งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบ้ิลใต้ดิน งานก่อสร้าง ระบบส่ือสารและสายสัญญาณ และงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)  (จ านวนงาน) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  60% 20% 40% 50% 60% 98 91 92.86
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 ไม่น้อยกว่า 50%  (ไม่รวม งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบ้ิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบส่ือสารและสายสัญญาณ  และงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)   (จ านวนเงิน) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  50% 5% 20% 35% 50% 24,536,749.85 18,246,903.47 74.37
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปิดงานก่อสร้าง  งบลงทุน,งบโครงการ (I,P)  (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30 %  (ไม่รวม และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบ้ิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบส่ือสารและสายสัญญาณ  และงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)  (จ านวนงาน) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  30% 5% 10% 25% 30% 107 54 50.47
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปิดมูลค่างานก่อสร้าง  งบลงทุน,งบโครงการ (I,P)   ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30% (ไม่รวม งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบ้ิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบส่ือสารและสายสัญญาณ   และงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)  (จ านวนเงิน) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  30% 5% 10% 25% 30% 31,867,937.62 10,423,805.81 32.71
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2566  (เป้าหมายจ านวนงาน ธ.ค. 2565 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS) กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,กกค.ฝวบ.,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 80% 85% 90% 100% 930 924 99.35
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปี 2566  (เป้าหมายจ านวนงาน ธ.ค. 2566  สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS) กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,กกค.ฝวบ.,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 80% 60% 65% 70% 80% 282 254 90.07
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูง (งบ I,P) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กวว.ฝวบ.,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 18.7 วงจร - กม. 18.7 3.800 380.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า (งบ I,P) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 13.94 วงจร - กม. 13.94 28.670 2867.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง แผนงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย  ปรับปรุงเปล่ียนชนิดสาย PIC/เปลือย เป็น ชนิดสาย SAC (งบ P,I) กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กวว., กบษ.,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 5.18 5.18 2.380 238.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 1.ก่อสร้าง การเปล่ียนสายขนาดใหญ่ข้ึนในระบบ 22 เควี กกค., กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 5.17 วงจร-กม. 5.17 2.380 238.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 2.บริการ ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการติดต้ัง Solar Roof Top ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือแผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟท่ีมาติดต่อท่ีสนง.ทราบ และเชิญชวนให้ใช้บริการติดต้ัง จาก กฟภ.  ***ข้อหลัก  การแนะน า/ให้ค าปรึกษาลูกค้าในด้านระบบไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า) กบล.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 1 1 1 1 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 2.บริการ ให้ ทุก กฟฟ.ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ไม่น้อยกว่า 90% ของจ านวนค าร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ท้ังหมด กรท., ผู้รับผิดชอบหลัก,กบล. ผู้รับผิดชอบร่วม,,, D02101-กฟจ.หนองคาย     ไม่น้อยกว่า 90 % 90% 90% 423 311 73.52 เร่ิมด าเนินการไตรมาส 3 https://powerbi-report.pea.co.th/reports/powerbi/NE1/SCS-WOM/scs-wom-plan66
1.แผนปฏิบัติการฯ 2.บริการ ให้ทุก กฟฟ. ด าเนินการส ารวจกรณีค าร้องขอใช้ไฟใหม่โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนค าร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS กรท., ผู้รับผิดชอบหลัก,กบล. ผู้รับผิดชอบร่วม,,, D02101-กฟจ.หนองคาย     ไม่น้อยกว่า 50 % 50% 50% 294 178 60.54 เร่ิมด าเนินการไตรมาส 3 https://powerbi-report.pea.co.th/reports/powerbi/NE1/SCS-WOM/scs-wom-plan66
1.แผนปฏิบัติการฯ 2.บริการ ให้ทุก กฟฟ. ด าเนินการติดต้ังมิเตอร์กรณีค าร้องขอใช้ไฟใหม่ โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM))ไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนค าร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS กรท., ผู้รับผิดชอบหลัก,กบล. ผู้รับผิดชอบร่วม,,, D02101-กฟจ.หนองคาย     ไม่น้อยกว่า 50 % 50% 50% 294 211 71.77 เร่ิมด าเนินการไตรมาส 3 https://powerbi-report.pea.co.th/reports/powerbi/NE1/SCS-WOM/scs-wom-plan66
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA เช่น PEA Website, PEA Smart Plus, Line Group  เป็นต้น ทุกคร้ังท่ีมีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า) กปบ.ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100%   ของ แผนดับไฟฟ้า 100% 100% 100% 24 24 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ช่ัวโมง กปบ.ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  90%   ของ แผนดับไฟฟ้า 90% 90% 90% 24 22 91.67 เร่ิม เม.ย.
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ด าเนินการสร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real Time (ETR) ภายใน 1 ช่ัวโมงม่ือเกิดไฟฟ้าดับ กปบ.ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  60%   ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 60% 60% 60% 3,685 3541 96.09
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ จัดท าแผนงานขออนุมัติติดต้ัง Animal Barrier ท่ีจุดติดต้ังฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,  Disconecting Switch ภายในไตรมาส 1 กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 15 จุด 15 15 15 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ด าเนินการติดต้ัง Animal Barrier (ตามข้อ 1.4.10) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ด าเนินการได้..15..จุด (คิดเป็น 100%) 15 8 800.00 อยู่ระหว่างด าเนินการภายในไตรมาส 4
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ส ารวจระบบไฟฟ้า วงจรท่ีช ารุดเส่ือมสภาพจ านวนมาก ตามแผนงาน เปล่ียนทดแทนฯ (MS.2000)  อย่างน้อย กฟฟ.ช้ัน 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ภายในไตรมาส 1 กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 2    งาน 2 2 3 150.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ด าเนินการปรับปรุง วงจรท่ีช ารุดเส่ือมสภาพจ านวนมาก ตามแผนงาน เปล่ียนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4 กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 2    งาน 2 2 3 150.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ แผนงาน Smart Patrol การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท าการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 คร้ัง) กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 18 วงจร 18 18 20 20 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า  ครบ 100% ทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท าการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน(ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4) ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน) กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 18 วงจร 18 18 20 20 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ส ารวจจุดติดต้ังดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน หมายเหตุ : ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยก าหนดเป้าหมายจ านวนดวงโคม  ณ เดือนธันวาคม ปี 2565  ***กรณีเหมาจ่าย กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,กซข.,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 620 155 310 465 620 465 465 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ส ารวจจุดติดต้ัง  Wifi  และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลต้ังต้นของเดือนธันวาคม ปี 2565 ***กรณีเหมาจ่าย กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 54 จุดติดต้ัง 14 27 41 54 41 41 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ท่ีหลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ การติดต้ังหม้อแปลงเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ) หมายเหตุ : เป้าหมายจากการประมวณผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565 กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 1,060.00 kVA 260 530 1060 530 1,920.00 362.26
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า  (เปล่ียนสายแรงต่ าให้มีขนาดใหญ่ข้ึน, ตัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ า,  ปรับปรุงพาดสายเพ่ิมเฟส) กกค., กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 10 วงจร-กม. 2.5 5 10 5 10.8 216.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ทบทวนการปรับเวลาการท างานของ Switch Capacitor ปีละ  1 คร้ัง กปบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ชุด
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ การบ ารุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ าตามวาระ หม้อแปลง 3 เฟส 100% หมายเหตุ : หม้อแปลงท่ีมีอายุการใช้งานต้ังแต่ 5 ปี กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 386 เคร่ือง 30 80 232 386 232 386 166.38
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ การบ ารุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ าตามวาระ หม้อแปลง 1 เฟส 33% หมายเหตุ : หม้อแปลงท่ีมีอายุการใช้งานต้ังแต่ 5 ปี กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 71 เคร่ือง 8 22 43 71 43 71 165.12
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ด าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายแรงต่ า (ปีละคร้ัง) 33 % ของหม้อแปลงท้ังหมด กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 309   เคร่ือง   92 154 247 309 247 309 125.10
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ส ารวจระบบไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแรงต่ า เพ่ือพิจารณาเปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพ จ านวนมากหรือท้ังไลน์ (MS.3000) กฟฟ.ช้ัน1-3 และ กฟส. แห่งละ 5 งาน กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 5 งาน 5 10 1000.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ด าเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22kV กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  80% ของจุดผิดปกติท่ีตรวจพบท้ังหมด 30% 70% 80% 104 102 98.08
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ด าเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายแรงต่ า กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  80% ของจุดผิดปกติท่ีตรวจพบท้ังหมด 30% 70% 80% 650 634 97.54
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ กฟฟ.  ทุกแห่ง แจ้งเวียนแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิด ความเสียหายในระบบจ าหน่าย และจัดเก็บก่ิงไม้ให้เรียบร้อย กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย    แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ กฟฟ.  ทุกแห่ง ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดท่ีอาจก่อให้เกิด    อันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร และกระแสไฟฟ้าร่ัว    - รายงานผลการตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ  (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจ าทุกไตรมาส กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 1   รายงานภายในหลังส้ินไตรมาส 1 1 1 1 1 100.00 ส่งรายงานผ่านแอพ Survey123 แล้วค้นหา "แบบฟอร์มตรวจสอบไฟร่ัวระบบไฟฟ้าแรงต่ า ฉ.1 Rev.0"
1.แผนปฏิบัติการฯ 4.ปฏิบัติการฯ ส ารวจตรวจสอบสายส่ือสารท่ีหย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  เม่ือตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 100% 100% 100% 3 3 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยท่ีมี พิกัดมีค่าคาดเคล่ือนไม่เกิน 10 เมตรต่อเน่ือง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด จดหน่วยต าแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ช้ัน 1-3, กฟส., กฟย. กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 90% 90% 90% 90% 90% 22874 22,871 99.99
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบส่ังงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก คะแนน (NL1) กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0000 111.11
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ท่ีมีสภาพผิดปกติท่ีได้รับรายงาน จากผู้อ่านหน่วย (NL2) กบล., กซข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,ผมต.,ผบป,,ผบต.,ผบง. D02101-กฟจ.หนองคาย โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.9890 110.87
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ มิเตอร์ AMR ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบส่ังงานจากระบบ AMR กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8000 106.67
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเคร่ือง หมายเหตุ : กซข. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเคร่ือง และคัดกรองรายท่ีผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน้างานไปตรวจสอบและส าเนาให้  กบล.ทราบเพ่ือรวบรวมรายงานผล / น าโปรแกรม Survey มาใช้ กซข., กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 100% 100% 100% 100% 28 28 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ ส ารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ท่ีมีสภาพเอียง ช ารุด เส่ือมสภาพ หรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ช ารุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2566) หมายเหตุ : ควรมีการวัดผลหน่วยงานท่ีจัดหาอุปกรณ์ เช่น สายเข้ามิเตอร์, แป้นรองมิเตอร์,  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ท่ีมีสภาพเอียง ช ารุด เส่ือมสภาพ กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  80% ของจ านวนใบส่ัง 0% 0% 0% 80% 39 39 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ มิเตอร์ท่ีมีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (ทุกรายท่ีมีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ) หมายเหตุ กซข. เป็นผู้ดึงข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 25% 50% 75% 100% 3 3 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ มิเตอร์ท่ีไม่มีประวัติการละเมิด แต่มีความเส่ียงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจ านวนผู้ใช้ไฟท้ังหมด (ปีละ 1 คร้ัง) หมายเหตุ กซข. เป็นผู้ดึงข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 6 ราย 2 4 6 4 4 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ ตรวจสอบและบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ทุกเคร่ือง ท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจ าเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย ***กรณีติดต้ังมิเตอร์ กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 100% 100% 100% 100% 12 10 83.33
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ ตรวจสอบและบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเคร่ือง ท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจ าเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย ***กรณีติดต้ังมิเตอร์ กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 100% 100% 100% 100% 13 13 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟท่ีติดต้ัง Solar Rooftop  และพิจารณาติดต้ังมิเตอร์กันย้อนกลับหรือมิเตอร์ Electronic  หมายเหตุ : กรณีตรวจพบผู้ใช้ไฟไม่ได้ขออนุญาตติดต้ัง Solar Rooftop แบบ on grid กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย ไม่น้อยกว่า  80% 80% 80% 80% 80% 3 3 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 5.มิเตอร์ ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ท่ีไม่มีประวัติในเคร่ืองจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube กบล., กซข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 100% 51 47 92.16
1.แผนปฏิบัติการฯ 6.ความปลอดภัยและด้านอ่ืนๆ ด าเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS)  และติดตามผลการด าเนินงานใน PEA-SMS Monitoring กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย มากกว่า 83% 25% 45% 65% > 83% 60 57 95.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 6.ความปลอดภัยและด้านอ่ืนๆ ด าเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน PEA-SMS กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 1 แห่ง 1 1 1 100.00
1.แผนปฏิบัติการฯ 6.ความปลอดภัยและด้านอ่ืนๆ ด าเนินการตรวจประเมิน เพ่ือรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะท างานตรวจ ประเมินของเขต กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย 1 แห่ง 1 ด าเนินการไตรมาส4
1.แผนปฏิบัติการฯ 6.ความปลอดภัยและด้านอ่ืนๆ น าโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ส าหรับการปฏิบัติงาน ในระบบไฟฟ้า Wesafe กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, D02101-กฟจ.หนองคาย มากกว่า 60% 20% 40% 60% > 60% 60% 150% 250.00
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 2.บริการ ให้บริการติดต้ังมิเตอร์ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์แรงต่ าไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเทศบาล ภายใน 1 วันท าการ นอกเขตเทศบาล ภายใน 3 วันท าการ ผบธ.กบล.ฝวบ D02101-กฟจ.หนองคาย 80% 80% 80% 80% 80% 1177 686 58.28 https://tinyurl.com/23ac85rp ข้อมูล ณ 12 ก.ค. 72
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 2.บริการ ให้บริการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร พร้อมติดต้ังมิเตอร์รายใหม่ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ภายใน 10 วันท าการ (เฉพาะในเขตเทศบาล) ผบธ.กบล.ฝวบ D02101-กฟจ.หนองคาย 80% 80% 80% 80% 80% 0 0
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 2.บริการ ด าเนินการปิดข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 90 ผลส.กบล.ฝวบ D02101-กฟจ.หนองคาย 90% 90% 90% 90% 90% 17 13 76.47
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 2.บริการ ด าเนินการปิดข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน  ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 100 ผลส.กบล.ฝวบ D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 100% 100% 100% 100% 17 17 100.00
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 4.ปฏิบัติการฯ เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบส่ังให้ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดรายได้ 13 บัญชีเฉพาะค าร้อง Y3 ในงบการเงิน หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กบช. T-code ZGLR039 ผบธ.กบล., ผบต.กบญ. D02101-กฟจ.หนองคาย รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะค าร้อง Y3 30% 30% 30% 30% 2,410,429.07 281,929.98 11.70
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 4.ปฏิบัติการฯ ส ารวจขออนุมัติติดต้ัง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนส าหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ช้ัน 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (ส ารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส  1) ผตบ.กบษ.ฝปบ D02101-กฟจ.หนองคาย 15 เคร่ือง 15 15 15 100.00
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 4.ปฏิบัติการฯ ด าเนินการติดต้ัง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนตามข้อ *** ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 ผตบ.กบษ.ฝปบ D02101-กฟจ.หนองคาย 15 เคร่ือง 15 15 15 100.00
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 5.มิเตอร์ มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ าทุกเคร่ือง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย) ผมม.กบล.ฝวบ. D02101-กฟจ.หนองคาย 395 เคร่ือง 98 217 335 395 335 440 131.34
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 5.มิเตอร์ มิเตอร์แรงต่ า (รายย่อย ; 33% ของจ านวนผู้ใช้ไฟท้ังหมด ) ผมม.กบล.ฝวบ. D02101-กฟจ.หนองคาย 25000 เคร่ือง 6250 12500 18750 25000 18750 24230 129.23
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 5.มิเตอร์ มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ า และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดต้ังใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า ผมม.กบล.ฝวบ. D02101-กฟจ.หนองคาย 100% 100% 100% 100% 100% 17 17 100.00
2.ผลการด าเนินการท่ีส าคัญฯ 5.มิเตอร์ จัดท าแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและด าเนินการ ตามแผนท่ีวางไว้ให้ครบถ้วน (1 คร้ัง/ไตรมาส) ผสส.กอก, ผมม.กบล D02101-กฟจ.หนองคาย 4 คร้ัง 1 2 3 4 3 3 100.00


