
มติคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๗๕๑ (การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ หองประชุมคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง ชั้น ๒๐ 
อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญ คลองเตย 

    
 

 ๑. เรื่อง การจัดจางกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดินรวมกับงานปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ 
    เมืองทองธานี ถนนปอปปูลา P1 และ P2 
 ๒. เรื่อง การจัดจางโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินโครงการตามแนวรถไฟฟา 
    สายสชีมพู ชวงคลองถนน - ถนนรามคาํแหง  
 ๓. เรื่อง การเพิ่มงาน/เพ่ิมเงินงานจัดซอมสภาพผิวจราจรถาวร งานกอสรางบอพัก และทอรอยสายไฟฟาใตดิน 
    พรอมฐานสาํหรับติดตั้งอุปกรณไฟฟา บริเวณรอบพระตาํหนักจิตรลดารโหฐานรวมกับโครงการ 
    วางทอประปาของการประปานครหลวง 
 ๔. เรื่อง การเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงิน และขยายระยะเวลางานกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน  
    บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ชวงจุดตัดถนนบางกรวย - ไทรนอย - คลองบางไผ -  
    จุดตัดถนนจันทรทองเอ่ียม 
 ๕. เรื่อง การเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงินงานกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดินรวมกับโครงการกอสราง 
    รถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุร ี(สุวินทวงศ) สัญญาที่ ๔  
    ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  
 ๖. เรื่อง การเพิ่มงาน - เพิ่มเงนิ และขยายระยะเวลากอสรางงานดานโยธา พรอมจัดหาและติดตั้งอุปกรณไฟฟา 
    และสายไฟฟาใตดิน สําหรับการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน เพื่อรองรบัการเปน 
    มหานครอาเซียน ถนนจรัญสนิทวงศ (โครงการตามแนวรถไฟฟาสายสีน้าํเงิน) 
 ๗. เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงประเมินผล การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
    ของการไฟฟานครหลวง ประจําปบัญชี ๒๕๖๕ 
 ๘. เรื่อง ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการไฟฟานครหลวง 
 ๙. เรื่อง แผนบรหิารความเสี่ยงองคกร ป ๒๕๖๖  
๑๐. เรื่อง แผนการลงทุนระยะยาว 
๑๑. เรื่อง การปรับงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๖  
๑๒. เรื่อง การปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะและดาํเนินการกูเงินในประเทศ ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
๑๓. เรื่อง รายงานผลการดาํเนินงานของการไฟฟานครหลวงประจําเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑๔. เรื่อง รายงานผลการดาํเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร และตัวชีว้ดัตามบันทึก 
    ขอตกลงประเมินผลการดําเนนิงานของการไฟฟานครหลวง ประจําป ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสท่ี ๓  
    (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๑๕. เรื่อง การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางของการไฟฟานครหลวง  
๑๖. เรื่อง รายงานผลงานดานการประชาสัมพันธประจาํเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๗. เรื่อง รายงานผลการดาํเนินงานตามความเห็น/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟา- 
    นครหลวง ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๑๘. เรื่อง รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนงานสําคัญ ประจําป ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓  
    (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๑๙. เรื่อง แผนยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ปรับปรงุคร้ังที่ ๑)  
    และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖ 
๒๐. เรื่อง แผนยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ปรบัปรุงครั้งที่ ๑)  
    และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖  
๒๑. เรื่อง แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรงุครั้งท่ี ๒)  
    และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖ 
๒๒. เรื่อง แผนการกํากับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจําป ๒๕๖๖ 
๒๓. เรื่อง คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟานครหลวง ป ๒๕๖๖ 
๒๔. เรื่อง คูมือปฏิบัติการจัดการขอรองเรียน ปรบัปรุงป ๒๕๖๕  
๒๕. เรื่อง รายงานหนี้คาไฟฟาคางชาํระของสวนราชการและรฐัวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๓  
    (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๒๖. เรื่อง รายงานผลการดาํเนนิงานดานงบประมาณและการเงินประจําป ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓  
    (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๒๗. เรื่อง รายงานผลการดาํเนนิงานงบประมาณประจาํป ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานของสํานักงาน- 
    สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๒๘. เรื่อง งบการเงินสําหรับงวดสามเดอืนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ยังไมไดสอบทาน)  
    ของการไฟฟานครหลวง 
๒๙. เรื่อง รายงานเงนิประกันการใชไฟฟาและดอกผล ประจาํป ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๓ (กรกฎาคม - กันยายน  
    พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๓๐. เรื่อง รายงานผลการดาํเนนิงานของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้าํเย็น จํากัด (DCAP) ประจําป ๒๕๖๕  
    ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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 ๑. เรื่อง การจัดจางกอสรางบอพกัและทอรอยสายไฟฟาใตดินรวมกับงานปรับปรุงถนนภายในพื้นท่ี 
    เมืองทองธานี ถนนปอปปูลา P1 และ P2 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติใหการไฟฟานครหลวงพิจารณาดําเนินการตามความเห็น 
  และขอสังเกตของคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง ดังนี้ 
    ๑. ใหตรวจสอบขอกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของในการดําเนินการกอสรางบอพัก 
  และทอรอยสายไฟฟาใตดินบนท่ีดินของเอกชน รวมทั้งตรวจสอบสถานะของการโอนที่ดินเปนทรพัยสิน 
  ของการไฟฟานครหลวง 
    ๒. ใหชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการใหมีความเหมาะสม พรอมทั้งเหตุผลความจําเปนที่จะตองนํา 
  สายไฟฟาลงใตดินในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งมีการใชงบประมาณของการไฟฟานครหลวงในวงเงินที่สูง 
    ๓. กรณีที่ผูเสนอราคาเปนผูประกอบการ SMEs ใหเพิ่มเติมขอมูลของบรษิัทแม เพ่ือใชประกอบ 
  การพิจารณาของคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงดวย 
    ท้ังนี้ ใหนาํเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการซื้อและการจางพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการ- 
  การไฟฟานครหลวงในคราวประชุมครั้งตอไป 
 
 ๒. เรื่อง การจัดจางโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินโครงการตามแนวรถไฟฟา 
    สายสีชมพู ชวงคลองถนน - ถนนรามคําแหง 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติอนุมัติจางโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศ 
  เปนสายไฟฟาใตดิน โครงการตามแนวรถไฟฟาสายสชีมพู ชวงคลองถนน - ถนนรามคําแหง จากบริษัท  
  ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนเงนิ ๔,๗๓๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
  (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยใหการไฟฟานครหลวงดําเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด  
  และกําชับผูควบคุมงานไมใหเกิดงานทับซอน เนื่องจากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น  
  จํากัด (มหาชน) เปนผูรับจางงานออกแบบและกอสรางดานโยธา งานระบบรถไฟฟา ซึ่งเปนการรับเหมา 
  ทั้งโครงการ และหากตองมีการเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงินใหปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด  
  รวมทั้งใหดูแลซอมแซมผิวการจราจรเปนอยางดี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  ที่ใชเสนทางสัญจร 
  
 ๓. เรื่อง การเพิ่มงาน/เพิ่มเงินงานจัดซอมสภาพผิวจราจรถาวร งานกอสรางบอพัก และทอรอยสายไฟฟา- 
    ใตดินพรอมฐานสําหรับติดต้ังอุปกรณไฟฟา บริเวณรอบพระตําหนักจิตรลดารโหฐานรวมกับ 
    โครงการวางทอประปาของการประปานครหลวง 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติอนุมัติเพ่ิมงาน/เพิ่มเงินงานจัดซอมสภาพผิวจราจรถาวร  
  งานกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดินพรอมฐานสาํหรับติดตั้งอุปกรณไฟฟา บริเวณรอบพระตําหนัก- 
  จิตรลดารโหฐานรวมกับโครงการวางทอประปาของการประปานครหลวง โดยมีคางานเพิ่มทั้งสิ้นเปนเงิน 
  ๓๕,๔๗๐,๓๑๓.๐๕ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และใหการไฟฟานครหลวงดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ  
  และระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด   
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 ๔. เรื่อง การเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงิน และขยายระยะเวลางานกอสรางบอพกัและทอรอยสายไฟฟาใตดิน  
    บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ชวงจุดตัดถนนบางกรวย - ไทรนอย - คลองบางไผ - 
    จุดตัดถนนจันทรทองเอี่ยม 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติอนุมัติเพ่ิม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงิน และขยายระยะเวลา 
  งานกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ชวงจุดตัดถนนบางกรวย - ไทรนอย -  
  คลองบางไผ - จุดตัดถนนจันทรทองเอ่ียม โดยมีคางานลด ๘๓,๖๒๑,๒๗๕.๗๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  
  คางานเพิ่ม ๙๑,๔๐๙,๕๔๙.๓๑ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยมีคางานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๗,๗๘๘,๒๗๓.๖๑ บาท  
  (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และขยายระยะเวลา ๒๑๐ วัน และใหการไฟฟานครหลวงดําเนินการตามกฎหมาย  
  ขอบังคบั และระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 
 ๕. เรื่อง การเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงินงานกอสรางบอพกัและทอรอยสายไฟฟาใตดินรวมกับโครงการ 
    กอสรางรถไฟฟาสายสีสม ชวงศนูยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ) สัญญาที่ ๔  
    ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติอนุมัติเพ่ิม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงินงานกอสรางบอพัก 
  และทอรอยสายไฟฟาใตดินรวมกับโครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย -  
  มีนบุรี (สุวินทวงศ) สัญญาที่ ๔ ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย โดยมีคางานลด  
  ๙,๙๖๙,๘๑๓.๓๘ บาท คางานเพิ่ม ๒๘,๑๐๖,๗๓๐.๙๔ บาท รวมเปนคางานเพิ่มข้ึนทั้งสิ้น  
  ๑๘,๑๓๖,๙๑๗.๕๖ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และใหการไฟฟานครหลวงดําเนินการตามกฎหมาย  
  ขอบังคบั และระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 
 ๖. เรื่อง การเพิ่มงาน - เพิ่มเงิน และขยายระยะเวลากอสรางงานดานโยธา พรอมจัดหาและติดตั้ง 
    อุปกรณไฟฟาและสายไฟฟาใตดิน สําหรับการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน  
    เพื่อรองรับการเปนมหานครอาเซียน ถนนจรัญสนิทวงศ (โครงการตามแนวรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน) 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติอนุมัติเพ่ิมงาน - เพิ่มเงิน และขยายระยะเวลากอสราง 
  งานดานโยธา พรอมจัดหาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาและสายไฟฟาใตดิน สาํหรับการเปลี่ยนระบบสายไฟฟา- 
  อากาศเปนสายไฟฟาใตดิน เพื่อรองรับการเปนมหานครอาเซียน ถนนจรัญสนิทวงศ (โครงการตามแนวรถไฟฟา- 
  สายสีนํ้าเงิน) โดยมีคางานเพิ่มท้ังสิ้น ๔๗,๕๗๘,๘๙๘.๑๔ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และขยายระยะเวลา 
  กอสราง ๒๓๙ วัน และใหการไฟฟานครหลวงดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวของ 
  อยางเครงครัด  ทั้งนี้ ใหการไฟฟานครหลวงรวบรวมขอมูลโครงการที่มีความจําเปนตองเพ่ิม - ลดงาน/ 
  เพิ่ม - ลดเงิน และขยายระยะเวลากอสราง รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ- 
  การไฟฟานครหลวงพิจารณาแนวทางแกไข และประสานงานกับผูเก่ียวของตอไป 
 
 ๗. เรื่อง การปรบัปรงุรายละเอยีดของตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
    ของการไฟฟานครหลวง ประจําปบัญชี ๒๕๖๕ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติเห็นชอบการขอปรับปรงุรายละเอียดของตวัชี้วัดตามบันทึก 
  ขอตกลงประเมินผลการดําเนนิงานรฐัวิสาหกิจของการไฟฟานครหลวง ประจําปบัญช ี๒๕๖๕ จาํนวน ๑ ตวัชี้วัด  
  คือ ตัวชี้วัด “ความสําเร็จในการดาํเนินงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินตามแผน”  
  ซึ่งมีเปาหมายระยะทางทั้งหมด ๒๑๕.๖ กิโลเมตร ภายในป ๒๕๖๘ เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก 
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  ปจจัยภายนอกซึ่งไมใชความบกพรองของการไฟฟานครหลวง และใหนําเสนอขอความเห็นชอบจาก 
  กระทรวงมหาดไทย กอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจดําเนินการตอไป 
 
 ๘. เรื่อง ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการไฟฟานครหลวง 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติเห็นชอบความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการไฟฟา- 
  นครหลวง ๘ กลุม และไดจัดลําดับความสําคัญความตองการ ความคาดหวังท่ีมีตอการไฟฟานครหลวง  
  เพื่อใชเปนขอมูลที่สําคัญในการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
  (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติฯ ป ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑) ลูกคาและผูใชไฟฟา ๒) กลุมชุมชนและผูนาํชุมชน 
  ๓) ผูกํากับนโยบายและภาครัฐ ๔) กลุมพันธมิตร ๕) กลุมสือ่มวลชน ๖) กลุมคณะกรรมการ ๗) กลุมพนักงาน 
  และลูกจาง ๘) กลุมคูเทียบและคูแขงขัน 
 
 ๙. เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงองคกร ป ๒๕๖๖ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองคกร ป ๒๕๖๖  
  จํานวน ๔ แผน ดังนี้ ๑)  แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) 
  ๒) แผนยกระดับคณุภาพการเสริมสรางจิตสาํนึกเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ๓) แผนการจัดการ 
  ลดการถูกระงับการดําเนินการกอสรางโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน ป ๒๕๖๖ 
  ๔) แผนลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายเนื่องจากขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล 
 
๑๐. เรื่อง แผนการลงทุนระยะยาว 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติเห็นชอบแผนการลงทุนระยะยาว การไฟฟานครหลวงนําเสนอ 
  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยผานความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
    ๑) การปรับแผนงานประสานสาธารณูปโภคทั่วไป ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เปนแผนงานประสาน 
  สาธารณูปโภคท่ัวไป ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๘ โดยมีกรอบวงเงนิเปน ๖๖๒.๔๐ ลานบาท 
    ๒) แผนการลงทุนระยะยาวใหม จํานวน ๓ แผน คือ แผนงานประสานสาธารณปูโภคทั่วไป  
  ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แผนงานขยายเขตและปรับปรงุระบบจําหนายไฟฟา ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนงานพัฒนา 
  ระบบไฟฟาตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟา ระยะที่ ๒  
    ท้ังนี้ คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีขอสังเกตวา ในแผนงาน/โครงการ กลุมท่ี ๕ โครงการ 
  ปรับปรงุและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟา ระยะที่ ๑๓ สวนที่ ๑ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาพัฒนา- 
  การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว อยูระหวางนาํเสนอคณะรัฐมนตรี และกลุมท่ี ๖ โครงการปรับปรุง 
  และขยายระบบจาํหนายพลังไฟฟา ระยะที่ ๑๓ สวนที่ ๒ ที่จะนําเสนอคณะกรรมการจัดทําแผนบูรณาการ 
  การลงทุนและการดาํเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานไฟฟาในเดือนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น  
  การไฟฟานครหลวงจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว 
 
๑๑. เรื่อง การปรบังบประมาณ ประจาํป ๒๕๖๖ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติเห็นชอบการปรับงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๖  
  เพื่อนําเสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณา โดยผานความเห็นชอบจาก 
  กระทรวงมหาดไทย  
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๑๒. เรื่อง การปรบัแผนการบริหารหน้ีสาธารณะและดําเนินการกูเงินในประเทศ ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติห็นชอบการปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
  และดําเนินการกูเงินในประเทศ ปงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้ 
    ๑. การปรับแผนการกอหนี้ ภายในกรอบวงเงิน ๑๒,๖๐๐.๐๐ ลานบาท 
    ๒. การปรับแผนการบริหารหนี้เงินกู วงเงิน ๒,๓๐๐.๐๐ ลานบาท 
    ท้ังนี้ การไฟฟานครหลวงจะดาํเนินการกูเงนิในประเทศ รวมท้ังรายงานผลการกูเงินและการบริหาร 
  หนี้เงินกูใหคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงทราบตอไป 
 
๑๓. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของการไฟฟานครหลวงประจาํเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของการไฟฟานครหลวง 
  ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง  
  ดังนี้ 
    ๑. ในการนําเสนอประมาณการผลการดาํเนินงานของการไฟฟานครหลวง ใหเพิ่มเสนกราฟแสดง 
  กําไรสุทธิที่ยังไมไดหักเงินชดเชยรายไดดวย 
    ๒. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนวิสาหกิจและการลงทุนพิจารณาแนวทางในการเสนอ 
  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานยกเลิกการนําสงเงนิเขากองทุนพัฒนาไฟฟาสาํหรับชดเชยรายไดระหวาง 
  การไฟฟา 
 
๑๔. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร และตัวช้ีวัด 
    ตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของการไฟฟานครหลวง ประจําป ๒๕๖๕  
    สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตัวชีว้ัดแผนยุทธศาสตร  
  แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร และตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดาํเนินงานของการไฟฟานครหลวง  
  ประจําป ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังนี้ 
    ๑. รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
     - ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร มีจาํนวน ๒๐ ตัวชีว้ัด ตัวชีว้ัดที่แสดงผลลัพธ จํานวน ๑๐ ตัวชีวั้ด  
  มีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย ๘ ตัวช้ีวัด และไมเปนไปตามเปาหมาย ๒ ตวัชี้วัด 
     - แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร มีจํานวน ๓๑ แผน มีผลการดาํเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ๒๘ แผน  
  และไมเปนไปตามเปาหมาย ๓ แผน 
    ๒. การดําเนินงานตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของการไฟฟานครหลวง 
  มจีํานวน ๑๘ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่แสดงผลลัพธ จํานวน ๑๑ ตัวชีว้ัด มีผลการดาํเนนิการเปนไปตามเปาหมาย  
  ๖ ตัวชี้วัด และไมเปนไปตามเปาหมาย ๕ ตัวชีว้ัด      
 
๑๕. เรื่อง การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางของการไฟฟานครหลวง  
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางของการไฟฟานครหลวง 
  และใหการไฟฟานครหลวงดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกฎหมาย ขอบังคับ และการพิจารณาอุทธรณ 
  ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกําชับหนวยงานท่ีมีการจัดซื้อ 
  จัดจางที่เปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงตั้งแตหัวหนาหนวยงานระดับฝายลงมา ใหดําเนินการตามกฎหมาย 
  และระเบียบ คําสั่งท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดในการจัดซื้อจัดจางทุกวิธี 
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๑๖. เรื่อง รายงานผลงานดานการประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลงานดานการประชาสัมพันธ 
  ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๑๗. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามความเห็น/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟา- 
    นครหลวง ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามความเห็น/ขอสังเกต/ 
  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๕) จํานวน ๒๔ เรือ่ง     
 
๑๘. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานสําคัญ ประจําป ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓  
    (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานสาํคัญ  
  ประจําป ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
๑๙. เรื่อง แผนยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ปรบัปรุงครั้งที่ ๑)  
    และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย  
  ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖ 
 
๒๐. เรื่อง แผนยุทธศาสตรดานความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
    (ปรบัปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคม 
  และสิ่งแวดลอม ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖ 
  
๒๑. เรื่อง แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรงุครั้งที่ ๒)  
    และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแล- 
  กิจการที่ดี ป ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒) และแผนปฏิบัติ ป ๒๕๖๖ 
 
๒๒. เรื่อง แผนการกํากับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจําป ๒๕๖๖ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบแผนการกํากับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
  ประจําป ๒๕๖๖ ประกอบดวย ๖ ข้ันตอน ดังนี้ ๑) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน 
  การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ๒) การประเมินการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ๓) การทบทวนนโยบายฯ กรอบแนวทาง 
  การปฏิบัติ และแผนปฏิบัติประจําป (กอนเริ่มปบัญชี) ๔) การรายงานผลการดําเนินงานการกํากับการปฏิบัติตาม 
  กฎ ระเบียบ ๕) การนาํผลการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
  มาทบทวนผลการดาํเนินงาน ๖) การสื่อสารนโยบาย กรอบแนวทางปฏิบัติ และแผนงานประจําป 
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๒๓. เรื่อง คูมือการกํากับดูแลกจิการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟานครหลวง ป ๒๕๖๖ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ 
  จ รรยาบรรณการไฟฟานครหลวง ป ๒๕๖๖ ซึ่งการไฟฟานครหลวงไดทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในคูมือ 
  การกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟานครหลวงเปนประจําทุกป เพื่อใหสอดคลองกับ 
  หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
  โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในที่ปลี่ยนแปลงไป พรอมทั้งไดปรับปรงุเปนคูมือ- 
  การกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟานครหลวง ป ๒๕๖๖ 
 
๒๔. เรื่อง คูมือปฏิบัติการจัดการขอรองเรียน ปรับปรุงป ๒๕๖๕  
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบคูมือปฏิบัติการจัดการขอรองเรียน ปรับปรุงป ๒๕๖๕  
  ซึง่การไฟฟานครหลวงไดพิจารณาทบทวนรายละเอียดเก่ียวกับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามมาตรฐาน 
  การปฏิบัติงานดานการจัดการขอรองเรียน ใหมีความสอดคลองท้ังในระดับองคกร ระดับสายงาน ระดบัฝาย  
  และระดับบุคคลท่ีเก่ียวของ เพื่อใหเปนไปตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)  
 
๒๕. เรื่อง รายงานหนี้คาไฟฟาคางชําระของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓  
    (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานหนี้คาไฟฟาคางชาํระของสวนราชการ 
  และรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหนี้คาไฟฟาคางชําระสะสมจาํนวนเงิน ๓,๒๖๓.๒๗ ลานบาท และมีระยะเวลาเรยีกเก็บหนี้ 
  จําแนก ดังนี้ 
    - หนี้คาไฟฟาคางชําระของสวนราชการ จํานวน ๒,๖๙๐.๘๓ ลานบาท ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ ๖๒ วัน 
    - หนี้คาไฟฟาคางชําระของรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๗๒.๔๔ ลานบาท ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ ๓๐ วัน 
    ผลการดาํเนินงานติดตามหนี้คาไฟฟาคางชําระกอนปงบประมาณ ๒๕๖๔  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
   ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลอืจํานวนเงิน ๘.๑๐ ลานบาท อยูระหวางการดําเนินการติดตาม  
  ตามระเบียบการไฟฟานครหลวง จํานวนเงิน ๗.๐๘ ลานบาท อยูระหวางพิจารณาดําเนินการนําเสนอขออนุมัติ 
  จําหนายหนี้ออกจากบัญชี ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจกําหนด  
  จํานวนเงิน ๑.๐๒ ลานบาท 
 
๒๖. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินประจําป ๒๕๖๕ สะสมถึงส้ินไตรมาสที่ ๓  
    (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 
  และการเงินประจําป ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ประกอบดวย 
    ๑. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณทําการ คาจริงสะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ ป ๒๕๖๕  
  การไฟฟานครหลวง มีกําไรสทุธิ ๑๑,๒๔๗.๘๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๗๒.๕๑ ของคาเปาหมายทั้งป  
  เมื่อเทียบกับคาเปาหมายชวงเวลาเดียวกัน (กําไรสุทธิ ๕,๗๒๓.๐๔ ลานบาท) กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน   
  ๕,๕๒๔.๗๗ ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากเงินชดเชยรายไดฯ คาใชจายดาํเนินงานและคาเสื่อมราคา 
  ต่ํากวาประมาณการ 
    ฐานะการเงินของการไฟฟานครหลวง มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
  จํานวน ๒๗๐,๔๖๖.๒๑ ลานบาท เทียบกับยอด ณ สิ้นป ๒๕๖๔ (สินทรพัยรวม ๒๔๖,๐๕๑.๒๐ ลานบาท)  
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  เพิ่มข้ึน ๒๔,๔๑๕.๐๑ ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ ๙.๙๒ โดยเพิ่มขึ้นในสินทรัพยประเภทเงินสด 
  และเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา และสินทรพัยดานไฟฟา 
    สรุปในภาพรวม การไฟฟานครหลวงมีฐานะการเงนิมั่นคง มีสภาพคลองเพียงพอ 
  ในการดําเนินงาน และมีความสามารถในการชาํระหนี้และการจายเงินลงทุน  
    ๒. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณลงทนุ วงเงินดําเนินการงบประมาณลงทุนป ๒๕๖๕  
  รวม ๙๘,๓๒๐.๓๐ ลานบาท มีผลการดําเนินงาน จาํนวน ๕๕,๑๑๙.๘๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๖.๐๖  
  ของเปาหมายทั้งปหรือคิดเปนรอยละ ๘๖.๖๑ ของเปาหมายสะสมถึงสิ้นไตรมาสท่ี ๓ (๖๓,๖๔๒.๑๐ ลานบาท) 
  สวนวงเงินการเบิกจายเงินงบประมาณลงทุนป ๒๕๖๕ รวม ๒๑,๗๙๒.๙๐ ลานบาท มีผลการจายเงิน  
  จํานวน ๑๐,๘๘๑.๒๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๙.๙๓ ของเปาหมายท้ังป หรือคิดเปนรอยละ ๙๙.๖๖  
  ของเปาหมายสะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ (๑๐,๙๑๘.๐๙ ลานบาท) 
 
๒๗. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณประจําป ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานของสํานกังาน- 
    สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณประจําป ๒๕๖๕ 
   ตามแบบรายงานของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาสะสมเบ้ืองตน 
  เดือนมกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปนคาจริง ๙ เดือน คาเบื้องตน ๑ เดือน  
  และคาประมาณการ ๑ เดอืน สรุปไดดังนี้  
    - งบกําไรขาดทุนมีรายได ๒๐๔,๐๒๙.๕๓ ลานบาท คาใชจาย ๑๙๑,๗๙๖.๕๗ ลานบาท  
  กําไรสุทธิ ๑๒,๒๓๒.๙๖ ลานบาท 
    - งบกระแสเงินสดมีเงนิสดคงเหลือปลายงวดไมรวมเงนิฝากธนาคารที่เกิน ๓ เดือน ตามมาตรฐาน 
  การบัญชีฉบับท่ี ๗ จํานวน ๒๕,๔๔๑.๔๒ ลานบาท 
    - เงินสดท่ีมีเพื่อใชในการลงทุน ๑๕,๒๐๘.๒๓ ลานบาท 
    - แหลงท่ีมาของเงินลงทุน ๑๓,๖๑๖.๔๓ ลานบาท ประกอบดวย เงินรายไดของการไฟฟานครหลวง  
  ๔,๑๕๕.๒๒ ลานบาท เงินกูภายในประเทศ ๙,๔๖๑.๒๑ ลานบาท 
    - ผลการเบิกจายลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๖.๔๓ ลานบาท ประกอบดวยงบลงทุน เพื่อการดําเนนิงานปกติ  
  ๔,๖๓๖.๐๖ ลานบาท งบลงทุนท่ีทําเปนโครงการ ๘,๙๖๕.๙๔ ลานบาท และสัญญาเชาที่ไมกอใหเกิดรายได 
  จากกิจกรรมหลักโดยตรง ๑๔.๔๓ ลานบาท 
    - มูลคาการนาํเขา ๑,๒๕๗.๔๙ ลานบาท     
    ท้ังนี้ การไฟฟานครหลวงจะดาํเนินการปรับผลการเบิกจายลงทุน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ใหสอดคลองกับคาปดบัญชีกอนสงใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภายในวันที่ ๕  
  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๒๘. เรื่อง งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
    (ยังไมไดสอบทาน) ของการไฟฟานครหลวง 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน 
  สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ยังไมไดสอบทาน) ของการไฟฟานครหลวง 
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- ๑๐ - 
 
๒๙. เรื่อง รายงานเงินประกันการใชไฟฟาและดอกผล ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน  
    พ.ศ. ๒๕๖๕) 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานเงนิประกันการใชไฟฟาและดอกผล  
  ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังนี้ 
    ๑. เงนิประกันการใชไฟฟายกมาจํานวน ๑๑,๔๑๘.๖๘ ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิในไตรมาสที ่๓  
  จํานวน ๓๘.๑๒ ลานบาท คงเหลือเงินประกันการใชไฟฟายกไปไตรมาสที่ ๔ ป ๒๕๖๕  
  จํานวน ๑๑,๔๕๖.๘๐ ลานบาท 
    ๒. ดอกผลเงินประกันการใชไฟฟายกมาจาํนวน ๖๗.๔๘ ลานบาท ไดรับดอกผลเพิ่มในไตรมาสที่ ๓  
  จํานวน ๒๒.๐๑ ลานบาท รวมเปนดอกผลสะสมถึงไตรมาสที่ ๓ กอนหักคาใชจาย จํานวน ๘๙.๔๙ ลานบาท  
  ซึ่งการไฟฟานครหลวงไดนําไปใชในการจายคืนผลประโยชนแกผูใชไฟฟาที่เปนผูวางเงินประกันการใชไฟฟา 
  ตามมติของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และใชในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูใชไฟฟาโดยตรง 
  และ/หรือสาธารณประโยชนอื่นรวมจํานวน ๒๒.๑๑ ลานบาท คงเหลือดอกผลสะสมยกไปไตรมาสที่ ๔  
  ป ๒๕๖๕ จํานวน ๖๗.๓๘ ลานบาท 
 
๓๐. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ประจําป ๒๕๖๕  
    ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
    คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟา- 
  และน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)  
    ๑) ผลการดาํเนินงานรวมประจําป ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ ๙.๙๔ ลานบาท  
    ๒) มีกําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณ ๒๑๐.๗๕ ลานบาท  
    ๓) เมื่อเปรียบเทยีบกับคาเปาหมายกําไรสุทธิ ๘๔.๙๒ ลานบาท บรษิัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุน 
  ในไตรมาส ๓ จํานวน ๙.๙๔ ลานบาท ต่ํากวาคาเปาหมาย ๙๔.๘๖ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -๑๑๑.๗๑  
    ๔) เมื่อเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ กับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน  
  พบวาในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ๑๐๒.๑๐ ลานบาท แตในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕  
  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ๙.๙๔ ลานบาท แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานในไตรมาส ๓ 
  ต่ํากวาปกอนถึง ๑๑๒.๐๔ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -๑๐๙.๗๔  
    ๕) บรษิัทฯ จายปนผลระหวางกาลในป ๒๕๖๕ ใหแกผูถือหุนรวมจํานวน ๒๓๐ ลานบาท  
  และหากรวมกับการจายเงินปนผลใหผูถือหุนในปกอนหนาตั้งแตบริษัทฯ เปดดําเนินกิจการ 
  จนถึงปจจุบัน จํานวน ๑,๔๙๒.๕๓ ลานบาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น ๑,๗๒๒.๕๓ ลานบาท  
  โดยการไฟฟานครหลวงไดรับเงินปนผลแลว เปนเงินจํานวน ๕๑๖.๗๕๙ ลานบาท สูงกวาเงินลงทุน 
  ในสวนของการไฟฟานครหลวงที่จายไปจํานวน ๕๐๑ ลานบาท เปนเงนิ ๑๕.๗๕๙ ลานบาท  
    ๖) ความกาวหนาของโครงการกอสรางโรงผลิตน้ําเย็นฯ โครงการกอสรางโรงผลิตนํ้าเย็น  
  สําหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 ไดดําเนินการแลวเสร็จและเริ่มจายน้ําเย็นให 
  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีกําหนดวันซื้อขายน้ําเย็นเชิงพาณิชย (COD) ตั้งแตวันที่ ๑  
  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แตปจจุบันบรษิัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ยังไมเปดใหบริการอาคาร SAT-1  
  เน่ืองจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดคดิคาน้ําเย็นตาม  
  Minimum Guarantee Payment ท่ีระบุไวในสัญญา จาํนวน ๕,๗๖๐ ตันความเย็น 
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