



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.....

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย จึงประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ผด. ๒) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีกายโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายนิพนธ์ สมจันทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

แบบ ผด.5

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด. 2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางเข้า อบต.สีกาย - ที่ทำการ อบต.สีกาย วงเงิน 1,444,200.00 บาท	-	สอบราคา	กันยายน 2558	ตุลาคม 2558	ธันวาคม 2558	60	กันยายน 2559	จ่ายจากเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
2	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านสีกาย วงเงิน 2,221,800.00 บาท	-	ประกวดราคา/ e-Auction	ตุลาคม 2558	ตุลาคม 2558	ธันวาคม 2558	60	กันยายน 2559	จ่ายจากเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

(ลงชื่อ).....
(นางพรเพียร นิลเกตุ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิชัย ชัยสาส์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางพูนศิริ โคตรขมฤ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

(ลงชื่อ).....
(นายนิพนธ์ สมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	บริหารงานทั่วไป	35,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	แบ่งตามงวด
2	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุการเกษตร	"	15,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	"
3	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	เครื่องปรับอากาศ	"	18,000.00	-	-	ตกลงราคา	15 - 30	งวดเดียว
4	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ตู้เหล็ก 2 บาน	"	4,300.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	"
5	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	"	21,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 10	"

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางพรเพียร นิลเกตุ)

(ลงชื่อ).....

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสิทธิชัย ชัยสาส์)

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

ความเห็นของผู้บริหาร

(ลงชื่อ).....
(นางพุลศิริ ไตรชมภู)

(ลงชื่อ).....
(นายนิพนธ์ สมจันท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	บริหารงานคลัง	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	แบ่งตามงวด
2	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	300,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	"
3	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	60,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	"
4	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	"
5	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	350,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 10	"
6	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 10	"
7	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	100,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 10	"
8	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ตู้เหล็กบานเลื่อนพับมสูง	"	8,600.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 10	งวดเดียว
9	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โต๊ะทำงาน	"	9,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 10	งวดเดียว
10	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	"	21,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 10	งวดเดียว

(ลงชื่อ).....

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางพรเพียร นิลเกตุ)

(ลงชื่อ).....

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสิทธิชัย ชัยสาส์)

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางพุดศิริ โคตรชมพู)

(นายนิพนธ์ สมจันทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	การศึกษา	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 7	แบ่งตามงวด
2	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุงานบ้านงานครัว	"	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 7	"
3	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	อาหารเสริม (นม)	"	407,000.00	-	-	กรณีพิเศษ	15 - 30	"
4	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุคอมพิวเตอร์	"	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 7	"
5	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	เครื่องปรับอากาศ	"	99,000.00	-	-	ตกลงราคา	15 - 30	"
6	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร	"	50,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 7	"
7	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ชุดเครื่องขยายเสียง	"	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	15 - 30	"
8	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	เตียงเด็ก	"	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	15 - 30	"
9	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ตู้เย็น	"	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 7	"
10	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	เตาแก๊ส	"	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 7	"

(ลงชื่อ).....

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางพรเพียร นิลเกตุ)

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิชัย ชัยสาลี)

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....

(นางพุลศิริ โคตรชมภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

ความเห็นของผู้บริหาร

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ สมจันทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เคหะและชุมชน	250,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	แบ่งตามงวด
2	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	"
3	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	200,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	"
4	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุก่อสร้าง	"	150,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 15	"
5	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 - 10	"
6	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ค่าชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ตั้งโต๊ะประชุม	"	90,000.00	-	-	ตกลงราคา	15 - 30	งวดเดียว
7	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	"	170,000.00	-	-	สอบราคา	60	"
8	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงเวร	"	150,000.00	-	-	สอบราคา	60	"
9	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	"	150,000.00	-	-	สอบราคา	60	"
10	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสังคมพัฒนา	"	150,000.00	-	-	สอบราคา	60	"
11	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง	"	150,000.00	-	-	สอบราคา	60	"
12	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฝายแตก	"	150,000.00	-	-	สอบราคา	60	"
13	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการงานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบง	"	150,000.00	-	-	สอบราคา	60	"

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
14	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการจ้างเหมาลงสู่กรณีกันลำน้ำสวย หมู่ที่ 8 บ้านสังคมพัฒนา	เคหะและชุมชน	150,000.00	-	-	สอบราคา	60	งวดเดียว
15	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการติดตั้งเสาและดวงโคมไฟฟ้าสองสว่างระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านสีกายใต้ - หมู่ที่ 6 บ้านสีกายเหนือ	"	300,000.00	-	-	สอบราคา	60	"
16	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกทางเข้า อบต.สีกาย - ที่ทำการ อบต.สีกาย	"		อุดหนุนเฉพาะกิจ	1,444,200.00	สอบราคา	60	สองงวด
17	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านสีกาย	"		อุดหนุนเฉพาะกิจ	2,221,800.00	e-Auction	60	"

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางพรเพียร นิลเกตุ)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสิทธิชัย ชัยสาดี)

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....
(นางพูนศิริ โคตรชมภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

ความเห็นของผู้บริหาร

(ลงชื่อ).....
(นายนิพนธ์ สมจันทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย