

ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนของ สผ. 2566

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปี 2566

1,013.7378 ล้านบาท

แผน

ผลงานปี 66

ไตรมาส 1

ต.ค.-ธ.ค.65

01

26.61%
269.71 ล.บ.

ไตรมาส 2

ม.ค.-มี.ค.66

02

53.63%
543.65 ล.บ.

ไตรมาส 3

เม.ย.-มิ.ย.66

03

81.16%
822.77 ล.บ.

ไตรมาส 4

ก.ค.-ก.ย.66

04

100%
1,013.74 ล.บ.

ผลการดำเนินงาน จำนวน 6 ด้าน
ดำเนินการในภาพรวมคิดเป็น 97.77%

100%

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

100%

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

100%

ด้านการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(ความหลากหลายทางชีวภาพ)

94.93%

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

100%

ด้านสิ่งแวดล้อมภูมิวิเทศ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และพื้นที่สิ่งแวดล้อม

91.67%

ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
และการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ สิ้นปีงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น **759.13 ล.บ.**

คิดเป็น **75%**

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะและน้ำเสียในระดับจังหวัด มีบางรายการมีการปรับแก้ใบ
รูปแบบรายการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาในการปรับแก้แบบ
2. โครงการก่อสร้างอาคารเขียว สผ. มีการดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานจึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยมีการประสานติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด