

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน


วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เวลา 09.00 – 09.45 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			30%			51%			72%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พ.น.	7%	21%	30%	39%	48%	56%	63%	73%	80%	87%	93%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พ.น. (ปรับใหม่)	5%	12%	21%	29%	35%	47%	56%	64%	74%	84%	95%	100%
ผลเบิกจ่ายปี 64	4%	11%	20%	29%	36%	43%	50%	57%	64%	71%	78%	91%
ผลเบิกจ่ายปี 65	5%	12%	21%	29%	35%	47%	55%	62%	70%	79%	88%	96%

ประเภทงบ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.ย.65		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.งบบุคลากร	258.0535	244.0635	258.0535	100	0	
2.งบดำเนินงาน	151.9339	150.1157	151.5278	99.73	0.4062	กันเหลื่อม 0.3096 ลบ.
- ค่าตอบแทน	11.9256	21.6428	12.5419	105.17	-0.6163	
- ค่าใช้สอย	129.8274	115.3854	124.6280	96.00	5.1994	
- ค่าวัสดุ	1.5931	3.3319	3.7755	236.99	-2.1824	
- ค่าสาธารณูปโภค	8.5878	9.7556	10.5823	123.22	-1.9945	
3.งบลงทุน	34.3361	35.0286	16.5054	48.07	17.8307	กันเหลื่อม 17.8288 ลบ.
- ครุภัณฑ์	28.9181	28.9654	11.6782	40.38	17.2398	- กันเหลื่อม 17.2379 ลบ.
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5.4180	6.0632	4.8271	89.09	0.5909	- กันเหลื่อม 0.5909 ลบ.
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	31.1155	31.1155	30.9833	99.58	0.1322	
5.งบรายจ่ายอื่น (4 รายการ)	24.5998	25.7256	24.3195	98.86	0.2803	กันเหลื่อม 0.07951 ลบ.
รวม	500.0389	486.0489	481.3894	96.27	18.6495	กันเหลื่อม 18.2179 ลบ.

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
สป.พ.น. (ก.ย.65)





งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.ย.65		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1. โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (กกต.)	0.5000	0.5000	0.4997	99.94	0.0003	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.)	3.7577	3.7577	3.7577	100.00	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)	3.8500	3.8500	3.7144	96.48	0.1356	- มีเงินกันเหลือมปีจำนวน 79,516 บาท - เงินคงเหลือคืบคลั่งจำนวน 56,055 บาท
4. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	16.4922	16.4922	16.3477	99.12	0.1445	เงินคงเหลือคืบคลั่ง
รวม	24.5998	24.5998	24.3195	98.86	0.2803	

**ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



สป.พน.

ผลการดำเนินงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.65)	ผลงานไตรมาส 4 (ณ กันยายน 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
เป้าหมาย 1) เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานและเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3) กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ของอปท. โดยคัดเลือก อปท. เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 12 อปท./จังหวัด (76 จังหวัด)	เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม	- จัดทำแผนและนำเข้าสู่การพิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา อปท. - สรุปบทเรียนการดำเนินงาน	- นำเข้าสู่การพิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา ได้ 820 อปท. คิดเป็นประมาณ 83% จาก 987 อปท. - สฟจ. สรุปบทเรียนการดำเนินงานแล้วเสร็จ 76 จังหวัด	เป็นไปตามแผน
1.2 สฟจ. 3 จังหวัดนำร่อง จัดกิจกรรมการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ขอนแก่น/ยโสธร/ลำปาง)	สร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชน ที่สนใจในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยเงินทุนตนเอง ผ่านการกู้ยืมสถาบันการเงิน	- คัดเลือกกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นโครงการร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - นำเสนอแผนงานกับสถาบันการเงิน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สฟจ. หารือกับทางกลุ่มคัดเลือกกิจกรรม เพื่อพัฒนาเป็นโครงการร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำเสนอแผนงานกับ สถาบันการเงิน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วเสร็จ - สฟจ.นำเสนอแผนงานกับ สถาบันการเงิน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
1.3 การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน งบเงินอุดหนุน	1. มีการส่งมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งาน 2. มีลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 0.65 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 3. เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี	- ส่งมอบระบบ / สรุปผลการส่งเสริม/สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	- สฟจ. ดำเนินการส่งมอบเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว 307 ฉบับ - มีลดการใช้พลังงานลง 0.6868 ktoe - เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ 9,908,500 บาท	เป็นไปตามแผน

5