

สถานะการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุหลักปี 2564

พัสดุ	วงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบ จาก ครม. (ล้านบาท)	ดำเนินการ ประกาศแล้ว ในไตรมาส 4/63 (ล้านบาท)	ดำเนินการ ประกาศแล้ว ในไตรมาส 1/64 (ล้านบาท)	ดำเนินการ ประกาศแล้ว ในไตรมาส 2/64 (ล้านบาท)	ดำเนินการ ประกาศแล้ว ในไตรมาส 3/64 (ล้านบาท)	ดำเนินการ ประกาศแล้ว ในไตรมาส 4/64 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
หม้อแปลงไฟฟ้า	1,673.277	-		-	843.955	829.322		
มิเตอร์	3,162.666	75.739		-	-	-	3,086.927	- กมต. แจ้งให้ดำเนินการ จัดหา ตามอนุมัติ ผวก. 26 พ.ย. 2564 - รอ กพร. แจ้งให้ดำเนินการ
ดรอพเอาท์	189.590	-	189.590	-	-	-	-	
ล่อฟ้า	161.072	4.737		156.335	-	-	-	
คาปาซิเตอร์	65.439	65.439		-	-	-	-	
ลูกถ้วย	1,688.255	27.223	49.084	346.252	995.763	-	269.933	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
สายไฟ	3,424.577	1,275.650		1,902.321	-	-	246.606	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
อลูมิเนียมอินกอท	1,077.570	224.110		638.560	214.900	-	-	
สวิตช์	504.869	-	33.335	-	48.588	-	422.946	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
รีโคลสเตอร์	291.735	-		-	-	-	291.735	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	12,239.049	1,672.898	272.009	3,043.468	2,103.206	829.322	4,318.147	

สถานะการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุหลักปี 2564

พัสดุ	วงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบ จาก ครม. (ล้านบาท)	จัดทำสัญญาแล้ว ในไตรมาส 1/64 (ล้านบาท)	จัดทำสัญญาแล้ว ในไตรมาส 2/64 (ล้านบาท)	จัดทำสัญญาแล้ว ในไตรมาส 3/64 (ล้านบาท)	จัดทำสัญญาแล้ว ในไตรมาส 4/64 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
หม้อแปลงไฟฟ้า	1,673.277		-	-	-	1,673.277	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
มิเตอร์	3,162.666	11.834	63.905	-	-	3,086.927	- กมต. แจ้งให้ดำเนินการจัดหา ตาม อนุมัติ ผวก. 26 พ.ย. 2564 - รอ กพร. แจ้งให้ดำเนินการ
ดรอพเอาท์	189.590		-	189.590	-	-	
ล่อฟ้า	161.072		3.750	0.987	-	156.335	- อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะเสนอ ราคา/จัดทำร่างสัญญา
คาปาซิเตอร์	65.439	43.860	21.579	-	-	-	
ลูกถ้วย	1,688.255	-	383.706	1,019.543	-	285.006	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
สายไฟ	3,424.577	-	1,059.055	1,816.766	-	548.736	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
อลูมิเนียมอินกอท	1,077.570	224.110	638.560	172.441	-	42.459	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
สวิตช์	504.869	-	33.335	-	-	471.534	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
รีโกลสเซอร์	291.735	-	-	-	-	291.735	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	12,239.049	279.804	2,203.890	3,199.327	-	6,556.028	