



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 (รอบเดือนเมษายน)

ผลการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง พ.ศ. 2562 2 มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีความจำเป็น
5. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน ของสำนัก/กองต่างๆ

ผลการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จำนวนทั้งสิ้น 157 โครงการ งบประมาณ 38,486,200 บาท ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.นาแสง สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ 19,840,600 บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านคมนาคม แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค	46	14,935,600.00	17	3,745,000.00
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	14	1,705,000.00	5	880,000.00
3. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15	1,143,000.00	3	80,000.00
4.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	14	2,033,000.00	1	30,000.00
5. ด้านสุขภาพ การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์	24	13,831,000.00	11	13,311,000.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	3	276,400.00	1	7,000.00
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	2	170,000.0	1	211,115.20
รวม	49	19,840,600	19	7,020,168.37

สรุป โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 49 โครงการ
 โครงการที่นำมาดำเนินการ 19 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ $\frac{19 \times 100}{49} = 38.78$

สรุปผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่นำมาดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,020,168.37 บาท ดังนี้

1. ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 19 จำนวน โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.78 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.22
2. ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,020,168.37 บาท จากงบประมาณดำเนินการของโครงการ ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 19,840,600 บาท ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.38 และงบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12,820,431.63 บาท

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

- อยากจะให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ และถ้าเป็นโครงการฝึกอบรม ควรจะมีการตอบแบบสอบถามก่อนและหลังการฝึกอบรมก็จะเป็นการดี จะได้ทราบว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการฝึกอบรมอย่างไร