

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565)

1. แผนงาน 2.2 บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

1. โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมหลัก บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี


กิจกรรม อนุรักษ์ธรณีวิทยา

ตัวชี้วัด : พัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

จำนวน 3 พื้นที่ 3 จังหวัด ครบตามแผนการปฏิบัติงาน

1. พุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. เนินทรายงาม จังหวัดชุมพร
3. ถ้ำพุงช้าง จังหวัดพังงา

- แผนงานไตรมาสที่ 1	57,370	บาท	ผลการดำเนินงาน	64,034	บาท	(111.62 %)
- แผนงานทั้งปี	2,400,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	64,034	บาท	(2.67 %)



1. สํารวจและประสานงาน ข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและด้านทรัพยากรธรณี
ประจำแหล่งจำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาส ที่ 1	57,370	บาท	ผลการดำเนินงาน	64,034	บาท	(111.62 %)
- แผนงานทั้งปี	474,510	บาท	ผลการดำเนินงาน	64,034	บาท	(13.49 %)

หมายเหตุ : -

2. จัดทำต้นแบบสื่อวีดิทัศน์ สำหรับการนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ประจำแหล่ง
จำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาส ที่ 1	-	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	575,490	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 2566

3. จัดออกแบบและจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาในพื้นที่ศักยภาพและป้ายสื่อความหมาย
ในแหล่ง จำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาส ที่ 1	-	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	600,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2566

4. จัดออกแบบและจัดทำเอกสารเผยแพร่คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีวิทยาประจำแหล่ง จำนวน 3 แห่ง

- แผนงานไตรมาส ที่ 1	-	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2566

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้และระดมความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งธรณีวิทยา

- แผนงานไตรมาส ที่ 1	-	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	450,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)


หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566

2. แผนงาน 5.1 : ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

2. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark)
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี


- แผนงานไตรมาส ที่ 1	127,300	บาท	ผลการดำเนินงาน	105,516	บาท	(82.89 %)
- แผนงานทั้งปี	650,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	105,516	บาท	(16.23 %)

หมายเหตุ :-



ข้อหลักที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

- แผนงานไตรมาส ที่ 1	77,300	บาท	ผลการดำเนินงาน	105,516	บาท	(136.50 %)
- แผนงานทั้งปี	350,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	105,516	บาท	(30.15 %)



1.1 กิจกรรมสำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลกรณีศึกษาของแหล่งธรณีวิทยา 4 ภาค

ตัวชี้วัด : สำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลมรดกธรณี จำนวน ๒๐ แหล่ง ๒ จังหวัด (จ.ชุมพร,กระบี่)

- แผนงานไตรมาส ที่ 1	3	แหล่ง	ผลการดำเนินงาน	3	แหล่ง	(100.00 %)
- แผนงานทั้งปี	20	แหล่ง	ผลการดำเนินงาน	3	แหล่ง	(15.00%)
- แผนงานไตรมาส ที่ 1	23,400	บาท	ผลการดำเนินงาน	39,504	บาท	(168.82 %)
- แผนงานทั้งปี	250,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	20,000	บาท	(15.80 %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 (ธ.ค. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 2 (ม.ค. 3 แหล่ง , มี.ค. 3 แหล่ง)
ไตรมาส 3 (เม.ย. 3 แหล่ง , พ.ค. 3 แหล่ง , มิ.ย. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 4 (ส.ค. 2 แหล่ง)

1.2 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำรายจังหวัด

ตัวชี้วัด : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา ตามแผนการปฏิบัติงาน

- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา


- แผนงานไตรมาส ที่ 1	53,900	บาท	ผลการดำเนินงาน	66,012	บาท	(122.47 %)
- แผนงานทั้งปี	100,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	66,012	บาท	(66.01 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	ร้อยละ 20					

ข้อหลักที่ 2 พัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กิจกรรม การพัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศ อุทยานธรณีโลกสตูล

ตัวชี้วัด : ประสานงานขับเคลื่อนให้คงความเป็นอุทยานธรณีระดับโลกและต่อยอดความยั่งยืน
ดำเนินได้ตามแผนการปฏิบัติงาน

- แผนงานไตรมาส ที่ 1	50,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- หมายเหตุ :						



3.แผนงาน 5.3 ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย

กิจกรรมหลัก ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย

กิจกรรม จัดการธรณีพิบัติภัย


ตัวชี้วัด : สำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย : ธรณีพิบัติภัยหลุมยุบ

จังหวัดตรังดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

สำรวจและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบจังหวัดตรัง

- แผนงานไตรมาส ที่ 1 - บาท ผลการดำเนินงาน 15,500 บาท
- แผนงานทั้งปี 200,000 บาท ผลการดำเนินงาน 15,500 บาท (7.05 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ร้อยละ 15

หมายเหตุ : - มีการติดต่อประสานงาน เพื่อเตรียมดำเนินการในพื้นที่



4. แผนงาน 5.8 พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

4. กิจกรรมหลัก 3 จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

กิจกรรมที่ 1 : ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม


อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์แล้วเสร็จตามกำหนด ร้อยละ 100

- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

- แผนงานไตรมาสที่ 1 14,379,825 บาท ผลการดำเนินงาน 38,845,191.18 บาท (270.14 %)
- แผนงานทั้งปี 89,890,000 บาท ผลการดำเนินงาน 38,845,191.18 บาท (43.21 %)


หมายเหตุ : - เบิกจ่ายตามสัญญาในงวดงาน



- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งโครงการ (ปีงบ 2565 + ปีงบ 2566)

- แผนงานไตรมาสที่ 1 36,270,119 บาท ผลการดำเนินงาน 62,409,749.98 บาท (172.07 %)
- แผนงานทั้งปี 112,450,000 บาท ผลการดำเนินงาน 62,409,749.98 บาท (55.50 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ร้อยละ 60.52

หมายเหตุ : - เบิกจ่ายตามสัญญาในงวดงาน




**กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคำม่วน ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี**

ตัวชี้วัด : มีผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 11,000 ราย


- จำนวนผู้รับบริการ

- แผนงานไตรมาสที่ 1 2,640 บาท ผลการดำเนินงาน 9,127 บาท (345.72 %)
- แผนงานทั้งปี 11,000 บาท ผลการดำเนินงาน 9,127 บาท (82.97 %)
- ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97




- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทุกกิจกรรม)

- แผนงานไตรมาสที่ 1 897,600 บาท ผลการดำเนินงาน 984,863.93 บาท (109.72 %)
- แผนงานทั้งปี 3,620,100 บาท ผลการดำเนินงาน 984,863.93 บาท (27.21 %)



- การเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกกิจกรรม)



5. กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา


5. โครงการ การบริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

กิจกรรมบริการพิพิธภัณฑ์

ตัวชี้วัด : มีการเบิกจ่ายตามกำหนดและเป้าหมาย

- แผนงานไตรมาสที่ 1 - บาท ผลการดำเนินงาน - บาท (- %)
- แผนงานทั้งปี 200,000 บาท ผลการดำเนินงาน - บาท (- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 3



6. โครงการ การให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี


กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- แผนงานไตรมาสที่ 1	4	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	4	ครั้ง	
- แผนงานไตรมาสที่ 1	20	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	4	ครั้ง	
- แผนงานไตรมาสที่ 1	32,880	บาท	ผลการดำเนินงาน	13,184	บาท	(40.10 %)
- แผนงานทั้งปี	198,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	13,184	บาท	(6.66 %)

กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณ



- สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ประมวลผล แปลตีความหมาย สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัย รวมทั้งผลกระทบและแนวทางป้องกัน (ตรวจสอบพิบัติภัย)

- ผลงานไตรมาสที่ 1	2	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	13,184	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	13,184	บาท

หมายเหตุ : -

- ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ต่าง ๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา (ดินงอก)

- ผลงานไตรมาสที่ 1	2	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท

หมายเหตุ : - ให้บริการทางเอกสารวิชาการ

- ให้บริการข้อมูลธรณีวิทยาในสำนักงาน

- ผลงานไตรมาสที่ 1	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท
- ผลงานทั้งปี	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท

หมายเหตุ :-

- การวิจัยธรณีวิทยาร่วมกับสถาบันการศึกษา

- ผลงานไตรมาสที่ 1	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท
- ผลงานทั้งปี	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท

หมายเหตุ :-

7. โครงการ การคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์

กิจกรรม งานคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งซาก ๖


ตัวชี้วัด : ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีข้อมูลฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน

การคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาซากดึกดำบรรพ์อย่างเหมาะสม ครบตามแผนการปฏิบัติงาน

- สํารวจตรวจสอบประเมินแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จ.พังงา และ จ.สงขลา


- แผนงานไตรมาสที่ 1	64,280	บาท	ผลการดำเนินงาน	56,868	บาท	(88.47 %)
- แผนงานทั้งปี	120,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	56,868	บาท	(47.39 %)

หมายเหตุ :-



- รับแจ้งและตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์ตามที่มีการแจ้งตาม พรบ ซาก ฯ

- การรับแจ้งไตรมาส ที่ 1	1	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	1	เรื่อง
- การรับแจ้งทั้งปี	1	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	1	เรื่อง
- ค่าใช้จ่ายไตรมาส ที่ 1	1,850	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,850	บาท
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งปี	1,850	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,850	บาท



8. กิจกรรมติดตามพิเศษ

แผนงาน 5.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขอรับอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านจำนวน 1 ราย

