

๕.๑.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่องเดิม																																																																											
	๑. ตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ เรื่อง ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท รวม ๓๑ รายการ ประกอบด้วย ๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๓๙.๐๔๗๔ ล้านบาท ๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๒๗๕.๕๙๕๓ ล้านบาท																																																																										
การดำเนินงาน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินงานถึง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้																																																																										
	<table><tr><th rowspan="2">สถานะ</th><th rowspan="2">จำนวน (รายการ)</th><th rowspan="2">วงเงิน (ล้านบาท)</th><th colspan="2">กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ</th></tr><tr><th>คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ</th><th>คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน</th></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>๓๑</td><td>๓๑๑.๔๖๗๘</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- ครุภัณฑ์</td><td>๑๙</td><td>๓๙.๐๔๗๔</td><td>๑๐๐.๐๐</td><td>-</td></tr><tr><td>๑) ก่อหนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว</td><td>๑๘</td><td>๒๐.๙๓๑๕</td><td>๙๔.๗๔</td><td></td></tr><tr><td>๒) อยู่ระหว่างรองลงนามสัญญา</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง</td><td>๑</td><td>๑๘.๐๐๐๐</td><td>๕.๒๖</td><td></td></tr><tr><td>ผลเบิกจ่าย</td><td>๑๐</td><td>๖.๔๒๗๕</td><td>๕๒.๖๓</td><td>๑๖.๔๖</td></tr><tr><td>เงินเหลือจ่าย</td><td></td><td>๐.๑๑๕๙</td><td></td><td>๐.๓๐</td></tr><tr><td>- สิ่งก่อสร้าง</td><td>๑๒</td><td>๒๗๒.๔๒๐๔</td><td>๑๐๐.๐๐</td><td>-</td></tr><tr><td>๑) ลงนามสัญญาแล้ว</td><td>๙</td><td>๑๘๑.๒๕๙๓</td><td>๗๕.๐๐</td><td></td></tr><tr><td>๒) อยู่ระหว่างรองลงนามสัญญา</td><td>๑</td><td>๒๕.๐๐๐๐</td><td>๘.๓๓</td><td></td></tr><tr><td>๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง</td><td>๒</td><td>๕๑.๙๕๕๐</td><td>๑๖.๖๗</td><td></td></tr><tr><td>ผลเบิกจ่าย</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>เงินเหลือจ่าย</td><td></td><td>๑๔.๒๐๖๑</td><td></td><td>๕.๒๑</td></tr></table> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)				สถานะ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ		คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น	๓๑	๓๑๑.๔๖๗๘			- ครุภัณฑ์	๑๙	๓๙.๐๔๗๔	๑๐๐.๐๐	-	๑) ก่อหนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว	๑๘	๒๐.๙๓๑๕	๙๔.๗๔		๒) อยู่ระหว่างรองลงนามสัญญา	-	-	-		๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๘.๐๐๐๐	๕.๒๖		ผลเบิกจ่าย	๑๐	๖.๔๒๗๕	๕๒.๖๓	๑๖.๔๖	เงินเหลือจ่าย		๐.๑๑๕๙		๐.๓๐	- สิ่งก่อสร้าง	๑๒	๒๗๒.๔๒๐๔	๑๐๐.๐๐	-	๑) ลงนามสัญญาแล้ว	๙	๑๘๑.๒๕๙๓	๗๕.๐๐		๒) อยู่ระหว่างรองลงนามสัญญา	๑	๒๕.๐๐๐๐	๘.๓๓		๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕๑.๙๕๕๐	๑๖.๖๗		ผลเบิกจ่าย		-	-	-	เงินเหลือจ่าย		๑๔.๒๐๖๑	
สถานะ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ																																																																								
			คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน																																																																							
รวมทั้งสิ้น	๓๑	๓๑๑.๔๖๗๘																																																																									
- ครุภัณฑ์	๑๙	๓๙.๐๔๗๔	๑๐๐.๐๐	-																																																																							
๑) ก่อหนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว	๑๘	๒๐.๙๓๑๕	๙๔.๗๔																																																																								
๒) อยู่ระหว่างรองลงนามสัญญา	-	-	-																																																																								
๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๘.๐๐๐๐	๕.๒๖																																																																								
ผลเบิกจ่าย	๑๐	๖.๔๒๗๕	๕๒.๖๓	๑๖.๔๖																																																																							
เงินเหลือจ่าย		๐.๑๑๕๙		๐.๓๐																																																																							
- สิ่งก่อสร้าง	๑๒	๒๗๒.๔๒๐๔	๑๐๐.๐๐	-																																																																							
๑) ลงนามสัญญาแล้ว	๙	๑๘๑.๒๕๙๓	๗๕.๐๐																																																																								
๒) อยู่ระหว่างรองลงนามสัญญา	๑	๒๕.๐๐๐๐	๘.๓๓																																																																								
๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕๑.๙๕๕๐	๑๖.๖๗																																																																								
ผลเบิกจ่าย		-	-	-																																																																							
เงินเหลือจ่าย		๑๔.๒๐๖๑		๕.๒๑																																																																							

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม