



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๖๒

ที่ กส ๐๐๐๓/ ๗๐๐

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๐๓/ ว ๕๐๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด นั้น

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม ฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสารโรจน์ เกศนิบุตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ ๑๗๗๓

๑๘ ๗๐๖๕

(นางสาวสุธีรา กิจนาบุญ)

คลังจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒

ผู้ที่มาประชุม

๑. นายธวัชชัย	รอดงาม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายกฤษดา	ธีระขวาลวงศ์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท กาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๓. นายสาจิต	จันทร์ศิริ	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๔. นางสาวศิริรัตน์	ศรีสงคราม	แทน ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๕. นายอรรถพงษ์	ศิริสุวรรณ	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๖. นางวัชร	มณีก้อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๗. นางสาวสุภาพ	วงศ์สมศรี	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๘. นางเพ็ญศรี	แสงดารา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๙. นายจำลอง	ศรีนามล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๐. นางมัลลิกา	จิตปรีดา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์	คณะทำงาน
๑๑. นางศิริลักษณ์	ยาสมร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๒. นายโชคอนันต์	เจียนมะเร็ง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖	คณะทำงาน
๑๓. นายจิตติกร	ภูมิชิน	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวสุภาวดี	ภักดีราช	แทน พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๕. นายธงชัย	ปัญญารัตน์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๖. นางพัชรภรณ์	มูลคำ	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๗. นางปราณี	ระคาน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๘. นางสาวสกุลรัตน์	บุญใหญ่	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑	คณะทำงาน
๑๙. นายอดิศักดิ์	ทวยลี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๒๐. นางสาวสุธีรา	กิจนาบุญ	คลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงานและ เลขานุการ
๒๑. นายประยูร	ศิริวรรณ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงานและ เลขานุการร่วม
๒๒. นางวนิดา	ไชยภู	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๓. นายสาโรจน์	เกศนิบุตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขาฯ
<u>ผู้ไม่มาร่วมประชุม</u>			
นายสุรเชษฐ์	พละเอิ้น	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒	ติตราชการ
<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>			
๑. นางธิดาพร	เมืองแวง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๒. นายแสงสุริย์	นันททรัพย์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	
๓. นางสาวสุตารัตน์	ภูสมนึก	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๔. นางสาวจิราภรณ์	เหลือวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๕. นางสาวนิตา	ไชยสถิตย์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	
๖. นายกฤษดา	ฆารประเดิม	นักวิชาการคลัง	
๗. นางสาวจุฑามาศ	อุดรศรี	นักบัญชี	
๘. นางพรรณชนก	คนอยู่	นักวิชาการคลัง	

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และมีเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ขอขอบคุณหน่วยงานที่ช่วยกันเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าใกล้อันดับกลางๆ (ลำดับ) ๓๗ ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่ลำดับ ๔๓ สำหรับหน่วยงานไหนที่ยังมีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอความร่วมมือช่วยกันเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และในการประชุมกรรมการจังหวัดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นี้ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จะรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ๑๐ อันดับสุดท้ายในที่ประชุมกรรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านทราบล่วงหน้า

๒. ขณะนี้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจะสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ New GFMS Thai ด้วย

๓. ในกรณีที่ส่วนราชการมีงบประมาณคงเหลือจากโครงการที่ก่อนหน้านี้ได้ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอให้ส่วนราชนั้นดำเนินการส่งคืนเงินไปยังกรมต้นสังกัดเพื่อกรมต้นสังกัดจะได้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการไปยังสำนักงานงบประมาณโดยเร็ว

๔. สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ แห่งละ ๑ คน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ ๒ คน รวมถึงองค์กรอิสระในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมฯ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เป็นต้น ผ่านระบบ ZOOM ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมอบรมด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เลขาคณะทำงานฯ

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนี้ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ และหากท่านใดมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติมสามารถแจ้งฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕


ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ


เลขาคณะทำงานฯ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)


สถิติการใช้จ่ายงบลงทุนเปรียบเทียบกับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)



ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕



ลำดับผลการใช้จ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับผลการใช้จ่าย					
หน่วย : ล้านบาท					
รายการ	ใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย (ร้อยละ)	ลำดับผลการใช้จ่าย		
			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
งบประจำ	2,341.84	89.85	16	2	2
งบลงทุน	2,782.79	79.01	51	3	8
ภาพรวม	5,124.63	83.62	43	2	5

ลำดับผลการเบิกจ่าย					
หน่วย : ล้านบาท					
รายการ	เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ลำดับผลการเบิกจ่าย		
			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
งบประจำ	2,335.83	89.62	12	2	2
งบลงทุน	2,040.27	57.93	4	1	3
ภาพรวม	4,376.10	71.41	6	2	3

ลำดับผลการใช้จ่าย งบจังหวัด (กรมจังหวัด) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายการ	ไตรมาสที่ 3 เป้าหมาย ใช้จ่าย (ร้อยละ)	ผลการ ใช้จ่าย (ร้อยละ)	ลำดับ ประเทศ	ลำดับ กลุ่ม จังหวัด	ลำดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด (ตอนบนและ ตอนกลาง)	ไตรมาสที่ 3 เป้าหมาย เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ประจำ	81.76	41.62	51	3	9	79.00	41.47
ลงทุน	81.65	95.13	25	2	5	46.00	70.05
ภาพรวม	81.74	71.90	49	2	8	72.00	57.64

ผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ปี งบประมาณ	ปี	เงินกัน สุทธิ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย เหลื่อมปี (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย ต่อเงินกันฯ สุทธิ	คงเหลือกรณี มีหนี้ผูกพัน (ล้านบาท)	คงเหลือ สรก. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ล้านบาท)	คงเหลือ อยู่ระหว่าง กันและ ขยายรวม (ล้านบาท)
2565	2564	1,627.38	1,302.90	80.06	315.24	9.25	-
	2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
รวม		1,627.38	1,302.90	80.06	315.24	9.25	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑ งบส่วนราชการ (Function)

รายการ/ โครงการ	หน่วย งาน	จำนวนโครงการ		วงเงิน (ล้านบาท)			ร้อยละ	
		ก่อนนี้	ยังไม่ก่อนนี้	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
1,390	51	1,104	286	2,453.51	1,503.02	2,235.05	61.62	91.10

สถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ งบส่วนราชการ
(Function) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. สถานะไฟเขียว

ที่	หน่วยงาน	รายการลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	86.76	50.16	86.76	100.00	
2	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	46.23	32.73	46.23	100.00	
3	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	41.95	10.35	41.95	100.00	
4	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	15.93	4.12	15.93	100.00	
5	ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	10.99	10.99	10.99	100.00	

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
6	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	9.32	9.32	9.32	100.00	
7	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	8.89	8.54	8.89	100.00	
8	สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์	6.92	4.13	6.92	100.00	
9	สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	3.20	0.96	3.20	100.00	
10	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	2.66	0.00	2.66	100.00	
11	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	1.08	0.00	1.08	100.00	
12	สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์	1.00	0.65	1.00	100.00	
13	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์	0.96	0.00	0.96	100.00	
14	นิคมสร้างตนเองลำปาว	0.50	0.00	0.50	100.00	
15	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	0.48	0.00	0.48	100.00	
16	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.45	0.00	0.45	100.00	
17	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	0.25	0.00	0.25	100.00	
18	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	0.25	0.00	0.25	100.00	
19	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	0.24	0.00	0.24	100.00	
20	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	0.16	0.00	0.16	100.00	
21	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์	0.09	0.00	0.09	100.00	
22	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์	0.04	0.00	0.04	100.00	
23	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	0.04	0.00	0.04	100.00	
24	สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์	0.37	0.00	0.37	99.97	
25	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	39.99	0.00	39.95	99.90	
26	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	9.90	0.00	9.88	99.80	
27	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1.13	0.00	1.13	99.73	
28	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	2.00	0.00	1.99	99.61	
29	วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	2.00	0.00	1.99	99.58	
30	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	3.00	0.00	2.97	99.10	
31	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	522.50	140.46	515.90	98.66	
32	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	94.09	37.25	92.67	98.50	
33	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	447.08	218.47	435.91	97.43	
34	โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล	3.22	2.57	3.05	94.74	
35	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2	40.01	16.46	37.69	94.21	
36	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	6.48	4.52	6.10	94.08	
37	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	1.21	0.59	1.14	94.04	
38	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์	4.28	0.00	3.96	92.46	

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
39	แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	386.04	84.59	354.21	91.75	
40	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	10.39	9.13	9.13	87.85	
41	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	41.07	23.41	36.00	87.65	
42	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	2.50	1.17	2.12	84.84	
43	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	43.19	30.02	35.98	83.30	

๒. สถานะไฟเหลือง

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
1	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	411.75	16.48	328.32	78.28	
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1	34.60	5.97	26.28	75.93	
3	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	1.74	0.00	1.27	73.08	
4	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6	4.36	3.13	3.13	71.94	
5	สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์	37.51	2.41	26.70	70.98	


๓. สถานะไฟแดง

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3	28.15	0.00	16.99	60.38	
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	1,027.79	0.00	521.52	50.42	
3	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	11.51	0.00	0.00	0.00	

หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

๓.๒ งบกรมจังหวัด

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ งบกรม
จังหวัด โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน
๔๑.๓๘ ล้านบาท ซึ่งมีการใช้จ่ายจำนวน ๓๙.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๑๓ และมีการเบิกจ่ายจำนวน ๒๙.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕
โดยมีรายละเอียด ดังนี้



รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ				โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	บวก (ลบ)	(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)			
งบรายจ่าย - รายการ									
จังหวัดกาฬสินธุ์	40,000,000.00	23,911,500.00	10,000,000.00	73,911,500.00	-	73,911,500.00	42,311,746.62	31,599,753.38	57.25
1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	30,000,000.00	14,757,300.00	-	44,757,300.00	-	44,757,300.00	24,568,055.00	20,189,245.00	54.89
1.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์		11,013,300.00		11,013,300.00		11,013,300.00	4,370,055.00	6,643,245.00	39.68
1.2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาการผลิตผักปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	25,000,000.00			25,000,000.00	(10,000.00)	24,990,000.00	14,994,000.00	9,996,000.00	60.00
1.3 กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานไม้ผล	5,000,000.00	3,744,000.00		8,744,000.00	(150,000.00)	8,594,000.00	5,204,000.00	3,390,000.00	60.55
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์		8,391,200.00		8,391,200.00	(1,985,000.00)	6,406,200.00	3,704,450.00	2,701,750.00	44.15
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์		8,391,200.00		8,391,200.00	(1,985,000.00)	6,406,200.00	3,704,450.00	2,701,750.00	57.83
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ			10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	4,258,911.62	5,741,088.38	42.59
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ	10,000,000.00			10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,452,500.00	547,500.00	94.53
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย	10,000,000.00			10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,452,500.00	547,500.00	94.53

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ				โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	บวก (ลบ)	(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)			
5. โครงการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ/ดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับประเทศ ปี 2565		763,000.00		763,000.00		763,000.00	327,830.00	435,170.00	42.97
กิจกรรมหลัก : ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ/ดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับประเทศ ปี 2565		763,000.00		763,000.00		763,000.00	327,830.00	435,170.00	42.97

๓.๓ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๐๘ โครงการ จำนวนเงิน ๙๐๐.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙๖๔ โครงการ จำนวนเงิน ๗๖๗.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทรายการ	รวม		อยู่ระหว่างดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว		คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	งบกลาง (เศรษฐกิจฐานราก)	612	374,554,174.40	22	30,916,877.70	590	343,637,296.70	91.75%	
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2564	396	525,580,573.63	22	101,597,482.02	374	423,983,091.61	80.67%	
รวมทั้งหมด		1,008	900,134,748.03	44	132,514,359.72	964	767,620,388.31	85.28%	

สำหรับการเร่งรัดการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๓๖๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๓๗.๐๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๒๑๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕๒๒.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๒ และสามารถก่องหน้ผูกพันได้ จำนวน ๓๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๘๖๕.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	งบประมาณ
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	2	879,200
2	การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	4	23,913,600
3	ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ	8	18,919,000
4	ถนน	197	696,778,800
5	ธนาคารน้ำใต้ดิน	9	3,566,900
6	ประปาหมู่บ้าน	39	101,054,600
7	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	9	39,671,000
8	ลานกีฬา	18	31,001,400

ลำดับ	รายการ	จำนวน	งบประมาณ
9	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	5	14,800,500
10	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	16	2,720,000
11	แหล่งกักเก็บน้ำ	47	70,812,400
12	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14	32,930,700
รวม		368	1,037,048,100

ภาพรวมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบท. ที่ได้ประจำปี ๒๕๖๕

	จำนวน	(บาท)	ส่งคืนคงเหลือ		ร้อยละ
			จำนวน	(บาท)	
ได้รับการจัดสรร	368	1,037,048,100.00	13	10,491,600.00	100.00
ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	327	865,900,983.10			84.35
อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง/กำหนดราคา กลาง/แก้ไขเปลี่ยนแปลง เบิกจ่ายแล้ว	28	160,655,516.90			15.64
	213	522,673,861.32			50.92

รายงานการส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเภทรายการ	อำเภอ	อบท.	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณที่ขอส่งคืน (บาท)		รวม
					กรณีคืนทั้งโครงการ	กรณีคืนเงินเหลือจ่าย	
1	ถนน	คอนจาน	อบต.สะอาดไชยศรี	357,600	357,600		
2	ถนน	ยางตลาด	อบต.เว่อ	678,000	678,000		
3	ถนน	ยางตลาด	อบต.เว่อ	1,317,000	1,317,000		
4	ถนน	ยางตลาด	อบต.เว่อ	1,404,000	1,404,000		
5	แหล่งกักเก็บน้ำ	เมืองกาฬสินธุ์	ทต.หลุบ	500,000	500,000		
6	แหล่งกักเก็บน้ำ	เมืองกาฬสินธุ์	ทต.หลุบ	560,000	560,000		
7	แหล่งกักเก็บน้ำ	สมเด็จ	ทต.มหาไชย	1,000,000	1,000,000		
8	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	กุฉินารายณ์	อบต.เหล่าโงนงาม	170,000	170,000		
9	แหล่งกักเก็บน้ำ	คอนจาน	ทต.ม่วงนา	3,495,000	3,495,000		
10	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	กมลาไสย	ทต.ชัยภูมิ	170,000	170,000		
11	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	ยางตลาด	อบต.นาเชือก	170,000	170,000		
12	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	ยางตลาด	อบต.นาเชือก	170,000	170,000		
13	แหล่งกักเก็บน้ำ	คอนจาน	อบต.นาจำปา	500,000	500,000		
			รวม	10,491,600	10,491,600	2,045,512.20	12,537,112

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร		ส่งคืนโครงการ		คงเหลือ		อยู่ระหว่างดำเนินการ						อยู่ระหว่าง		ก่อนผูกพัน		เบิกจ่ายแล้ว		คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	ขอเบิกเปลี่ยนแปลง		อยู่ระหว่างกำหนด		ประกาศแล้ว		การอุทธรณ์		จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	2	879,200			2	879,200.00									2	871,769.80	2	871,769.80	99.1
2	การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	4	23,913,600			4	23,913,600.00			1	7,959,000	1	8,266,700			2	7,593,900.00	0	-	0
3	ครูฝึกหรือบรรณารักษ์	8	18,919,000			8	18,919,000.00					2	4,800,000			6	14,062,000.00	3	6,888,000.00	36.4
4	ถนน	197	696,776,800	4	3,756,800.00	193	693,022,200.00	34	116,122,200	3	7,746,000	6	25,336,600			184	605,749,216.00	139	441,419,441.00	62.8
5	ธนาคารน้ำใต้ดิน	9	3,566,900			9	3,566,900.00					1	411,000			8	3,147,000.00	6	2,336,000.00	62.7
6	ประปาหมู่บ้าน	39	101,054,600			39	101,054,600.00			1	890,000	3	4,190,000			35	95,303,788.00	16	23,274,100.00	23.8
7	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	9	39,671,000			9	39,671,000.00			2	11,417,000	1	3,579,000			6	23,557,000.00	2	2,559,200.00	6.4
8	งานกีฬา	18	31,001,400			18	31,001,400.00									18	29,912,826.30	11	6,902,613.52	22.3
9	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	5	14,800,500			5	14,800,500.00									5	10,217,963.00	1	314,170.00	3.4
10	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	16	2,720,000	4	680,000.00	12	2,040,000.00					2	340,000			10	1,899,910.00	2	339,210.00	16.6
11	แหล่งกักเก็บน้ำ	47	70,812,400	5	4,055,000.00	42	64,757,400.00			1	9,900,000	3	8,850,300			38	44,664,910.00	24	27,093,360.00	41.7
12	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14	32,930,700			14	32,930,700.00	1	2,025,990			1	2,963,900			13	29,120,700.00	5	7,647,300.00	23.2
	รวม	368	1,037,048,100	13	10,491,600.00	355	1,026,556,500.00	35	118,148,100	8	37,912,000	20	58,739,500			327	865,900,983.10	213	322,473,461.32	50.9

ประธาน การติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินภาครัฐของ อปท. และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รับทราบ จะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย และเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ประธาน ผากท้องถิ่นจังหวัดกำกับดูแล อปท. และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานการดำเนินงานของส่วนราชการที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขาธิการทำงานฯ จากผลการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งฝ่ายเลขาคณะทำงาน ได้สรุปปัญหา และจัดหมวดหมู่ของสาเหตุที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันและดำเนินการจองเงินในระบบ New GFMS Thai (PO) สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

รายการค่าใช้จ่ายงบลงทุน ที่ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนนี้ (PO)

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างคืน	23	2.560	
2	ขอใช้เงินเหลือจ่าย	6	1.789	
3	อยู่ระหว่างพิจารณาจะขอใช้เงินเหลือจ่าย หรือ ส่งคืน	13	3.675	
4	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	242	30.206	
5	ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่	21	11.949	
6	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ต้องจ่ายตามภารกิจและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส	74	127.947	สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายใน ก.ย.2565
รวม		378	178.127	

๑. เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างคืน

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างคืน	23	2,560,802.93	
	1. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	1	27,400	ไม่ขอใช้เงินเหลือจ่าย แต่ยังไม่ดำเนินการส่งคืน
	2. แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	1	57,800	ส่งคืนเงินแล้วเมื่อ 4 เม.ย.65
	3. สนง.พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์	1	100	ส่งคืนเงินแล้วเมื่อ 31 พ.ค.65
	4. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1	3,000	กรอกข้อมูลคืนเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว รอกรมต้นสังกัดตั้ง งบประมาณ

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	5. โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล	12	169,500	กรอกข้อมูลคืนเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว รอกมต้นสังกัดตั้ง จปม.คิน
	6. สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2	6	1,815,393.41	กรอกข้อมูลคืนเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว รอกมต้นสังกัดตั้ง จปม.คิน
	7. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	1	487,609.52	กรอกข้อมูลคืนเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว รอกมต้นสังกัดตั้ง จปม.คิน

๒. ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	ขอใช้เงินเหลือจ่าย	6	1,789,700	
	1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	4	1,414,500	อยู่ระหว่างรออธิการบดีอนุมัติวงเงิน
	2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	1	20,000	ปรับโอนยอดเงินในระบบแล้ว
	3. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1	355,200	ส่งหนังสือขอใช้เงินเมื่อ 1 มิ.ย. 65

๓. อยู่ระหว่างพิจารณาจะขอใช้เงินเหลือจ่าย หรือ ส่งคืน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	อยู่ระหว่างพิจารณาจะขอใช้เงินเหลือจ่าย หรือ ส่งคืน	13	3,675,150	
	1. สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6	2	1,220,150	แจ้งขอคืนเงิน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ส่งคืน
	2. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	2	1,096,400	แจ้งขอคืนเงิน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ส่งคืน
	3. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	1	21,000	แจ้งขอคืนเงิน ส่งหนังสือเมื่อ 7 มิ.ย. 65
	4. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	1	8,500	เบื้องต้นแจ้งขอใช้เงินเหลือจ่าย แต่ยังไม่ ดำเนินการขอกรมต้นสังกัดแต่อย่างใด
	5. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	2	1,262,100	แจ้งขอใช้เงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารส่งกรมต้นสังกัด
	6. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	1	27,000	แจ้งขอคืนเงิน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ส่งคืน
	7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	4	40,000	แจ้งขอใช้เงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารส่งกรมต้นสังกัด

๔. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
4	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	243	30,671,203	
	1. สนง.พัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์	22	5,821,132	(ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อ 6 พ.ค.65) โครงการค้ำก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.
	2. สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1	81	8,324,600	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
	3. สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 3	84	11,153,100	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
	4. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์	54	4,584,620	1.งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
	5. สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์	1	322,751	เงินสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนปริยัติ

๕. ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
5	ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่	21	11,948,500	
	1. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	1	440,000	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน
	2. สนง.จังหวัดกาฬสินธุ์	20	11,508,500	- โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ - โครงการขุดลอกลำห้วย - โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วย - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ - ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ - ขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ - ขุดลอกลำห้วยตงดิบ - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชผักอินทรีย์ - ขุดลอกหนองน้ำ

๖. ค่าใช้จ่ายประเภทที่ต้องจ่ายตามภารกิจและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
6	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ต้องจ่ายตามภารกิจและ เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส	74	127,946,627.58	สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายใน ก.ย.2565
	1. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	47	98,611,135.48	- งานดำเนินการเอง - ค่าแรง - ค่าล่วงเวลา
	2. แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	1	13,952,148.25	
	3. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	14	8,032,683	
	4. สนง.ทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	7	6,741,579.40	
	5. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์	3	392,784.45	ค่าประชุมคณะกรรมการผังเมือง
	6. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1	23,597	ค่าแรงนักโทษ
	7. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	1	192,700	เงินสดใช้ค่า K

เลขาธิการท่านฯ

หน่วยงานที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่ และมีความล่าช้าในการก่อหนี้ผูกพัน

๑. สำนักงานพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเงินอุดหนุนในหมวดงบลงทุน ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่องานแล้วเสร็จ

ผู้แทน ผอ.สพป. เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล ปัจจุบันอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

ผู้แทน ผอ.สพป. เขต ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เนื่องจากมีการอุทธรณ์จากผู้เสนอราคา

ผู้แทน ผอ.สพม.กาฬสินธุ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมภายใต้การกำกับดูแล และงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปัจจุบันโครงการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และโครงการก่อสร้างอยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการจากสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประธาน

ขอให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และขอให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รีบดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

เลขาคณะทำงานฯ

สำนักงานคลังจังหวัดจะดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้


- หลักสูตรที่ ๑ โครงการการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มือใหม่ จำนวน ๘๐ แห่ง

- หลักสูตรที่ ๒ การจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ แห่งละ ๑ คน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ ๒ คน รวมถึงองค์กรอิสระในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะดำเนินการจัดอบรมในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาววนิดา ไชยสฤติย์)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม