

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ

๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ป้อมมหากาฬสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. ๒๓๒๖ เป็นป้อม ๑ ใน ๑๔ ป้อมที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนคร มีลักษณะรูปแปดเหลี่ยม มีกำแพงล้อมรอบ ๒ ชั้น เป็นป้อมประจำพระนครด้านตะวันออก และกรมศิลปากรได้บูรณะซ่อมแซมป้อมมหากาฬเมื่อคราวพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารัต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับโอนภารกิจจากกรมศิลปากร ในการบำรุงรักษาโบราณสถาน และการดูแลรักษาโบราณสถานในระดับท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา

ขณะนี้พบว่าป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่ามีสภาพทรุดโทรม มีรอยแตกร้าวเนื่องจากการทรุดตัวของโครงสร้าง จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีความสมบูรณ์สง่างามดังเดิม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงป้อมและกำแพง

๒.๒ ปรับปรุงส่วนประกอบตกแต่งและงานอื่นๆ

๒.๓ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณโดยรอบให้มีความสง่างามคงคุณค่า

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

๔. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ติดกับถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ถึงบริเวณด้านหลังที่มีกำแพงเมืองเก่าเหลืออยู่และบริเวณโดยรอบ

๕. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณโดยรอบให้สวยงามดังเดิมและคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สืบไป สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๔ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและนโยบายที่ ๕ วิถีพอเพียงภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่

๖. แนวทางการดำเนินงาน

๖.๑ ขอความเห็นชอบรูปแบบรายการจากกรมศิลปากร

๖.๒ ปรับปรุงรูปแบบรายการปรับปรุงซ่อมแซมป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

๖.๓ ขอความเห็นชอบรูปแบบรายการจากผู้สั่งจ้าง

- ๖.๔ จัดทำราคากลาง
- ๖.๕ จัดทำ TOR
- ๖.๖ ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)
- ๖.๗ ดำเนินการจ้างลงนามในสัญญา
- ๖.๘ ดำเนินการตามสัญญา

๗. ค่าใช้จ่ายของโครงการ

ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของกรุงเทพมหานคร ด้านการโยธาและระบบจราจร แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจรโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า เงินงบประมาณ ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการเฉพาะการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าทั้งสิ้น ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๙. ปัญหาและอุปสรรค

การพัฒนาตามโครงการนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน และได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากร

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


๑๐.๑ ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า รวมถึงบริเวณโดยรอบมีความสวยงามทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระนคร

๑๐.๒ โครงสร้างโบราณสถาน (ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า) มีความแข็งแรงมากขึ้น

๑๑. การติดตามและประเมินผล

สำนักผังเมือง โดยกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พร้อมรายงานผู้บริหารเป็นระยะ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
สำนักผังเมือง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอันชัย ฉนวนศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง

ด้านการโยธาและระบบจราจร

แผนพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทางและกำแพงเมืองเก่าหมวดคำครุฑพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมทางและกำแพงเมืองเก่า

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยงาน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงพื้นที่เมือง สำนักผังเมือง

แบบ ง 202

ผู้จัดทำ นางสาวร้อยสุข พงษ์พล

วันที่จัดทำ

ระยะเวลาดำเนินการ 510 วัน

งบประมาณ

69,000,000

ปี / รายการ / รายละเอียดงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561										ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
1. ขอความเห็นชอบรูปแบบรายการจากกรมศิลปากร																	
2. ปรับรูปแบบรายการ																	
3. ขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ																	
4. จัดทำราคากลาง																	
5. จัดทำ TOR																	
6. ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)																	
7. ขออนุมัติจ้างถึงลงนามในสัญญา																	
8. ดำเนินการตามสัญญา																	
แผนการใช้จ่ายเงิน																	
หน่วยเงิน (บาท)																	
จ่ายเงินงวดงาน																	
จ่ายเงินรวม																	
										ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	ร้อยละ 15	ร้อยละ 15	ร้อยละ 15	ร้อยละ 10	
										6,900,000	6,900,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	6,900,000	6,900,000
										6,900,000	13,800,000	24,150,000	34,500,000	44,850,000	55,200,000	62,100,000	69,000,000