

หน้าที : 1 / 10

วันที่พิมพ์ : 22/02/2566 09:58:17

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวณริดา เกาประเสริฐ

แบบ ง. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนหักภาษี		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00								
				19,500.00		13/12/64	03/11/64		17/11/64	27/12/64	28/12/64	03/01/65	30/12/64
						2 - 28453 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลทีเทรด					เบิกจ่าย		19,500.00
01 - 2 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00								
				170,000.00		13/12/64	03/11/64		17/11/64	27/12/64	28/12/64	03/01/65	30/12/64
						2 - 28453 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลทีเทรด					เบิกจ่าย		170,000.00
01 - 3 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	188,800.00	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00								
				188,800.00		13/12/64	03/11/64		17/11/64	27/12/64	28/12/64	03/01/65	30/12/64
						2 - 28453 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลทีเทรด					เบิกจ่าย		188,800.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12 เครื่อง	306,120.00	306,120.00	0.00	306,120.00	0.00								
				306,120.00		20/07/65	30/06/65	11/07/65	30/06/65	05/08/65	08/08/65	19/09/65	19/09/65
					2 - 29421 : บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	306,120.00
05 - 5 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย29 เครื่อง	739,790.00	739,790.00	0.00	739,790.00	0.00								
				739,790.00		20/07/65	30/06/65	11/07/65	30/06/65	05/08/65	08/08/65	19/09/65	19/09/65
					2 - 29421 : บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	739,790.00
05 - 6 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)18 เครื่อง	160,200.00	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00								
				160,200.00		20/07/65	30/06/65	11/07/65	30/06/65	05/08/65	08/08/65	19/09/65	19/09/65
					2 - 29421 : บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	160,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
05 - 7 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Networkแบบที่ 1 (18 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20/07/65	30/06/65	11/07/65	30/06/65	05/08/65	08/08/65	19/09/65	19/09/65
				20,000.00									
				2 - 29421 : บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด									
05 - 8 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 2 เครื่อง	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20/07/65	30/06/65	11/07/65	30/06/65	05/08/65	08/08/65	19/09/65	19/09/65
				30,000.00									
				2 - 29421 : บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด									
09 - 9 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 2 ตู้	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	24/03/65	04/11/64		07/03/65	29/04/65	30/04/65	04/05/65	03/05/65
				13,800.00									
				2 - 31079 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด									
13 - 10 : โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตรพร้อมเก้าอี้ 12 ชุด	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24/03/65	04/11/64		07/03/65	29/04/65	30/04/65	04/05/65	03/05/65
				90,000.00									
				2 - 31079 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด									

หน้าที : 4 / 10

วันที่พิมพ์ : 22/02/2566 09:58:17

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวณริดา เกาประเสริฐ

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
19 - 11 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 3 เครื่อง	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00				05/11/64	24/03/65	25/03/65	29/03/65	28/03/65
				40,500.00		10/03/65	05/11/64		05/11/64				
						2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา						เบิกจ่าย	40,500.00
24 - 12 : เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่ม (ไดโว่) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 4 เครื่อง	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00								
				40,800.00		17/12/64	01/12/64		01/12/64	30/12/64	31/12/64	14/01/65	14/01/65
						2 - 28453 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลทีเทรด						เบิกจ่าย	40,800.00
24 - 13 : เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 300 วัตต์ 10 เครื่อง	102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00								
				102,000.00		17/12/64	01/12/64		01/12/64	30/12/64	31/12/64	14/01/65	14/01/65
						2 - 28453 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลทีเทรด						เบิกจ่าย	102,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35 - 14 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00								
				7,500.00		10/03/65	05/11/64		05/11/64	24/03/65	25/03/65	29/03/65	28/03/65
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา							เบิกจ่าย	7,500.00
40 - 15 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน	574,000.00	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00								
				574,000.00		12/01/65	01/12/64		01/12/64	03/02/65	04/02/65	06/05/65	24/02/65
					2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด							เบิกจ่าย	574,000.00
45 - 16 : โต๊ะทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00								
				24,300.00		24/03/65	04/11/64		07/03/65	29/04/65	30/04/65	04/05/65	03/05/65
					2 - 31079 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด							เบิกจ่าย	24,300.00

หน้าที : 6 / 10

วันที่พิมพ์ : 22/02/2566 09:58:17

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวณริดา เกาประเสริฐ

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
48 - 17 : เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00								
				5,600.00		24/03/65	04/11/64		07/03/65	29/04/65	30/04/65	04/05/65	03/05/65
						2 - 31079 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด					เบิกจ่าย		5,600.00
98 - 18 : เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียดทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง	21,400.00	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00								
				21,400.00		10/03/65	05/11/64		05/11/64	24/03/65	25/03/65	29/03/65	28/03/65
						2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาคนดา					เบิกจ่าย		21,400.00
99 - 19 : เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับส ูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00								
				55,000.00		13/12/64	03/11/64		17/11/64	27/12/64	28/12/64	03/01/65	30/12/64
						2 - 28453 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลทีเทรด					เบิกจ่าย		55,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 20 : เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน 30 เครื่อง	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00								
				150,000.00		17/12/64	01/12/64		01/12/64	30/12/64	31/12/64	14/01/65	14/01/65
			2 - 28453 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลทีเทรด										เบิกจ่าย
99 - 21 : ชุดรับแขกแบบโซฟา 2 ที่นั่ง 2 ชุด	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
				27,000.00		24/03/65	04/11/64		07/03/65	29/04/65	30/04/65	04/05/65	03/05/65
			2 - 31079 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด										เบิกจ่าย
15 - 24 : โต๊ะทำงาน ระดับบริหารสูง 1 ชุด	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00								
				34,400.00			08/06/65		12/07/65	22/08/65	23/08/65	27/08/65	26/08/65
			2 - 29709 : บริษัท พีแอนด์พีไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด										เบิกจ่าย
18 - 25 : โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 คน 1 ชุด	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00								
				60,000.00			08/06/65		12/07/65	22/08/65	23/08/65	27/08/65	26/08/65
			2 - 29709 : บริษัท พีแอนด์พีไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด										เบิกจ่าย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ														
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย						
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง															
	(1)	(2)	(3)	(4)															
99 - 26 : เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 1 เครื่อง	10,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00														
				10,750.00										07/06/65	07/06/65	15/06/65	16/06/65	22/06/65	20/06/65
				2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา										เบิกจ่าย		10,750.00			
99 - 28 : โต๊ะหมู่บูชา (หมู่เก่า) 2 ชุด	41,730.00	41,730.00	0.00	41,730.00	0.00														
				41,730.00										08/09/65	08/09/65	23/09/65	24/09/65	28/09/65	28/09/65
				2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา										เบิกจ่าย		41,730.00			
35 - 29 : ไมโคร โฟนแบบไร้สาย 3 ชุด	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00														
				105,000.00										08/09/65	08/09/65	23/09/65	24/09/65	28/09/65	28/09/65
				2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา										เบิกจ่าย		105,000.00			

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35 - 30 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00								
				38,000.00									
99 - 31 : ถังควบคุมแรงดันน้ำ 2 ถัง	46,866.00	46,866.00	0.00	46,866.00	0.00								
				46,866.00									
รวม	3,123,056.00	3,123,056.00	0.00	3,123,056.00	0.00						เบิกจ่าย		3,123,056.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
03 - 22 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	239,680.00	239,680.00	0.00	239,680.00	0.00								
				239,680.00		12/01/65	13/12/64		13/12/64	19/01/65	20/01/65	18/02/65	21/01/65
					2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		239,680.00
03 - 23 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	209,900.00	209,900.00	0.00	209,900.00	0.00								
				209,900.00		12/01/65	13/12/64		13/12/64	19/01/65	20/01/65	18/02/65	21/01/65
					2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		209,900.00
รวม	449,580.00	449,580.00	0.00	449,580.00	0.00						เบิกจ่าย		449,580.00