

ชื่อโครงการ โครงการจัดเก็บขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ในชีวิตประจำวันมนุษย์เป็นผู้ผลิตขยะมูลฝอยหลากหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร และมูลฝอยอันตราย ซึ่งเป็นมูลฝอยที่มีมลพิษตกค้างและจะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้หากไม่มีวิธีการกำจัดอย่างถูกวิธี อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม หลอดไฟนีออน หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ ภาชนะใส่น้ำยาเคมี ยาหมดอายุ ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษเมื่อใช้หมดแล้ว หรือเหลือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วและนำมาทิ้งก็จะเป็นขยะพิษหรือมูลฝอยอันตรายซึ่งต้องมีการคัดแยกและนำไปกำจัดด้วยวิธีพิเศษไม่ให้สารพิษเหล่านั้นตกค้างและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนผู้ใช้ มีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้งอย่างจริงจัง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ให้มีการแยกเก็บมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกำเนิดนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

๒.๒ เพื่อป้องกันมิให้มีสารพิษตกค้างและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ประชาชนในพื้นที่เขตให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้ง

๓.๒ มีรถเก็บขนมูลฝอยเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากมูลฝอยทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ทุกอาทิตย์

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดรวมถึงการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดรวมถึงการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ และอยู่ในแผนปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขออนุมัติโครงการ	←→											
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถออก จัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์		←										→
รวบรวมขยะอันตรายที่จัดเก็บ ได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขมทุกเดือน		←										→
รายงานผลการดำเนินการ ทุกเดือน		←										→
ประเมินผล												←→

๗. งบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ประชาชนยังไม่ค่อยตระหนัก ถึงโทษภัยของขยะอันตราย จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ คัดแยกขยะอันตรายก่อนนำทิ้ง	๒	๒	น้อย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชน คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนนำทิ้ง ก่อนเข้าจัดเก็บทุกอาทิตย์

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ขยะอันตรายถูกคัดแยกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- ๙.๒ ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายก่อนนำทิ้ง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ จากแหล่งกำเนิด	ไม่น้อยกว่าปี งบประมาณ ๒๕๖๓	ผลผลิต	รายงานการประชาสัมพันธ์และ จัดเก็บขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ ทุกเดือนและผลการประเมินเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการประชาสัมพันธ์และปริมาณการจัดเก็บขยะอันตรายพร้อมภาพถ่าย

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลโครงการจากค่าเป้าหมายที่กำหนดให้จัดเก็บขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย

ลงชื่อผู้เสนอโครงการ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(.....)

ตำแหน่ง.....