

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ (อาคาร ๒) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษณ์	คงเมือง	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานฯ
๒. นายสุเมธ	ธีรนิติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	รองประธานฯ
๓. นายพิชัญญ์	ชิดไพฑูรย์	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๔. นายสมบัติ	มีลักษณะสม	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๕. นายกฤษณ์	ชุมแสงศรี	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะทำงาน
๖. นายวันปิยะ	ภุมมะภุติ	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะทำงาน
๗. นายชาญวิทย์	จันทร์ทับ	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะทำงาน
๘. นางอาทิตย์ยา	สุขสำราญ	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะทำงาน
๙. นางวิรัตน์	กันมา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๐. นายสมศักดิ์	วิริยะธนาวุฒิมังษ์	โยธาธิการและผังเมืองเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๑. ผศ.ดร.สันติ	สิทธิจินดา	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๒. นางไกรล้ง	เกตะวันดี	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวณลินี	รุกขวัฒนกุล	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๔. นางไมตรี	สำราญรื่น	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะทำงาน
๑๕. นายพิฑูรย์	อุดมอ่าง	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะทำงาน
๑๖. นางสาวกิงกาญจน์	ยศปัญญา	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๑๗. นางสาวพัฒนา	เต็มเพชร	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๘. นางกิ่งแก้ว	คลึงเชรม	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๙. นางแสงเดือน	มีสุข	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๒๐. นางชญาดา	จิระรัตนกุล	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงานและเลขานุการ
๒๑. นางยุวรี	บุตรดีศักดิ์	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวกัญญ์วิริศดา	คำคม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๕. นางสาวธันวดี	ชมพุทธา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสาวสุภาวดี	ศักดิ์สูง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นางสาวสาคร	จกน้อย	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางไกล่รุ่ง	อัมพฤกษ์	เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์	
๒. พตอ.เดชาโชติ	เฉลิมกุลเดชา	ผู้กำกับตำรวจภูธรเพชรบูรณ์	
๓. ร.ต.อ.แสน	พรมนาน	รอง สว.ผอ.ภ.วจ.เพชรบูรณ์	
๔. นางเนตรนภา	สีอ่อน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
๕. นางสาวสุภารัตน์	หอยสังข์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖. นางโสภี	เปี้ยจันทิก	ครูชำนาญการพิเศษ	
๗. นางเนติรัตน์	ท้วมทอง	นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ	
๘. นางจันทนา	ทองแท้	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๙. นางสุธิตา	ราชพรม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์	
๑๐. นางสาวนันทิยา	มูลเที่ยง	รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์	
๑๑. นางสุกัญญา	สวัสดิปัญญา	ครู	
๑๒. ว่าที่ร้อยตรี ธนชล ศิริ		รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	
๑๓. นางปณณดา	นิยมไทย	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๑๔. นายชาติชาย	จันทร์ภรณ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๑๕. นายตฤณ	ตรีอุโฆชน์	ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	
๑๖. นางสาววรรธกร	ไปทาพอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๗. นายกิตติชัย	นุ่นโต	หัวหน้างานพัสดุ	
๑๘. ว่าที่ร้อยตรี จิตติพงศ์ แสนอุบล		รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	
๑๙. นายราเชนทร์	ทองใบ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒๐. นายพรพิชัย	ดิสรโร	ปลัดอบต.น้ำร้อน	
๒๑. นางณรธา	ตะกรุดมูล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๒๒. นางพัฒนา	เกศามูล	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	
๒๓. นางสาวอนุสร่า	จันทร์ทา	เจ้าพนักงานธุรการ	
๒๔. นางพรรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๒๕. นายประยูร	ข้าทิพย์พาที	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด เพชรบูรณ์และประเทศ และเนื่องจากผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันอยู่ลำดับสุดท้ายของประเทศ จึงได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมครั้งนี้ ด้วยตนเอง “สำหรับหัวหน้าส่วนราชการที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามที่ตกลงกันในการประชุมวันนี้ จะรายงานหน่วยงานต้นสังกัดว่าด้อยประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานต่อไป”

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขาฯ รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งหมด ๑๐ หน้า ได้จัดส่งหนังสือ แจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไม่มีแก้ไขรายงานประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขาฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้
งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๒๑ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๘๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๒ ได้ลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๖๙ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๖๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๐ ได้ลำดับที่ ๗๖ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๘๙๐ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑,๔๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๓ ได้ลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเกลี้ยงปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗

งบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ ได้ลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๗๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๘ ได้ลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ

รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๙๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๐ ได้ลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ

เงินกันไว้เบิกเกลี้ยงปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๑

ฝ่ายเลขาฯ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายร้อยละ ๕๗ ใช้จ่ายร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ ๒๙ ใช้จ่ายร้อยละ ๕๘.๑๕ รายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๕๑ ใช้จ่ายร้อยละ ๕๖.๒๔ ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์รายจ่ายประจำที่มียอดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเมื่อเทียบกันดูแล้วรายจ่ายลงทุนมียอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคิดเป็นร้อยละ ๖๖ ของงบประมาณทั้งหมด และในงบประมาณรายจ่ายลงทุนนี้ มี ๑๐ หน่วยงานหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๖ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยเริ่มจาก ๑๐ หน่วยงานหลัก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๗๕ โครงการ ๔๑๖ ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะนำมาคำนวณในภาพรวมต่อเมื่อมีการเบิกจ่ายเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่อัตราร้อยละ ๔.๖๗ มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๙๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๔ คาดว่าในไตรมาสที่ ๒ จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ครบ ๑๐๐ % ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน ปัญหาอุปสรรคที่พบ เป็นเรื่องพื้นที่ไม่ตรง พิกัดไม่ตรง รายละเอียดไม่ชัดเจน จนทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบบูรณาการ เปลี่ยนจุดดำเนินการ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ในการประชุมที่ผ่านมาได้มีการแจ้งให้มีการตรวจสอบก่อนการของบประมาณว่าจะต้องมีความพร้อมก่อน

ประธานฯ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มความถี่ในการประชุมเร่งรัดติดตามเป็นการภายในหน่วยงานในการกำกับดูแล และจัดทำแผนการก่อหนี้ผูกพันและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นแนวทางการติดตาม สำหรับอบต.ใดที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน ให้ท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาตัดงบประมาณในปีต่อไป ให้มีผลต่อการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วกว่า ๔๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๓ การก่อหนี้ผูกพันในเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ครบทั้งหมด ๑๐๐ % และในไตรมาสที่ ๒ คาดจะเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ ๕๐

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

ส่วนใหญ่จะเป็นงบดำเนินการเองประมาณ ๕๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุ และค่าจ้างชั่วคราว ประมาณ ๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตามระยะเวลา ไตรมาสที่ ๒ จะมีการเบิกจ่ายค่าวัสดุได้ประมาณร้อยละ ๕๐

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ งานดำเนินการเอง ๑๑๕ ล้านบาทเศษ งานจ้างเหมา ๒๘๔ ล้านบาทเศษ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑ งาน รอลงนาม ๔ งาน เสนอราคา ๒ งาน อุทธรณ์ ๒ ร่าง TOR ๗ งาน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง ๒ งาน คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาได้ครบทุกงานภายในเดือน ก.พ. ๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๐

แนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

งบประมาณที่จะได้รับจัดสรร ๓๘๐ ล้านบาท แต่ปัจจุบันโอนมาจากส่วนกลาง ๒๑๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าภายในเดือนม.ค. ๖๕ จะลงนามในสัญญาครบทุกรายการที่ได้รับโอนจัดสรรมา และจะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

แนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

งบประมาณที่จะได้รับจัดสรร ๔๐๐ ล้านบาทเศษ ๔๗ แผนงาน ปัจจุบันได้รับเงินงวดมาแล้ว ๑๗๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๒๔ แผนงาน ปัญหาอุปสรรคไม่มีเนื่องจากทุกแผนงานได้มีการจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว รอให้ส่วนกลางโอนจัดสรร คาดว่าในเดือนก.พ. ๖๕ จะสามารถลงนามได้ครบทุกแผนงาน การเบิกจ่ายจะไม่เกินเดือน ก.ค. ๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๒ ล้านบาทเศษ ลงนามในสัญญาครบแล้วทุกรายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๘ รายการ วงเงิน ๗๖ ล้านบาทเศษ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๒๕ รายการ คงเหลือ ๓ รายการ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก คาดว่าจะลงนามในสัญญาไม่เกินวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ส่งเรื่องอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลางแล้วเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองไผ่ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนการส่งเรื่องไปสำนักงานปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๒ ล้านบาทเศษ ข้อมูลปัจจุบันได้มีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ๒๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ในเดือน ม.ค. ๖๕ จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม ๘ โครงการ ส่วนรายการอื่น ๆ เบิกจ่ายตามงวดงาน ไม่พบปัญหาอุปสรรค

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕.๙ ล้านบาท ๓ รายการ คาดว่าจะทำสัญญาครบทั้ง ๓ รายการ ภายในเดือน ม.ค. ๖๕

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๗.๓ ล้านบาท ๓ รายการ ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายไปแล้ว ๒ รายการ เหลือ ๑ รายการ จัดซื้อรถขยะ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๕

เทศบาลเมืองหล่มสัก

ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๙.๒ ล้านบาท ๔ รายการ ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายไปแล้ว ๓ รายการ เหลือ ๑ รายการ งานก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น วงเงิน ๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ ระยะเวลาจ้างออกแบบ ๙๐ วัน สิ้นสุดเดือนมี.ค. ๖๕ คาดจะลงนามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ ๓ บริหารสัญญาและเบิกจ่ายได้คาดว่าจะสิ้นปีงบประมาณพอดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๔ ล้านบาท ๖๖ รายการ มีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ๕๒ ล้านบาท เศษ สำหรับรายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ สิ่งก่อสร้าง ๖ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการ ลำช้าเนื่องจากสถาบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบุคลากร ทำให้คณะกรรมการชุดใหม่จะต้องตรวจแบบรูปรายการใหม่ทั้งหมด จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็วต่อไป

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒ ล้านบาทเศษ ๒๑ รายการ สำหรับรายการครุภัณฑ์ ๑๗ รายการ รายการที่ ๑ – ๗ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๕ รายการที่ ๘ – ๑๒ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนฯ คาดลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๕ รายการที่ ๑๓ – ๑๗ อยู่ระหว่าง

รอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๕ รายการที่ ๑๘ – ๒๑ รายการปรับปรุงโรงยิม ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน ก.พ. ๖๕

ประธานฯ สำหรับหน่วยงานกระทรวงศึกษาฝากถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้เร่งการก่อสร้างและเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารเงินเหลือจ่าย เพราะเนื่องจากหน่วยงานสถานศึกษาในทุกปีจะมีปัญหาเรื่องการดำเนินการจัดหาตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบในแต่ละปี ลำช้าและเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณจังหวัด ๑๗ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๖ รายการ จำนวน ๑๒๒ ล้านบาท ในเดือน ม.ค. ๖๕ จะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิม

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๒๓ รายการ เหลือ ๑ รายการ งานก่อสร้างกองร้อยอาสา อ.หนองไผ่ ๕.๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง คาดว่าจะสามารถ ลงนามได้ในเดือน ก.พ. ๖๕

มติที่ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน	ก่อนนี้ผูกพัน เป้าหมายตามมติครม. ๕๘.๑๕%	เบิกจ่ายเงิน เป้าหมายตามมติครม. ๒๙.๐๐%
๑. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๒. โครงการชลประทานเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔. ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕. แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	-	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๗. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๙. สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๐. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	-	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน	ก่อกำหนดผู้กัก เป้าหมายตามมติกรม. ๕๘.๑๕%	เบิกจ่ายเงิน เป้าหมายตามมติกรม. ๒๙.๐๐%
๑๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๓. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๔. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๕. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๖. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๗. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๘. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑๙. ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน
๒๐. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๒๑. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน
๒๒. เทศบาลเมืองหล่มสัก	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน
๒๓. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน
๒๔. สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๒๕. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๒๖. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน
๒๗. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	เดือนมกราคม ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน
๒๘. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน
๒๙. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน
๓๐. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน

ประธานฯ “ขอให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตกลงกันได้
ในที่ประชุม” สำหรับการประชุมคราวหน้าจะมีการเชิญเฉพาะหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ภายในเดือน ก.พ. ๖๕ และมอบท่านรองสุเมธ ชีรินติ เป็นผู้ควบคุมดูแลและรายงานความคืบหน้า
ให้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งที่เป็นหัวหน้าส่วนหรือผู้แทนที่มาประชุมในวันนี้ ขอให้ช่วยกันทำให้ผล
การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์ดีขึ้นตามลำดับ และให้ความสำคัญกับการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและ
เป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพในการบริการราชการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.


ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางยุรี บุตรดีศักดิ์)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส